Dodatek č. 2

[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. A – 002912 – 00

„Stavební úpravy fasády domu č. p. 10/I v Sušici, náměstí Svobody“

Uzavřený podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi:





I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:                       	Město Sušice
se sídlem                               	Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice
IČO:                                       	00256129
DIČ :                                     	CZ00256129
zastoupené starostou města  	Bc. Petrem Mottlem 
Bankovní spojení:			Česká Spořitelna a. s.
Číslo účtu:				5070112/0800
E-mail:				podatelna@mususice.cz
Tel.:					376 540 111
Fax.:					376 540 112
(dále jen objednatel)


a 


2. Zhotovitel :			ALDAST, spol. s r. o.
se sídlem				Heydukova 152		
IČO :					45023140	
DIČ :					CZ45023140	
Zastoupený				Jiřím Podskalským, jednatelem	 
Společnost zapsána u:		KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vl. 1255
Bankovní spojení:			Fio banka, a. s.
Číslo účtu:				2501155237/2010		
E-mail:				aldast@aldast.cz	
Tel.:					727 946 086, 727 822 168		
			
(dále jen zhotovitel)

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo č. A – 002912 – 00 se mění ustanovení čl. VI. Doba a místa plnění, odst. 2 takto:


VI. DOBA A MÍSTA PLNĚNÍ

2.  Termín dokončení nejpozději do 30. 4. 2018. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném dle této Smlouvy. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinnosti Objednatele dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl dílo díky prodlení Objednatele dokončit, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinnosti. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla či jeho jednotlivých částí delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy a může být důvodem k odstoupení od smlouvy.



Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. A-002912-00 se nemění a zůstávají v platnosti.



Přílohy:
· Žádost a odůvodnění zhotovitele o prodloužení termínu



Schváleno radou města dne 6. 12. 2017, usnesením č. 733.



V Sušici dne 14.12.2017	     		Ve Strakonicích dne 14.12.2017





……………………………………			………………………………….
Za objednatele Bc. Petr Mottl			Za zhotovitele Jiří Podskalský
Starosta města					Jednatel společnosti
