Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou
	bankovní účet číslo: XXXXXXXXXXXXXX
	                                 XXXXXXXXXXXXXX
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	IMOS Brno, a.s. 
		IČO: 253 22 257, DIČ: CZ25322257
		se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211
	zastoupena Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
	bankovní účet číslo: XXXXXXXXXXXXX vedený u XXXXXXXXXXXXX
	- dále jen zhotovitel -


A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 5.3.2018 Smlouvu o dílo ohledně díla „Přestupní terminál Svitavy nádraží“, která byla měněna dodatky č. 1, č. 2 a č. 3 (dále též jen „Smlouva o dílo“).
Dodatek č. 3 nabyl účinnosti dne 6.11.2018.

B.
Strany uzavírají tento dodatek z níže uvedených důvodů:
a) V bodě 3.9. Smlouvy o dílo bylo dohodnuto, že v případě trvání nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Během zimního období (konec listopadu 2018 až konec února 2019) došlo k přerušení provádění díla (2. části) z důvodu nepříznivých klimatických podmínek na dobu 56 dnů.  
b) Při provádění díla bylo zjištěno či bylo rozhodnuto o provedení dalších prací (víceprací) a neprovedení některých prací (méněprací), přičemž nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 786 193,44 Kč bez DPH a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -338 685,83 Kč bez DPH. 
	Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 4.

C.
Objednatel a zhotovitel se dohodli, že:
a) Původně sjednaný předmět díla se rozšiřuje o dodatečné práce a dodávky požadované objednatelem. Původně sjednaný předmět díla se omezuje o (z předmětu díla se vypouští) práce a dodávky, které nemají být na základě pokynu objednatele realizovány. Změny předmětu díla jsou zachyceny v dokumentu, jenž tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 4.
b) Z důvodu přerušení prací pro nepříznivé klimatické podmínky se posunuje termín pro dokončení 2. části díla. Stávající znění bodu 3.3. Smlouvy o dílo se proto ruší a nahrazuje takto:
„3.3.	Zhotovitel se zavazuje provádět dílo postupně ve dvou částech (tak, jak jsou dané části definovány v Projektové dokumentaci) a dokončit ho takto:
3.3.1. 1. část díla provést do: 	5.11.2018;
3.3.2. 2. část díla provést do:	2.5.2019.“
c)  V důsledku úpravy předmětu díla se smluvní strany dohodly na navýšení původně dohodnuté Celkové ceny díla. Stávající znění bodu 4.1. Smlouvy o dílo se proto ruší a nahrazuje takto:
„4.1. 	Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 63 005 818,72 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
[bookmark: _GoBack]Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací. 
Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne  4.3.2019

Ve Svitavách dne   4.3.2019

Za objednatele:		Za zhotovitele:





	…………………………………………	…………………………………………
	Mgr. David Šimek	  Ing. Robert Suchánek 
	starosta města Svitavy	  předseda představenstva
		IMOS Brno, a.s.
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