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Příloha č. 2
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Metodická podpora procesu plánování v oblasti vod 31.12.
Úprava Typizovaného vzoru NPP 1. 3. 2017 – 22. 6. 2018 MZe VÚV, MŽP 1.3. 22.6.
Úprava makety PDP 1. 3. 2017 – 22. 6. 2018 MZe VÚV, MŽP 1.3. 22.6.
Analýza potřebnosti změny typologie do 30. 6. 2018 MŽP VÚV 30.6.
Stanovení cílů (limitů dobrého stavu – ekologický stav (spec. znečišťující látky), chemický stav) do 31. 8. 2018 MŽP MŽP 1.1. 31.8.
Metodika určení významnosti vlivů (pracovní postup) 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 MZe MŽP, VÚV 1.1. 31.12.
Metodika návrhu opatření (katalog opatření + postup návrhu) 1. 1. 2017 – 28. 2. 2018 MZe VÚV, MŽP 1.1. 28.2.
Metodika uplatnění výjimek dle čl. 4 odst. 7 RSV do 31. 12. 2018 MZe MŽP 1.1.
Vymezení tzv. uznatelných užívání pro HMWB do 30. 6. 2018 MZe, MŽP 1.3. 30.6.
Revize hydromorfologických indikátorů (analýza indikátorů v obou cyklech) a stanovení postupu do 31. 12. 2017 MŽP VÚV 31.12.
Metodika hodnocení stavu CHÚ – oblasti vymezené pro ochranu stanovišť nebo druhů (příloha IV RSV, odst. 1, bod v)) do 31. 12. 2019 MŽP SPP, VÚV 31.12.
Aktualizace metodiky vymezení HMWB 30. 9. 2018 MŽP VÚV, SPP 30.9.
Aktualizace metodik  pro 2. cyklus implementace Povodňové směrnice 1. 7. 2016 – 31. 12. 2018 MŽP (742) 31.12.
Aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik § 6 vyhlášky č. 24/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů 22.12. nepřekročitelný termín dle VZ
Aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik – analýza 30. 6.2016 – 15. 2. 2017 MŽP (742) SPP, MZe 15.2. 22.12. nepřekročitelný termín
Schválení návrhu Aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik (v PS KPOV) 15. 2. 2017 – 30. 6. 2017 MŽP (742) SPP, MZe 15.2. 30.6.
Zveřejnění aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik k připomínkám veřejnosti do 22. 12. 2017 MŽP (742) KÚ, SPP, MZe 22.12.
Zveřejnění aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik do 22. 12. 2018 MŽP (742) KÚ, SPP, MZe 22.12.
Zpracování zprávy pro EK a předání nejpozději do 22. 3. 2019 MŽP (742) MZe 22.3. nepřekročitelný termín
Pracovní verze časového plánu a programu prací 30.6.
Zpracování návrhu do 30. 4. 2018 MŽP MZe 30.4.
Prodiskutování návrhu v rámci RSV KPOV do 31. 5. 2018 MZe, MŽP 1.10. 31.5. 22.12. nepřekročitelný termín
Časový plán a program prací § 7 (verze pro veřejnost dle legislativních požadavků) 30.6.
Zpracování návrhu do 30. 9. 2018 MŽP MZe 30.9.
Zveřejnění návrhu 1. 10. 2018 – 31. 3. 2019 MZe MŽP, SPP, KÚ 1.10. 31.3.
Úpravy podle připomínek 1. 4. 2019 – 30. 4. 2019 MZe MŽP 1.4. 30.4.
Schválení 1. 5. 2019 – 31. 5. 2019 MZe MŽP 1.5. 31.5.
Analýza všeobecných a vodohospodářských charakteristik § 8 31.7.
Revize vymezení vodních útvarů (výstupem datová vrstva VÚ) 1. 1 .2017 – 31. 7. 2018 MŽP VÚV 1.1. 31.7.
Chráněné oblasti 30.9.
Aktualizace Registru chráněných oblastí do 31. 12. 2018 MŽP AOPK 31.12.
Hodnocení CHÚ – oblast vymezená pro odběr vody určené k lidské spotřebě podle článku 7 RSV do 30. 6. 2019 SPP 30.6.
Hodnocení CHÚ – koupací vody do 30. 6. 2019 MŽP MZe 30.6.
Hodnocení CHÚ – oblasti vymezené pro ochranu stanovišť nebo druhů do 31. 1. 2020 MŽP AOPK 30.9.
Monitoring 30.4.
Aktualizace RPM monitoringu + následné uplatnění v programu provozního a situačního monitoringu  (na podkladu vlivů a stavu VÚ) pro použití 
v roce 2019

1. 12. 2016 – 30. 6. 2018 MŽP MZe 1.12. 30.6.

Monitorování – vstupy pro hodnocení stavu do 30. 4. 2019 SPP 30.4.
Aktualizace HMWB § 14 1.3. 30.4.
Katalog zmírňujících opatření (součástí katalogu opatření) do 28. 2. 2018 MZe SPP 28.2.
Distanční vyhodnocení hydromorfologických vlivů do 28. 2. 2019 SPP 28.2.
Určení silně ovlivněných vodních útvarů do 30. 4. 2019 SPP MŽP 30.4.
Stanovení max a dobrého ekologického potenciálu do 30. 4. 2019 SPP MŽP 30.4.
Zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod § 9 1.3. 31.10.
Inventarizace vlivů (seznam vlivů) - revize současných dat, odhad významnosti (prvotní) 1. 3. 2017 – 31. 12. 2018 SPP 1.3. 31.12.
Hodnocení stavu k roku 2015 na starých cílech 1. 3. 2017 – 31. 12. 2017 SPP VÚV 1.3. 31.12.
Hodnocení stavu k roku 2015 na nových cílech do 31. 10. 2018 MŽP VÚV 31.10.
Aktualizace map povodňového nebezpečí a povodňových rizik § 10 22.3.
Aktualizace map povodňového nebezpečí a povodňových rizik 1. 12. 2017 – 30. 9. 2019 SPP MŽP (742) 1.12. 30.9.
Předání dat do CDS do 30. 9. 2019 SPP MŽP (742) 30.9.
Zveřejnění aktualizovaných map do 22. 12. 2019 MŽP (742) 22.12. nepřekročitelný termín
Zpracování zprávy EK a předání nejpozději do 22. 3. 2020 MŽP (742) 22.3. nepřekročitelný termín
Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami § 13 1.1. 30.9. 22.12. nepřekročitelný termín
Návrh VHP 1. 3. 2018 – 31. 1. 2019 SPP ostatní subjekty 1.1. 31.1.
Zveřejnění návrhu 1. 2. 2019 – 31. 7. 2019 MZe MŽP, SPP, KÚ 1.2. 31.7.
Úpravy podle připomínek 1. 8. 2019 – 31. 8. 2019 MZe MŽP 1.8. 31.8.
Schválení 1. 9. 2019 – 30. 9. 2019 MZe MŽP 1.9. 30.9.
Zpráva o pokroku při provádění programu opatření čl. 15 odst. 3 RSV 1.1. 22.12.
Informace o realizaci opatření z dílčí úrovně 1. 1. 2018 – 31. 7. 2018 SPP, KÚ, MŽP (SFŽP) MŽP, MZe 1.1. 31.7.
Souhrn na národní úrovni 1. 7. 2018 – 30. 11. 2018 MŽP MZe, KÚ a SPP 1.7. 30.11.
Odsouhlasení na RSV KPOV/KPOV do 22. 12. 2018 MŽP, MZe 22.12.
Odeslání zprávy EK 1. 12. 2018 – 22. 12. 2018 MŽP MZe 22.12. nepřekročitelný termín

Návrhy plánů dílčích povodí 1. 3. 2017 – 30. 6. 2022 1.3. 30.6.
Návrhy národních plánů povodí 1. 1. 2018 – 22. 12. 2021 1.1. 22. 12.
Návrh opatření § 17 – 1. kolo. Na základě dat hodnocení k roku 2015 1. 1. 2018 – 28. 2. 2019 SPP MŽP, MZe 28.2.
Účinnost opatření 1. kolo (po návrhu opatření typu A,B jako vstup pro návrh typu C) 1. 3. 2019 – 30. 4. 2019 MZe SPP 1.3. 30.4.
Ekonomická analýza užívání vody § 11 (1. kolo) 1. 5. 2019 – 30. 6. 2019 MZe 1.5. 30.6.
Hodnocení stavu k roku 2018 – povrchové vody 1. 1. 2019 – 31. 10. 2019 SPP 1.1. 31.10.
Hodnocení stavu k roku 2018 – podzemní vody 1. 1. 2019 – 31. 10. 2019 MŽP 1.1. 31.10.
Návrh opatření § 17 – 2. kolo (verifikace navržených opatření z 1. kola na stav VÚ k roku 2018) 1. 11. 2019 – 31. 3. 2020 SPP 1.11. 31.3.
Účinnost opatření 2. kolo 1. 4. 2020 – 31. 5. 2020 MZe SPP 1.4. 31.5.
Ekonomická analýza užívání vody § 11 (2. kolo)  1. 6. 2020 – 31. 7. 2020 MZe 1.6. 31.7.
Návrh výjimek 1. 8. 2020 – 30. 9. 2020 MZe MŽP 1.8. 30.9.
Zpracování návrhu opatření obecné povahy s odůvodnění pro NPP a PpZPR 1. 11. 2020 – 30. 11. 2020 MZe MŽP 1.11. 30.11.
Projednání návrhu opatření obecné povahy s odůvodnění pro NPP a PpZPR 1. 12. 2020  – 31. 1. 2021 MZe MŽP 1.12. 31.11.
Zveřejnění návrhu OOP pro NPP a PpZPR s odůvodněním veřejnou vyhláškou dle správního řádu 1. 2. 2021 – 30. 4. 2021 MZe MŽP 1.2. 30.4.
Zveřejnění návrhů NPP a PDP k připomínkám veřejnosti § 19 1. 11. 2020 – 30. 4. 2021 MZe, MŽP, KÚ, SPP 1.11. 22.12. 30.4.

Návrhy opatření a příprava Dokumetace oblasti s významným povodňovým rizikem § 18
Návrhy opatření 1. 9. 2018 – 30. 12. 2019 SPP MŽP (742) 1.9. 30.12.
Posouzení opatření nejpozději  do 31. 3. 2020 MŽP (742) 31.3.
Výsledný návrh opatření nejpozději do 30. 6. 2020 MŽP (742) 30.6.
Dokumentace oblasti s významným povodňovým rizikem nejpozději do 31. 8. 2020 MŽP (742) SPP 31.8.
Agregace dat a spolupráce při aktualizaci PpZPR nejpozději do  15. 9. 2020 MŽP (742) 15.9.
Zveřejnění návrhů PpZPR § 19 30. 6. 2019 – 30. 9. 2020 MŽP (742), MZe, KÚ, SPP 30.6. 30.9. 22.12. nepřekročitelný termín

Přípravné práce SEA 1. 4. 2020 – 15. 9. 2020 MŽP MZe 1.4. 15.9.
Zpracování SEA NPP, PpZPR 1. 10. 2020 – 30. 4. 2021 MŽP MZe 1.10. 30.4.
Zpracování SEA PDP 1. 10. 2020 – 30. 4. 2021 SPP 1.10. 30.4.
Vypořádání připomínek a úprava návrhů plánů NPP, PDP, PpZPR a Zveřejnění Zprávy o vypořádání připomínek 1. 5. 2021 – 8. 7. 2021 MZe , MŽP, SPP 1.5. 8.7.
Vnitřní připomínkové řízení 9. 7. 2021 – 8. 8. 2021 MZe, MŽP 9.7. 8.8.

Meziresortní řízení 8. 8. 2021 – 8. 9. 2021 MŽP (za PpZPR),
MZe (za NPP) 8.8. 8.9.

Zapracování připomínek z meziresortu 9. 9. 2021 – 10. 11. 2021 MŽP, MZe, PP 9.9. 10..11
Projednání a vydání stanoviska SEA 9. 9. 2021 – 15. 11. 2021 MŽP (710) 9.9. 15.11.

Předložení NPP a PpZPR vládě ke schválení do 15. 11. 2021
MZe (za NPP),

MŽP (za PpZPR) 15.11.
Schválení NPP a PpZPR vládou ČR 15. 11. 2021 – 22. 12. 2021 Vláda ČR 15.11. 22.12. nepřekročitelný termín
Vydání OOP pro NPP a PpZPR a zveřejnění plánů po schválení NPP a PpZPR vládou ČR MZe, MŽP (742)
Zpracování zprávy EK a předání – Povodňová směrnice nejpozději do 22. 3. 2022 MŽP (742) MZe, SPP 22.3. nepřekročitelný termín
Zpracování zprávy EK a předání – Rámcová směrnice o vodách nejpozději do 22. 3. 2022 MŽP MZe, SPP 22.3. nepřekročitelný termín
Schválení PDP příslušnými KÚ do 30. 6. 2022 KU SPP 30.6.
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