Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. NAB-2018-000058
Dochází k posunutí termínu dokončení díla na akci Plasy, Školní 280
Článek 1 – Přehled základních smluvních ujednání se upravuje.
Z důvodu nevyhovujících klimatických podmínek dochází k prodloužení termínu dokončení díla.

Termín dokončení díla do 28. 12. 2018 se ruší.
Nově bude termín dokončení do 31. 1. 2019   

Ostatní články – zůstávají beze změn

V Plzni dne:  6.12.2018                                                                  V Plasích dne:
  6.12.2018         
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