
Dodatek č.3

ke smlouvě o dílo č. 1078/ORM/2018 ze dne 29. 6. 2018 dle § 1746 odst. 2, § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 8. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 1. 11. 2018 a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 167-RM ze dne 21. 2. 2019 a týkající se akce:

„Mateřská škola, ul. Na Dolech, Jihlava“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:  		Statutární město J i h l a v a,
		Se sídlem 		Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
		Zastoupený: 		Ing. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky
		IČO: 			00286010
		DIČ: 			CZ00286010
		
1.2. Zhotovitel:	            Podzimek a synové s.r.o.
se sídlem: 		Váňovská 528/22, 589 01 Třešť
          zápis v obchod. rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7883 
zastoupený: 		Ing. Martinem Podzimkem, jednatelem společnosti
IČO:			46978194
DIČ:			CZ46978194
Peněžní ústav:		xxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxxx

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako „smluvní strany“) uzavřeli dne 29. 6. 2018 smlouvu o dílo č. 1078/ORM/2018, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Mateřská škola, ul. Na Dolech, Jihlava“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 8. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 1. 11. 2018 (dále též jako „smlouva“). 

2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3, a to z důvodu provedení změn oproti původnímu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění prací. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnových listů č. 3 až 13:

Stavební práce (částky uvedeny bez DPH):

Změna č. 3 – přesun ornice:
Na základě upozornění zhotovitele na deficit ornice na staveništi bylo domluveno, že ornice bude všude rozprostřena v tl.12cm na místo 20cm tak jak bylo v původním zadání. Zbývající ornici v množství 250 m3 zajistí objednatel a zhotovitel provede nakládku, dovoz a složení na stavbě. Toto vše shrnuto v zápise z KD ze dne 29. 11. 2018.

Přípočet                                             64.312,50 Kč
Změna č. 4 – rozvody STA + SLP:
Dne 28. 11. 2018 byla objednatelem uspořádaná schůzka ohledně slaboproudých rozvodů. Na základě požadavků objednatele bude doplněn rozvod STA. Dále bylo domluveno, že datové zásuvky na chodbách budou změněny na dvojzásuvky. Zápis z tohoto jednání je i jako příloha zápisu z KD ze dne 29. 11. 2018.

Přípočet                                             44.221,00 Kč
Změna č. 5 – chránička HDPE pro optický kabel
Dne 28. 11. 2018 byla objednatelem uspořádaná schůzka ohledně slaboproudých rozvodů. Na základě požadavků objednatele bude doplněna chránička HDPE pro optický kabel směrem k budoucímu dopravnímu terminálu.

Přípočet                                              41.796,65 Kč
Změna č. 6 – střešní vtoky
V rozpočtu stavby jsou 3 ks střešních vtoků naceněny v oddíle SO_01.2: Mateřská škola B dvakrát. Poprvé v oddílu PSV za 5.513,- a podruhé v oddílu ZTI za 6.930,-. Vtoky v rozpočtu ZTI budou odečteny.
Odpočet                                              - 6.930,00 Kč
Změna č. 7 – požární odvětrání
V projektu PBŘ je popsáno technické řešení větrání chráněné únikové cesty. V rozpočtu však nejsou položky pro nacenění tohoto systému. Chybí kabeláž, požární tlačítka, řídící centrální jednotka vč. UPS a detektor kouře.
Přípočet                                               55.219,50 Kč    
Změna č. 8 – řídící moduly pro  venkovní žaluzie
V rozpočtu chybí položky pro nacenění ovládacího systému venkovních žaluzií, byť je systém ve výkresové části rozvaděčů popsán. Venkovní žaluzie jsou popsané na výkrese č. D.1.1.33.9. Je zde popis lamel, barva, purenitových boxů, vodících lišt a motory. Položka s tím samým popisem je i v hlavním stavebním rozpočtu. Specifikace ovládání motorických venkovních žaluzií je dále popsaná ve výkresech rozvaděčů. Avšak v rozpočtu již k těmto prvkům chybí položky pro nacenění.  

Přípočet                                               147.498,75 Kč  
Změna č. 9 – kari sítě + vyšší třída betonu
Zápisem ve stavebním deníku ze dne 7. 1. 2019 je projektantem schválené vypuštění kari sítí ve skladbě hrubých podlah. Výrobce betonové směsi deklaruje při pevnosti 30 Mpa stejné funkční vlastnosti.

Odpočet                                             - 122.897,25 Kč
Přípočet                                            +   50.644,51 Kč
Odpočet   celkem                              -    72.252,74 Kč
Změna č. 10 – nerezové sokly na schodišti a chodbách
Na KD ze dne 17. 1. 2019 bylo odsouhlaseno provedení soklů na schodišti a chodbách místnosti č. 1.02, 1.03 a 2.01. Bude zrušeno provedení nerezových soklů z důvodu bezpečnosti, protože hrany soklů nelze bezpečně ohranit tak aby při užívání těchto prostor dětmi nedošlo k případnému poranění. Na schodišti bude sokl proveden lepenými vinylovými pásky a na chodbách bude sokl proveden plastovými lištami s vlepeným vinylovým páskem.

Odpočet                                             -   32.146,45 Kč
Přípočet                                            +   34.502,89 Kč
Přípočet celkem                                       2.356,44 Kč
Změna č. 11 - směšovač
V rozpočtu ZTI chybí 1ks směšovače CSV. 

Přípočet                                                  6.889,88 Kč
Změna č. 12 – vytahované sokly m. č. 1.16 a 1.17
V místnosti č. 1.16 (kuchyně) a 1.17 (hrubá přípravna zeleniny) budou provedeny vytahované vinylové sokly. Důvodem je lepší údržba hygieny v těchto prostorech a dalším důvodem je, že neexistují systémové lišty na přechod obklad-vinyl.

Odpočet                                               - 3.828,00 Kč
Přípočet                                            + 15,045,54 Kč
Přípočet celkem                                     11.217,54 Kč    
Změna č. 13 – ovládání světlovodů
Projektová dokumentace neřeší napájení stínění světlovodů. Na základě tohoto byla zpracovaná revize projektu elektro a doplněny chybějící položky. 

Přípočet                                                   11.370,05 Kč

3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodnuly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.

3.2. Tímto dodatkem se mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasně provedené dílo:

Cena dle Smlouvy bez DPH				   63.349.417,00 Kč

Dodatek č. 1                                                                     + 1.205.732,07 Kč
Dodatek č. 2                                                                            + 20.743,10 Kč       
Dodatek č. 3 
Odpočet celkem                                                                   -  165.801,70 Kč
Přípočet celkem                                                                   + 471.501,27 Kč
Dodatek č. 3 celkem                                                           + 305.699,57 Kč

Cena celkem za dílo bez DPH 	                                         64.881.591,74 Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni povinnosti přiznat, s výjimkou případů stanovených v této Smlouvě.“
 
4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 3 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy.

4.3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.

4.4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. 

4.5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
   
V Jihlavě dne 6. 3. 2019            			             V Třešti dne 28. 2. 2019
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	  Za objednatele 					        Za zhotovitele
         Mgr. Petr Laštovička					   Ing. Martin Podzimek
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