
    ZMĚNOVÝ LIST 

 

Objekt:  Oprava obsazeného  bytu číslo 4, ul. Tylova 7/2779, Ostrava – Zábřeh 

Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava – Jih, ul. Horní 3, O – Hrabůvka 

Zhotovitel: SUBSTAV Invest s.r.o. , Antonínov 636,    739 44 Brušperk             IČ: 277 975 54 

Objednávka: O/0379/2019/OBH, ze dne 5.2.2019 

 

VÍCEPRÁCE – rozšíření původního rozsahu prací 

Při provádění prací v bytě - GO elektroinstalace a výměně zárubní byly shledány nedostatky - 

křivé původní zdi a uvolněný obklad v KU, je nutno provést částečnou opravu stěn kde došlo k 

výměně zárubní a zároveň k demontáži uvolněného obkladu pod KL. 

  Cenová nabídka víceprací: částečné oškrábání stěn a stropů   85 m2 = 1 700,- Kč (20,- Kč/m2), 

částečné zhotovení  omítek v PŘ 19 m2,  KU 8 m2,  OP 25 m2,  PO 33 m2, celkem 85 m2 za  13 600,- Kč 

(160,- Kč/m2),  odstranění obkladu v KU mezi KL 4 m2 = 200,- Kč  (50,- Kč/m2), zhotovení nového 

obkladu mezi KL, vč.  hydroizolace 4 m2 = 3 800,- Kč  (950,- Kč/m2)  

Z tohoto důvodu došlo k navýšení ceny, oproti původní cenové nabídce, ze dne 29.1.2019, a to o 

částku celkem 19 300,- Kč bez DPH.  

 

Cena dle objednávky:  178 735,00 Kč bez DPH 

Přepočet-VÍCEPRÁCE:   19 300,00 Kč bez DPH (škrábání  1 700,- Kč, omítky  13 600,- Kč,  odstranění  obkladu  200,- Kč, nový 

obklad, vč. hydroizolace 3 800,-  Kč bez DPH)                    

Konečná cena díla:  198 035,00 Kč bez DPH 

Konečná cena díla:  227 740,25 Kč      s DPH 

 

 

 

V Ostravě dne: 4.3.2019 

 

 

           Chamrádová Blanka            Šubert Luděk 

____________________________    ______________________________ 

                 objednatel                           zhotovitel  

 

     


