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DODATEK Č. 2  

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 19/2018 
 

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

 

na zakázku 

„Stavební úpravy objektu – šatny, SOU stavební, Borská 55, Plzeň“ 

 
 
 
OBJEDNATEL  Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 

se sídlem:   Borská 2718/55, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 

IČ:    00497061 

DIČ:     CZ00497061 

zastoupený:   Mgr. Miloslavem Šteffkem, ředitelem 

bankovní spojení:   ČSOB a. s. Plzeň, č. ú. 625860/0300 

dále jen („objednatel“) 
 
a 
 
ZHOTOVITEL  Mene Industry s.r.o. 

zapsaný v OR vedeném krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 5433 

se sídlem:   Lobezská 47/53, Lobzy, 326 00 Plzeň 

zastoupený:   Josefem Melounem, jednatelem společnosti 

IČ:     611 71 344 

DIČ:     CZ61171344 

bankovní spojení:  ČSOB Plzeň 205108488/0300 

dále jen („zhotovitel“) 
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I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

Smluvní stany uzavřely dne 26. 10. 2018 smlouvu o Dílo č. 19/2018 dle evidence objednatele (dále 

jen „Smlouva“) za účelem provedení stavebních úprav v objektu domova mládeže Středního 

odborného učiliště stavebního Plzeň, Borská 2718/55, Jižní Předměstí, k. ú. Plzeň. 

Dodatkem č. 2 se mění ujednání čl. II, IV a VI smlouvy, v ostatních ustanoveních Smlouvy zůstává 

Smlouva nezměněna. 

 

II. PŘEDMĚT DODATKU 

 

2.1 Předmětem dodatku č. 2. jsou čtyři změny, které jsou finančně vyčísleny ve změnových 

rozpočtech č. 2, 3, 4 a 5 (viz přílohy). 

 Ve změně č. 2 se jedná o obklady, dlažby a zjištěnou nutnost provést stěrky pod dlažby. V 

ZDS bylo projektantem navrženo ponechat stávající dlažby v prostoru chodby ve 2. NP. Z důvodu 

chybějící dlažby ve výměře 10,8 m2 v prostoru chodby je nutné provést doplnění dlažby. Stávající 

stav je proveden z dlažby 10x10 cm, která se v současné době nevyrábí. Na kontrolním dnu bylo 

rozhodnuto, že se v celé chodbě provede jednotný typ dlažby 30x30 cm Taurus dle specifikace 

SpKD. Po vybouraných dlažbách je nutné provést stěrku pod dlažby z důvodu nerovnosti podlah. 

Dále je proveden odpočet dlažby, obkladu a hydroizolační stěrky v buňce č. 9. Dále byly zjištěny 

chybějící položky v rozpočtu SOD: montáž soklíků výšky 10 cm a položek souvisejících s montáží 

soklíků. 

 Ve změně č. 3 se jedná o SDK opláštění instalačních rozvodů. V ZDS nebyl proveden 

návrh opláštění stávajících instalačních rozvodů ve 2. NP. Z hygienických a estetických důvodů 

bylo rozhodnuto provedení zakrytí odpadů sádrokartonovými kastlíky. 

 Ve změně č. 4 se jedná o povrchové úpravy stěny – malby a nátěry. Během výstavby byly 

zjištěny chybějící položky v rozpočtu SOD - omyvatelné malby. Místo omyvatelných maleb bylo v 

rozpočtu SOD uvažováno s linkrustou, u které je proveden odpočet z důvodu úspory financí a 

omyvatelné plochy a jejich opravy jsou provedeny syntetickým nátěrem, resp. odpovídající malbou. 

 Ve změně č. 5 se jedná o dveře. V ZDS nebylo počítáno s nutností vyrovnání 4 ks 

stávajících zárubní. Při kontrole rovinnosti ponechávaných zárubní byla zjištěna u 4 ks zárubní 

křivost. Bylo nutné provést srovnání (vybourání části zárubní, rozepření a následné zabetonování). 

Na místo plánovaných 12 ks repasí požárních dveří je nutné dodat nové požární dveře z důvodu 

nemožnosti získání dokladu o schopnosti repasovaných dveří plnit deklarovanou požární odolnost 

stanovenou PBŘ stavby. Při kontrole rozpočtu SOD a PD byly zjištěny rozpory v počtu ks dveří a 

položek souvisejících s dveřmi (viz příloha ke změnovému rozpočtu č. 5). 

 Z těchto důvodů byla dohodnuta jak změna objemu zakázky o vícepráce a méněpráce, tak i 

dopad na časový plán zakázky, vše odsouhlasené zástupcem objednatele, zhotovitele i projektanta 

ve změnových listech č. 2, 3,4 a 5 vč. položkových rozpočtů, a s tím související úprava ceny za 

dílo. 
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2.2 Smluvní strany se dohodly na provedení níže uvedených změn a rozšíření prací předmětu 

Díla, které jsou blíže specifikovány v příloze tohoto Dodatku: 

 Změna č. 2    130 197  Kč bez DPH 
 Změna č. 3     26 412  Kč bez DPH 
 Změna č. 4      -2 641  Kč bez DPH 
 Změna č. 5     73 960  Kč bez DPH 
 Změna celkem:   227 928  Kč bez DPH 
 
Dokončení stavebních prací:  do jednoho sta třiceti (130) kalendářních dní od nabytí 

účinnosti smlouvy o dílo zveřejněním v registru smluv (tedy do 
19. 3. 2019) 

2.3 Uzavřením tohoto Dodatku č. 2 se znění Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, které uvádí: 

 v původním znění č. IV. odst. 4.1 

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu: 
Celkem cena za dílo bez DPH činí     3 526 020,37 Kč 
(slovy třimilionypětsetdvacetšesttisícdvacetkorunčeskýchtřicetsedmhaléřů) 

DPH 21%           740 464,28 Kč 
(slovy sedmsetčtyřicettisícčtyřistašedesátčtyřikorunčeskýchdvacetosmhaléřů) 

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí    4 266 484,65 Kč 
(slovy čtyřimilionydvěstěšedesátšesttisícčtyřistaosmdesátčtyřikorunčeskýchšedesátpěthaléřů) 

 
mění na toto nové znění článku IV. odst. 4.1, které uvádí: 
 

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu: 
Celkem cena za dílo bez DPH činí      3 753 948,37 Kč 
(slovy třimilionysedmsetpadesátřitisícdevětsetčtyřicetosmkorunčeskýchtřicetsedmhaléřů) 

DPH 21%           788 329,16 Kč 
(slovy sedmsetosmdesátosmtisíctřistadvacetdevětkorunčeskýchšestnáct haléřů) 
Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí    4 542 277,53 Kč 
(slovy čtyřimilionypětsetčtyřicetdvatisícdvěstěsemdesátsedmkorunčeskýchpadesáttřihaléře) 

 

2.4 Uzavřením tohoto Dodatku č. 2 se znění Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, které uvádí: 

 v původním znění č. VI. 

 VI. TERMÍNY PLNĚNÍ – PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 

Zahájení stavebních prací: Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději do 10. 10. 
2018 k převzetí staveniště – zahájení prací bude 
možné od 15. 10. 2018. 

 
Dokončení stavebních prací: Nejpozději do jednoho sta dvaceti (120) 

kalendářních dní od nabytí účinnosti smlouvy o 
dílo zveřejněním v registru smluv. 

 mění na toto nové znění článku VI., které uvádí: 

 VI. TERMÍNY PLNĚNÍ – PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 

Zahájení stavebních prací: Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději do 10. 10. 
2018 k převzetí staveniště – zahájení prací bude 
možné od 15. 10. 2018. 



Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 MENE Industry s.r.o. 

DODATEK Č. 2 Strana 4 (celkem 4) 

 
Dokončení stavebních prací: Nejpozději do jednoho sta třiceti (130) kalendářních 

dní od nabytí účinnosti smlouvy o dílo zveřejněním 
v registru smluv.  

2.5 V ostatních ustanoveních Smlouvy zůstává Smlouva nezměněna. 

 

 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy i jejích příloh zůstávají v platnosti v plném rozsahu. 

3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu tohoto dodatku posledním z účastníků a 

účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv, a to objednatelem. 

3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) 

stejnopisy obdrží zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel. 

3.4 Smluvní strany si tento Dodatek přečetly a prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých 

údajů, jejich svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně a že jim nejsou známy žádné skutečnosti 

bránící uzavření tohoto Dodatku a plnění povinností z něj vyplývajících. Na důkaz souhlasu 

s obsahem tohoto Dodatku Smluvní strany připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

Seznam příloh tvořících nedílnou součást tohoto dodatku: 

Příloha č. 1 změnový list č.2 
Příloha č. 2 změnový list č.3 
Příloha č. 3 změnový list č.4 
Příloha č. 4 změnový list č.5 
Příloha č. 5 příloha ke změnovému rozpočtu č. 5 
 
Smluvní strany prohlašují, že se s těmito přílohami před uzavřením tohoto dodatku seznámily. 
 

 

 

Za objednatele: Za zhotovitele:  

 

 

 

V Plzni dne 4. 3. 2019 V Plzni dne 4. 3. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Miloslav Šteffek Josef Meloun 

 (ředitel) (jednatel společnosti) 


