
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Plzeň Datum: 28.02.2019

Objednatel: IČ:

SOU stavební DIČ:

Zhotovitel: IČ: 61171344

MENE Industry s.r.o. DIČ: CZ61171344

Popis a zdůvodnění změny:

Technický dozor investora

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

V ZDS bylo projektantem navrženo ponechat stávající dlažby v prostoru chodby ve 2. NP. Z důvodu 

chybějící dlažby ve výměře 10,8 m2 v prostoru chodby je nutné provést doplnění dlažby. Stávajicí 

stav je proveden z dlažby 10x10 cm, která se v současné době nevyrábí. Na kontrolním dnu bylo 

rozhodnuto, že se v celé chodbě provede jednotný typ dlažby 30x30 cm Taurus dle specifikace 

SpKD. Po vybouraných dlažbách je nutné provést stěrku pod dlažby, z důvodu nerovnosti podlah. 

Dále je proveden odpočet dlažby, obkladu a hydroizolační stěrky v buňce č. 9. Dále bylo zjištěno 

chybějící položky v rozpočtu SOD: montáž soklíků výšky 10 cm a položky související s montáží 

soklíků.
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Kód: 162

Stavba:

Místo: Plzeň Datum:

Objednatel: SOU stavební Projektant:

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

Celkové náklady

2 Obklady, dlažby a stěrkování

28.02.2019

Stavební práce

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY ZMĚNA Č. 2

Stavební úpravy objektu SOU stavební Borská 55, Plzeň

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK]

01

130 197,05 157 538,43

157 538,43130 197,05

Cena s DPH [CZK]

157 538,43130 197,05

130 197,05 157 538,43
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