
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Plzeň Datum: 28.02.2019

Objednatel: IČ:

SOU stavební DIČ:

Zhotovitel: IČ: 61171344

MENE Industry s.r.o. DIČ: CZ61171344

Popis a zdůvodnění změny:

Technický dozor investora

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZMĚNOVÝ LIST Č. 4
162

Stavební úpravy objektu SOU stavební Borská 55, Plzeň

Během výstavby bylo zjištěno chybějící položky v rozpočtu SOD - omyvatelné malby. Místo 

omyvatelných maleb bylo v rozpočtu SOD uvažováno s malbou. Dále je proveden odpočet 

linkrustace, místo toho je proveden syntetický nátěr, z důvodu úspory financí. 
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Kód: 162

Stavba:

Místo: Plzeň Datum:

Objednatel: SOU stavební Projektant:

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

Celkové náklady 

Cena s DPH [CZK]

-3 195,61-2 641,00

-2 641,00 -3 195,61

01
-3 195,61-2 641,00

Cena bez DPH [CZK]

-2 641,00 -3 195,61

4 Omyvatelné malby a syntetický nátěr

28.02.2019

Stavební práce

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY ZMĚNY Č. 4

Stavební úpravy objektu SOU stavební Borská 55, Plzeň

Kód Objekt
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