
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Plzeň Datum: 22.02.2019

Objednatel: IČ:

SOU stavební DIČ:

Zhotovitel: IČ: 61171344

MENE Industry s.r.o. DIČ: CZ61171344

Popis a zdůvodnění změny:

Technický dozor investora

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

V ZDS nebylo počítáno s nutností vyrovnání 4 ks stávajících zárubní. Při kontrole rovinnosti 

ponechávaných zárubní byla zjištěna u 4 ks zárubní křivost. Bylo nutné provést srovnání 

(vybourání části zárubní, rozepření a následné zabetonování). Na místo plánovaných 12 ks 

repasí požárních dveří je nutné dodat nové požární dveře z důvodu nemožnosti získání 

dokladu o schopnosti repasovaných dveří plnit deklarovanou požární odolnost stanovenou 

PBŘ stavby. Při kontrole rozpočtu SOD a PD byly zjištěny rozpory v počtu ks dveří a položek 

souvisejících s dveřmi viz příloha ke změnovému rozpočtu č. 5. 
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Kód: 162

Stavba:

Místo: Plzeň Datum:

Objednatel: SOU stavební Projektant:

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

Celkové náklady

5 Dveře

22.02.2019

Stavební práce

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY ZMĚNY Č 5

Stavební úpravy objektu SOU stavební Borská 55, Plzeň

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK]

01

73 959,80 89 491,36

89 491,3673 959,80

Cena s DPH [CZK]

89 491,3673 959,80

73 959,80 89 491,36
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