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DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/002104/2018/Rot
na provedení díla

„Protipovodňová opatření – II. B etapa – související investice, stavební práce v roce 2018“

Číslo dodatku zhotovitele: Číslo dodatku objednatele: 
1 k SOD č. OI-IP/SOD/002104/2018/Rot

Org: 4864

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc 
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních
JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora
tel.: XXXXXXX, XXXXXXX
- kontaktní osoby ve věcech technických:
XXXXXXX, XXXXXXX, odbor investic MMOl
tel.: XXXXXXX, XXXXXXX
- technický dozor stavebníka (občasný TDS):
XXXXXXX, XXXXXXX, odbor investic MMOl
tel.: XXXXXXX, XXXXXXX

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: LB 2000, s.r.o.
U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc
IČ: 64618081 DIČ: CZ 64618081

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě
pod sp. zn. C 14167
ID datové schránky: veihwuy

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Ing. Tomáš Svetko, jednatel
tel.: XXXXXXX, XXXXXXX
- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 
Sb. dle požadované technické kvalifikace:
XXXXXXX
tel.: XXXXXXX, XXXXXXX
- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu:  944562/0800

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/002104/2018/Rot ze dne 12. 9. 2018 (dále jen „smlouva o dílo“) se na 
základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou 
(méněprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 1, 2 a 3, které si smluvní strany před podpisem tohoto 
dodatku odsouhlasily.
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III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou 
dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně:

SO Název stavebního objektu
Cena bez 

DPH
dle SoD

Méněpráce
dle Dodatku č. 1

bez DPH

Méněpráce
dle ZL

Vícepráce
dle Dodatku č. 

1
bez DPH

Vícepráce
dle ZL

Cena bez 
DPH

včetně 
dodatků

09.2.1 Vodovodní řady 2 580 196,06 -1 380 651,62 1 1 199 544,44 

09.2.2 Vodovodní přípojky 417 404,37 -249 028,41 1 168 375,96 

09.2.3 Náhradní zásobování 148 358,72 -148 358,72 1 0,00 

10.6.1
Přeložka plynovodu PE 110 ul. 
Nábřeží I

2 000 393,09 -1 493 721,80 2 506 671,29 

16.6.2 Přeložky kabelů MERIT 93 004,00 -93 004,00 3 0,00 

ON Ostatní náklady 335 290,00 -147 492,50 1 187 797,50 

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 394 000,00 -188 630,00 1 205 370,00 

Cena celkem 5 968 646,24 -3 700 887,05   2 267 759,19 

DPH 21% 1 253 415,71 476 229,43 

Cena celkem včetně 21% DPH 7 222 061,95 2 743 988,62 

2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu 
s odsouhlasenými Změnovými listy.

3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své 
dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 1, 2 a 3.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou

vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne:  V Olomouci, dne:

Objednatel Zhotovitel

……………………………….
JUDr. Martin Major, MBA

náměstek primátora
statutární město Olomouc

.............................................
Ing. Tomáš Svetko

jednatel
LB 2000, s.r.o.         



Název akce: Protipovodňová opatření - II. B etapa - stavební práce v roce 2018

Číslo SOD: OI-IP/SOD/002104/2018/Rot

Číslo ZL: 1

Méněpráce

Číslo SO
P.Č. v 

SOD

Kód 

položky 
Název položky M.J.

Množství 

změny

Množství dle 

SOD

Jednotková 

cena dle SOD

Kč

Cena celkem dle 

SOD Kč

Množství po 

změně

Cena změny 

celkem Kč

Celková cena po 

změně Kč

Položky dle SOD

SO 09.2.1-3 SO 09.2.1 Přeložka vodovodu 1,000 -1 380 651,62 0,00 1,000 -1 380 651,62 -1 380 651,62 

SO 09.2.2 Vodovodní přípojky k objektům 1,000 -249 028,41 0,00 1,000 -249 028,41 -249 028,41 

SO 09.2.3 Náhradní zásobování vodou 1,000 -148 358,72 0,00 1,000 -148 358,72 -148 358,72 

SO 09.2.3  ON 1,000 -147 492,50 0,00 1,000 -147 492,50 -147 492,50 

SO 09.2.3 VRN 1,000 -188 630,00 0,00 1,000 -188 630,00 -188 630,00 

Dodatečné práce (vícepráce) 

číslo SO P.Č. 
Kód 

položky 
Název položky M.J.

Množství 

změny

Jenotková 

cena dle SOD

Jenotková cena 

dle URS

Cena celkem  

(Kč) 

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP 

0,00

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP 

0,00

0,00

0,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce 0,00 Kč

Méněpráce -2 114 161,25 Kč

Celkem bez DPH -2 114 161,25 Kč

DPH 21% -443 973,86 Kč

ZL celkem vč. DPH: -2 558 135,11 Kč



Název akce: Protipovodňová opatření - II. B etapa - stavební práce v roce 2018

Číslo SOD: OI-IP/SOD/002104/2018/Rot

Číslo ZL: 1

Méněpráce

Číslo SO
P.Č. v 

SOD

Kód 

položk

y 

Název položky M.J.
Množství 

změny

Množství dle 

SOD

Jednotková 

cena dle SOD

Kč

Cena celkem dle 

SOD Kč

Množství po 

změně

Cena změny 

celkem Kč

Celková cena po 

změně Kč

Položky dle SOD

SO 10.6.1 SO10.6.1 plynovod 1,000 -1 493 721,80 0,00 1,000 -1 493 721,80 -1 493 721,80 

Dodatečné práce (vícepráce) 

číslo SO P.Č. 

Kód 

položk

y 

Název položky M.J.
Množství 

změny

Jenotková 

cena dle SOD

Jenotková cena 

dle URS

Cena celkem  

(Kč) 

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP 

0,00

0,00

0,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce 0,00 Kč

Méněpráce -1 493 721,80 Kč

Celkem bez DPH -1 493 721,80 Kč

DPH 21% -313 681,58 Kč

ZL celkem vč. DPH: -1 807 403,38 Kč



Název akce: Protipovodňová opatření  - II.B etapa - související investice, stavební práce v r. 2018

Číslo SOD: OI-IP/SOD/002104/2018/Rot

Číslo ZL: 3

Méněpráce

Číslo SO
P.Č. v 

SOD
Kód položky Název položky M.J.

Množství 

změny

Množství 

dle SOD

Jednotková 

cena dle SOD

Kč

Cena celkem dle 

SOD Kč

Množství 

po změně

Cena změny 

celkem Kč

Celková cena po 

změně Kč

Položky dle SOD

16.06.2 SO 16.06.2 Přeložka Merit 93 004,00 -93 004,00 0,00

335 290,00 0,00 335 290,00

394 000,00 0,00 394 000,00

Dodatečné práce (vícepráce) 

číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J.
Množství 

změny

Jenotková 

cena dle 

SOD

Jenotková 

cena dle URS

Cena celkem  

(Kč) 

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP 

0,00

0,00

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP 

0,00

0,00

0,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce 0,00 Kč

Méněpráce -93 004,00 Kč

Celkem bez DPH -93 004,00 Kč

DPH 21% -19 530,84 Kč

ZL celkem vč. DPH: -112 534,84 Kč




