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Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo

Č. 2018/OMP/1131

Městská část Praha 10
se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00 06 39 41
DIČ: CZ00063941

Zastoupená starostkou Renatou Chmelovou
Ke smluvnímu jednání oprávněn Ing. Filipem Kouckým, vedoucím OMP
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-2000733369/0800
(dále jen ,,Objednatel")

a

VISTORIA CZ, a.s.
se sídlem Revoluční 767/25, 110 00 Praha 10
lČ: 25 ll 09 77
DIČ: CZ25110977

Zastoupená Ing. Ivanem Němcem, statutárním ředitelem
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4581
Bankovní spojeni: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.,
Číslo účtu:
(dále jen ,,Zhotovitel")

(Zhotovitel a objednatel dále společně označovaní jako ,,Smluvní strany" nebo jednotlivě
,,Smluvní strana")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, tento dodatek č. l ke smlouvě č. 2018/OMP/ll3 l (dále jen ,,Dodatek")

I,

Předmět dodatku

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na akci ,,Dokončení rekonstrukce objektu
,,BIO Vzlet", Holandská 1/669, Praha 10".

Přesný rozsah prací je dán přílohou č. l, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.



ll.

Cena plněni

Současně se tímto dodatkem č. l mění znění ČI. 6 výše uvedené smlouvy, ve kterém se
cena díla :
zvyšuje o částku
a zároveň se snižuje o částku

l 926 SOl, 65 Kč
330 965, 34 Kč

Celkem se tedy cena díla zvyšuje o částku: l 595 536, 31 KČ

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle tohoto dodatku

Cena bez DPH 37 412 987, 30KČ

(slovy: třicetsedmi]ionůčtyřistadvanácttisicdevětsetosmdesátsedm 30/100 korun českých)

DPH ze základu 37 412 987, 30 KČ bude vyčíslena v zákonné výší k termínu zdanitelného
plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., ,,O dani z přidané hodnoty", ve
znění pozdějších předpi,SA

TIL

Tímto dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek je vyhotoven v osmi vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel a
šest vyhotoveni Objednatel.

Smluvní strany si Dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součásti tohoto Dodatku jsou přílohy: příloha č. l: rekapitulace ZL, ZL

V Praze dne 1 5 "02- 2019 V Praze dne

Městs
Ing. Fi ck
Vedou u prá n& rte" 'í}'

;:j' !
11

Ing. Ivan Němec
statutární ředitel
Zhotovitel



REKAPITULACE VÍCEPRÁCE Č.1

Nové
podlahy
Vybourané podlahy

WSanace sten

CELKEM bez DPH

1 231 778,81
186 472,68
508 250,16

1 926 501,65
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Náklady soupisu celkem

NU Množst. J.cena [Czk] Cena celkem [CZK]VI

1 231 778,81
Práce a dodávky

D HSV HSV
d 1 Zemni práce

1397111 · Vykopávky v uzavřených
O K 01 prostorách v hornině tř.1 až m3

4

1627011 Vodorovné přemístěni do8 K 05 10000 m výkopku/sypaniny z m3
horniny tř. 1 až 4

1712012 ' Poplatek za uloŽeni odpadu
10 K 11 ze sypaniny na skládce t

(skládkovné)
Úpravy povrchů,
podlahy a osazováni

d 6 výplní
O K ::15731 Štěrkopískové lože m3

O M :33120 štěrkopísek t

Mazanina ti do 80 mm z
6313111 betonu prostého bez75 k 14 zvýšených nároků na m3

prostředí tř. C 16/20
Mazanina ti do 120 mm z

6313111 betonu prostého bez76 k 23 zvýšených nároků na m3

prostředí tř. C 12/15

695 245,81
151 648,15

53,970 2 152,00 116 143,44

53,970 332,74 17 957,98

86,352 203,20 17 546,73

170 854,33
8,995 350,00 3 148,25

17,540 260,00 4 560,47

8,995 4 076,70 36 669,92

17,990 3 708,40 66 714,12



Příplatek k mazanině ti do
6313191 80 mm za strŽeni povrchu77 K 71 spodní vrstvy před vložením m3

: výztuže
6313191 Příplatek k mazanině ti do

m378 K 95 80 mm za plochu do 5 m2

79 K 6313191 Příplatek k mazanině ti do m396 120 mm za plochu do 5 m2

80 k 6313620 výztuž mazanin svařovanými t21 sítěmi Kari

17,990 276,86 4980,71

4,900 187,96 921,00

4,900 124,33 609,22

1,310 31 115,00 40745,97

81 K ::24812 Separační vrstva z PE fólie m2 179,900

6341111 Obvodová dilatace pruŽnou82 K 14 těsnicí páskou v 100 mm m 112,000
mezi stěnou a mazaninou

Ostatní konstrukce a
d 9 práce-bourání

O K Demontáž a montáž rozvodů kpt 1,000
vody a kanalizace

O k Demontáž a zpětná montáž kpt L000radiátorů

O k Úpravy rozvodů elektro kpt 1,000

Bourání podkladů pod dlažby '
12 9650421 nebo mazanin betonových '
4 K 41 nebo z litého asfaltu ti do ' m3 8,995

100 mm pI přes 4 m2

d 997 Přesun Sutě

15 9970132 Vnitrostaveništni doprava
8 k 16 suti a vybouraných hmot pro t 34,195. budovy v do 21 m ručně

. Odvoz suti a vybouraných
15 K 9970135 hmot na skládku nebo t 34,195
9 01 meziskládku do 1 km se

složením

16 9970135 Příplatek k odvozu suti a '
O K 09 "ybouraných hmot na t 307,754skládku ZKD 1 km přes 1 km

Poplatek za uložení
16 k 9970138 stavebního směsného t 34,195

1 31 odpadu na skládce
(skládkovné)

d 998 Přesun hmot
16 K 9980110 Přesun hmot pro budovy t 79,848
2 03 zděné v do 24 m

Práce a dodávky
D PSY PSY

Izolace proti vodě,
d 711 vlhkosti a plynŮm

Provedení izolace proti
16 K 7111110 zem ni vlhkosti vodorovné za
3 01 studena nátěrem m2 179,900

penetračním
146 m 1116315 (ak asfaltový alp/ 9 (t) bat 9

00 kg t 0,054

16 K 7111415 Provedeňi izolace proti
6 59 zem ní vlhkosti pásy m2 179,900přitavenim vodorovné NAIP

22,86 4 112,51

74,93 8 392,16

205 267,10
148 650,00 148 650,00

10 000,00 10 000,00

20 000,00 20 000,00

2 959,10 26 617,10

141 008,91

2 324,10 79 472,22

288,29 9 858,03

12,70 3 908,47

1 397,00 47 770,19

26 467,32
331,47 26 467,32

536 533,00

65 872,82

9,78 1 759,42

53 086,(X) 2 865,05

99,06 17 820,89



16 M 6285226 pá' s modifikovaným
7 4R "'faltem SBS s PE m2 206,885výztužnozu vložkou ti. 4mm '

Přesun hmot procentní pro
16 K 9987112 izolace proti vodě, vlhkosti a % 3,420
8 03 plynům v objektech v do 60 .

m

d 713 Izolace tepelné
Montáž izolace tepelné

17 K 7131211 podlah volně kladenými
- . . . , m2 179,9006 11 rohozemi, pasy, dllc1,

deskami 1 vrstva

17 2837640 polystyren extrudovaný
7 M 40 STYRODUR 28® C- 1250 X m3 16,551

. 6CK) ti. 8cm

18 9987132 Přesun hmot procentní pro
8 k 03 izolace tepelné v objektech % 2,200

V do 24 m

d 771 Podlahy z dlaŽdic

36 K 7714718 Demontáž soklíkŮ z dlaždic
O 10 keramických kladených do ' m 112,000malty rovných

Njntáž soklíků z dlaždic
36 K 7714741 keramických rovných

1 13 flexibilní lepidlo v do 120 m 112,000
mm

36 5976131 '°k1 RAKO - podlahy BRICK
2 M 20 (barevné) 30 x 8 x 0,8 cm l. kus 380,000. j. (cen. skup. 24)

7715718 DemontáŽ podlah z dlaždic336 K
10 keramických kladených do m2 157,400malty

Montáž podlah keramických
36 7715741 režných protiskluzných
4 k 31 lepených flexibilním m2 157,400

lepidlem do 50 ks/m2
dlaždice keramické

36 M 5976119 protiskluzné R9 stejný typ
5 R2 jako již použitá dlažba ' m2 181,010

(RAKO Defile DAA44361)

7715791 Příplatek k montáŽ podlah:6 k
91 keramických za plochu do 5 m2 4,900m2

Příplatek k montáž podlah
36 7715791 keramických za spárováni
8 K 9R voděodolnou a protiplinovou m2 157,400

hmotou

37 7715911 Montáž profilu dilatační
O K 61 spáry bez izolace v rovině m 30,000dlažby

37 M 59054 15 p'ofil dilatační Schlůter- .
ľ 30 DILEX-AKSN, hliník, AKSN m 33JJUO100 ...' (10 x 25(X) mm)

37 7719901 Vyrovnáni podkladu
2 K 12 samonivelační stěrkou ti 4 m2 157,400mm pevnosti 30 Mpa

MontáŽ zadlažd'ovacíhoO K i ks 1,000poklopu

O m Zadlaždovaci poklop ks 1,000500x500mm

37 9987712 Přesun hmot procentní pro
3 K 03 podlahy z dlaždic v % 6,950objektech v do 24 m

199,39 41 250,80

636,45 2 176,66

107 664,79

21,59 3 884,04

6 146,80 101 734,46

930,13 2 046,29

362 995,39

34,93 3 912,16

107,95 12 090,40

46,36 17 616,80

129,54 20 389,60

438,15 68 964,81

762.00 137 929,62 .

19,05 93,35

39,37 6 196,84

20,32 609,60

574,04 18 943,32

294,64 46 376,34

890,00 890,00

5 900,00 5 900,00

3 321,23 23 082,55
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

' d HSV Práce a dodávky HSV

d 1 Zemní práce

O K 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách vhornině tř.1 až 4 m3

8 K 162701105 Vodorovné přemístěni do 10000 mvýkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 "3
10 ' K 171201211 Poplatek za uloženi odpadu ze

sypaniny na skládce (skládkovné) t
Úpravy povrchů, podlahy a

d 6 osazování výplni

O K 451573111 Štěrkopískové lože m3

O M ' 5833120OU štěrkopísek t

Mazanina ti do 120 mm z betonu
76 K 631311123 prostého bez zvýšených nároků na m3

prostředí tř. C 16/20
Příplatek k mazanině ti do 80 mm za

77 K 631319171 strženi povrchu spodní vrstvy před m3
vložením výztuže

80 K 631362021 :::'Ž ma'anin svařovanými sítěmi t

81 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2

Obvodová dilatace pružnou těsnicí
82 K 634111114 páskou v 100 mm mezi stěnou a m

mazaninou

J.cena Cena celkem
[CZK] [CZK]

186
472,68

111 449,15
52 533,14

18,696 2 152,00 40 233,79

18,696 332,74 6 220,91

29,914 203,20 6078,44

50455,76

3,895 350,00 1 363,25

7,595 260,00 1 974,77

7,790 3 708,40 28888,44

7,790 276,86 2156,74

0,284 31 115,00 8 821,88

77,900 22,86 1 780,79

73,000 74,93 5469,89



d 998 Přesun hmot
162 K 998011003 ::":un hmot pro budovy zděné v do t

d PSY Práce a dodávky PSY
Izolace proti vodě, vlhkosti a

d 711 plýnúm
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti

163 K 711111001 vodorovné za studena nátěrem m2
penetračním

164 M 111631500 tak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg t

166 K 711141559 Provedeni izolace proti zemňí vlhkostipásy přitavenim vodorovné NAIP m2

167 M 62852264R pás s modifikovaným asfaltem SBS sPE výztužnozu vloŽkou ti 4mm : m2

Přesun hmot procentní pro izolace
168 K 998711203 proti vodě, vlhkosti a plynům v %

objektech v do 60 m

d 713 Izolace tepelné
Montáž izolace tepelné podlah volně

176 k 713121111 kladenými rohožemi, pásy, dílci, m2
deskami 1 vrstva

177 M 283764040 p°lystyren extrudovaný STYRODUR m32800 C- 1250 x 600 ti. Bern

188 K 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace %tepelné v objektech v do 24 m

8 460,25
25,523 331,47 8 460,25

75 023,53

28 524,90

77,900 9,78 761,86

0,023 53086,00 1 240,62

77,900 99,06 7 716,77

89,585 199,39 17862,35

3,420 275,82 943,30

46498,63

77,900 21,59 1 681,86

7,167 6 146,80 44052,89

2,200 347,22 763,88
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J[É:K']'

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV
Úpravy povrchů, podlahy a

d 6 osazování výplní
Omítka sanační tepelně izolační,17 K 602011122RT1 . . - m2ručne, tloušťka vrstvy 30 mm

18 K 602011124R00 Podhoz sanační ručně, tl.15 mm m2

Štuk na stěnách sanaČní, ruČně,
19 K 602011151RTO m2ttoust'ka vrstvy 2,5 mm

Postřik stěn, ručně, 80 % pokrytí20 K 602016103RT3 m2plochy

21 K 610411129R00 Nástřik protisolným roztokem m2

. 22 K 71 1212001RS6 Hydroizolační povlak - nátěr m2

Ostatní konstrukce a práce,
d 9 bouráni

55 K 985111111 OtluČeni omítek stěn m2

Cena celkem
[CZK]

508
250,16

305
825,89

135,600

241 134,14

615,95 83 522,82

D 997

62 K 997013115

63 K 997013501

64 K 997013509

Přesun sute
Vnitrostaveništni doprava su ti a
vybouraných hmot pro budovy v t
do 18 m s použitím mechanizace
Odvoz suti a vybouíaných hmot na
skládku nebo meziskládku do 1 km t
se složením
Příplatek k odvozu suti a
vybouraných hmot na skládku ZKD t
1 km přes 1 km

135,600 313,69 42 536,36

135,600 290,83 39436,55

135,600 82,55 11 193,78

271,200 189,23 51 319,18

39,000 336,55 13125,45

41 330,88
135,600 304,80 41 330,88

21 557,67

8,543 850,90 7 269,07

8,543 288,29 2462,80

76,885 12,70 976,44



65 K 997013831

_ D 998
66 K 998011003

Poplatek za uložení stavebního
směsného odpadu na skládce
(skládkovňé)

Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy zděné v
do 24 m

t 8,543 1 270,00 10849,36

1 803,20

t 5,440 331,47 1 803,20

d PSY Práce a dodávky PSY
d 711 Izolace proti vodě

Dodatečná nízkotlaká horizontálni
67 k 281606213roo injektáž zdiva smíšeného např. m2

akrylátovým gelem

68 k 71111311R Hydroizol?ční izolaČní,stěrk? se m2
syntetickými armovacimi vlákny

PrŮzkum kpt

Přesun hmot procentní pro izolace
69 K 998711203 proti vodě, vlhkosti a plynům v %

objektech v do 60 m

202
424,28

202424,28

54,240 2 959,10 160 501,58

40,680 438,15 17 823,94

1,000 18 000,00 18 000,00

3,420 1 783,26 6 098,75



REKAPITULACE MÉNĚPRÁCE Č.1

Architektonicko-stavební řešeni 330 965,34

CELKEM bez DPH 330 965,34



SOUPIS PRACÍ

1.1 - Architektonicko-stavební řešeni

16.11.2018

d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

MJ MnoŽstvĹ j[í::Kn]a CenováCena celkem [CZK]
soustava

d HSV Práce a dodávky HSV
d 1 Zemní práce

Hloubeni jam ručním nebo
2 K 131203101 pneum nářadím v soudržných m3

horninách tř. 3
Příplatek za lepivost u

3 K 131203109 hloubeni jam ruČním nebo m3
pneum nářadím v hornině tř. 3
Vodorovné přemístěni do

8 K 162701105 10000 m výkopku/sypaniny z m3
horniny tř. 1 až 4
Uloženi sypaniny z hornin

9 K 171101102 soudržných do násypů m3
zhutněných na 96 % PS
Poplatek za uložení odpadu ze

10 K 171201211 sypaniny na skládce t
(skládkovňé)
Zásyp jam, šachet rýh nebo

11 K 174101101 kolem objektŮ sypaninou se m3
zhutněním

d 2 Zakládáni
Vrty maloprofilové jádrové d

14 K 225221114 do93 mm úklon do45 hldo. m25 m hor. [|| a lV omezeny
prostor

19 k 274361821 vý'tuž základových pásůbetonářskou oceli 10 505 (R) t
Postupná podezdívka

20 K 279232513 základového zdiva cihlami m3
betonovými na MC

71,438 760,73

21,431 152,40

3,430 332,74

3,430 22,86

5,488 203,20

73,987 101,60

330 965,34

330 965,34
67 463,13

54 345,03 es Urs 2016 01

3 266,15 es Urs 2016 01

1 141,30 es Urs 201601

78,41 es Urs 2016 01

1115,16 CSÚRS201601

7 517,08 es Urs 2016 01

257 232,79

36,000 2 146,30

0,467 46355,00

6,860 7493,00

77 266,80 es Urs 2016 01

21 647,79 es Urs 2016 01

51 401,98 es Urs 2016 01



Příplatek za injektování
21 K 282601119 organickými pryskyřicemi v hod

podzemí
Injektováni vrtů vysokotlaké

22 K 282601 122 sestupné 5 jednoduchým hod
obturátorem tlakem do 2 MPa
Trubkové mikropiloty svislé23 K 283111122 Ý mcast manžetová D 105 mm

24 M 140110660 t'ubka ocelová bezešvá hladká mjakost 11 353. 89 x 10 mm

3,000 533,40

3,000 2 476,50

36,000 1 764,03

36,000 955,04

d 998 Přesun hmot
162 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné tV do 24 m 18,914 331,47

1 600,20 es Urs 2016 01

7 429,50 es Urs 2016 01

63 505,08 es ÚRS201601

34 381,44 es Urs 2016 01

6 269,42

6 269,42 es Urs 2016 01


