
HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

AKCE: III/0031 a III/00314 Dolní Břežany, rekonstrukce silnice
listopad 2018 březen 2019 duben 2019 květen 2019 Červen 2019

pS:::y Popis poloŽky Doba trvání ' týden 2 týden 3 týden 4 týden 5 týden 6 týden 7 týden 8 týden 9 týden 10 týden 11 týden 12 týden 13 týden 14 týden 15 týden 16 týden 17 týden

dny: l 2 8 9 15 16 22 23 28 18 24 25 31 l 7 8 14 15 21 22 28 29 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 14

rok 2018

1 Převzetí staveniště zhotovitelem lden
S 2 Siln,ceIII/0031, úsek ZÚ 0,820 2,5 týdne
'ť přípojky inženýrských sítí obec D Břežany

3 Předáni staveniště objednateli lden

'E
PřeruŠení v zimním období

qj
rok 2019

Ě 4 Převzetí staveniště zhotovitelem lden
VI CU ,

5 Silnice III/00314, úsek ZU 0,000- 0,700
a sanace 2 týdny

obrubníky, zámková dlažba- obec Hodkovice
recyklace, pokládka asf vrstev 1 týden

& 6 Silnice III/00314, úsek 0,700- 1,470
: a sanace, recyklace 2 týdny
O

= - pokládka asf. vrstev 1 týden
7 Silnice III/00314, úsek 1,470- 1,78

+ Silnice III/0031, úsek ZÚ 0,850- 1,100

: cv - úprava BUS zálivů, pokládka SC 2 týdny
S - přeložky inženýrských sítí- obec D. Břežany 4=

D LU , ,

> - sanace, pokladka SC 1 týden
- pokládka asf. vrstev 1 týden

8 Předáni staveniště objednateli lden

Poznámky: DIO stavby vždy dle prováděného úseku

Termín vyklizení staveniště je do lOdnů od ukončení realizace díla.

V HMG jsou modře vyznačeny práce, které s1 objednaly obce a je nutné je provádět v souladu s touto stavbou.,

ČNES dopravní stavby, a.s.

IČO: 477 81 734

V Kladně dne 14.2. 2019


