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MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR

Dodatek č.2

SMLOUVY O DÍLO ze dne 7.5.2018

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Tábor, Náměstí T. G. 
Masaryka 788

se sídlem: nám. T. G. Masaryka 788/1, 390 02 Tábor
zastoupení:
IČ:
DIČ:

Ing. Blažena Hořejší, ředitelka školy
60064781
CZ60064781

bankovní spojení: 182142594/0300, ČSOB

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni vystupovat a jednat:
Ing. Blažena Hořejší
Ing. Petr Staněk

Technický dozor: Daniel Tibitanzl

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při realizaci stavby („koordinátor BOZP"): Daniel Tibitanzl

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, C 3645

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

se sídlem: Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

zastoupení:
IČ:
DIČ:

Ing. Jaroslav Straka, Antonín Fišer, Aleš Dvořák, jednatelé 
44797958
CZ44797958

bankovní spojení: 3209301/0100, KB Tábor

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, 
k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Antonín Fišer, jednatel společnosti, tel.č.: 602 452 162
Ing. Marian Petráněk, stavbyvedoucí, tel.č.: 727 848 033

Smluvní strany uzavřely dne 7.5.2018 smlouvu o dílo na zhotovení díla „Rekonstrukce školního statku VOŠ a 
SZeŠ Tábor". V souladu s ustanovením čl.XVII. Změny a ukončení smlouvy odst.l se smluvní strany dohodly na 

tomto dodatku č.2, na základě kterého se mění smlouva o dílo.
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SMLOUVA O DÍLO

II. Předmět změny smlouvy

1. Na základě dohody obou smluvních stran, z důvodů nepředpokládatelných nutných technologických postupů 

při stavbě se zhotovitel zavazuje k provedení prací specifikovaných ve změnovém listě č.2., č.4. a Č.5.:

• vícepráce dle ZL č.2. - tepelné čerpadlo a zemní práce kolektoru - ve výši 268.291,13 Kč bez DPH 
(po započtení víceprací ve výši 876.861,- Kč bez DPH a méněprací ve výši 608.569,87 Kč bez DPH) 
- v souladu s § 22 odst.6 a) zákona č.134/2016 Sb.o zadávání veřejných zakázek.

• vícepráce dle ZL č.4. - nátěry stávající ocelové konstrukce haly - ve výši 301.385,67 Kč bez DPH - 
v souladu s § 22 odst.6 a) zákona č.134/2016 Sb.o zadávání veřejných zakázek.

• vícepráce dle ZL č.5. - protipožární nátěry ocelového vestavku - ve výši 156.948,96 Kč bez DPH - 
v souladu s § 22 odst.6 a) zákona č.134/2016 Sb.o zadávání veřejných zakázek.

2. Změna čl.IV.odst.2.:

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou 
cenu ve výši (zaokrouhledno na celé Kč):

Celková cena dle SoD a Dodatku č.l bez DPH: 16,634.399,- Kč

DPH z celkové ceny: 3,493.224,- Kč

Celková cena včetně dodatku č.l DPH: 20,127.623,- Kč

3. Znění dle dodatku č.2:

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou 
cenu ve výši (zaokrouhledno na celé Kč):

Nová cena včetně dodatku č.2 bez DPH: 17,361.025,- Kč

DPH z celkové ceny: 3,645.815,- Kč

Nová celková cena včetně dodatku č.2 DPH: 21,006.840,- Kč

• Vícepráce za dílo v dodatku č.2 činí: 1,335.195,60 Kč bez DPH

• Méněpráce za dílo v dodatku č.2 činí:________ 608.569,87 Kč bez DPH

• Rozdíl - navýšení + 726.625,76 Kč bez DPH

V. Závěrečné ustanovení

4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, majících povahu originálu, kdy 2 obdrží zhotovitel 

a 2 dodavatel.

3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a

účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
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SMLOUVA O DÍLO

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje

údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č.89/2012 Sb., Občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V Táboře, dne: 15.10.2018 V Táboře, dne: 15.10.2018

Objednatel:
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Položkový rozpočet

Zakázka: Řeko školního statku VOŠ a SZeŠ Táboř - ZVĚTŠENÍ KOLEKTORU TČ 17 kW

Misto Chýnovská 223, Tábor - Měšice, 391 56

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. IČ:

Chýnovská 2486/24 DIČ:
390 05 Tábor

44797958

CZ44797958

Rozpis ceny Celkem

ODPOČET -608 569,87

PŘÍPOČET 876 861,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 268 291,13

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

Snížená DPH

Základ pro základní DPH

Základní DPH

0,00 CZK

0,00 CZK

268 291,13 CZK

56 341,14 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 324 632,27 CZK

%

a zhotovitele

A ? iÁTKY TÁBOR, j.r.o.
Chýnovská 2^86'24

390 02 Tžbor >
CZ 44 79 79 58 JDJ

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.

Za gíbjednatele
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ROZPOČET

Stavba: Statek Mašice

Objekt: SO 01 - Vlastní objekt, ODPOČET

Misto: Mašice u Tábora Datum:

Objednatel:
Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Projektant: 

Zpracovatel:

03.07.2018

PČ Ty
P

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
SoD/ÚRS/ 
KALK

731 - Ústřední vytápěni - kotelny -608 569,87

199 K 7315001 Tepelné čerpadlo voda/země 20 kW s akumulační nádrží 
500 I, vč.příslušenství a zemních kolektorů dle PD kpl -1,000 457 281,00 -457 281,00 SoD, UZ, 

ÚT 199

Zemní práce pro kolektory kpl -1,000 151 288,87 -151 288,87 SoD, UZ, 
ÚT 200

Výpočet výkazu ZP dle výkresu PŮVODNÍ ST.. TČ 20kW

200 m2 x 1,8 m m3 360,000

Výkaz Zemních prací PŮVODNÍ STAV celkem: m3 360,000
Výpočet JC dle původní ceny a výkazu výměr: Kč/m3 420,00



Stavba:

ROZPOČET

Statek Mašice*

Objekt: SO 01 - Vlastní objekt, PŘÍPOČET

Misto: Mašice u Tábora Datum: 03.07.2018

Projektant: 

Zpracovatel:

Objednatel:

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

PČ Ty
P

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
SoD/ÚRS/ 
KALK

731 - Ústřední vytápění - kotelny 876 861,00

199 K 7315001
Tepelné čerpadlo voda/země 17 kW, akumulační nádrž
500 I, vč.příslušenství a zemních kolektorů dle úpravy PD kpl 1,000 457 281,00 457 281,00 SoD, UZ, 

ÚT 199

Výpočet výkazu ZP dle výkresu NOVÉHO STAVU:

200 K 7315 002 Zemní práce pro kolektory kpl 1,000 419 580,00 419 580,00

900 m2 * 1.2 m* 0,925

Aktualizace CENYZP ■ JC dle SoD a NOVÝ W:

m3 999,000 x 420,00

kpl 1,000 419 580,00

KALK DLE
SoD ÚT 200



 

 
 

 

Zakázka:

Místo

Objednatel:

Položkový rozpočet

Rekonstrukce školního statku VOŠ a SZeŠ Tábor - NÁTĚR STAV. OK

Chýnovská 223, Tábor - Měšice, 391 56

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. IČ:

Chýnovská 2486/24 DIČ:
390 05 Tábor

44797958

CZ44797958

Rozpis ceny Celkem

HSV 64 975,74

PSV 236 409,93

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 301 385,67

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 301 385,67 CZK

Základní DPH 21 % 63 290,99 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH

Za zhotovitele

.nÁTKVTÁBOR,
Chýa 2486/24

390 02 Táboi
i _ CZ 44 ?9 79 58

364 676,66 CZK

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

94 Lešení a stavební výtahy HSV 58 951,34

95 Dokončovací kce na pozem.stav. HSV 3 528,00

99 Staveništní přesun hmot HSV 2 496,40

783 Nátěry PSV 236 409,93

Cena celkem 301 385,67
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Položkový rozpočet

S: Rekonstrukce školního statku VOŠ a SZeŠ Tábor - NÁTĚR STÁVAJÍCÍ OK

0: Cýnovská 223, Tábor - Měsíce, 391 56

P.č.
Díl:

Číslo položky
94

Název položky 
Lešení a stavební výtahy

MJ množství cena/ MJ Celkem
58 951,34

Položka
SoD/ÚRS/K
ALK

1

2

90001IK

941955001R00

HZS, zdvihací mechanizace pro nátěr stávajících 
ocelových vazníků
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m

HZS

m2

35,00000

42,00000

1 450,00

60,00

50 750,00

2 520,00

KALK

SoD, UZ 55
14*3 42,00000

3 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 42,00000 135,27 5 681,34 ÚRS 2017 01
14*3 42,00000

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 3 528,00
4 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 126,00000 28,00 3 528,00 SoD, UZ 59

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 496,40
5 998014011R00 Přesun hmot, budovy mont. s pláštěm t 3,16000 790,00 2 496,40 SoD, UZ 84

Díl: 783 Nátěry 236 409,93
6 783000125R00 Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů 

obalením fólií
m2 230,87000 12,20 2 816,61 ÚRS 2017 01

1154,35*0,20 230,87000
7 248380 páska pro malířské potřeby NARCAR 50mm x 50 m m 300,00000 1,33 399,00 ÚRS 2017 01

50*6 300,00000
8 248440 fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4021-20, 25p, 4 

x 5 m
m2 253,95700 3,70 939,64 ÚRS 2017 01

1154,35*0,20*1,10 253,95700
9 783306801R00 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 

obroušením, 50 % plochy konstrukce
m2 577,17366 62,40 36 015,64 ÚRS 2017 01

(0,05+0,16+0,05)*5,74*2*176*1,05*0,5 U profily 
(0,04+0,07+0,09+0,07+0,04)*7,2*2*92*1,05*0,5 C profil 
(0,04*2+0,08+0,015*2)*0,64*2*438*1,05*0,5 vzpěry 
(3,14*0,1*18)*7*1,05*0,5 trubka pr.1OO mm 
(0,2*2+0,16*2)*4*6*1,05*0,5 profily vrat.otvoru

275,79552
215,61120

55,92384
20,77110

9,07200
10 783314101R00 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických m2 1 154,34732 86,50 99 851,04 ÚRS 2017 01

(0,05+0,16+0,05)*5,74*2*176*1,05 U profily 
(0,04+0,07+0,09+0,07+0,04)*7,2*2*92*1,05 C profily 
(0,04*2+0,08+0,015*2)*0,64*2*438*1,05 vzpěry 
(3,14*0,1*18)*7*1,05 trubka pr.100 mm 
(0,2*2+0,16*2)*4*6*1,05 profily vrat.otvoru

551,59104
431,22240
111,84768
41,54220
18,14400

11 783317101R00 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr m2 1 154,34732 83,50 96 388,00 ÚRS 2017 01
(0,05+0,16+0,05)*5,74*2*176*1,05 U profily
(0,04+0,07+0,09+0,07+0,04)*7,2*2*92*1,05 C profily 
(0,04*2+0,08+0,015*2)*0,64*2*438*1,05 vzpěry 
(3,14*0,1*18)*7*1,05 trubka pr.100 mm 
(0,2*2+0,16*2)*4*6*1,05 profily vrat.otvoru

551,59104
431,22240
111,84768
41,54220
18,14400

26 301 385,67|



Chýnovská 2486/ 24
3*0 02 Tžboi I cj-'-'

CZ 44 79 79 5« ® —rX^-.-,a

Položkový rozpočet

Zakázka: Rekonstrukce školního statku VOŠ a SÍZeŠ Tábor - PO NÁTĚR OK VESTAVKU

Místo Chýnovská 223, Tábor - Měšice, 391 56

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. IČ: 44797958

Chýnovská 2486/24 DIČ: CZ44797958
390 05 Tábor

Rozpis ceny Celkem

HSV 23 526,24

PSV 133 422,72

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 156 948,96

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 156 948,96 CZK

Základní DPH 21 % 32 959,28 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 189 908,24 CZK

dne

%

1 5 -10- 2018

Za zhotovitele Zfe objednatel^

PAMÁTKY TÁBOR,
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

94 Lešení a stavební výtahy HSV 12 240,00

95 Dokončovací kce na pozem.stav. HSV 5 712,00

99 Staveništní přesun hmot HSV 5 574,24

783 Nátěry PSV 133 422,72

Cena celkem 156 948,96
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Položkový rozpočet

S: Rekonstrukce školního statku VOŠ a SZeŠ Tábor - PO NÁTĚR OK VESTAVKU

0: Chýnovská 223, Tábor - Měsíce, 391 56

P.č.
Díl:

Číslo položky
94

Název položky
Lešení a stavební výtahy

MJ množství cena / MJ Celkem
12 240,00

Položka
SoD/ÚRS/K
ALK

1 941955001ROO Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 204,00000 60,00 12 240,00 SoD, UZ 55
17*12 204,00000

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 5 712,00
2 952901111 ROO Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 204,00000 28,00 5 712,00 SoD, UZ 59

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 5 574,24
3 998014011ROO Přesun hmot, budovy mont. s pláštěm t 7,05600 790,00 5 574,24 SoD, UZ 84

Díl: 783 Nátěry 133 422,72
4 783000125R00 Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů 

obalením fólií
m2 17,28000 12,20 210,82 ÚRS 2017 01

1,2*1,2*12 17,28000
5 248380 páska pro malířské potřeby NARCAR 50mm x 50 m m 50,00000 1,33 66,50 ÚRS 2017 01

50*1 50,00000
6 248440 fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4021-20, 25p, 4 

x 5 m
m2 19,00800 3,70 70,33 ÚRS 2017 01

1,2*1,2*12*1,10 19,00800
7 783301401 ROO Ometení zámečnických konstrukcí m2 216,87240 3,61 782,91 ÚRS 2017 01

(0,2*2+0,1*4)*5,5*10*1,05 PR.1 příčle
(0,2*2+0,1*4)*6,0*10*1,05 PR.2 příčle
(0,33*2+0,16*4)*5,5*6*1,05 PR.3 průvlak 
(0,33*2+0,16*4)*6,0*3*1,05 PR 4 průvlak 
(0,16*6)*3,15*12*1,05 SL.1 sloup
(0,05*4)*7,0*10*1,05 T.1 táhlo

46,20000
50,40000
42,90000
24,57000
38,10240
14,70000

8 783317199IK Protipožární nátěr ocelových konstrukcí, PO 30 minut m2 216,87240 610,00 132 292,16 KALK
(0,2*2+0,1*4)*5,5*10*1,05 PR 1 příčle 
(0,2*2+0,1*4)*6,0*10*1,05 PR 2 příčle 
(0,33*2+0,16*4)*5,5*6*1,05 PR.3 průvlak 
(0,33*2+0,16*4)*6,0*3*1,05 PR.4 průvlak 
(0,16*6)*3,15*12*1,05 SL.1 sloup
(0,05*4)*7,0‘10*1,05 T.1 táhlo

46,20000
50,40000
42,90000
24,57000
38,10240
14,70000


