		
[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 0032/F1100/18/RS pro akci 1/1/F11/00 - kanalizace
č. 0033/G2100/18/RS pro akci 1/4/G21/00 – vodovod
č. 1207/18 (zhotovitele)
ze dne 23. 5. 2018

na provedení Stavebních prací
„Rekonstrukce kanalizace, ul. V Bílce, Praha 5“
a
„Obnova vodovodního řadu, ul. V Bílce, Praha 5“

Smluvní strany

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
se sídlem Praha 1, Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
zastoupena:	na základě plné moci
IČ: 	25656112
DIČ: 		CZ25656112
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5290
(dále jen „Objednatel“)

a

STAMET, s.r.o., IČ: 485 89 829, DIČ: CZ485 89 829
se sídlem Erbenova 11/237, 150 00 Praha 5
zastoupena: 	
IČ: 			485 89 829
DIČ: 			CZ48589829
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18298
(dále jen „Zhotovitel“),
	
Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou dodatečné a neprovedené stavební práce, které vznikly v průběhu provádění stavebních prací a s tím související prodloužení termínu plnění.
Vzhledem k malé šíři komunikace ve spodní části ulice V Bílce nebylo možné provést novou dešťovou kanalizaci bez přeložky stávající splaškové kanalizace.
Dále na základě požadavku odboru dopravy MČ Praha – Zbraslav bude definitivní povrch komunikace proveden z asfaltové směsi, místo původně naprojektované kamenné dlažby.

Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury a pro dokončení díla. 

Článek I.
1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.1, 2.1.2 a 2.1.3, které znějí:
„2.1.1 Zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:
		akce 1/1/F11/00 (kanalizace)
· realizaci přeložky splaškové kanalizace DN 300 v délce 33,37 m včetně jedné nové kanalizační šachty

„2.1.2 Zhotovitel neprovede tyto stavební práce:
akce 1/4/G21/00 (voda)
· definitivní povrchy z kamenné dlažby v rozsahu 374,507 m2 “

„2.1.3 Zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce
akce 1/4/G21/00 (voda)
· definitivní povrch z asfaltové směsi v rozsahu 374,507 m2“

0. V Ustanovení čl. 3. Termín a místo plnění se mění první věta v bodě 3.4 takto:
„3.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat nejpozději do 20. 5. 2019, v opačném případě je v prodlení.“


0. Ustanovení čl. 5. Cena za provedení díla se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:
„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1, 2.1.2 a 2.1.3 činí bez DPH		625.263,46 Kč“
z toho cena dle čl. 2.1.1	686.951,66 Kč
a cena dle čl. 2.1.2	-774.540,86 Kč
a cena dle čl. 2.1.3	712.852,66 Kč
		Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.
	
	Celková cena díla ve znění SoD a dodatků pak činí
Původní cena za dílo 	7.285.324,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	625.263,46 Kč
Celková cena bez DPH:                                           	7.910.587,46 Kč		
	DPH 21 %




Článek II.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Článek III.
1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy
 č. 1 - Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací 
 č. 2 – Harmonogram prací



	Za Objednatele,
v Praze, dne 



	


	



	Za Zhotovitele,
v Praze, dne 
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Cena dle SoD

0032/F1100/18/RS

0033/G2100/18/RS

 z toho 

kanalizace

vodovod

7 285 324,00 Kč

2 159 147,00 Kč

5 126 177,00 Kč

Cena dle dod.č. 1

méněpráce

0

774 540,86 Kč

-           

 

625 263,46 Kč

vícepráce

686 951,66 Kč

712 852,66 Kč

           

 

Celkem

7 910 587,46 Kč

2 846 098,66 Kč

5 064 488,80 Kč
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		Cena dle SoD				0032/F1100/18/RS		0033/G2100/18/RS

		 z toho 				kanalizace		vodovod



		7,285,324.00 Kč				2,159,147.00 Kč		5,126,177.00 Kč



		Cena dle dod.č. 1

				méněpráce		0		-   774,540.86 Kč

		625,263.46 Kč		vícepráce		686,951.66 Kč		712,852.66 Kč



		Celkem

		7,910,587.46 Kč				2,846,098.66 Kč		5,064,488.80 Kč






























