
Dodatek č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO 

na zpracování „Plánu udržitelné městské mobility Kroměříž“ 
č. smlouvy objednatele: SML/691/2018 (dále jen „smlouva“) 

 
uzavřené dne 05.09.2018 mezi smluvními stranami: 

 

1. Objednatel 

název:   Město Kroměříž 
sídlo:   Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž 
statutární orgán: Mgr. Jaroslav Němec, starosta 
IČ:   00287351 
DIČ:   Město Kroměříž není plátcem DPH 
bankovní spojení: xxx 
č. účtu:  xxx 
za Objednatele je oprávněn jednat: 
 - ve věcech smluvních: Mgr. Jaroslav Němec – starosta města 
 
 - ve věcech technických: Ing. Soňa Mertová, vedoucí Odboru rozvoje města – 
Odpovědný zástupce 
 
  
(dále jen „objednatel“) 

a 
2. Dodavatel 

název: UDIMO spol. s r.o. 
sídlo: Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava 
statutární orgán: Ing. Petr Macejka, Ph.D. – jednatel 
IČ:  44740069 
DIČ:  CZ44740069 
bankovní spojení:  xxx 
č. účtu: xxx 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, 
vložka 2176 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace a věcech technických týkajících se této 
smlouvy (kontaktní osoba): 

     Ing. Petr Macejka, Ph.D., tel. xxx, e-mail: xxx 
 

(dále jen „dodavatel“) 
 
společně též jako „smluvní strany“ 

 
 
Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly v souladu s odst. 3 čl. XV. 
(Závěrečná ustanovení) smlouvy na následujících změnách smlouvy, uvedených v tomto 
Dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“). 
 

 
 
 
 

mailto:petr.macejka@udimo.cz


I. 
PŘEDMĚT DODATKU 

 
1. Z důvodů překážek na straně objednatele, a to konkrétně s ohledem na volby do 

zastupitelstev obcí v měsíci říjnu 2018, kdy se skončením funkčního období 
zastupitelstva starého skončilo i funkční období členů dosavadního řídícího výboru a 
až do doby ustavení nového zastupitelstva a ustavení řídícího výboru s novými členy, 
nemohl tento řídící výbor zasedat a vykonávat mu svěřené úkoly stanovené 
v souvislosti s plněním účelu této smlouvy, se mění průběžné termíny pro plnění dle 
smlouvy (tj. termín zpracování analytické části PUMM a termín návrhu PUMM) a dále 
z důvodu nemožnosti provedení kordonového průzkumu metodou sčítání vzhledem 
k tomu, že se nepodařilo zajistit součinnost škol, spočívající v poskytnutí studentů, 
kteří by sčítání prakticky provedli v termínu do 15.11.2018. 

2. Z důvodů uvedených v předchozím odstavci tohoto článku se mění odst. 1 čl. III. 
(Doba plnění a časový harmonogram realizace předmětu plnění) smlouvy 
následovně: 

 
„1. Doba plnění podle této smlouvy je stanovena takto: 

Předpokládané zahájení realizace:                                  dnem podpisu této smlouvy  
Požadovaný termín dodání předmětu plnění:                 do 13. 12. 2019 
Termín zpracování analytické části PUMM:                    do 30. 06. 2019 
Termín návrhu PUMM (vč. návrhu akčního plánu k veřejnému projednání): 

do 15. 10. 2019 

Termín dopracování návrhové části vč. akčního plánu:         do 13. 12. 2019 
 

Postup zpracování a projednání Plánu udržitelné městské mobility Kroměříž 
bude mít následující fáze: 

 

 podpis smlouvy o dílo s vybraným uchazečem a předání podkladů, vstupní 
výrobní výbor, 

 vypracování analytické části (průzkum dopravního chování přednostně) včetně 
SWOT analýzy každého dopravního subsystému i komplexně celého systému 
dopravy ve městě Kroměříž, 

 projednání SWOT analýzy v odborných pracovních skupinách, s příslušnými 
orgány a její eventuální úpravy, 

 prezentace výsledků analýzy veřejnosti ve spolupráci se subjektem 
zabezpečujícím publicitu PUMM 

 zpracování alternativních scénářů, projednání scénářů s veřejností, 

 výběr varianty scénáře k rozpracování, 

 vypracování konceptu návrhové části včetně Akčního plánu udržitelné městské 
mobility Kroměříž, 

 projednání konceptu návrhové části s příslušnými orgány, 

 prezentace konceptu návrhové části veřejnosti ve spolupráci se subjektem 
zajišťujícím publicitu PUMM, 

 podání žádosti o Posouzení vlivů koncepce na životní prostředí (SEA), 

 vypracování finálního Akčního plánu udržitelné městské mobility Kroměříž, 

 prezentace finálního Akčního plánu udržitelné městské mobility Kroměříž 
veřejnosti ve spolupráci se subjektem zajišťujícím publicitu PUMM, 

 schválení Plánu udržitelné městské mobility Kroměříž volenými orgány města;“ 
 
 
 



II. 
 

1. Ostatní ujednání Smlouvy, mimo výše uvedené v čl. I tohoto dodatku, zůstávají beze 

změn. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech shodné právní síly, z nichž dvě (2) 

vyhotovení obdrží objednatel a jedno (1) vyhotovení obdrží dodavatel. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

uveřejněním v Registru smluv. 

4. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění, se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv za podmínek 
stanovených uvedeným zákonem objednatel.  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti 
uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 
občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Účastníci prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že byl sepsán podle jejich pravé a 

svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na 

důkaz toho připojují své podpisy. 

 
 
 
 
V Kroměříži dne 22. 2. 2019                           V Ostravě dne 19. 2. 2019 
 
  
     
objednatel:                 dodavatel: 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………...            ……………………………………….         
Mgr. Jaroslav Němec                                  Ing. Petr Macejka, Ph.D. 
starosta města        jednatel                                             
 
 
 


