	
	




Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. A – 003093 – 00


dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na akci:
„Stavební úpravy objektu č.p. 28, Sušice – Ubytovací zařízení“


1. Objednatel:	
Město Sušice, se sídlem Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice
  	Zastoupený:	Bc. Petrem Mottlem, starostou města
 	IČO:			00256129
  	DIČ:			CZ00256129
  	Tel.:			+420 376 540 111
  	Bank. spojení: 	Česká spořitelna a.s.
  	Číslo účtu: 		5070382/0800


dále jen „Objednatel“



2. Zhotovitel: 		
HMpro cz s. r. o., se sídlem Černokostelecká 938/8,                                       100 00 Praha 10
Korespondenční adresa: 384 27 Vitějovice 202
zastoupený:  Milanem Hanakovičem, jednatelem společnosti
IČO: 		   24801224
DIČ: 		   CZ24801224
Tel.: 		   + 420 724 029 411
Fax:		
	Bank. spojení: 	ČSOB
	Číslo účtu:		241758736/0300
Zapsaný v OR městského soudu v Praze, odd. C, vl. 175488



dále jen „Zhotovitel“





Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. A – 003093 – 00 se mění ustanovení Článku III. Čas a místo plnění, odstavec 3.1. takto:

Termín dokončení prací se prodlužuje o 75 dní od původního termínu dokončení, které bylo sjednáno na 245 dní od zahájení, t. j. termín se prodlužuje do 5. 6. 2019.


Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek č. 1 byl schválen radou města dne 26. 2. 2019, usnesením č. 116.






[bookmark: _GoBack]V Sušici dne 1. 3. 2019        		      V……………..dne ………   





Za objednatele:						Za zhotovitele:




……………………………				………………………………
  Bc. Petr Mottl						Milan Hanakovič
Starosta města Sušice 				Jednatel společnosti
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