
Dodatek č.1 

ke smlouvě o dílo č. OSMKS/0048/19/SML 

„Oprava havarijního stavu stoupaček ul. Riegrova 312" 
uzavřené v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„NOZ"), v platném znění 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 

Město Tišnov 

se sídlem: nám. Míru 111, 666 19 Tišnov 
zastoupené: Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města 
IČ:00282707 
DIČ: CZ00282707 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
číslo účtu:  
Osoby zmocněné k jednání: 
- ve věcech smluvních: Ing. Václav Drhlík 
- ve věcech technických: Radim Král 
- odpovědný útvar: Odbor správy majetku a komunálních služeb 
tel.: 731 626 988 
e-mail: radim.kral@tisnov.cz 

/dále jen „objednatel"/ 

Dodavatel: 

NEJEZ stavitel s.r.o. 
se sídlem Dvořáčkova 1750, 666 01 Tišnov 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložka 69796 
zastoupený: p. Leošem Nejezem 
IČ: 29272327 
DIČ: CZ29272327 
Bankovní spojení: Moneta a.s. 
č. ú.:  
Osoby zmocněné k jednání: 
- ve věcech smluvních: p. Leoš Nejez 
- ve věcech technických: p. David Nejez 
tel.: 603 263 101 
fax: ............................ . 
e-mail: nejez@nejez-stavitel.cz 

/dále jen „dodavatel"/. 



2. ROZSAH ·DODATKU 

2.1 Objednatel a zhotovitel se na základě Smlouvy o dílo (dále jen Smlouva) dohodli na tomto Dodatku 
č. 1. 

2.2 Obě smluvní strany se dohodly tímto Dodatkem č. 1 na změně článku Ill odst. 1. 

V průběhu realizace díla se objevily nové skutečnosti, které navýšily rozpočet prací. Toto navýšení 
činí 62 042 Kč bez DPH. Celková částka z. původních 115 773,00 Kč bez DPH bude tedy zvýšena na 
177 815 Kč bez DPH. 

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

3.1 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. 

3.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra .. 

3.3 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 1. 

3.4 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží jeden. 

3.5 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 a s celým obsahem 
Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. 

za objednatele 
Ing. Václav Drhlík 

vedoucí odboru OSMKS 

.29:„�. : .�9..1�J„. 

za dodavatele 
Leoš Nejez 



Konečná cenová nabídka Příloha č. 1 

Položkový rozpočet 
Rozpočet: 4 Havarijní oprava sociálních zařízení Riegrova Základnl rozpočet 

Objekt: Název objektu: JKSO: 

1489 Stavební práce . 

Sta\tla: Název stawy: SKP: 

1489 Město Tišnov 2019 

Projektant: MJ: I Počet měrných jednotek: 0,0000 

Objednatel: Náklady na MJ: 177 815,00 

Počet listů: Z.akázkol.é číslo: 

Zpracovatel projektu: ZhotolAtel: 

Rozpočtové náklady 
Základní rozpočtové náklady 

 

  
 

 
 

 

 

 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za objednatele: 

Jméno: 

Datum: 

Podpis: 

177 815,00 Kč 

26 672,00 Kč 

204 487 ,00 Kč 

Zpracováno programem BUILDpower fincy RTS a.s. 



• Konečná cenová nabídka Příloha č. 1 

Sta\ba: 1489 Město Tišnov 2019 Základni rozpočet List č. 2 

Objekt: 1489 Sta\ební práce Datum tisku: 4.3.2019 

Rozpočet: 4 Havarijní oprava sociálních zarízení Riegrova 

Rekapitulace stavebních dílů 

Stavební díl HSV 

   

   

   

    

    

 

   

    

    

   

   

   

   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

     

   

    

 

 RTS a.s. 



Konečná cenová nabídka Příloha č. 1 

Sta\ba: 1489 Město Tišnov 2019 Základnl rozpočet List č. 3 

Objekt: 1489 Sta-.ební práce Datum tisku: 4.3.2019 

Rozpočet: 4 Havarijni oprava sociálních zarlzení Riegro10 
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• 

Konečná cenová nabídka 

Sta\tla: 1489 Město Tišnov 20:19 Základní rozpočet 

Objekt: 1489 Sta\.Ební práce Datum tisku: 4.3.2019 

Rozpočet: 4 Havarijní oprava sociálních zafizenf Riegro1,0 

P.č. Položka Pop is MJ Množství CenaJMJ Cena 

720 Zdravotechnická instalace 

    

     

       

    

  

    

     

   

  

      

     

   

      

          

       

       

      

  

       

        

       

   

  

           

   

    

   

  

   

     

   

 prograrrem BUILOpower filll1'/ RTS a.s. 




