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Název akce:

"Vybudování nové laboratoře chemie, odborných učeben a poslucháren"
(reg. č. projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002262)

Změnový list
číslo: 01

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 16.07.2018

ZMĚNA ROZSAHU ZAKÁZKY
1. Objekt a oddíl stavby:
Učebny č. 7.102, 7.105, 7.106, 7.107, 7.108, 7.205, 7.208, 7.301, 7.302, 7.305, 7.307

2. Zpracovatel změnového listu: Ing. Pavel Andrýsek, TDS

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:
• KD č. 2 ze dne 31.07.2018

4. Zdůvodnění a příčina změny, návrh technického řešení a rozsah změny:

Předmět díla stavební akce: "Vybudování nové laboratoře chemie, odborných učeben a
poslucháren" řeší modernizaci a vybavení odborných učeben pro výuku přírodovědných předmětů
včetně vybudování nové speciální multimediální učebny pro výuku cizích jazyků a inovace školní
sítě LAN.

VíCEPRÁCE:

1. Realizace nových sádrokartonových předstěn - při demontáži a odsunu nábytku od čelních
a zadních stěn učeben bylo zjištěno, že tyto stávající stěny jsou zhotoveny z lisovaných
dřevěných tabulí (tzv."hobra"), které jsou vlivem stáří křehké, dožilé a nepoužitelné pro
další využití (např. k zavěšení tabulí, nástěnek, kotvení nábytku, apod.). Dále bylo zjištěno,
že tyto dřevěné tabule tvoří tzv. předstěny před hrubým zdivem, tvořící příčky mezi
jednotlivými učebnami, příp. kabinety. Vzhledem k tomu, že po jejich likvidaci by bylo
obnaženo zdivo, které není omítnuto, bylo rozhodnuto, že dřevěné předstěny budou
zachovány a před jejich líc bude realizována sádrokartonová stěna včetně potřebných
výztuh.

MÉNĚPRÁCE:

1. Keramický obklad - při provádění instalatérských prací bylo zjištěno, že v místě umyvadel,
kde má být realizován podle projektové dokumentace keramický obklad, tento nelze
provést pro sfěnovou nerovnost - v místě obkladu je totiž dilatační spára, která má odskok
10,5mm a je z jedné strany tvořena betonovým sloupem a z druhé strany dřevěným
záklopem, zakrývajícím vedení ZTI. Proto bylo rozhodnuto, že místo keramického obkladu
bude proveden pouze voděodolný nátěr, který zajistí v souladu s hygienickými předpisy
dostatečnou ochranu před odstřikující vodou. Keramický obklad za umyvadly bude
v rozsahu této změny ze Smlouvy o dílo odečten.

5. Finanční náklady změny:

Uvedené dodávky a práce jsou pro zhotovitele vícepráce a méněpráce, které byly zjištěny až po
zahájení prací na předmětu díla, a které nebylo možné při zpracování cenové nabídky veřejné
zakázky pro realizaci ~elé akce předpokládat.
Zhotovitel uvedené vícepráce provede po odsouhlasení objednatelem bez dopadu na termín
dokončení.



Název akce: "Vybudování nové laboratoře chemie, odborných učeben a poslucháren"

Ceny bez DPH

VíCEPRÁCE 116 204,00

MÉNĚ PRÁCE -4 146,00

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD 2622629,39

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ 2 734 687,39

Datum: 10.09.2018

za zhotpvrtele: Luboš Brzek

6. Stanovisko technického dozoru stavebnika (rOS):

Kontrolou souladu změny se zadávací dokumentací bylo zjištěno, že uvedené dodatečné dodávky
a práce vznikly až při realizaci díla. Uvedená skutečnost a návrh řešení byly projednány
s objednatelem a zhotovitelem na jednáních přímo na stavbě.

TDS provedl kontrolu ocenění dodatečných stavebních dodávek a prací dle přiložených rozpočtů
Změnového listu Č. 01 a konstatuje, že ceny víceprací jsou v souladu s čI. 4.8, odst. b) Smlouvy o
dílo (použity jednotkové ceny RTS Brno, a.s.).

Cena ve Smlouvě o dílo bude navýšena a schválený investiční záměr nebude ve výši čerpání
finančních prostředků překročen. Změna nesnižuje standard díla, nepodléhá stavebnímu řízení a
TDS doporučuje její provedení.
Poznámka: Celková bilance víceprací společně se méněpracemi má dopad na zvýšení celkových
nákladů akce.
TDS doporučuje příkazci tento ZL Č. 01 odsouhlasit.
Dne: 10.09.2018
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7. Stanovisko generálniho projektanta (GP) a autorského dozoru (AD):
Zpracovatel PO nemohl z důvodu nedostupnosti obnažení uvedených "hobra" příček provést sondy
(zastavěnost nábytkem, provoz v učebnách během školního roku).
Problematika dilatační spáry v místě nemožnosti keramického obkladu je částečná chyba
projektanta. Vzhledem k tomu, že objednateli nevznikla škody, nebude uplatněna sankce podle
Smlouvy o dílo.
Projektant souhlasí, že se jedná o vícepráce, se kterými nebylo v rámci zadání pro zpracování
projektu uvažováno. Rovněž souhlasí s navrženým novým technickým řešením.

GP (AD) doporučuje ZL Č. 01 schválit.
Datum: 10.09.2018

•
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za projektanta: Ing. Roman Belží~
Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u
investora. Kopie založena u ros.
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8. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora):
Podle Směrnice SM/25/04/17 Zadávání veřejných zakázek administrovaných organizacemi kraje,
čI. 9, bylo rozhodnuto, že bude použito zvláštního postupu z důvodu nemožnosti zadat uvedené
dodávky a práce jinému dodavateli než se kterým byla uzavřena kmenová Smlouva o dílo.
Zástupce objednatele souhlasí s předloženým Změnovým listem č. 01.
Ve Zlíně, dne: 11.09.2018
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RNDr. Jan Chudárek
ředitel školy

Přílohy ke změnovému listu:
- položkové rozpočty
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Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u
investora. Kopie založena u TOS.

Str:313


