
Číslo smlouvy Objednatele: 
Číslo smlouvy Zhotovitele:

.OMOUColomouc.cz i

Dodatek č.1

Smlouva o dílo
na realizaci stavby

„Rekonstrukce bytového domu Masarykova 626, Moravský
Beroun“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

Strana 1 (celkem 3)



SMLUVNÍ STRANY
I.

Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace
Paseka 145, 783 97 Paseka 
00849081
MUDr. Zdenkou Polzerovou, MBA, ředitelkou 

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- obchodních: Ing. Miroslav Čeladník, náměstek HTS
- technických: Ing. Miloslav Jořenek, vedoucí obslužného provozu

1. Objednatel:
Se sídlem:
IČ:

Zastoupený:

(dále jen ,,Objednatel“)

a

2. Zhotovitel :  S.M.-Olomouc, s.r.o.
Spisová značka:
Se sídlem:
IČ:
DIČ:

vedená u KS v Ostravě, oddíl „C“, vložka 30115
Dolní hejčínská 47/25, 779 00 Olomouc
27802469
CZ27802469

Zastoupený: Zdeněk Schinneck, Miloslav Dobrovolný

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických: Zdeněk Schinneck, hlavní stavbyvedoucí

telefon: 739 636 141
e-mail: schinneck@smolomouc.cz
Jaroslav Nagy, stavbyvedoucí 
telefon: 733 779 003 
e-mail: nagy@smolomouc.cz

Bankovní spojení: KB, a.s.
č.ú.: 35-9461950237/0100

(dále jen „Zhotovitel")

Smluvní strany po vzájemné dohodě souhlasí s těmito změnami:

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě schválení zřizovatele a změně v katastru nemovitostí se mění název celého díla na:
„Oprava domu Masarykova 626 v Moravském Berouně“

Ostatní body článku II. zůstávají nezměněny
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DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

Na základě nutnosti přerušení prací z důvodu instalace plastových oken se mění termín dokončení díla na: 

2. Termín dokončení díla: 16.12.2016

III.

IV.
CENA DÍLA

Z důvodu víceprací dle příloh dodatku č.1 smlouvy (příloha č.1, 2 a.3) se původní cena navyšuje: 

Víceprace dle přílohy 1,2 a 3
příloha č. 1 -  Demolice topného kanálu...................52 297,26 Kč
příloha č. 2 -  Nový trámový strop bytu č. 3 v 2 NP....34 574,39 Kč
příloha č. 3 -  Výměna PVC..................................... 75 190,79 Kč

NOVÁ CENA DÍLA S VÍCEPRACEMI
Cena díla bez DPH.............................................................. 3 161 212,44 Kč
15% DPH............................................................................... 474 181,87 Kč
Cena díla včetně DPH.............................................................3.635 394,- Kč
(slovy: třimilionyšestsettřicetpěttisíctřistadevadesátčtyři korun českých)

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních , z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 
Smluvní strany prohlašují, že dodatek smlouvy byl uzavřen podle jejich skutečné a svobodné vůle a s jeho 
obsahem souhlasí.

Přílohy dodatku:
Příloha č. 1. -  demolice topného kanálu vně budovy 
Příloha č. 2. - nový trámový strop v bytě č.3 v 2 NP 
Příloha č. 3. - výměna PVC na chodbách a bytě č. 2 v 1 NP

V Pasece dne: o A t . L o iQ , V Olomouci dne: $ ^

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Dofr

MUDr. Zdenka Polzerová, MBA 
ředitelka

. i .  ^ . > r ; ,

Zdeněk Schinneck, Miloši
jednatelé společnosti
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krycí list rozpočtu

Název stavby 

Název objektu

OLÚ Paseka - oprava soc.zařízení v obj. 4 bytovky v areálu 
OLÚ M.Beroun
Demolice stávajícího topného kanálu - varianta odvodňovací 
žlaby

JKSO

EČO

Místo

Objednatel Olomoucký kraj.m Jeremenkova 40a, 779 01 Olomouc

Projektant Ing. Miroslav Machalec

Zhotovitel S.M.-Olomouc, s.r.o.

Zpracoval Zdeněk Schinneck

IČ DIČ

27802469 CZ27802469

Rozpočet číslo Dne

12.10.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 o 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 23 111,13 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 26 295,73 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 1 728,28 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 1 162,12 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5

6

"M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 52 297,26 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 52 297,26

DO

DPH % Základ daně DPH celkem
snížená 15,0 0,00 0,00 
základní 21,0 52 297,26 10 982,42

Cena s DPH 63 279,68

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
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ROZPOČET
Stavba: OLÚ Paseka - oprava soc.zařízení v obj. 4 bytovky v areálu OLÚ M.Beroun 
Objekt: Demolice stávajícího topného kanálu - varianta odvodňovací žlaby

Objednatel: Olomoucký kraj.m Jeremenkova 40a, 779 01 Olomouc
Zhotovitel: S.M.-Olomouc, s.r.o. Zpracoval: Zdeněk Schinneck
Místo: Moravský Beroun Datum: 12. 10. 2016

č. Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem Hmotnost
celkem

HSV Práce a dodávky HSV 49 406,86 7,014 

1 Zemní práce 4 027,20 0,000

1 131203101
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných 
horninách tř. 3 m3 3,200 514,00 1 644,80 0,000

2 131203109
Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum 
nářadím v hornině tř. 3 m3 3,200 95,00 304,00 0,000

3 162201201
Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny 
tř. 1 až 4 m3 3,200 151,00 483,20 0,000

4 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 3,200 252,00 806,40 0,000

5 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 3,200 133,00 425,60 0,000

6 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 3,200 14,50 46,40 0,000

7 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) t 3,200 99,00 316,80 0,000

5 Komunikace pozemní 9 299,20 0,548

8 564751111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 
mm m2 12,800 114,00 1 459,20 0,000

9 572261113
Vyspravení vozovky studenou asfaltovou směsí tl do 50 mm 
při vyspravované ploše m2 4,000 1 960,00 7 840,00 0,548

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 350,40 0,235

10 622335203
Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu 
do 50% m2 9,600 349,00 3 350,40 0,235

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 085,79 6,231

11 935112211
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 
betonových tvárnic š 800 mm m 16,000 189,00 3 024,00 2,619

12 592277280 žlab betonový odvodňovací TMB 1/65/33 30 x 63 x 15 cm kus 53,900 79,00 4 258,10 3,611

13 981511114
Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným 
rozebíráním m3 2,949 3 810,00 11 235,69 0,000

14 460030193 Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 15 cm m 16,000 98,00 1 568,00 0,000

997 Přesun sutě i. 10 750,49 0,000

15 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 50 m 
ručně t 7,258 224,00 1 625,79 0,000

16 997211612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu t 7,258 189,00 1 371,76 0,000

17 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 7,258 201,00 1 458,86 0,000

18 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 
1 km přes 1 km t 72,490 8,73 632,84 0,000

19 997013802
Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na 
skládce (skládkovné) t 7,258 780,00 5 661,24 0,000

998 Přesun hmot 1 893,78 0,000
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č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem Hmotnost
celkem

20 998229112
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným na vzdálenost do 50 m t 7,014 270,00 1 893,78 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 2 890,40 0,011

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 962,40 0,009

21 711161306
Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné 
podmínky tl. 0,5 mm m2 6,000 110,00 660,00 0,004

22 711161382
Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní 
provětrávací lištou m 17,600 74,00 1 302,40 0,005

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 928,00 0,002
23 733120819 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3 m 32,000 29,00 928,00 0,002

Celkem 52 297,26 7,025
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby
OLÚ Paseka - oprava soc.zařizení v obj. 4 bytovky v areálu 
OLÚ M.Beroun JKSO

Název objektu Architektonicko stavební řešení EČO

Název části Nový trámový strop - byt č. 3 ve 2. NP Místo Moravský Beroun

IČ DIČ

Objednatel Olomoucký kraj.m Jeremenkova 40a, 779 01 Olomouc

Projektant Ing. Miroslav Machalec

Zhotovitel S.M.-Olomouc, s.r.o. 27802469 CZ27802469

Zpracoval Miloš Dobrovolný

Rozpočet číslo Dne

I 25.10.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet
_______________

Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

o 0,00 | 0 0,00 7 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A
— |-----------------------------------------------------

Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady c Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 7 732,12 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00% 0,00

2 Montáž 14 568,95 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00% 0,00

3 PSV Dodávky 8 277,62 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00% 0,00

4 Montáž 3 995,70 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00% 0,00

5 " M ” Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00% 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 34 574,39 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel Celkem bez DPH 34 574,39
DPH % Základ daně DPH celkem
smzena
základní

15.0
21.0

34 574,390,00 5 186,160,00
Cena s DPH 39 760,55

Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel

Dftnfl
IS fiřfloaoaB, dici - U -

Klouzavá doložka

0,00
0,00

Zvýhodnění 0,00
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ROZPOČET
Stavba: OLÚ Paseka - oprava soc.zařízení v obj. 4 bytovky v areálu OLÚ M.Beroun
Objekt: Architektonicko stavební řešení
Část: Nový trámový strop - byt č. 3 ve 2. NP

Zpracoval: Miloš Dobrovolný 
Datum: 25. 10. 2016

Objednatel: Olomoucký kraj.m Jeremenkova 40a, 779 01 Olomouc 
Zhotovitel: S.M.-Olomouc, s.r.o.
Místo: Moravský Beroun

č . Kód položky Popis MJ Množství
celkem

C ena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 22 301,07 1,252

4 Vodorovné konstrukce 2 592,00 1,194
1 4 13231211 Zazd ívka zhlaví stropních trámů průřezu do 20000 mm2 kus 2,000 112,00 224 ,00 0,116
2 413231221 Zazd ívka zhlaví stropních trámů průřezu do 40000 mm2 kus 16,000 148,00 2 368 ,00 1,078

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 364,00 0,058
3 642944121 O sazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 1,000 684,00 684,00 0,047
4 553311170 zárubeň ocelová pro běžné zděni H 110 800 UP kus 1,000 680,00 680,00 0,011

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 257,60 0,000

5 965042231
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo 
z  litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4  m2 m3 1,944 1 850,00 3 596,40 0,000

6 96807 2 4 5 5 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2  m2 m2 1,600 212,00 339,20 0,000

7 9 7 3 03 1 3 2 5
V ysekání kapes ve zdivu cihelném na M V  nebo M VC  pl do 
0 ,10  m2 hl do 300 mm kus 18,000 129,00 2  322,00 0,000

997 Přesun sutě 11 807,02 0,000

8 9 9 7 01 3 2 1 3
Vnitrostaveništní doprava suti a  vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m ručně t 5,144 927,00 4 768 ,49 0,000

9 997013501
O dvoz suti a  vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  
do 1 km se složením t 5,144 201,00 1 033,94 0,000

10 9 9 7 01 3 5 0 9
Příplatek k odvozu suti a  vybouraných hmot na skládku ZK D  
1 km přes 1 km t 51,440 8,73 449,07 0,000

11 997013831
Poplatek za  uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné) t 5 ,144 1 080,00 5 555,52 0,000

998 Přesun hmot 280,45 0,000
12 99801 1 0 0 2 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 1,252 224,00 280,45 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 12 273,32 0,531

762 Konstrukce tesařské 11 590,82 0,531
13 762811811 Dem ontáž záklopů stropů z  hrubých prken tl do 32 mm m2 10,800 29,00 313,20 0,000

14 76282 2 8 1 0
Dem ontáž stropních trámů z  hraněného řeziva průřezové 
plochy do 144 cm2 m 4,500 22,80 102,60 0,000

15 762 82 2 1 1 0
M ontáž stropního trámu z  hraněného řeziva průřezové plochy 
do 144 cm 2 s výměnami m 4,500 36,60 164,70 0,000

16 762 82 2 1 2 0
Montáž stropního trámu z  hraněného řeziva průřezové plochy 
do 288  cm2 s výměnami m 25 ,000 54,00 1 350,00 0,000

17 605121210 řezivo jehličnaté hranol jakost l-ll délka 4 - 5 m m3 0,617 6  820,00 4 207,94 0,339

18 76281 0 0 2 7
Záklop stropů z  desek O SB  tl 25 mm na pero a drážku 
šroubovaných na trámy m2 10,800 390,00 4 212 ,00 0,170

19 76279 5 0 0 0 Spojovací prostředky pro m ontáž prostorových vázaných kcí m3 0 ,887 692,00 613,80 0,022
20 99876 2 1 0 2 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m 0,531 1 180,00 626,58 0,000

783______ Dokončovací práce - nátěry________________________________________________ 682,50______0,001
Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a

21 783783311 plísním preventivní dvojnásobné v interiéru m2 17,500 39,00 682,50 0,001

Celkem 34 574,39 1,784
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krycí list rozpočtu

Název stavby
OLÚ Paseka - oprava soc.zařízení v obj. 4 bytovky v areálu 
OLÚ M.Beroun JKSO

Název objektu Architektonicko stavební řešení EČO

Název části Výměna PVC Místo Moravský Beroun

IČ DIČ

Objednatel Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 01 Olomouc

Projektant Ing. Miroslav Machalec

Zhotovitel S.M.-Olomouc, s.r.o.

Zpracoval Zdeněk Schinneck

27802469 CZ27802469

Rozpočet číslo Dne

25.10.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 2 442,29 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízeni staveniště 0,00% 0,00

2 Montáž 4 509,33 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00% 0,00

3 PSV Dodávky 45 017,90 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00% 0,00

4 Montáž 23 221,27 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00% 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00% 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 75 190,79 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 75 190,79

DC

DPH % Základ daně DPH celkem
snížená 15,0 75 190,79 11 278,62 
základní 21,0 0,00 0,00

Cena s DPH 86 469,41

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
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ROZPOČET
Stavba: OLÚ Paseka - oprava soc.zařízení v obj. 4 bytovky v areálu OLÚ M.Beroun 
Objekt: Architektonicko stavební řešení 
Část: Výměna PVC

Zpracoval: Zdeněk Schinneck 
Datum: 25. 10. 2016

Objednatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 01 Olomouc 
Zhotovitel: S.M.-Olomouc, s.r.o.
Místo: Moravský Beroun

č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 6 951,62 0,000

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 163,78 0,000

1 633811111
Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení 
šlemu m2 114,144 54,00 6 163,78 0,000

997_______Přesun sutě_________________________________________________________________787,84______ 0,000

2 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m s použitím mechanizace t 0,285 469,00 133,67 0,000

3 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m ručně t 0,285 927,00 264,20 0,000

4 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 0,285 201,00 57,29 0,000

5 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 
1 km přes 1 km t 2,850 8,73 24,88 0,000

6 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné) t 0,285 1 080,00 307,80 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 68 239,17 0,626

776 Podlahy povlakové 68 239,17 0,626
7 776401800 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 131,950 9,00 1 187,55 0,000
8 776421100 Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů m 131,950 19,10 2 520,25 0,003
9 284110030 lišta speciální soklová PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 m m 145,145 21,00 3 048,05 0,032
10 776511810 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 114,144 27,00 3 081,89 0,000
11 776521100 Lepení pásů povlakových podlah plastových m2 114,144 93,00 10 615,39 0,031
12 284122450 podlahovina Novoflor Standard šíře 1500 tl. 2 mm m2 125,558 257,00 32 268,41 0,331
13 776525111 Spoj podlah z plastů svařováním za tepla m 43,740 29,00 1 268,46 0,001

14 776590125
Úprava podkladu nášlapných ploch štěrkováním 
vyrovnávacím tmelem 2x m2 114,144 39,00 4 451,62 0,000

15 246361100 tmel podlahový štěrkový bílý kg 228,288 24,00 5 478,91 0,228
16 776590150 Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací m2 114,144 29,00 3 310,18 0,000

17 998776202
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v 
do 12 m % 672,307 1,50 1 008,46 0,000

Celkem 75 190,79 0,626
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