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DODATEK č. 2
k SMLOUVĚ O DÍLO č. 1/2018 - 2018/1
uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY
OBJEDNATEL


Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55
se sídlem:


Borská 2718/55, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ:



00497061
DIČ: 



CZ00497061
zastoupený:


Mgr. Miloslavem Šteffkem, ředitelem
bankovní spojení: 

ČSOB a. s. Plzeň, č. ú. 625860/0300
dále jen („objednatel“)
a
ZHOTOVITEL


RONELI SE
zapsaný v OR vedeném krajským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1281
se sídlem:


V zářezu 902/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
zastoupený:


Ing. Milan Oplíštil
IČ: 



293 16 731
DIČ: 



CZ 293 16 731
bankovní spojení:  

ČSOB a.s., č. ú. 267 634 002/0300
autorizovaná osoba pověřená vedením stavby: Ing. Petra Horáková
dále jen („zhotovitel“)                               

II. Předmět dodatku 
2.1 Smluvní strany uzavřely dne 15. 1. 2018 na základě vyhlášené veřejné zakázky na stavební práce „Výstavba nové haly odborného výcviku SOU stavebního Plzeň“ zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o dílo č. 1/2018 - 2018/1, jejímž předmětem je závazek zhotovitele odborně provést dílo spočívající v realizaci nové haly odborného výcviku, která bude sloužit pro praktickou výuku Středního odborného učiliště stavebního Plzeň, Borská 2718/55, Jižní Předměstí, k. ú. Plzeň, dle specifikace uvedené v čl. III. této smlouvy a dle projektové dokumentace zpracované oprávněnou osobou, která je podkladem pro realizaci tohoto díla. Dne 13. 3. 2018 byl k této smlouvě uzavřen Dodatek č. 1.
2.2 Předmětem Dodatku č. 2 je změna v rozsahu a nákladech zemních prací, jejíž potřeba byla zjištěna při provádění stavby. Oproti předpokladu  dle výsledku geologické sondy došlo v rámci zemních prací k výskytu většího množství škváry, která byla prvotně řešena jako nebezpečný odpad. Na základě provedených laboratorních zkoušek byla odsouhlasena varianta úpravy tohoto materiálu mícháním s ostatní zeminou v předepsaném poměru s tím, že tak bylo zajištěno zařazení odpadu do kategorie "O". I pro takto upravený odpad byla nalezena jiná skládka, která byla schopna tento materiál přijmout, na rozdíl od  původně předpokládané skládky. Na základě toho byly kalkulovány zvýšené náklady na likvidaci zeminy s řešením předepsané úpravy a manipulace na staveništní mezideponii včetně poplatku za skládku, který původně v rozpočtu nebyl. Celková kubatura zemních prací se nezměnila. Z tohoto důvodu byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce bez dopadu do časového plánu zakázky, vše odsouhlasené zástupcem objednatele, zhotovitele i projektanta ve změnovém listu č. 1 vč. položkového rozpočtu a s tím související úprava ceny za dílo.
2.3 Uzavřením tohoto Dodatku se znění Smlouvy o dílo, která uvádí:
v původním znění článku IV. odst. 4.1:
IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:
Celkem cena za dílo bez DPH činí


30 391 659,54  Kč
(slovy třicetmilionůtřistadevadesátjedentisícšestsetpadesátdevětkorunčeskýchpadesátčtyřihaléřů)
DPH 21%





6 382 248,50  Kč

(slovy šestmilionůtřistaosmdesátdvatisícedvěstěčtyřicetosmkorunčeskýchpadesáthaléřů)
Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí  

36 773 908,04  Kč

(slovy třicetšestmilionůsedmsetsedmdesáttřitisícedevětsetosmkorunčeskýchčtyřihaléře)
mění na toto nové znění článku IV. odst. 4.1, které uvádí:
IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:
Celkem cena za dílo bez DPH činí


31 984 337,34  Kč

(slovy třicetjednamilionůdevětsetosmdesátčtyřitisíctřistatřicetsedmkorunčeskýchtřicetčtyřihaléřů)
DPH 21%





6 716 710,84  Kč

(slovy šestmilionůsedmsetšestnácttisícsedmsetdesetkorunčeskýchosmdesátčtyřihaléřů)
Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí  

38 701 048,18  Kč

(slovy třicetšestmilionůsedmsetjednatisícčtyřicetosmkorunčeskýchosmnácthaléřů)
III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

3.1
Ostatní ujednání Smlouvy i jejích příloh zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

3.2
Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3.3
Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel.
3.4
Smluvní strany tohoto dodatku prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
Příloha k Dodatku č. 2:

· Změnový list č. 1 ze dne 27. 02. 2018

V Plzni dne 29. března 2018
V Plzni dne 29. března 2018
za objednatele:
za zhotovitele: 

Mgr. Miloslav Šteffek
Ing. Milan Oplíštil

ředitel
předseda představenstva 

Střední odborné učiliště stavební,
RONELI SE 

Plzeň, Borská 55
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Položkový rozpočet 

Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň

ZEMNÍ PRÁCE - realizace HTÚ

SO Číslo pol. Název položky MJ množství j.c. celkem (Kč)

D.1.5 - 

Komunikace

R00

Uložení zeminy znečištěné stavební sutí a škvárou 

(kategorie O) do násypů nezhutněných, naložení na 

dopravní prostředek a poplatek za uložení na 

skládku (skládkovné)                              

2528,060m3*1,8=4550,508t                                                                                                                                       

t 4 550,508350 1 592 677,80

1 592 677,80

1 592 677,80

1 592 677,80

0

tento rozpočet je přílohou ZL č.1

V Plzni :

28.02.2018

Ing. Josef Sejkora

Projektový manažer RONELI SE

Ředitel Středního odborného učiliště stavebního, Plzeň, Borská 55

Ing. Luboš Soutner

Zástupce ředitele Středního odborného učiliště stavebního, Plzeň, Borská 55

Autorský dozor

Technický dozor

Cena odpočtů 

celkem  bez DPH

Mgr. Miloslav Šteffek

Ing. Miroslav Poláček, aut ing. HIP

Ing. Rudolf Horák

Stavba :

Objekt :

Cena celk. bez 

DPH

Cena přípočtů 

celkem bez DPH
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		ZMĚNOVÝ  LIST  č.1



		Položkový rozpočet 



		Stavba :				Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň

		Objekt :				ZEMNÍ PRÁCE - realizace HTÚ



		SO		Číslo pol.		Název položky		MJ		množství		j.c.		celkem (Kč)

		D.1.5 - Komunikace		R00		Uložení zeminy znečištěné stavební sutí a škvárou (kategorie O) do násypů nezhutněných, naložení na dopravní prostředek a poplatek za uložení na skládku (skládkovné)                              2528,060m3*1,8=4550,508t                                                                                                                                       		t		4,550.508		350		1,592,677.80

														1,592,677.80



								Cena celk. bez DPH						1,592,677.80



								Cena přípočtů celkem bez DPH						1,592,677.80



								Cena odpočtů celkem  bez DPH						0





		tento rozpočet je přílohou ZL č.1



		V Plzni :		28.02.2018





				Ing. Josef Sejkora

				Projektový manažer RONELI SE



				Mgr. Miloslav Šteffek

				Ředitel Středního odborného učiliště stavebního, Plzeň, Borská 55



				Ing. Luboš Soutner

				Zástupce ředitele Středního odborného učiliště stavebního, Plzeň, Borská 55



				Ing. Miroslav Poláček, aut ing. HIP

				Autorský dozor



				Ing. Rudolf Horák

				Technický dozor






