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DODATEK č. 3
k SMLOUVĚ O DÍLO č. 1/2018 - 2018/1
uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY
OBJEDNATEL


Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55
se sídlem:


Borská 2718/55, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ:



00497061
DIČ: 



CZ00497061
zastoupený:


Mgr. Miloslavem Šteffkem, ředitelem
bankovní spojení: 

ČSOB a. s. Plzeň, č. ú. 625860/0300
dále jen („objednatel“)

a
ZHOTOVITEL


RONELI SE
zapsaný v OR vedeném krajským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1281
se sídlem:


Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3
zastoupený:


Ing. Milan Oplíštil
IČ: 



293 16 731
DIČ: 



CZ 293 16 731
bankovní spojení:  

ČSOB a.s., č. ú. 267 634 002/0300
autorizovaná osoba pověřená vedením stavby: Ing. Petra Horáková
dále jen („zhotovitel“)                               

II. Předmět dodatku 
2.1 Smluvní strany uzavřely dne 15. 1. 2018 na základě vyhlášené veřejné zakázky na stavební práce „Výstavba nové haly odborného výcviku SOU stavebního Plzeň“ zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o dílo č. 1/2018 - 2018/1, jejímž předmětem je závazek zhotovitele odborně provést dílo spočívající v realizaci nové haly odborného výcviku, která bude sloužit pro praktickou výuku Středního odborného učiliště stavebního Plzeň, Borská 2718/55, Jižní Předměstí, k. ú. Plzeň, dle specifikace uvedené v čl. III. této smlouvy a dle projektové dokumentace zpracované oprávněnou osobou, která je podkladem pro realizaci tohoto díla. Dne 13. 3. 2018 byl k této smlouvě uzavřen Dodatek č. 1 a dne 29. března 2018 Dodatek č. 2.
2.2 Předmětem Dodatku č. 3 jsou:

a)
2/a dilatace pod věnci

V původním řešení byla mezi zdivo a železobetonové konstrukce navržena dilatační dřevovláknitá deska s požadavkem tmelení protipožárním tmelem v líci omítky.


Podle nového řešení je dilatace odlišných materiálů zajištěna vložením izolačního pásu a do omítky byla v přechodu konstrukcí vložena perlinka.

b)
2/b parapet soklu

V původním řešení nebyla úprava horního parapetu detailně řešena, stejně jako napojení na prosvětlovací pás.

Podle nového řešení je zateplení v napojení parapetu řešeno vložením přířezů XPS a z provozních důvodů, především pro zajištění mechanické odolnosti a lepší možnosti úklidu, byla v horní ploše parapetu provedena dlažba

c)
2/c SDK

V původním řešení byla skladba SDK požárního podhledu navržena v návaznosti na navrženou koncepci OK.


Podle nového řešení je dle rozměrových parametrů dodané OK a systému zavěšení podhledu zvolena skladba splňující požadavky PBŘS a odpovídající možnosti zavěšení na OK. Pro navržený systém OK je provedení efektivní a vyhovující požadavku PBŘS.

d)
3/a hydroizolace

V původním řešení byla skladba hydroizolace navržena uplatněním živičných pásů.


Podle nového řešení, zejména s ohledem na řešení detailů a návaznost na okolní konstrukce, je navrženo provedení izolace PVC fólií.

e)
3/b podkladní vrstvy

V původním řešení byla podkladní vrstva podlahy navržena z drceného kamene.


Podle nového řešení byl při dodržení požadovaných parametrů podklad proveden z betonového recyklátu.

f)
3/c podlahový XPS

V původním řešení byla tepelná izolace podlahy zadána v parametru únosnosti 500.


Podle nového řešení byl z důvodu akutního nedostatku specifikovaného materiálu a s ohledem na termín dokončení díla při zajištění dodržení požadovaných parametrů odsouhlasen polystyrén v pevnosti 300.
g)
4/a dveře do strojní učebny

V původním řešení byly navrženy dřevěné dveře 200/210 cm jako do ostataních učeben.


Podle nového řešení bylo po zvážení požadavku na budoucí možnost manipulace s hlavním strojem na dílně (CNC obráběcím centrem) vyžádáno provedení větších dveří, a to 235/250 cm, které již pro zajištění požadavků PBŘS a spolehlivosti provozu musí být kovové. Pro splnění provozních požadavků je navržené řešení jediné možné.
h)
4/b nový vstup do haly

V původním řešení byl vstup zajištěn 2 dveřmi v sekčních vratech.


Podle nového řešení bylo po zvážení provozních požadavků a s ohledem na budoucí napojení na stávající objekty rozhodnuto o provedení dalšího vstupu ve štítu haly. Pokud by nebyl proveden vstup ve štítu, vstup žáků do haly by nebyl dostatečně bezpečný a provozně spolehlivý.
i)
4/c sekční vrata

V původním řešení specifikace vrat neodpovídala stavebnímu provedení - šířce chodby.


Podle nového řešení bylo zajištění správné funkce sekčních vrat za dodržení požadovaných výškových parametrů odsouhlaseno odpovídající upravení a doplnění nadpraží vrat s přemístěním pohonu a dalšími opatřeními. Bez provedení doplňujících úprav by bylo nutno použít jiná a dražší vrata.
j)
5/b venkovní osvětlení

Podle původního řešení měla být stávající lampa VO demontována a přemístěna.

Podle nového řešení, vzhledem k provedení a nevyhovujícímu technickému stavu bez možnosti opravy stávající lampy VO starého typu, je nutno instalovat lampu novou včetně připojovacího kabelu. Jiným způsobem by nebylo zajištěno potřebné osvětlení dvora školy.
k)
5/c vodovodní přípojka

V původním řešení neobsahovala výměra navrženého potrubí vodovodu v propojení se stávající budovou dostatečně doměření trasy v kanálech budovy.

Podle nového řešení bylo propojení připojovacího místa v objektu a napojení na rozvod v hale doměřeno, a je tedy delší.

l)
5/d vpusť

Podle původního řešení měla být při realizaci nové dešťové kanalizace stávající uliční vpusť nově přepojena.

Podle nového řešení bylo nutno provést vpusť novou, jelikož při realizaci bylo zjištěno, že stávající vpusť je poškozená.
m)
6 oplocení

V původním řešení výkaz výměr oplocení neobsahoval cenu za práce demontáže stávajícího oplocení u vjezdu s odbouráním betonové podezdívky. V rozpočtu nejsou vrata pro napojení na budoucí veřejnou komunikaci.


Podle nového řešení jsou do rozpočtu zařazeny náklady na odstranění podezdívky i montáž nových vrat.
Z těchto důvodů byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce bez dopadu do časového plánu zakázky, vše odsouhlasené zástupcem objednatele, zhotovitele i projektanta ve změnovém listu č. 2 vč. položkového rozpočtu a s tím související úprava ceny za dílo.
2.3 Uzavřením tohoto Dodatku se znění Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 2 uzavřeného dne 29. března 2018, která uvádí:
v původním znění článku IV. odst. 4.1 Dodatku č. 2:
IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:
Celkem cena za dílo bez DPH činí


31 984 337,34  Kč

(slovy třicetjednamilionůdevětsetosmdesátčtyřitisíctřistatřicetsedmkorunčeskýchtřicetčtyřihaléřů)
DPH 21%





6 716 710,84  Kč

(slovy šestmilionůsedmsetšestnácttisícsedmsetdesetkorunčeskýchosmdesátčtyřihaléřů)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí  

38 701 048,18  Kč

(slovy třicetosmmilionůsedmsetjednatisícčtyřicetosmkorunčeskýchosmnácthaléřů)

mění na toto nové znění článku IV. odst. 4.1, které uvádí:
4.1
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:
Celkem cena za dílo bez DPH činí


32 106 893,16  Kč

(slovy třicetdvamilionůstošesttisícosmsetdevadesáttřikorunčeskýchšestnácthaléřů)

DPH 21%





6 742 447,56  Kč

(slovy šestmilionůsedmsetčtyřicetdvatisícčtyřistačtyřicetsedmkorunčeskýchpadesátšesthaléřů)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí  

38 849 340,72  Kč

(slovy třicetosmmilionůosmsetčtyřicetdevěttisíctřistačtyřicetkorunčeskýchsedmdesátdvahaléřů)

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

3.1
Ostatní ujednání Smlouvy i jejích příloh zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

3.2
Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3.3
Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel.
3.4
Smluvní strany tohoto dodatku prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
Příloha k Dodatku č. 2:

· Změnový list č. 2 ze dne 18. 09. 2018

V Plzni dne 18. 10. 2018
V Plzni dne 18. 10. 2018
za objednatele:
za zhotovitele: 

Mgr. Miloslav Šteffek
Ing. Milan Oplíštil

ředitel
předseda představenstva

Střední odborné učiliště stavební,
RONELI SE

Plzeň, Borská 55
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