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	č.
	2

	
	
	
	
	
	
	
	Počet příloh:
	6

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	stavba :
	 
	SOU stavební Plzeň - HALA ODBORNÉHO VÝCVIKU

	změna :
	změnový list č.2 řeší několik dílčí technických a materiálových změn vyvolaných v průběhu realizace díla na základě zhodnocení nálezové situace a posouzení řešení dle PD jednotlivých částí stavby :

	 
	2
	STĚNY

	 
	3
	PODLAHA

	 
	4
	VSTUPY
	
	
	
	
	
	 

	 
	5
	TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

	 
	6
	OPLOCENÍ

	Investor :
	
	SOU stavební Plzeň
	
	
	
	
	
	 

	Projektant :
	
	Statika - dynamika s.r.o. Brno
	
	
	
	
	 

	zhotovitel :
	
	RONELI SE 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	P O P I S   Z M Ě N Y

	2 / a 
	dilatace pod věnce
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Původní řešení :
	
	
	
	
	
	
	 

	mezi zdivo a žb. konstrukce byla navržena dilatační dřevovláknitá deska s požadavkem tmelení protipožárním tmelem v líci omítky

	Nové řešení: 
	
	
	
	
	
	
	viz. : rozpočet v příloze

	dilatace odlišných materiálů byla zajištěna vložením izolačního pásu a do omítky byla v přechodu konstrukcí vkládána perlinka

	2 / b 
	parapet soklu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Původní řešení :
	
	
	
	
	
	
	 

	povrchová úprava horního parapetu nebyla detailně řešena, stejně jako napojení na prosvětlovací pás fasády

	Nové řešení: 
	
	
	
	
	
	
	viz. : rozpočet v příloze

	v napojení parapetu je řešeno zateplení vložením přížezů XPS a z důvodů provozu - zajištění mechanické odolnosti a možnosti úklidu bylo odsouhlaseno provedení dlažby v horní ploše parapetu

	2 / c
	SDK
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Původní řešení :
	
	
	
	
	
	
	 

	v návaznosti na navrženou koncepci OK byla navržena skladba SDK požárního podhledu

	Nové řešení: 
	
	
	
	
	
	
	viz. : rozpočet v příloze

	dle rozměrových parametrů dodané OK a systému zavěšení podhledu byla zvolena skladba splňující požadavkly PBŘS a odpovídající možnosti zavěšení na OK. Pro navržený systém OK je provedení efektivní a vyhovující požadavku PBŘS

	3 / a
	hydroizolace
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Původní řešení :
	
	
	
	
	
	
	 

	skladba byla navržena uplatněním živičných pásů

	Nové řešení: 
	
	
	
	
	
	
	viz. : rozpočet v příloze

	zejména z hlediska řešení detailů a návazností na okolní konstrukce je navrženo provedení izolace PVC folií

	3 / b
	podkladní vrstvy
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Původní řešení :
	
	
	
	
	
	
	 

	podkladní vrstva podlahy byla navržena z drceného kameniva

	Nové řešení: 
	
	
	
	
	
	
	viz. : rozpočet v příloze

	se zajištěním dodržení požadovaných parametrů byl podklad proveden z betonového recyklátu

	3 / c
	podlahový XPS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Původní řešení :
	
	
	
	
	
	
	 

	tepelná izolace podlahy byla zadána v parametru únosnosti 500

	Nové řešení: 
	
	
	
	
	
	
	viz. : rozpočet v příloze

	se zajištěním dodržení požadovaných parametrů byl z důvodů akutního nedostatku specifikovaného materiálu odsouhlasen polystyrén v pevnosti 300

	4 / a
	dveře do strojové učebny
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Původní řešení :
	
	
	
	
	
	
	 

	v PD byly navrženy dřevěné dveře 200/210 cm jako do ostatních učeben

	Nové řešení: 
	
	
	
	
	
	
	viz. : rozpočet v příloze

	po zvážení požadavku na budoucí možnost manipulace s hlavním strojem na dílně - CNC frézou - i k odvozu apod. - bylo požadováno provedení větších dveří - 235/250 cm, které již pro zajištění požadavků PBŘS a spolehlivosti provozu musí být kovové. Pro splnění provozních požadavků je navržené řešení jako jediné možné.

	4 / b
	nový vstup
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Původní řešení :
	
	
	
	
	
	
	 

	zajištění vstupu do haly bylo 2 dveřmi v sekčních vratech

	Nové řešení: 
	
	
	
	
	
	
	viz. : rozpočet v příloze

	po zvážení provozních požadavků s výhledem na budoucí napojení na stávající objekty bylo rozhodnuto o provedení dalšího vstupu ve štítu haly. Pokud by nebyl proveden vstup ve štítu, nebyl by dostatečně bezpečný a provozně spolehlivý vstup žáků do haly. 

	4 / c
	sekční vrata
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Původní řešení :
	
	
	
	
	
	
	 

	specifikace vrat v PD neodpovídala stavebnímu provední - šířce chodby

	Nové řešení: 
	
	
	
	
	
	
	viz. : rozpočet v příloze

	k zajištění správné funkce sekčních vrat s dodržením požadovaných výškových parametrů investora bylo odsouhlaseno odpovídající upravení a doplnění nadpraží vrat s přemístěním pohonu apod. Bez provedení doplňujících úprav by bylo nutno použít jiná a dražší vrata.

	5 / b
	venkovní osvětlení
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Původní řešení :
	
	
	
	
	
	
	 

	stávající lampa VO měla být dle PD demontována a přemístěna.

	Nové řešení: 
	
	
	
	
	
	
	viz. : rozpočet v příloze

	vzhledem k jejímu provedení a nevyhovujícímu technickému stavu bez možnosti opravy starého typu je nutno instalovat lampu novou vč. připojovacího kabelu, jinak by nebylo dodrženo potřebné osvětlení dvora školy.

	5 / c
	vodovodní přípojka
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Původní řešení :
	
	
	
	
	
	
	 

	výměra navrženmého potrubí vodovodu v propojení se stávající budouvou byla bez dostatečného doměření trasy v kanálech budovy

	Nové řešení: 
	
	
	
	
	
	
	viz. : rozpočet v příloze

	propojení připojovacího místa v objektu a napojení na rozvod v hale je delší

	5 / d
	vpusť
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Původní řešení :
	
	
	
	
	
	
	 

	v rámci nové dešťové kanalizace měla být stávající uliční vpusť nově přepojena

	Nové řešení: 
	
	
	
	
	
	
	viz. : rozpočet v příloze

	při realizaci bylo zjištěno, že stávající vpusť je poškozená a je nutno provést vpusť novou

	6.
	oplocení
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Původní řešení :
	
	
	
	
	
	
	 

	výkaz výměr oplocení neobsahoval cenu za práce demontáže stávajícího oplocení u vjezdu s odbouráním betonové podezdívky. V rozpočtu nejsou vrata pro napojení na budoucí veřejnou komunikaci

	Nové řešení: 
	
	
	
	
	
	
	viz. : rozpočet v příloze

	do rozpočtu jsou zařazeny náklady na odstranění podezdívky i montáž nových vrat

	vliv na cenu díla :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	celkově dojde k navýšení ceny
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	rozpočet :
	2
	stěny
	
	
	2 848,60

	 
	
	
	
	3
	podlaha
	
	
	-110 397,07

	 
	
	
	
	4
	vstupy
	
	
	168 411,68

	 
	
	
	
	5
	technické zřízení
	
	46 550,36

	 
	
	
	
	6
	oplocení
	 
	 
	15 142,25

	 
	
	
	
	
	
	celkem
	
	122 555,82

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	celkem
	
	bez DPH
	122 555,82

	 
	
	
	
	
	celkem
	
	s DPH
	148 292,54

	viz. : rozpočty v příloze - vč. rekapitulace - 6 listů A4
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	vliv na termín dokončení :
	Neovlivní termín dokončení.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	jiné vlivy :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	provedení nového vstupu vyžaduje zpracování dodatku PBŘS, projednání na HZS PK a zajištění stavební přípustnosti pro kolaudaci stavby.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	vyjádření zhotovitele :
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	souhlas
	
	
	
	
	 

	 
	Ing. Sejkora
	 
	 
	 
	 
	Datum
	18.9.2018

	stanovisko GP :
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	souhlas
	
	
	
	
	 

	 
	Ing. Poláček
	 
	 
	 
	 
	Datum
	18.9.2018

	vyjádření TDS :
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	souhlas
	
	
	
	
	 

	 
	Ing. Horák
	 
	 
	 
	 
	Datum
	18.9.2018

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	vyjádření investora :
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	schváleno
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Mgr. Šteffek
	 
	 
	 
	 
	Datum
	18.9.2018

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	SOU stavební Plzeň - NOVÁ HALA ODBORNÉHO VÝCVIKU
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ROZPOČET  ZMĚNOVÉHO  LISTU  č. 2
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	rekapitulace změn : 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	z.č.
	předmět
	vícepráce
	méněpráce
	cena změny
	

	2
	stěny
	842 758,35
	-839 909,75
	2 848,60
	

	3
	podlaha
	983 435,48
	-1 093 832,55
	-110 397,07
	

	4
	vstupy
	207 187,68
	-38 776,00
	168 411,68
	

	5
	technické zařízení
	46 550,36
	0,00
	46 550,36
	

	6
	oplocení
	48 093,25
	-32 951,00
	15 142,25
	

	
	ROZPOČET ZL č. 2 - celkem
	2 128 025,12
	-2 005 469,30
	122 555,82
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	cena bez DPH
	122 555,82
	

	
	
	
	DPH 21 %
	25 736,72
	

	
	ROZPOČET ZL č. 2 - celkem
	 
	cena s DPH
	148 292,54
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	zpracoval :
	
	
	
	

	
	ing. Sejkora
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	odsouhlasil :
	
	
	
	

	
	ing. Horák
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	schválil :
	
	
	
	

	
	Mgr. Šteffek 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Plzeň  dne :
	18.9.2018
	
	
	

	
	
	
	
	
	








	
	
	
	ROZPOČET  ZMĚNY
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	SOU stavební Plzeň - NOVÁ HALA ODBORNÉHO VÝCVIKU
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	

	změna
	
	zč 2
	STĚNY
	 
	 
	 
	 
	 
	
	18.9.2018

	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	Zhotovitel:
	RONELI SE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	zč 2 - celkem
	
	2 848,60

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	a
	dilatace pod věnce
	
	
	
	
	
	vícepráce
	23 535,11

	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	
	
	
	22 896,00

	1
	 
	612481113R00
	Potaženi vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím
	m2
	238,500
	96,00
	22 896,00

	
	    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	
	
	
	639,11

	2
	K
	711132101R00
	izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho
	m2
	14,212
	20,00
	284,24

	3
	M
	628111200
	pás asfaltovaný A330
	m2
	15,633
	22,70
	354,87

	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	
	
	méněpráce
	-6 928,05

	184
	K
	346981311
	Izolace stěn proti šíření zvuku deskami dřevocementovými tl 20 mm bez bandáží spár vč. protipožárního tmelu
	m2
	-20,558
	337,00
	-6 928,05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b
	parapet soklu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    771 - Podlahy z dlaždic - sokl
	
	
	
	
	
	vícepráce
	37 512,04

	160
	K
	771591111
	Podlahy-ostatní práce penetrace podkladu
	m2
	10,800
	12,22
	131,98

	161
	K
	771574113
	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2
	m2
	10,800
	338,89
	3 660,01

	162
	M
	771591111
	dlaždice keramické 300x300x8 mm
	m2
	10,800
	205,56
	2 220,05

	4
	K
	ROO
	D+M ukončovací Al.lišty
	m
	72,000
	265,00
	19 080,00

	5
	K
	ROO
	D+M tepelné izolace mezi ž-b sokl a prosvětlovací panely - vč. vyrovnání a přípravy parapetu pod dlažbu
	m
	36,000
	345,00
	12 420,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	c
	SDK
	
	
	
	
	
	
	vícepráce
	781 711,20

	
	    763 - Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	K
	763131414
	SDK podhled desky 1xA 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
	m2
	1 349,840
	555,00
	749 161,20

	3
	K
	ROO
	Provedení protipožárního vstupu do mezistřešního prostoru (bez žebříku)
	kpl
	1,000
	32 550,00
	32 550,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    763 - Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	
	
	méněpráce
	-832 981,70

	91
	K
	763131443
	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD (dle PD)
	m2
	-1 349,840
	586,41
	-791 559,67

	2
	M
	590305180
	záměna první vrstvy příček sádrovláknitých desek za sádrokartonové desky 
	m2
	-487,318
	85,00
	-41 422,03

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	z toho :
	vícepráce
	 
	842 758,35

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	méněpráce
	 
	-839 909,75

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	celkem
	2 848,60

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ing. Josef Sejkora
	Ing. Miroslav Poláček
	
	
	Ing. Rudolf Horák
	
	
	
	
	Ing. Luboš Soutner

	Projektový manažer
	projektant
	
	
	
	TDS
	
	
	
	
	
	
	Zástupce ředitele SOUS Plzeň

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	
	
	
	ROZPOČET  ZMĚNY
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	SOU stavební Plzeň - NOVÁ HALA ODBORNÉHO VÝCVIKU
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	

	změna
	
	zč 3
	PODLAHA
	 
	 
	 
	 
	
	18.9.2018

	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	Zhotovitel:
	RONELI SE
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	zč 3 - celkem
	-110 397,07

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	a
	hydroizolace
	
	
	
	
	
	vícepráce
	
	552 743,52

	
	    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	
	
	552 743,52

	1
	K
	711131101
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou
	m2
	2 736,000
	14,00
	38 304,00

	2
	M
	693110430
	geotextilie netkaná geoNetex M/B, 500 g/m2, šíře 300 cm
	m2
	3 009,600
	45,50
	136 936,80

	3
	K
	711471051R00
	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně
	m2
	1 404,400
	84,00
	117 969,60

	4
	M
	283220840
	zemní izolační fólie tl. 1,5 mm, šířka 2,05 délka role 20 m
	m2
	1 544,840
	168,00
	259 533,12

	
	    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	méněpráce
	
	-620 745,15

	70
	K
	711111001
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním
	m2
	1 368,000
	12,00
	-16 416,00

	71
	K
	711112001
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním
	m2
	100,100
	12,00
	-1 201,20

	72
	M
	111631510
	výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace bal 9 kg
	m2
	513,835
	42,00
	-21 581,07

	73
	K
	711141559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
	m2
	2 736,000
	90,00
	-246 240,00

	74
	K
	711142559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S
	m2
	200,200
	108,00
	-21 621,60

	75
	M
	628522640
	pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina minerální posyp (dle PD)
	m2
	1 614,910
	89,00
	-143 726,99

	76
	M
	628522540
	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp (dle PD)
	m2
	1 614,910
	89,00
	-143 726,99

	77
	K
	711161303
	Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,4 mm, šířky 1,5 m (dle PD)
	m2
	182,800
	96,00
	-17 548,80

	78
	K
	998711101
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	10,263
	846,00
	-8 682,50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b
	podkladní vrstvy
	
	
	
	
	
	méněpráce
	
	-22 161,60

	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	
	
	
	
	-22 161,60

	18
	K
	271532212
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm
	m3
	443,232
	-50,00
	-22 161,60

	 
	 
	 
	náhrada kameniva recyklátem = snížení ceny 50 Kč / tunu
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	205,2
	m3 
	t
	443,232
	-50,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	c
	podlahový XPS
	
	
	
	
	
	vícepráce
	
	430 691,96

	
	D
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	M
	283764160
	deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 40 mm
	m2
	1 445,275
	99,00
	143 082,23

	2
	M
	283764210
	deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 80 mm
	m2
	1 445,275
	199,00
	287 609,73

	
	D
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	
	méněpráce
	
	-450 925,80

	80
	M
	2837642X1
	deska z polystyrénu XPS zpevněná, hrana polodrážková a hladký povrch tl 40 mm (dle PD)
	m2
	-1 445,275
	104,00
	-150 308,60

	81
	M
	283764300
	deska z polystyrénu XPS zpevněná, hrana polodrážková a hladký povrch tl 80 mm (dle PD)
	m2
	-1 445,275
	208,00
	-300 617,20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	z toho :
	vícepráce
	983 435,48

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	méněpráce
	-1 093 832,55

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	celkem
	-110 397,07

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ing. Josef Sejkora
	
	Ing. Miroslav Poláček
	
	Ing. Rudolf Horák
	
	
	
	
	Ing. Luboš Soutner

	Projektový manažer
	projektant :
	
	TDS
	
	
	
	
	
	
	Zástupce ředitele SOUS Plzeň

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	
	
	
	ROZPOČET  ZMĚNY
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	SOU stavební Plzeň - NOVÁ HALA ODBORNÉHO VÝCVIKU
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	

	změna
	
	zč 4
	VSTUPY
	 
	 
	 
	 
	 
	
	18.9.2018

	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	Zhotovitel:
	RONELI SE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	zč 4 - celkem
	
	168 411,68

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	a
	dveře do strojové učebny
	
	
	
	
	vícepráce
	
	115 540,00

	
	    766 - Konstrukce truhlářské
	
	
	
	
	
	
	
	115 540,00

	1
	K
	ROO
	D+M Ocelové dveře, protipožární 2350x2500mm vč.zárubně a kování (dle odsouhlasené změny PD)
	ks
	1,000
	115 540,00
	115 540,00

	
	    766 - Konstrukce truhlářské
	
	
	
	
	
	méněpráce
	
	-38 776,00

	131
	K
	76600DI01
	D+M DI01 dřevěné dveře, HPL laminat, protipožární 2000x2100mm vč.zárubně a kování (dle PD)
	ks
	-1,000
	38 776,00
	-38 776,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b
	nový vstup
	
	
	
	
	
	vícepráce
	
	70 283,68

	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	535,68

	1
	K
	120901123
	Bourání zdiva z ŽB nebo betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně
	m3
	0,216
	2 480,00
	535,68

	
	
	
	0,2*1,2*0,9
	
	0,216
	
	
	
	
	
	

	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	
	
	
	25 276,00

	2
	K
	337171112
	Montáž pomocné  ocelové kce nových vstupních dveří
	t
	0,520
	6 800,00
	3 536,00

	3
	M
	130101500
	ocel profilová S235 ( různé prvky  dle PD )
	t
	0,520
	39 500,00
	20 540,00

	4
	K
	342151111
	Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 6 m vč systémového kotvení a oplechování
	m2
	2,400
	500,00
	1 200,00

	
	
	
	2*1,2
	
	2,400
	
	
	
	
	
	

	
	    766 - Konstrukce truhlářské
	
	
	
	
	
	
	
	44 472,00

	6
	K
	766660002
	D+M dveří plastových 1100x2450
	kus
	1,000
	44 472,00
	44 472,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	c
	sekční vrata
	
	
	
	
	
	vícepráce
	
	21 364,00

	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce-pomocná konstrukce
	
	
	
	
	
	21 364,00

	1
	K
	337171112
	Montáž pomocné  ocelové kce sekčních vrat 
	t
	0,280
	6 800,00
	1 904,00

	2
	M
	130101500
	ocel profilová 100x100x3 
	t
	0,280
	39 500,00
	11 060,00

	2
	M
	130101500
	ocel profilová 100x100x3 vč žárového zinkování
	t
	0,280
	30 000,00
	8 400,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	z toho :
	vícepráce
	207 187,68

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	méněpráce
	-38 776,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	celkem
	168 411,68

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ing. Josef Sejkora
	
	Ing. Miroslav Poláček
	
	Ing. Rudolf Horák
	
	
	
	
	Ing. Luboš Soutner

	Projektový manažer
	
	projektant :
	
	TDS
	
	
	
	
	
	
	Zástupce ředitele SOUS Plzeň

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








	
	
	
	ROZPOČET  ZMĚNY
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	SOU stavební Plzeň - NOVÁ HALA ODBORNÉHO VÝCVIKU
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	

	změna
	
	zč 5
	TECHNICKÉ  ZAŘÍZENÍ
	 
	 
	
	18.9.2018

	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	Zhotovitel:
	RONELI SE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	zč 5 - celkem
	
	46 550,36

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b
	venkovní osvětlení
	
	
	
	
	
	vícepráce
	
	36 825,00

	
	    N01 - Nepojmenovaný díl
	
	
	
	
	
	
	
	36 825,00

	1
	K
	R00
	D+M Lampy a provedení nového vedení v délce 45 m vč. zemních prací
	ks
	1,000
	36 825,00
	36 825,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	c
	vodovodní přípojka
	
	
	
	
	
	vícepráce
	
	1 473,36

	
	    N01 - Nepojmenovaný díl
	
	
	
	
	
	
	
	1 473,36

	1
	K
	R.1
	potrubí PE 63/6,7 včetně tvarovek - skutečná 49.5m a rozpočet 43,5m - rozdíl 6m
	m
	6,000
	245,56
	1 473,36

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	d
	vpusť
	
	
	
	
	
	
	vícepráce
	
	8 252,00

	
	    N01 - Nepojmenovaný díl
	
	
	
	
	
	
	
	8 252,00

	1
	K
	R00
	D+M děšťové vpusti + napojení na novou jednotnou kanalizaci
	ks
	1,000
	8 252,00
	8 252,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	z toho :
	vícepráce
	 
	46 550,36

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	méněpráce
	 
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	celkem
	46 550,36

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ing. Josef Sejkora
	
	Ing. Miroslav Poláček
	Ing. Rudolf Horák
	
	
	
	
	Ing. Luboš Soutner

	Projektový manažer
	
	projektant :
	
	TDS
	
	
	
	
	
	
	Zástupce ředitele SOUS Plzeň




	
	
	
	ROZPOČET  ZMĚNY
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	SOU stavební Plzeň - NOVÁ HALA ODBORNÉHO VÝCVIKU
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	

	změna
	
	zč 6
	OPLOCENÍ
	 
	 
	 
	 
	
	18.9.2018

	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	Zhotovitel:
	RONELI SE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	zč 6 - celkem
	
	15 142,25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	vícepráce
	
	48 093,25

	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 984,00

	4
	K
	120901123R00
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z železobetonu,pneumatickým kladivem-sokl st.plotu a odřezání sloupků a plotových dílců
	m3
	0,800
	2 480,00
	1 984,00

	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	
	
	
	46 109,25

	5
	K
	348172214
	Montáž vjezdových bran  dvoukřídlových plochy přes 5,0 m2 do 10,0 m2 a ostatní náklady (zemní práce, zabetonování a dopravné)
	kus
	1,000
	15 052,20
	15 052,20

	6
	M
	553423460
	Brána Ideal II šířka 3600mm, čtyřhranné pletivo 55x55mm OKO
	kus
	1,000
	7 236,05
	7 236,05

	7
	M
	592331140a
	deska plotová KZD šedá 250x5x20 cm
	kus
	83,000
	287,00
	23 821,00

	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	
	méněpráce
	
	-32 951,00

	22
	M
	592331140
	deska plotová KZD šedá 250x5x38 cm
	kus
	-83,000
	397,00
	-32 951,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	z toho :
	vícepráce
	 
	48 093,25

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	méněpráce
	 
	-32 951,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	celkem
	15 142,25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ing. Josef Sejkora
	
	Ing. Miroslav Poláček
	Ing. Rudolf Horák
	
	
	
	
	Ing. Luboš Soutner

	Projektový manažer
	
	projektant :
	
	TDS
	
	
	
	
	
	
	Zástupce ředitele SOUS Plzeň



