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DODATEK č. 4
k SMLOUVĚ O DÍLO č. 1/2018 - 2018/1
uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY
OBJEDNATEL


Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55
se sídlem:


Borská 2718/55, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ:



00497061
DIČ: 



CZ00497061
zastoupený:


Mgr. Miloslavem Šteffkem, ředitelem
bankovní spojení: 

ČSOB a. s. Plzeň, č. ú. 625860/0300
dále jen („objednatel“)

a
ZHOTOVITEL


RONELI SE
zapsaný v OR vedeném krajským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1281
se sídlem:


Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3
zastoupený:


Ing. Milan Oplíštil
IČ: 



293 16 731
DIČ: 



CZ 293 16 731
bankovní spojení:  

ČSOB a.s., č. ú. 267 634 002/0300
autorizovaná osoba pověřená vedením stavby: Ing. Petra Horáková
dále jen („zhotovitel“)                               

II. Předmět dodatku 
2.1 Smluvní strany uzavřely dne 15. 1. 2018 na základě vyhlášené veřejné zakázky na stavební práce „Výstavba nové haly odborného výcviku SOU stavebního Plzeň“ zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o dílo č. 1/2018 - 2018/1, jejímž předmětem je závazek zhotovitele odborně provést dílo spočívající v realizaci nové haly odborného výcviku, která bude sloužit pro praktickou výuku Středního odborného učiliště stavebního Plzeň, Borská 2718/55, Jižní Předměstí, k. ú. Plzeň, dle specifikace uvedené v čl. III. této smlouvy a dle projektové dokumentace zpracované oprávněnou osobou, která je podkladem pro realizaci tohoto díla. Dne 13. 3. 2018 byl k této smlouvě uzavřen Dodatek č. 1, dne 29. března 2018 Dodatek č. 2 a dne 18. října 2018 Dodatek č. 3.
2.2 Předmětem Dodatku č. 4 jsou následující dílčí technické, materiálové a technologické změny vyvolané v průběhu realizace díla na základě zhodnocení nálezové situace a posouzení řešení dle projektové dokumentace za účelem nalezení možných úspor a za účelem zajištění přímé návaznosti na stávající a i budoucí provoz v areálu školy, a to:

a)
7/a střešní krytina - prostupy

V původním řešení nebylo detailně řešeno osazení světlíků do střešního pláště (trapézový plech) - v PD nebyl zpracován detail provedení ve specifickém provedení osazení v trapézovém plechu v kombinaci 2 světlíků po spádu nad sebou.


Podle nového řešení je zaizolování prostupů přes střešní plášť řešeno ve skladbě OSB deska přikotvená na střešní trapézový plášť - geotextilie - PVC fólie.
b)
7/b střešní hřeben a okap

V původním řešení byl provětrávaný hřeben a okap navržen s dřevěnou nosnou konstrukcí s krytinou fólie PVC.

Podle nového řešení bylo v návaznosti na skutečné provedení nosné OK zastřešení haly posouzeno zajištění odpovídajícího příčného provětrání podstřeší k vyloučení negativních vlivů kondenzace. Dle odborného posudku bylo průběžné odvětrání v hřebeni doplněno o nucené odvětrání turbinami lomanco. Ke snížení nákladů provedení hřebene a okapu oproti PD a zejména v technologické návaznosti na provedení střechy kolem světlíků je schválen technický návrh zhotovitele - provedení v rámci klempířských prací, resp. protažením trapézové krytiny až k okapu.
c)
7/c oplechování sloupů

V původním řešení dle PD nebyla mezera mezi ocelovými sloupy OK na chodbě nijak upravena ani uzavřena.

Podle nového řešení, především z provozních a bezpečnostních důvodů a vzhledem k intenzitě pohybu žáků na chodbě požaduje investor provedení úpravy k uzavření mezery. Je navrženo oplechování mezery z obou stran u sloupu - uzavřením prostoru mezi sloupem a prosvětlovacím panelem byla také vyřešena ochrana pěnové izolace, která je součástí opláštění.
d)
8 markýza

V původním řešení podle PD byly markýzy s krytím bezpečnostním sklem.

Podle nového řešení v zájmu hledání úspor a zajištění spolehlivého odvedení dešťové vody jsou markýzy zastřešeny trapézovým plechem stejným jako na OK včetně klempířských prací a napojení na dešťovou kanalizaci.
e)
9 podlahový žlab

V původním řešení byl rozvod silové elektroinstalace navržen v podlahovém kanále.


Podle nového řešení, především v zájmu snížení rozpočtových nákladů a zlepšení provozních podmínek z hlediska úklidu a rizikových míst na podlaze, je vedení silové elektroinstalace navrženo v systémovém drátěném roštu nad kazetovým podhledem. Je tak do budoucna zajištěn i lepší přístup v případě oprav, případně doplnění rozvodů.
f)
10 SDK

V původním řešení podle PD nebyly specifikovány některé nezbytné úpravy opláštění SDK -
- dilatace, ostění, dvířka k vodoměru a výdřeva sádrokartonové konstrukce instalace radiátorů.

Podle nového řešení jsou k zajištění požadovaného provedení a dodržení parametrů prací SDK doplněny chybějící položky pro dilatace, ostění, dvířka k vodoměru a vyztužení sádrokartonové konstrukce.
g)
11 ÚT - teplovodní potrubí v zemi

V původním řešení podle PD bylo navrženo předizolované potrubí DN32 v délce 55 m, tj. v rozsahu trasy pouze ke stávajícímu objektu.

Podle nového řešení je v rámci zajištění kompatibility a připojení na stávající systém vytápění areálu potrubí přípojky DN25 ve skutečné délce k místu připojení 70 m.
h)
12 schody k novému vstupu

V původním řešení byl vstup do haly zajištěn 2 dveřmi v sekčních vratech.


Podle nového řešení byl z provozních důvodů zřízen ve štítu nový hlavní vstup do haly, k němuž je v rámci terénních úprav provedeno přístupové schodiště.
i)
13 elektro

V původním řešení měl rozpočet elektroinstalace u některých položek chybně stanoveny výměry, resp. chybělo připojení některých zařízení.


Podle nového řešení řeší změna v elektro instalaci výměry a potřebné komponenty dle skutečného provedení k zajištění správné funkce. V souvislosti se zřízením nového vstupu do haly došlo ke snížení počtu kompletů DT.
j)
14 malba soklu nad betonovou podlahou

Podle původního řešení v PD nebyl omyvatelný sokl nad betonovou podlahou řešen.


Podle nového řešení vzhledem k podmínkám provozu a nutnosti mokré údržby podlahy je proveden omyvatelný nátěr soklu do výšky 10 cm.
k)
15 MaR - ÚT + VZT

V původním řešení v PD nebyla dostatečně zpracována přímá návaznost, propojení a kompatibilita MaR se stávajícími systémy školy.

Podle nového řešení byly k zajištění odpovídajícího vytápění a provozu vzduchotechniky ve spolupráci s provozovatelem systému dopracovány a vybaveny odpovídající systém a rozvody MaR.
l)
16 generální klíč, kování sekčních vrat

Podle původního řešení v PD byla koncepce zámků řešena jako základní - nesystémová bez požadavků hierarchie apod.

Podle nového řešení na základě požadavků budoucího provozu je dopracována specifikace a hierarchie v rámci stávajícího klíčového systému školy, především z hlediska zajištění bezpečnosti. Vzhledem k novému hlavnímu vstupu do haly je rovněž řešena změna kování bočních dveří ve vratech.
m)
17 vybavení WC

V původním řešení v PD bylo vybavení sociálních zařízení řešeno v základním rozsahu

Podle nového řešení je vzhledem k požadavkům budoucího provozu doplněno potřebné vybavení dle dosavadních zkušeností v areálu školy.
n)
neprovedené činnosti

V rozpočtu jsou specifikovány jinde neodečtené neprovedené práce a dodávky.

Z těchto důvodů byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce bez dopadu do časového plánu zakázky, vše odsouhlasené zástupcem objednatele, zhotovitele i projektanta ve změnovém listu č. 3 vč. položkového rozpočtu a s tím související úprava ceny za dílo.
2.3 Uzavřením tohoto Dodatku se znění Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 3 uzavřeného dne 18. října 2018, které uvádí:
v původním znění článku IV. odst. 4.1 Smlouvy ve znění Dodatku č. 3:
IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:
Celkem cena za dílo bez DPH činí


32 106 893,16  Kč

(slovy třicetdvamilionůstošesttisícosmsetdevadesáttřikorunčeskýchšestnácthaléřů)
DPH 21%





6 742 447,56  Kč
(slovy šestmilionůsedmsetčtyřicetdvatisícčtyřistačtyřicetsedmkorunčeskýchpadesátšesthaléřů)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí  

38 849 340,72  Kč
(slovy třicetosmmilionůosmsetčtyřicetdevěttisíctřistačtyřicetkorunčeskýchsedmdesátdvahaléřů)

mění na toto nové znění článku IV. odst. 4.1 Smlouvy, které uvádí:
4.1
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:
Celkem cena za dílo bez DPH činí


32 380 642,18  Kč

(slovy třicetdvamilionůtřistaosmdesáttisícšestsetčtyřicetdvakorunčeskýchosmnácthaléřů)

DPH 21%





6 799 934,86  Kč

(slovy šestmilionůsedmsetdevadesátdevěttisícdevětsettřicetčtyřikorunčeskýchosmdesátšesthaléřů)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí  

39 180 577,04  Kč

(slovy třicetdevětmilionůstoosmdesáttisícpětsetsedmdesátsedmkorunčeskýchčtyřihaléře)

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

3.1
Ostatní ujednání Smlouvy i jejích příloh zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

3.2
Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3.3
Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel.
3.4
Smluvní strany tohoto dodatku prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
Příloha k Dodatku č. 4:

· Změnový list č. 3 ze dne 04. 02. 2019
V Plzni dne 27. 2. 2019

V Plzni dne 27. 2. 2019
za objednatele:

za zhotovitele: 

Mgr. Miloslav Šteffek

Ing. Milan Oplíštil

ředitel

předseda představenstva

Střední odborné učiliště stavební,

RONELI SE

Plzeň, Borská 55
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