[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ 00261/INV


uzavřený dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku v platném znění

mezi:

MERO ČR, a.s.
se sídlem Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01
IČO: 601 93 468,
za niž jedná Ing. Stanislav Bruna, předseda představenstva a Ing. Milan Hořák, člen představenstva,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2334
(dále jen „Objednatel“)

a

Bilfinger Euromont a.s.
se sídlem Praha 8, Prvního pluku 224/20, PSČ 186 00 
IČO: 63147165
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl  B, vložka 21352
bankovní spojení: Commerzbank AG, pobočka Praha,
(dále jen „Zhotovitel“)
za niž jedná:
		Ing. František Šobr – obchodní ředitel a člen představenstva
		Ing. Jaroslav Kroupa – výrobní ředitel a č len představenstva
		Ing. Petr Klíma – generální ředitel a předseda představenstva
(dále jen „Zhotovitel“)


(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ a každý jednotlivě dále jen „Smluvní strana“)


Vzhledem k tomu, že:

(A) Smluvní strany jsou stranami smlouvy 00261/INV ze dne 9.1.2018 (dále jen „Smlouva“),
(B) Objednatel požaduje změnu termínu realizace z provozních důvodů,

Smluvní strany uzavírají tímto Dodatek č. 1 k této Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“).


1.1 Smluvní strany se tímto dohodly, že čl. 3.2 Smlouvy se mění následovně:

    Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na termínu realizace pro jednotlivá dílčí plnění následovně:
a) Potrubní větev 201-RO-700-AFB část 1
V termínu: 30.3.2018 – 9.4.2018 (26.3.2018 – 29.3.2018 – Bezpečnostní  slepení)
b) Potrubní větev 201-RO-700-AFB část 2
V termínu: 1.4.2018 – 10.4.2018 (26.3.2018 – 29.3.2018 – Bezpečnostní  slepení)
c) Potrubní větev 202-RO-700-ABF  
V termínu: 13.4.2018 – 24.4.2018

d) Potrubní větev 302-RO-700-ABF část 1
V termínu: 30.4.2018 – 20.5.2018 

e) Potrubní větev 302-RO-700-ABF část 2
V termínu: 30.4.2018 – 20.5.2018
f) Potrubní větev 209-RO-700-ABF 
V termínu: 26.3.2018 – 6.4.2018 
g) Potrubní větev 219-RO-700-ABF 
V termínu: 3.5.2018 – 13.5.2018

1.2 Tento Dodatek č. 1 se stává platným dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinným ke dni 15.3.2018. 

1.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.

1.4 Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změn.



Přílohy:
Příloha č. 1: Aktualizovaný harmonogram rev.1




	Za Objednatele:

	
	Za Zhotovitele:

	
V Kralupech nad Vltavou dne  
	
	
V Praze dne 

	

______________________________________
Ing. Stanislav Bruna, předseda představenstva


_______________________________________
Ing. Milan Hořák, člen představenstva
	
	

______________________________________
Ing. Petr Klíma, předseda představenstva


____________________________________
Ing. František Šobr, člen představenstva



		

