Příloha č. 2
Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Vývoj procesů použitelných při vývoji a výrobě komponent pro kosmický průmysl

Ev.č.:	FV10400


Etapy řešení:

	Etapa
a
podetapy
	Název etapy a stručný přehled činnosti
v etapě
	Orientační
zajištění řešení etap
(organizace)
	Orientační
termín
ukončení
etapy

	rok 2016

	1
	Zahájeni projektu
	
	

	1. 1
	 Technická specifikace a plán vývoje
	LAC 
	12/2016

	rok 2017

	2
	Konstrukční příprava
	
	

	2. 1
	Předběžný konstrukční návrh
	ČVUT
	03/2017

	2. 2
	Výběr materiálů
	LAC
	03/2017

	2. 3
	FMEA
	LAC
	04/2017

	2. 4
	Akceptace konstrukční přípravy
	LAC
	05/2017

	2. 5
	Příprava technologií
	LAC
	08/2017

	2. 6
	Materiálové zkoušky
	ZČU
	08/2017

	2. 7
	Konstrukce uzlů
	ČVUT
	12/2017

	2. 8
	Akceptace uzlů
	LAC
	12/2017

	rok 2018

	3
	Prototypy 
	
	

	3. 1
	Konstrukční uzly – výroba zkušebních těles
	LAC
	02/2018

	3. 2
	Konstrukční uzly - zkoušky
	ZČU
	03/2018

	3. 3
	Akceptace konstrukčních principů
	LAC
	04/2018

	3. 4
	Konstrukce prototypů
	ČVUT
	06/2018

	3. 5
	Příprava výroby prototypů
	LAC
	08/2018

	3. 6
	Akceptace připravenosti
	LAC
	09/2018

	3. 7
	Výroba prototypů
	LAC
	12/2018

	rok 2019

	4
	Zkoušky a vyhodnocení
	
	

	4. 1
	Zkoušky prototypů
	ČVUT
	06/2019

	4. 2
	Zhodnocení zkoušek
	LAC
	12/2019



Použité zkratky:
LAC - LA composite, s.r.o.
ZČU -  Západočeská univerzita v Plzni
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