
Oprava kanaliz. Kvasice - ul.Horní Příloha č. 2 Smlouvy o dílo

termín realizace březen - 12.týden březen - 13.týden duben - 14.týden duben - 15.týden duben - 16.týden duben - 17-týden květen - 18.týden květen - 19.týden květen - 20.týden květen - 21.týden květen - 22.týden

zahájení ukončení 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2

Stoka E

vytýčení sítí + osy kanalizace 14.03.2019 15.03.2019

ruční výkop sond 18.03.2019 03.04.2019

 zhotovení křížů 18.03.2019 20.03.2019

výkop rýhy úseku š.9 - š.2 19.03.2019 18.04.2019

osazení boxů, pokl.potrubí, zásyp, 19.03.2019 18.04.2019

odstr.boxů + zásyp + hutnění 19.03.2019 26.04.2019

výkop rýhy š.2 - š.1 15.04.2019 18.04.2019

kamerové zkoušky

přípojky v úseku kanalizace stoky E 19.03.2019 12.04.2019

výkop rýhy 19.03.2019 26.04.2019

osaz.boxů, pokl.potrubí, napojení, 19.03.2019 26.04.2019

zásyp, odstr.boxů 19.03.2019 26.04.2019

Stoka E3 25.03.2019 20.04.2018

zhotovení křížů 25.03.2019 12.04.2019

výkop rýhy úseku š.17 - š.10 25.03.2019 30.04.2019

osazení boxů, pokl.potrubí, zásyp 25.03.2019 30.04.2019

odstr.boxů + zásyp + hutnění 25.03.2019 30.04.2019

výkop rýhy úseku š.10 - š.1 25.03.2019 03.05.2019

kamerové zkoušky 06.05.2019

přípojky v úseku kanalizace stoky E3 25.03.2019 24.04.2019

výkop rýhy 25.03.2019 07.05.2019

osaz.boxů, pokl.potrubí, napojení 25.03.2019 07.05.2019

zásyp, odstr.boxů 25.03.2019 07.05.2019

řezání živičných povrchů + vjezdů z betonu 19.03.2019 31.05.2019

rozebírání vjezdů z žulov.kostek a dlažby 19.03.2019 31.05.2019

terénní úpravy 29.04.2019 31.05.2019


