
DODATEK Č 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.
230/P/2018
(dále jen dodatek)

podle ust. § 2586 a násl. z. ě. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „smlouva41

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha, ředitel organizace 
technických: ........... ........., ředitel závodu ČB.

tel......................, e-mail: ........................

Bankovní spojení:....... .......... .................. 
ě. účtu: ..... .............................

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Č. Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum zápisu 
1. 7. 2002

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Bruha a Krampcra, architekti, spol. s r.o.
Sídlo: Riegrova 1745/59, 370 01 České Budějovice 

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Václav Krampcra
technických: Ing. Václav Krampcra
tel. .................... e-mail: krampera@bkarchitekti.cz

Bankovní spojení: ................................
Č. účtu: ....................................

IČO: 03184439 DIČ: CZ03184439

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u 
Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu C. vložka 22867. datum zápisu 
9.7.2014

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek smlouvy jsou k tomuto úkonu oprávněny.
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2. Název akce:

„M odernizace silnice 11/105 Dražíč“

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se na základě žádosti zhotovitele mění bod III. 
smlouvy o dílo odst. 1. a nově zní takto:

III.
Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní PD pro DSP + ZDS/PDPS předá: do 31.7.2019

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jeden pro objednatele a jeden pro 
zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali 
na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha č. 1: žádost zhotovitele o prodloužení termínu



BRŮHA
KRAMPERA
ARCHITEKTI

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 
Ing. Jan Štícha, ředitel organizace 
Nemanická 2133/10 
370 10 České Budějovice

datum: 25/02/2019
číslo jednací: 18-050

Akce: „Modernizace silnice 11/105 Dražíč"

Věc: Žádost o prodloužení termínu

Žádáme vás o prodloužení termínu odevzdání kompletního zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení 
a zadání stavby (DSP + ZDS/PDPS), včetně stanovisek DOSS a ostatních oprávněných účastníků stavebního řízení s 
názvem: „Modernizace silnice 11/105 Dražíč".
Důvodem žádosti jsou komplikace zjištěné v průběhu projekčních prací. Posunutí dokončení PD bylo způsobeno 
především zdržením při jednání s dotčenými vlastníky a komplikacemi při umisťování autobusových zastávek na 
soukromých pozemcích a mimo rozhledové trojúhelníky. Dále pak dodržení termínu zkomplikovala zdlouhavá jednání 
s dotčenými vlastníky okolních nemovitostí ve věci odvedení soukromých dešťových vod na pozemky SÚS.


