
 

 

 

Dodatek č. 2 ke  

Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti  

pro veřejnou zakázku s názvem  

„Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem – Horní Hanychov, rekonstrukce silnice“  

Číslo smlouvy objednatele: 2018083/D 

Číslo smlouvy zhotovitele:  

 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6  

korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou 

IČ: 70946078 

DIČ: CZ70946078 

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem 

(dále jen „objednatel“) 

a 

ADVISIA s.r.o. 

se sídlem Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8 

zastoupená Ing. Robertem Weiszem, jednatelem společnosti 

IČ:  24668613 

DIČ: CZ24668613 

bankovní spojení…………………………… 

číslo účtu: ……………………………… 

zapsaná/ý Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164752 

 (dále jen „zhotovitel“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) 

 

I. PREAMBULE 

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 3. 2018 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na 

plnění veřejné zakázky s názvem „Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem – Horní Hanychov, rekonstrukce 

silnice“ a dne 24. 10. 2018 Dodatek č. 1 (dále jen „Smlouva“). 

2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v 

obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské 

činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel povinen předat nejpozději do 345 dnů od 

doručení výzvy ze strany objednatele. 

3. Dne 20. 2. 2019 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 20. 2. 2019 o posun smluvního termínu. 

Z této žádosti vyplývá, že není možné dokončit činnost spočívající v obstarání pravomocného 

stavebního povolení, a to z důvodu, že na základě vyjádření dotčeného orgánu je investor povinen 

zajistit doplnění žádosti o zpracování monitoringu jakosti a množství vody jímané pro vodárenské účely 

v dotčeném jímacím území. Tento návrh požaduje předložit k dalšímu samostatnému vyjádření a na 

jeho základě bude vydáno definitivního stanovisko k projektové dokumentaci. 



 

 

 

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je 

uvedeno níže. 

 

II. ZMĚNA SMLOUVY 

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo 

ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto: 

- obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské 

činnosti: nejpozději do 465 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele, 

 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv zřízeném 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři 

vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich 

vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují. 

 

V Jablonci nad Nisou dne ______________  V Praze dne______________ 

 

 

 

 

_____________________ _____________________ 

za Krajskou správu silnic Libereckého kraje, za ADVISIA s.r.o. 

příspěvkovou organizaci Ing. Robert Weisz 

Ing. Jan Růžička jednatel společnosti  

ředitel  


