
Ředitelství silníc a dálnic ČR 
Stavební práce v užším řízení

1/19 Žďákov, most ev.fi. 19-028

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

Tento Souhrn smluvních dohod byl sepsán 

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4 
ÍČ :65993390 
DIČ: CZ65993390
zastoupeným.​.......​...........​.............. -  generálním ředitelem 
Číslo smlouvy:
(dále jen "objednatelem") na jedné straně 
a
Společností COLAS CZ, a. s., 
se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9,
IČ: 26177005,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556,

zastoupeným ............​............... ~ předsedou představenstva
.................​............​.  místopředsedou představenstva 
​........... ​............​.......... ​..............​. . . . ​......... -  Členem, představenstva 

číslo smlouvy: MK/2013/002
(dále jen "dodavatelem/zhotovítelem") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby stavba 1/19 Žďákov, most ev. Č. 19-028, ISPROFOM) 
500 111 0006 byla realizována dodavatelem/zhoto vité lem a přijal dodavatclovu/zhotovitelovu 
nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 
[ 144 471 400,-ICě ] bez DPH, kalkulovanou takto:

Název
stavby

Cenu stavby 
bez DPH v KČ

Provizorní 
položka pro 

rezervu Í0 %

Nabídková cena 
stavbv bez DPH

DPH Celková nabídková 
cena stavby

00 (b) = 10% z 
části (a)

(D - 00 • (b) 00 (c) = (c) + (d)

1/19
Žďákov, 
most ev. č. 
19-028

144 471 400,- 14 447 140,- 158 918 540,- 31 783 708,- 190 702 248,-

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu 
prací (výkazu výměr)

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je  jim 
připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce 1/19 Žďákov, most ev, 
č. 19-028 vyhlášené dne 29. 11.2011 pod číslem 7000000002468.
Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

(a) Souhrn smluvních dohod
(b) Dopis o přijetí nabídky
(c) Dopis nabídky, příloha k nabídce a zvláštní příloha k nabídce
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Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Stavební práce v užgíin řízení

1/19 Žďákov, most ev. Č. 19-028

(d) Dodatky smluvních podmínek č. 3 ze dne 27.3.20Í2
(e) Obchodní podmínky (díl 3, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
(í) Záruka za provedení díla (díl 3. část 4)
(g) Technické podmínky (díl 4 zadávací dokumentace)
(h) Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a
(i) úplné Související dokumenty, které zahrnují:

- Oceněný soupis prací -  výkaz výměr
- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář í .5 dle dílu 2, 
části 4 zadávací dokumentace)
- Plán prací a časový plán, zadání Části prací (vyplněný formulář 1.6 dle dílu 2, 
části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
- Prohlášení o zajištěni betonových a asfaltových směsí (vyplněný formulář 1.7 
dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace s přílohou)

Základní datum je 7. 3. 2012

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotovitcli, tak jak je zde 
uvedeno, se dodavatcl/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a 
odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a 
dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve 
Smlouvě o dílo.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky 
v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tento Souhrn smluvních dohod je  vyhotoven ve 4 stejnopisech z nichž dva obdrží objednatel 
a 2 obdrží dodáváte í/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Souhrn smluvních dohod, který vstupuje v platnost 
podpisem obou stran.

D atum : 3 li -Ot- 2015_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ B a l ím :  2 3 - M - 2 0 1 5 _ _ _

PODEPSÁN
Jméno:
Funkce:

za objednatele 
Ředitelství silnic a dální

PODEPSÁ^
Jméno:
Funkce^

za dociavat e 1 e/zh oto v ř(e 1 e > 

CO^AS CZ, a.s.
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V Praze dne: 1 f) "04" 2013

Naše značka: 2319/13-3230/Fo

Číslo zakázky: 32-00296/11

Vyřizuje: Správa Č. Budějovice

COLAS CZ, a. s. 
závod JIH 
Kosovská10 
586 37 Jihlava

c d E lF c%  áX
o b J í i í í í  J i h

* 2 °  1 9  2013
Zpracoval

Č .J . . C í lo p o r , : J lc l.2 0 .:
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Věc; Oznámení o výběru nej vhodnější nabídky

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto 
zadavatel (dále jen „zadavatel”) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce 
nazvanou

„1/19 Žďákov, most ev. č. 19-028“

zadávací řízení zahájeno dne 29. 11. 2011, v informačním systému o veřejných zakázkách ev. č. 
7000000002468, ISROFOND: 500 111 0006 (dále jen „Zakázka”), Vám tímto v souladu s § 81 
zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon”), v souvislosti se 
Zakázkou oznamuje následující:

1. Hodnotící komise hodnotila v zadávacím řízení na zadání Zakázky celkem 10 nabídek 
níže uvedených uchazečů.

2. Jako nej vhodnější nabídka podaná na realizaci Zakázky byla vybrána nabídka s pořadovým 
číslem 10, která podle výsledků hodnocení nabídek podaných na realizaci Zakázky 
obsahovala nejnižší nabídkovou cenu, podaná uchazečem

COLAS CZ, a. s. 
se sídlem: Ke Klíčovu 9 

190 00 Praha 9
právní forma: akciová společnost 
IČ: 261 77 005

3. Jako druhá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 4, podaná sdružením uchazečů 

„Sdružení Žďákovský most -  FIRESTA -  EDIKT*



se sídlem: Evropská 1692/37 
160 41 Praha 6

právní forma: akciová společnost 
IČ: 271 95 147

Účastník sdružení 
EUROVIA CS, u. s. 
se sídlem: Národní 10

113 19 Praha 1
právní forma: akciová společnost 
ÍČ: 452 74 924

6. Jako pátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým Číslem 1, podaná sdružením uchazečů

„Sdružení MTS+SW IETELSKY, Žďákov*

vedoucí účastník sdružení nebo Metrostav a. s.
M etrostav a, s. 
se sídlem: Koželužská 2246 

180 00 Praha 8
právní forma: akciová společnost 
ÍČ: 000 Í4 915

účastník sdružení nebo SWIETELSKY stavební s. r. o, 
SW ÍETELSKY stavební s. r. o. 
se sídlem: Pražská tř. 495/58

370 04 České Budějovice 
právní forma: společnost s ručením omezeným 
IČ: 480 35 599

7. Jako šestá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 9, podaná sdružením uchazečů

Sdružení: „STRABAG + JH P  -  Zďákovský most"

Vedoucí účastník sdružení:
STRABAG a. s., 
se sídlem: Na Bělidle 198/21 

150 00 Praha 5
právní forma: akciová společnost 
IČ: 608 38 744



10. Jako devátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 7, podaná uchazečem

Skanska a. s. 
se sídlem; Líbalova 1/2348 

149 00 Praha 4
právní forma; akciová společnost 
IČ: 262 71 303

11. Jako desátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 8, podaná sdružením uchazečů 

Sdružení most Žďákov

První - vedoucí účastník sdružení:
* Held & Francké CZ s. r. o. 
se sídlem: Husova tř. 685/17

370 05 České Budějovice 
právní forma: společnost s ručením omezeným 
IČ: 260 68 338

* S platností od 1. 8. 2012 nese společnost Held & Francké CZ s. r. o. nový obchodní název 
HÁBAU CZ s. r. o. Ostatní identifikační údaje společnosti (sídlo společnosti, IČ, právní 
forma) zůstávají v platnosti.

Druhý účastník sdružení:
Held «& Francké Baugesellschaft m. 3b. íL 
se sídlem: Kotzinastrasse 4

4030 Linz, Rakousko 
IČ :FN  198764 a

Třetí účastník sdružení:
HABAU Hoch -  und Tiefbaw -  gesellsdiaft m. b. II. 
se sídlem: Greiner Strasse 63

. 4320 Perg; Rakousko 
IČ: FN 89381 v .A

Čtvrtý účastník sdružení;
M ADO SM Ts. h o .
se sídlem: Lupenice 51'

517 41 Kostelec nad Orlicí 
právní forma: společnost s ručením omezeným 
IČ: 252 97 899



Zadavatel rozhodl na základě výsledků hodnocení nabídek o výběru nabídky s pořadovým 
číslem 10 jako nej vhodnější, neboť tato nabídka byla podle hodnotících kritérií Zakázky 
vyhodnocena jako nabídka § nej nižší nabídkovou cenou.

Poučení:

Námitky proti rozhodnutí o výběru nej vhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o 
vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozdčjí do 15 dnů ode 
dne doručení tohoto oznámení o výběru nej vhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 zákona 
nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhňty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nej vhodnější 
nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle § 81 
zákona.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

.......... ​............ 
generální ředitel



Zadávací dokumentace pro užil řízení veřejné zakázky
NA STAVEBNÍ PRAČE J/19 Žďákov, most ev. 6.19-OKQ'

ň tcutm rjj ytří c ̂  t>ufcr$ f.ft

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: 1/19 Žďákov, most ev. č ,19-028
PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „í/19 Žďákov, 
most ev. Č. 19-028“, zejména včetně Podmínek Smlouvy o dílo, Technických podmínek, 
Soupisu prací a Dokumentace stavby, dalších souvisejících dokumentu, připojené Přílohy k 
nabídce a Zvláštní přílohy k nabídce.

Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s 
touto nabídkou za následující cenu:

Název
stavby

Cena stavby 
bez DPH v Kč

Provizorní 
položka pro 

rezervu 10 %

Nabídková cena 
stavbv bez DPH

DPH Celková nabídková 
cena stavby

00 (b) = 10% z 
části (a)

f c W a l + fbl (4) (e) = (c) + (d)

1719
Žďákov, 
most cv, č, 
19-028

144 471 400,- 14 447 140,- 158 918 540,- 31 783 708,- 190 702 248,-

Součástí této nabídky jc oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny 
jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto 
jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce 
prováděné v rámci zakázky.

Uznáváme, že provizorní položka pro rezeiYU je samostatnou položkou nabídkové ceny 
a na její Čerpání nevzniká nárok ani v okamžiku přijetí nabídky a podpisu Smlouvy o 
dílo.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem platit po celou dobu běhu 
zadávací Ihňty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této íhňty. 
Potvrzujeme, že Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu 
nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:
(a) Soulírn smluvních dohod
(b) Dopis o přijetí nabídky



Zadůvacl doKtimeuiaců pro užší řízeni veřejné zakázky
NA STAVEBNÍ PRÁCE „1/13 Žďákov, most ev. 6,19-028'

(c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce
(d) Dodatky smluvních podmínek č, [bude doplněno]
(e) Obchodní podmínky (díl 3, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
(f) Záruka za provedení díla (díl 3, část 4)
(g) Technické podmínky (díl 4 zadávací dokumentace)
(h) Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a
(í) úplné Související dokumenty, které zahrnují:

- Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 1.5 dle dílu 2, 
ěásti 4 zadávací dokumentace)

í - Plán prací a časový plán, zadání částí prací (vyplněný formulář 1.6 dle dílu 2,
Části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
- Prohlášení o zajištění betonových a asfaltových směsí (vyplněný formulář 1.7 
dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace s přílohou)

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadovanou záruku za provedení díla, začneme s 
realizací díla co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací a dokončíme stavbu v souladu 
s výše uvedenými dokumenty ve Ihůtě pro její dokončení,

Pokud a dokud nebude uzavřen Souhrn smluvních dohod, nebude tato nabídka ani na základě 
oznámení o výběru nej vhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně 
uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými 
počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími podmínkami 
shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími 
podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Podpis

pfotbsda představenstva

funkce

Clen představenstva ^

řádně oprávněn podepřat nabídku jménem či v zastoupení 

COLAS CZ, a. s.
Adresa Ke Klíěovu 9, 190 00 Praha 9

Datum:
02  94 2812



Zactávacl dokumentace pro užši řízeni veřejné zakázky 
NA STAVEBNÍ PRÁCE „1/10 Žďákov, most ev. £, 10-028"

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby: 1/19 Žďákov, most ev. č. 19-028

Název článku Článek VOP Údaje

Název a adresa objednatele 1.1.2.2 Ředitelství silnic a dálnic ČR
a 1.3 Na Pankráci 546/56, Praha 4

Název a adresa dodavatele LI.2.3 COLAS CZ, a.s.
a 1.3 Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Název a adresa snnívce stavby U .2.4 bude určen dle samostatného
a 1.3 výběrového řízení

Lhůta pro uvedení stavby do provozu 1.1.6.11 28 měsíců

Lhůta pro 
dokončení stavby 1.1.3.3 28 měsíců

Záruční doba: 1.1.3.7 60 měsíců pro mosty, komunikace
a ostatní objekty, ledaže Technické 
kvalitativní podmínky a/nebo 
Zvláštní technické kvalitativní 
podmínky stanoví pro příslušnou 
technologií či objekt jinak.

Celková záruční doba na 
následující technologie či objekty 
bude činit:]

(a) vozovkové souvrství 
asfaltové 60 měsíců

1 Celková nabídnutá záruční doba uvedených technologií Či objektů musí být stejná nebo vyšší než záruční doba 
tčchto technologií či objektů uvedená v Technických kvalitativních podmínkách a/nebo Zvláštních technických 
kvalitativních podmínkách, maximálně však rovná dvojnásobku záruční doby tčchto technologií či objektů 
uvedené v Technických kvalitativních podmínkách a/nebo Zvláštních technických kvalitativních podmínkách. 
Technické kvalitativní podmínky a/nebo zvláštní technické kvalitativní podmínky stanovi následující hodnoty 
minimálních záručních dob: Vozovkové souvrství asfaltové: 60 měsíců, Nosná konstrukce mostu: 60 měsíců, 
Hydroizoiace mostu: 84 měsíců,



Zadávací dokumentace pro užší řízení veřejné zakázky
NA STAVEBNÍ PRÁCE J i t 9 ŽďáfíOV, most £>V, ů. n -028"

ů 7"J fttVJ Utět V i SUí-C A W t tiO .Cú

(c) nosná konstrukce mostu 60 
měsíců

(d) hydroízolace mostu 
84 měsíců

Elektronické přenosové systémy 1.3 fax

Použité právo 1.4 právo České republiky

Rozhodující jazyk 1.4 ěeština

Komunikaění jazyk 1.4 čeština

Doba pro přístup na staveniště___ ____  2.1 v den zahájení prací

Výše záruky za provedení díla 4.2 10 % Přijaté ceny stavby bez DPH

Výše záruky za odstranění vad___ _____ 4.25 3% Ceny díla bez DPH

Pracovní doba 6,5 Bez omezení

Smluvní pokuta 8.7
a 14,15 (b) Nedodržení Lhůty pro uvedení 

stavby do provozu - 0,05% Přijaté 
ceny stavby za den

Smluvní pokuta 8.7
a 14.15 (b) Nedodržení Lhůty pro dokončeni 

stavby - 0,05% Přijaté 
ceny stavby za den

4,2 Nepředložení zámky za provedení 
díla je důvodem k neuzavření 
Smlouvy dle čl. 15.2 ZOP

Procento pro úpravu 
cen provizorních položek 13.5 fbl 10%

Celková záloha __  14.2 10 % Přijaté ceny stavby



i ty,. ;?;=;j to

" i r 1

záloha bude poskytnuta na každý 
kalendářní rok ve splátce v hodnotě 
10% ročního objemu prostředků 
schválených v rozpočtu SFDÍ pro tuto 
stavbu až do uplynutí Ihňty pro její 
dokončení,

Začátek odnočíu zálohy 14.2 (a) Potvrzení platby následující po 
poskytnutí zálohy

Amortizační sazba odpočtu zálohy 14.2 (b) 15% částky každého Potvrzení platby

MČnv a nomery 14.2 100 % v české měně

Měna o.laíbv 14.15 koruna česká, podle Dopisu nabídky

Lhůty pro předložení pojištění: 18.1
fal důkaz o pojištění 90 dnů od uzavření souhrnu smluvních 

dohod
ťb) příslušné pojistky 90 dnů od uzavření souhrnu smluvních 

dohod

Zadávací dokumentace pro tižší řízení veřejné zakázky 
NA STAVEBNÍ PRAČE „1/19 Žďákov, m ost ev, í .  19-020"

Počet splátek 14.2

Minimální částka I
pojištění odpovědnosti 18.3 1 % z Přijaté ceny stpvby bez DPH

Parafy osob podepisujících nabídku _ _  _______

0 2 . 0 4  2012
Datum: ......​.....​.........​....​....... 

předseda přiKÍĚt?.vensfva ............​......... 
člen představenstva



ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE
Název stavby: I/Í9 Žďákov, most ev. č, 19-028

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky „1/19 
Žďákov, most ev, é. 19-028“, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého 
dodržování vprňbélni realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími 
pravidly:

1) Provedeme minimálně 65 % z objemu prací 65 % z nabídkové ceny díla) vlastními 
kapacitami, přičemž za vlastní kapacity považujeme (a) osoby v pracovním nebo 
obdobném pomčra k osobě uchazeče, nebo osoby uchazečem ovládané nebo osoby 
uchazeče ovládající nebo osoby ovládané společně s uchazečem stejnou osobou a dále 
(b) stroje a strojní vybavení (i) ve vlastnictví osoby uchazeče nebo osob uchazečem 
ovládaných nebo osob uchazeče ovládajících nebo osob ovládaných společnč s 
uchazečem stejnou osobou nebo (ii) v takové právní dispozici shora uvedených osob, 
která umožňuje jejích využití pro stavbu, jež je předmětem této zakázky.

2) Pokud zbývající % podíl objemu prací nebudeme provádět vlastními kapacitami, 
zavazujeme se předložit zadavateli s žádostí o odsouhlasení podzhotovitele, 
podepsanou smlouvu o smlouvě budoucí s uvedením budoucích podmínek uzavřeného 
kontraktu a kdykoliv na vyžádání subdodavatelské smluvy všech uvažovaných 
subdodávek, přiěemž zajistíme, aby tyto smlouvy nepodléhaly mezi osobou uchazeče 
a potencionálním subdodavatelem obchodnímu tajemství, a to ani v omezeném 
rozsahu.

3) Uznáváme a souhlasíme s tím, že je  zadavatel oprávněn ke schvalování všech 
subdodavatelských smluv, v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již v 
nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři č. 1.6 dílu 2, 
části 4 zadávací dokumentace), jíž  je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. 
Zavazujeme se takové smlouvy zadavateli předložit v přiměřené lhůtě před jejich 
zamýšleným uzavřením a uznáváme, že až do jejích schválení zadavatelem nejsme 
oprávněni takovou smlouvu uzavřít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v 
souvislosti s případným prodlením zadavatele se schválením takové smlouvy vznášet 
jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsaných subdodavatelských 
smluv ze strany zadavatele nemáme právní nárok.

4) Bereme na vědomí a potvrzujeme, Že námi zvolení subdodavatelé uvedení v nabídce 
na plnění veřejné zakázky, jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce souěástf, a jejich 
procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby, se nebudou měnit bez 
výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na naši žádost pro každý 
konkrétní případ takovéto změny. Bereme na vědomí, že zadavatel je  oprávněn 
udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

Zadávací dokumentace pro užší řizoní veřejné zakázky
NA STAVEBNÍ PFíACE „1/10 Žďákov, most ev. Ě. 10-028"



Zadávací dokumentace pro užší řízení veřejné zakázky 
NA STAVEBNÍ Pí TÁCE „!/10 Žďákov, most ev, č. 19-020“

5) Oznámíme zadavateli uzavření všech ostatních subdodavatelských smluv, a to formou 
seznamu s uvedením identifikace subjektu, kterému byla subdodávka zadána, stručné 
specifikace zadaných prací a ceny, přičemž nebudeme v takto uzavíraných smlouvách 
akceptovat ustanovení, které by nám bránilo zadavateli takovýto okruh informací 
oznámit.

6) Z důvodů kontroly našich závazků zajistíme, že se na realizaci stavby nebudou podílet 
jiné kapacity, než naše kapacity vlastní a kapacity našich subdodavatelů a v případě, 
že se takovýto případ vyskytne, neprodleně předložíme doklady osvětlující případně 
zjištěný pohyb cizích kapacit na staveništi. Dále předložíme zadavateli vždy do 10, 
dne každého kalendářního měsíce úplný seznam osob (dodavatelů a subdodavatelů), 
jejichž kapacity se v průběhu minulého kalendářního měsíce vyskytovaly na staveništi.

7) V případě, že zadavatel při provádění kontroly plnění zakázky, z námi předložených 
dokladů nebo jiným způsobem zjistí, že používáme při realizaci zakázky 
subdodavatele, který nebyl zadavatelem schválen nebo zadavateli oznámen dle výše 
uvedených ustanovení, zavazujeme se zaplatit za každé takové neoprávněné použití 
subdodavatele smluvní pokutu ve výši 1 000 000,- Kč (slovy: jedenímiUcm konin 
českých). Souhlasíme, aby bylo zaplacení této smluvní pokuty provedeno formou 
zápočtu proti jednotlivým dílčím platbám. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách 
nejsou tímto našim závazkem dotčena,

8) Po skončení realizace bude provedeno vyhodnocení použitých kapacit a v případě, že 
podíl prací provedených vlastními kapacitami nedosáhne % uvedeného v odstavci 1 
Zvláštní přílohy k nabídce, zavazujeme se uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši 
y% z celkové ceny díla (kterou se pro tyto účely rozumí souhrn všech prostředků, 
které nám byly vyplaceny nebo na které nám vznikl nárok v průběhu realizace stavby, 
nikoliv nabídková cena), kde „y!< je počet procentních bodů, o které by byl po 
konečném vyhodnocení stavby nižší náš podíl na realizaci díla oproti podílu, k němuž 
jsme se zavázali v odstavci 1 Zvláštní přílohy k nabídce. Bereme na vědomí, že 
zadavatel je oprávněn, nikoliv však povinen v odůvodněných případech povolit 
výjimku z předepsané procentní hranice podílu prací provedených vlastními 
kapacitami podle odstavce 1 Zvláštní přílohy k nabídce, a to k naší předchozí písemné 
žádosti. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto naším závazkem 
dotěena.

Současně se zavazujeme, že v průběhu realizace budeme dodržovat veškeré siůluvm a 
technické podmínky dané díly 3 a 4 zadávací dokPtnehlaeéT
Parafy osob podepisujících nabídku_____ _ _______

Datum: ^  04 M
P
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PROHLÁŠENI

Název zakázky:

„1/19 Žďákov, most ev. č. 19-028íť

Společnost COLAS CZ,  a,s,, jako uchazeč o získání uvedené veřejné zakázky

čestně prohlašujeme,

že jsme obdrželi dodatky k ZD ze dne 14. 3,2012, 19. 3. 2012 a 27. 3,2012,

V Jihlavě dne
02 . 04  2012

T "

předseda představenstva

člen představenstva
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ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodních podmínek Smlouvy o dílo na zhotovení stavby

ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto Zvláštní obchodní podmínky (ZOP) tvoří spolu se Všeobecnými obchodními 
podmínkami (VOP) Obchodní podmínky Smlouvy o dílo na zhotovení stavby. Přitom 
Všeobecné podmínky odpovídají anglické verzi Všeobecných podmínek publikace "Obchodní 
podmínky pro stavební a inženýrské práce staveb, jejichž projektovou přípravu zajišťuje 
objednatel" (The Red Book ofFÍD IC, First Edition 1999). Zvláštní obchodní podmínky jsou 
nadřazeny Všeobecným obchodním podmínkám a upřesňují jejich obchodní ustanovení. 
Články, které nejsou Zvláštními obchodními podmínkami zmiňovány, zůstávají v platnosti 
tak, jak jsou uvedeny ve VOP.

Tyto Zvláštní obchodní podmínky mění uvedené Všeobecné obchodní podmínky takto;

I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

V 1.1.1.1 se na konci vypouští slova "nebo v Dopise o přijetí nabídky",

V 1.1.1.2 se vypouští slova "(pokud existuje)",

1.1.1.3 zní:

"Dopis o přijetí nabídky" znamená oznámení o výběru nej vhodnější nabídky, přičemž 
Smlouva o dílo vznikne až podepsáním Souhrnu smluvních dohod oběma stranami."

1.1.1.4 zní:

"Dopis nabídky" znamená dokument nadepsaný Dopis nabídky, který byl sestaven 
zhotovitelem a obsahuje podepsanou nabídku objednateli na zhotovení stavby včetně 
příslušných dokumentů podle zákona o veřejných zakázkách."

1.1.1.5 se doplňuje:

"Technické podmínky tvoří Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, 
vydané Ministerstvem dopravy ve znění platném k základnímu datu (TKP) a Zvláštní 
technické kvalitativní podmínky (ZTKP) vypracované pro konkrétní stavbu tak, jak jsou 
uvedeny v přílohách Souhrnu smluvních dohod.

Technické podmínky ve smyslu těchto obchodních podmínek nejsou totožné s Technickými 
podmínkami, vydávanými v číslované řadě Ministerstvem dopravy."

1.1.1.6 se doplňuje:

"Dokumentace stavby" v rámci Zadávací dokumentace stavby (ZDS) je Projektová 
dokumentace pro provádění stavby (PDPS)."

V 1.1.1.7 poslední věta sc nahrazuje větou „Související dokumenty jsou uvedeny v Dopise 
nabídky.“

1,1.1,8 zní:

"Nabídka" znamená Dopis nabídky a všechny ostatní dokumenty, jak jsou uvedeny ve
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Smlouvě o dílo, které uchazeč v souladu se zákonem o veřejných zakázkách předal spolu s 
Dopisem nabídky.

1.1.1.10 se doplňuje:

"Soupis prací14 je totožný s termínem "výkaz výměr" ve všech mluvnických formách a 
podobách, tj. kompletní seznam prací nutných ke zhotovení díla, sestavený podle Oborového 
třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schváleného 
Ministerstvem dopravy, s uvedením jejich množství stanoveným objednatelem a oceněním 
vyplněným uchazečem."

Za 1.1.1.10 se vkládá

1.1.1.11 „Faktura11 znamená účetní doklad ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, a musí mít náležitosti účetního dokladu, které tento zákon stanoví.

1.1.1.12 „Stavební deník41 je  dokument, jehož náležitosti stanoví zákon č. 183/2006 Sb, 
o územním plánování a stavebním řádu, a jeho prováděcí předpisy.

1.1.2.2 se doplňuje:

"Pojmem Objednatel se rozumí i "stavebník" ve smyslu stavebního zákona a "zadavatel" ve 
smyslu zákona o veřejných zakázkách."

1.1.2.3 zní:

"Zhotovitel" je totožný termín, jako "Dodavatel" ve smyslu zákona o veřejných zakázkách ve 
všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou (é) jako 
zhotovitel v Dopise nabídky přijaté objednatelem a v Souhrnu smluvních dohod podepsaném 
stranami, a právní nástupce této osoby nebo osob.

Zhotovitel musí mít jako stavební podnikatel příslušná oprávnění k provádění stavebních a 
montážních prací jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit 
fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních 
předpisů. Zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím a výkon prací, k 
jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, osobami, které jsou držiteli takovýchto 
oprávnění."

1.1.2.4 se doplňuje:

"Konkrétní osoba pověřená k výkonu pravomocí správce stavby bude objednatelem určena při 
předání staveniště."

1.1.2.8 sc doplňuje:

"Pod/.hotovitcl" je totožný termín, jako "Poddodavatel" případně "Subdodavatel" ve všech 
mluvnických formách a podobách a znamená kteroukoliv osobu jmenovanou ve Smlouvě o 
dílo jako podzhotovitel nebo kteroukoliv osobu určenou jako podzhotovitel, která je  pověřena 
zhotovením části prací, a právní nástupce všech těchto osob.

Podzhotovitel musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních prací jako 
předmětu své činnosti, vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, 
které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů a výkon prací, k 
jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, osobami, které jsou držiteli takovýchto 
oprávnění."

1.1.2.9 se ruší.
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1.1.3.6 zní:

"Zkoušky po dokončení" znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou obsaženy ve 
Smlouvě o dílo a provedeny v souladu s Technickými podmínkami pote, co je  stavba nebo její 
část (podle okolností) převzata objednatelem nebo se má za to, že je  převzata objednatelem.

Za 1.1.3.9 se vkládá:

1,1.3.10 "Lhůta pro uvedení stavby do provozu" znamená dobu pro dokončení části prací 
zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro uvedení stavby do provozu uvedenou v Příloze k 
nabídce. Lhůta pro uvedení stavby do provozu počíná běžet dnem předání staveniště 
(případně jeho části) zhotoviteli podle článku 2.1 {Právo na přístup na staveniště) a končí 
dnem provedení těchto nezbytných prací, Nejpozdčji 2 měsíce před uplynutím Lhůty pro 
uvedení stavby do provozu jsou smluvní strany povinny uzavřít dohodu nutnou pro zahájení 
řízení o Předčasném užívání stavby, obsahující zejména souhlas zhotovitele, podmínky 
převzetí části prací, které jsou předmětem Uvedení stavby do provozu, případně podmínky 
předčasného užívání stavby."

1.1.4.1 se doplňuje:

„Přijatou cenou stavby se rozumí cena nabídková.11

1.1.4.5 zní:

"Závěrečné prohlášení" znamená prohlášení definované v článku 14.11 (Žádost o potvrzení 
konečné platby), jehož součástí je závěrečná faktura."

1.1.4.10 zní:

"Cena provizorní položky" znamená cenu (je-li jaká), která je  jako provizorní položka 
uvedena ve Smlouvě o dílo, za provedení nějaké části prací nebo za dodávku technologického 
zařízení, materiálu nebo služeb nebo pro rezervu podle článku 13.5 {Provizornípoložky)."

1.1.4.11 zní:

"Záruka za odstranění vad" znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.25 (Záruka za 
odstranění vad)."

1.1.4.12 zní:

"Prohlášení" znamená prohlášení předávané zhotovitelem jako součást žádosti o potvrzení 
platby podle kapitoly 14 (Cena díla a platby), jeho součástí je  faktura (tzn. daňový doklad)."

V 1.1.6.3 se za slova "v Technických podmínkách" vkládají slova "a Dokumentaci stavby" a 
vypouští se slova ", nezahrnuje však technologická zařízení, která nebyla objednatelem 
převzata".

1.1.6.8 zní

„Nepředvídatelný11 znamená takový, jenž nemohl být důvodně předpokládán zhotovitelem či 
objednatelem při vynaložení odborné péče k datu podání nabídky.

Za 1.1.6.9 se vkládá:

1,1.6.10 "Předčasné užívání stavby" znamená časově omezené užívání stavby před jejím 
úplným dokončením na základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na 
žádost stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního zákona."
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1.1.6.11 "Uvedení stavby do provozu" znamená počátek užívání části prací (odpovídajících 
takovému stavu stavby, aby bylo možno funkčně neomezené užívání všech částí stavby 
nezbytných pro provoz v souladu s její projektovou dokumentací) objednatelem podle článku
10.2 (Převzetí části prací), na základě vydaného povolení o předčasném užívání stavby.

1.1.6.12 "Vady díla" je vše to, čím se liší skutečné provedení díla od výsledku, který je určen 
Smlouvou o dílo.

V 1,2 se mezi (c) a (d) vypouští slovo "a"

V 1.2 se za (d) vkládá:

"(e) v ustanoveních obsahujících "náklady plus přiměřený zisk" představuje přiměřený zisk 
5% těchto nákladů,

(f) někdy může být vhodnější místo slova "lhůta" použít slovo "termín", což znamená 
poslední den příslušné "Ihůty",

(g) počítání Času se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku."

1,3 se doplňuje:

V 1,3, a) - mezi slova poslána a poštou se vkládá "doporučenou”.

Dále se doplňuje:

"Okolnosti týkající se průběhu výstavby se zapisují přednostně do stavebního deníku, jehož 
vedení zhotovitelem, náležitosti, podrobnosti vedení a využití jsou upraveny zvláštním 
předpisem.

V 1.4 se první odstavec doplňuje:

"Řídí-Ii se Smlouva o dílo právem České republiky, řídí se Obchodním zákoníkem s výjimkou 
těch jeho ustanovení, která jsou v Obchodních podmínkách upravena odchylně."

V 1.6 první dvě věty zní:

"Pokud nebyly podány námitky ve smyslu zákona o veřejných zakázkách, strany uzavřou 
Souhrn smluvních dohod poté, co zhotovitel obdrží Dopis o přijetí nabídky (čl. 1.1.1.3). K 
vypracování Souhrnu smluvních dohod bude použit formulář, který je  součástí zadávací 
dokumentace."

V 1.8 se ve třetím odstavci vypouští slova: "... dokumentů uvedených v Technických 
podmínkách, ...".

V 1.8 se za třetí odstavec vkládá:

Dokumentace stavby (PDPS) a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její 
změny, popřípadě jejich kopie budou k dispozici též příslušnému stavebnímu úřadu při 
výkonu jeho pravomoci podle stavebního zákona. K dispozici bude rovněž stavební deník 
vedený zhotovitelem podle zvláštních předpisů."

Objednatel předá Zhotoviteli nej později ke dni předání staveniště v elektronické podobě 
vzorovou dokumentaci pro realizaci změn stavby.

1.9 písm, b) zní:

b) uhrazení veškerých vzniklých nákladů plus přiměřeného zisku, vzniklých v souvislosti se
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zaviněným nevydáním pokynu nebo dokumentu správcem stavby, tyto náklady a přiměřený 
zisk budou zahrnuty do ceny díla.

1.12 se doplňuje:

"Zhotovitel bude zacházet s podrobnostmi Smlouvy o dílo jako s důvěrnými, s výjimkou toho, 
co je nezbytné pro plnění povinností podle zvláštního právního předpisu nebo proto, aby se 
tomuto zvláštnímu právnímu předpisu vyhovělo. Zhotovitel nezveřejní ani nedovolí 
zveřejnění podrobností stavby v žádném obchodním ani technickém dokumentu ani jinde bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele."

V 1.13 a) se za slova "v Technických podmínkách" vkládají slova "a Dokumentaci stavby", 

1.14 se doplňuje:

"Pokud předmět díla bude plněn společně několika zhotoviteli, předloží objednateli smlouvu, 
obsahující závazek, že všichni tito zhotovitelé budou vůči objednateli a třetím osobám z 
jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo po celou dobu 
jejího plnění i po dobu trvání jiných závazků z ní vyplývajících zavázáni společně a 
nerozdílně."

2 OBJEDNATEL

Ve 2.1 se v prvním odstavci za slova "v Technických podmínkách" vkládají slova "a/ncbo 
jinde ve Smlouvě o dílo".

Ve 2.1 druhý odstavec zní:

"Jestliže není taková doba uvedena v Příloze k nabídce, staveniště, případně jeho části, budou 
předány v termínech uvedených v Technických podmínkách nebo v Dokumentaci stavby.

Pokud termíny podle předchozí věty nejsou stanoveny, poskytne objednatel zhotoviteli právo 
vstupu na staveniště v těch lhůtách, kdy je  toho třeba, aby mohl zhotovitel postupovat podle 
programu stanoveného podle článku 8.3 (Program prací).

Staveniště (případně jeho část) bude předáno zápisem podepsaným oběma stranami Smlouvy 
o dílo. V zápise bude uvedeno, že zhotovitel staveniště (případně jeho Část) přejímá, jsou mu 
známy podmínky jeho užívání a je si vědom všech důsledků vyplývajících z nedodržení 
hraníc staveniště.

Právo na vstup na staveniště dalších zhotovitelů objednatele (pokud existují) je podrobně 
specifikováno v Technických podmínkách a Dokumentaci stavby."

2.2 se doplňuje:

"Pořízení překladu těchto dokumentuje věcí zhotovitele."
2.4 se vypouští věta druhá začínající slovy: „Pokud objednatel..." a dále se doplňuje:
„Dostatečným důkazem o přijatých finančních opatřeních objednatele je:

a) zařazení stavby do schváleného rozpočtu staveb financovaných z prostředků Státního 
fondu dopravní infrastruktury nebo ze státního rozpočtu nebo

b) zařazení stavby do programu financování (spolufinancování) dopravní infrastruktury 
z prostředků mezinárodních finančních institucí, fondů, programů apod, a uzavření 
příslušných smluv případně vydání příslušných Rozhodnutí o poskytnutí nenávratné 
pomoci orgány k tomuto oprávněnými.“
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3 SPRÁVCE STAVBY

Ve 3.1 první odstavec zní:

"Objednatel jmenuje správce stavby, který bude vykonávat povinnosti stanovené mu 
Smlouvou o dílo včetně technického dozoru nad prováděním stavby podle zvláštních 
předpisů. V personálu správce stavby budou dostatečně kvalifikovaní inženýři a další 
odborníci, kteří jsou kompetentní pro výkon těchto povinností,"

3.1 se doplňuje:

"Správce stavby získá zvláštní souhlas objednatele, než přistoupí k následným krokům podle 
následujících článků těchto Podmínek:

a) Článek 13.1 (Právo na změnu) a 13.2 (Zhodnocení) v případě změn, které mají vliv na 
přijatou cenu stavby

b) Článek 8.4. (Prodloužení íhůtypro dokončení)

3.3 se doplňuje:

"Písemné vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnutí je  možno provést zápisem do 
stavebního deníku."

Za 3,5 se vkládá:

3.6. "Kontrolní dny stavby"

"Objednatef/správce stavby je  oprávněn svolávat kontrolní dny stavby za účelem přijetí 
opatření pro další práce. Zaznamená věci projednávané na kontrolním dnu stavby a poskytne 
kopie účastníkům jednání. V záznamu bude uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se 
mají podniknout v souladu se Smlouvou o dílo. První kontrolní den svolá objednatel/správce 
stavby do 30 dnů po zahájení prací."

4 ZHOTOVITEL

Ve 4.1 se za třetí odstavec doplňuje:

"Správce stavby seznámí nejpozději při předání staveniště zhotovitele s postupy a lhňtami při 
schvalování té části projektové dokumentace, za jejíž zpracování odpovídá zhotovitel a s 
postupy a lhůtami při schvalování Technologických předpisů. Dále správce stavby seznámí 
zhotovitele s administrativními postupy při provádění změn podle kapitoly 13 Změny a 
úpravy."

Ve 4.1 se za poslední odstavec doplňuje:

"Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na staveniště osadit stavbu informační 
tabulí k označení stavby dle pokynu objednatele (s uvedením loga poskytovatele finančních 
prostředků), se zapracováním identifikačních údajů uvedených ve štítku o povolení stavby a 
rovněž náležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 
309/2006 Sb., a to podle podkladů předaných mu k tomuto účelu objednatelem. V případě 
rozhodnutí o spolufinancování stavby z prostředků EU v rámci Operačního programu 
Doprava bude informační tabule upravena podle pokynů objednatele tak, aby odpovídala 
požadavkům Evropské komise pro publicitu u takto spolufinancovaných staveb.

Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu
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provádění stavby až do jejího dokončení, resp. do vydání kolaudačního souhlasu.''

Ve 4.2 druhý a třetí odstavec se nahrazují tímto textem:

"Zhotovitel předá záruku za provedení díla objednateli nejpozději k podpisu Smlouvy o dílo. 
Záruka za provedení díla bude vydána právnickou osobou a ze země schválené objednatelem 
a bude mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace, nebo jinou formu, 
schválenou objednatelem. Záruka za provedení díla nabude účinnosti nejpozději v den jejího 
předání objednateli. Nepředá-li zhotovitel objednateli v uvedené 1 hutě záruku za provedení 
díla, je  zadavatel oprávněn smlouvu neuzavřít.

Zhotovitel zajistí, že záruka za provedení díla bude platná, dokud neprovede a nedokončí 
stavbu a nepředá objednateli záruku za odstranění vad podle článku 4,25 (Záruka za 
odstranění vad). Pokud podmínky záruky za provedení díla specifikují datum její platnosti a 
zhotovitel nezískal právo na obdržení Protokolu o převzetí prací na celou stavbu nebo její 
poslední část a nepředal objednateli záruku za odstranění vad do data 28 dnů před datem 
ukončení platnosti, potom zhotovitel podle toho rozšíří platnost záruky za provedení díla, 
dokud není stavba dokončena a objednatel neobdrží záruku za odstranění vad."

Ve 4.2 poslední odstavec zní:

"Objednatel vrátí záruku za provedení díla zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdržel kopii 
Protokolu o převzetí prací na celou stavbu nebo její poslední část a po té, co obdržel od 
zhotovitele záruku za odstranění vad."

Ve 4.3 se předposlední odstavec doplňuje:

"Tím není dotčena povinnost zhotovitele zabezpečit odborné vedení provádění stavby 
stavbyvedoucím, který zabezpečí plnění všech povinností uložených mu stavebním 
zákonem."

Ve 4.3 poslední odstavec zní:

"Zástupce zhotovitele a všechny tyto jmenované osoby musí mít oprávnění podle zvláštních 
předpisů a musí plynně ovládat komunikační jazyk definovaný v článku 1.4 (Právo a jazyk). 
Jestliže neovládají plynně tento jazyk, zhotovitel zařídí, aby byl po celou pracovní dobu k 
dispozici kvalifikovaný tlumočník."

Ve 4.4 se doplňuje nový odstavec:

„Povinnosti zhotovitele ve věcech smluv s podzhoviteli se rozšiřují o závazky uvedené ve 
Zvláštní příloze k nabídce, která je nedílnou součástí Souhrnu smluvních dohod. Komunikace 
s oprávněným zástupcem objednatele ve věcech rozhodnutí definovaných ve Zvláštní příloze 
v nabídce bude probíhat prostřednictvím správce stavby. K návrhu Smlouvy 
s podzhotoviteiem objednatel vyjádří nejpozději do 30 dnů od jeho předložení správci 
stavby.“

Ve 4.6 v prvním odstavci se doplňuje nové znění písm. a):

"a) personálu objednatele, přičemž specifikace požadavků objednatele k zajištění vhodných 
podmínek podle tohoto odstavec je uvedena v Soupisu prací, v Technických podmínkách 
nebo v Dokumentaci stavby,"

Ve 4.6 se v poslední větě doplňují slova "a Dokumentaci stavby".
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Ve 4,6 se za poslední odstavec doplňuje:

Zhotovitel se podrobí kontrolám ze strany Státního fondu dopravní infrastruktury, Evropského 
účetního dvora, Evropské komise, Nejvyššího kontrolního úřadu, Audiíního orgánu, 
finančních orgánů, Platebního a certifikačního orgánu, Řídícího orgánu a dalších kontrolních 
orgánů prováděným dle předpisů České republiky a předpisů Evropské unie. Zhotovitel 
poskytne nezbytnou součinnost při zjišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro tyto 
kontroly.

Ve 4.7 první věta prvního odstavce zní:

"Zhotovitel vytyčí stavbu a staveniště (včetně vytýčení tras technické infrastruktury v místě 
jejich střetu se stavbou) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě 
o dílo nebo oznámených správcem stavby."

Ve 4,7 se 1. odstavec doplňuje:

"Zhotovitel je  povinen zajistit v rámci stavby a ocenit obnovení vytyčení obvodu staveniště a 
pevných vytyčovacích bodů."

4.8 se doplňuje:

"Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli objednatele (pokud existují) je 
povinností objednatele, není-li v Technických podmínkách a Dokumentaci stavby stanoveno 
jinak."

Dále se doplňuje:

"Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí být 
odpovědný zástupce zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem objednatele v oblasti 
bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu a v případě staveb ŘSD ČR musí 
mít k dispozici příslušnou směrnici ŘSD ČR. Odpovědný zástupce zhotovitele je pak povinen 
provést školení zaměstnanců zhotovitele, kteří budou práce vykonávat.

Povinnosti zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozemních 
komunikacích za provozu:

1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při ptáci a bezpečnosti technických,zařízení a v 
případě staveb ŘSD ČR Směrnici C)Ř Ředitelství silnic a dálnic ČR Pravidla 
bezpečnosti ptáče na pozemních komunikacích.

2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při ptáci.

3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 
kontrolu na pracovištích. Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné 
jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci objednatele.

4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.

5) V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o 
pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec zhotovitele ve spolupráci s vedoucím 
zaměstnancem objednatele a zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu s 
zákoníkem práce a s příslušnými dalšími právními předpisy.

6) Zhotovitel odpovídá i za Škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
přístroje nebo jiných věcí, jichž bylo při plnění závazků použito,
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7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním 
provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu.

Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpečnosti 
provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle 
Smlouvy o dílo.

Ve 4.9 první odstavec zní:

"Zhotovitel předloží doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického 
pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat 
jakostní požadavky Smlouvy o dílo. Systém bude odpovídat podrobnostem uvedeným ve 
Smlouvě o dílo. Objednatel nebo jeho zástupce (je-li) je  oprávněn podrobit přezkoumání 
jakýkoliv aspekt systému."

4.11 se doplňuje:

"Jednotkové sazby a ceny uvedené v Soupisu prací zahrnují úhradu nejen prací, které jsou 
uvedeny jako položky Soupisu prací, ale i dalších prací a věcí (vybavení zhotovitele, 
realizační dokumentace stavby) vyplývajících ze Smlouvy o dílo, které jsou nutné pro zdárné 
provedení a dokončení stavby a odstranění všech vad, i když nejsou v soupisech prací 
případně konkrétně uvedeny."

4.15 se doplňuje:

"Zhotovitel je povinen předat objednateli v zákresu i popisu všechny přístupové komunikace 
na staveniště vč. dokladu o projednání těchto komunikací s příslušnými orgány státní správy, 
majiteli a správci komunikací a to minimálně s týdenním předstihem před jejich použitím pro 
potřeby zhotovitele resp. podzhotovitelů."

Ve 4.18 se ve druhém odstavci za slova "v Technických podmínkách" vkládají slova "a 
Dokumentaci stavby".

Ve 4.19 ve druhém odstavci se za slova "v Technických podmínkách" vkládají slova "a 
Dokumentaci stavby",

Ve 4.20 se v prvním a třetím odstavci za slova "v Technických podmínkách" vkládají slova "a 
Dokumentaci stavby",

4.22 b) zní:

"povolané osoby se budou omezovat na personál zhotovitele a personál objednatele, veškerý 
další personál ohlášený zhotoviteli objednatelem nebo správcem stavby [jako oprávněný 
personál dalších zhotovitelů objednatele na staveništi čí osoby působící na straně objednatele 
podle zvláštních právních předpisů (autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi apod.)] a na oprávněné úřední osoby."

Ve 4.23 se za druhý odstavec doplňuje:
Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů dle 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a je  povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných podzhotovitelů, 
a to včetně vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archivace 
této evidence po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen na 
žádost objednatele bez zbytečného odkladu předložit jím  vedenou evidenci o odpadech a 
způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové evidence vedené podzhotoviteli.
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Ve 4.24 první odstavec zní:

"Všechny fosílie, kulturně cenné nebo starožitné předměty, detaily stavby a chráněné části 
přírody nebo předměty geologického nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi 
budou předány do péče a pravomoci objednatele, Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k 
tomu, aby se personálu zhotovitele nebo jiným osobám zabránilo v odnesení, poškození nebo 
zničení těchto nálezů,"

Ve 4.24 se první věta druhého odstavce nahrazuje textem:

"Objevení takového nálezu zhotovitel neprodleně oznámí správci stavby a v nezbytném 
rozsahu práce v místě nálezu přeruší. Správce stavby v souladu s podmínkami stavebního 
úřadu resp. orgánu státní památkové péče či orgánu ochrany přírody a krajiny vydá pokyn k 
dalšímu postupu."

Za 4.24 se vkládá:

4.25 Záruka za odstranění vad

"Zhotovitel získá záruku za odstranění vad ve výši a v měnách uvedených v Příloze k 
nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento článek neplatí.

Zhotovitel předá záruku za odstranění vad objednateli do 21 dnů poté, co obdržel Protokol o 
převzetí prací na celou stavbu nebo její poslední část a jednu kopii zašle Správci stavby. 
Záruka za odstranění vad bude vydána právnickou osobou a ze země schválené objednatelem 
a bude mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace nebo jinou formu schválenou 
objednatelem.

Zhotovitel zajistí, že záruka za odstranění vad bude platná do vydání Potvrzení o provedení 
díla správcem stavby podle Článku 11.9 (,Potvrzení o provedení díla). Pokud podmínky zámky 
za odstranění vad specifikují datum její platnosti a zhotovitel nezískal právo na obdržení 
Potvrzení o provedení díla do data 28 dnů před datem ukončení platnosti, potom zhotovitel 
podle toho rozšíří platnost záruky za odstranění vad, dokud nejsou všechny vady odstraněny,

Objednatel nebude vznášet nárok na záruku za odstranění vad, s výjimkou částek, na něž má 
objednatel nárok podle Smlouvy o dílo, v případech:

a) že zhotovitel neprodlouží platnost záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno v 
předcházejícím odstavci; za těchto okolností může objednatel nárokovat plnou výši 
částky záruky za odstranění vad,

b) že zhotovitel nezaplatí objednateli splatnou částku podle toho, jak s tím buď zhotovitel 
souhlasil, nebo jak bylo stanoveno podle článku 2.5 (Nároky objednatele) nebo 
kapitoly 20 {Nároky, spory a rozhodčí řízení), do 42 dnů po tomto souhlasu nebo 
rozhodnutí,

c) že zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v protokolu 
o převzetí prací v přiměřené lhůtě podle pokynů správce stavby a neodstraní vadu do 
42 dnů poté, co obdržel oznámení objednatele, v němž bylo požadováno odstranění 
vady, nebo

d) že nastanou okolnosti, které opravňují objednatele k odstoupení od Smlouvy o dílo 
podle článku 15.2 {Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele), bez ohledu na to, 
zda bylo odstoupení oznámeno nebo ne.

Objednatel odškodní zhotovitele a zajistí, aby mu nevznikla žádná újma v důsledku nároků na 
zámku za odstranění vad ve výši, na níž objednatel neměl nárok.
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Objednatel vrátí záruku za odstranění vad zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdržel kopii 
Potvrzení o provedení díla."

4.26 Kontrolní prohlídky stavby

"Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit objednateli provedení prací 
odpovídajících fázím výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních 
prohlídek stavby podle stavebního zákona, podle dohody s objednatelem/správcem stavby k 
nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto kontrolních prohlídek 
se zúčastnit."

5. JMENOVANÍ PODZHOTOVITELÉ

V 5.4 se vypouštějí slova „za zádržné nebo jiné“

Doplňuje se nový odstavec 5.5, který zní:

„5.5. Ustanovení článků odstavce 5 nemění závazky zhotovitele obsažené ve Zvláštní příloze 
k nabídce a v případě kolize platí závazky zhotovitele obsažené ve Zvláštní příloze 
k nabídce/1

6 TECHNICKÝ PERSONÁL A PRACOVNÍ SÍLY

6.1 zní:

"V případě zahraničního technického personálu a pracovních sil se postupuje podle 
příslušných právních předpisů."

6.2 se ruší.

V 6.6 první odstavec zní:

"Zhotovitel bude poskytovat a udržovat veškerá nutná ubytovací a sociální zařízení pro 
personál zhotovitele. Zhotovitel rovněž poskytne zařízení a služby pro personál objednatele 
podle Soupisu prací."

6,7 se doplňuje:

Zhotovitel zajistí dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
podle zákoníku práce, zákona ě. 309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů, včetně:

a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení,

b) plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 
přístrojů a nářadí,

c) zavedení systému požární ochrany podle příslušných právních předpisů,

d) zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech,

e) plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických přípravcích,

f) plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování 
dopravy dopravními prostředky (mj. zpracování dopravně-provozních řádů) a plnění
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požadavků norem ADR při přepravě nebezpečných věcí.

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 
zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k 
ochraně před jejich působením.

Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 309/2006 Sb., 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ve vztahu ke 
koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (byl-li objednatelem 
určen).

Dále je  zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím na stavbě:

(i) k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat osobní 
ochranné prostředky, technické zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky zvláštních 
předpisů,

(ii) k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat zhotovitele o všech okolnostech, 
které by mohly vést ke zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví jiných pracovníků.

Neplnění výše uvedených povinností se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle 
Smlouvy o dílo."

6.10 se doplňuje:

"Na žádost správce stavby předá zhotovitel seznam technického personálu, případně všech 
pracovníků, které na stavbě zaměstnává."

7 TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ, MATERIÁLY A PRACOVNÍ POSTUPY

V 7.4 se první odstavec doplňuje:

"Tento článek platí i pro "kontrolní zkoušky", prováděné podle Technických podmínek (TKP 
Kapitola 1) a dalších (včetně ZTKP), jsou-li v TKP požadovány v průběhu výstavby."

V 7.4 se druhý odstavec doplňuje:

"Zkoušky musí být provedeny laboratořemi se způsobilostí podle MP SJ-PK v závislosti na 
účelu zkoušek."

7.7 zní:

"Technologické zařízení a materiály se stávají vlastnictvím objednatele, jakmile nastane 
dřívější z následujících možností:

a) když jsou zabudovány do stavby nebo zaplaceny objednatelem,

b) zhotoviteli vznikne nárok na zaplacení ceny technologického zařízení a materiálů 
podle článku 8.10 {Platba za technologická zařízení a materiály v případe přerušení 
práce),

c) dojde k jejich převzetí v důsledku odstoupení od Smlouvy o dílo podle Článků 15.2 
{Odstoupení ze strany objednatele) a 16.3 {Ukončení prací a odstranění vybavení 
zhotovitele)."

V 7.8 se za slova "v Technických podmínkách" vkládají slova "a Dokumentaci stavby".

8 ZAHÁJENÍ PRACÍ, ZPOŽDĚNÍ A PŘERUŠENÍ PRACÍ
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V 8.1 druhá věta se ruší.

V 8.3 se na konci prvního odstavce doplňuje:

"(i i i) odhad plateb, o nichž zhotovitel očekává, že budou splatné v každém čtvrtletí až do 
doby vydání Protokolu o převzetí prací."

V 8.7 první věta zní:

"Jestliže zhotovitel nevyhoví článku 8.2 (Lhůta pro dokončení) nebo nesplní Lhůtu pro 
uvedení stavby do provozu uvedenou v Příloze k nabídce, zaplatí za tento nedostatek 
podléhající článku 2.5 (Nároky objednatele) objednateli smluvní pokutu."

9 PŘEJÍM A CÍ ZKOUŠKY

V 9.1 první věta zní:

Zhotovitel provede přejímací zkoušky v souladu s Technickými podmínkami, touto kapitolou 
a článkem 7.4 (Zkoušení) poté, co poskytl dokumenty v souladu s odstavcem (d) článku 4.1 
(Všeobecné povinnosti zhotovitele),"

10 PŘEVZETÍ OBJEDNATELEM

Na konec 10.1 a) se za středník a před slovo "nebo" doplňuje text:

"tyto nedokončené práce Či vady budou sepsány v příloze protokolu o převzetí prací, kterou 
podepíše správce stavby a zhotovitel a ve které správce stavby po dohodě se zhotovitelem určí 
lhůty a způsob dokončení prací a odstranění vad", nebo

V 10.2 se na konec druhého odstavce vkládá:

"d) v případě Uvedení stavby do provozu za podmínek stanovených ve Smlouvě o dílo se 
ustanovení podle písm, a) - c) nepoužijí a podmínky převzetí části prací, které jsou 
předmětem Uvedení stavby do provozu, budou upraveny v dohodě mezi objednatelem a 
zhotovitelem uzavřené za účelem zahájení řízení o Předčasném užívání stavby."

11 ODPOVĚDNOST ZA VADY

V 11.1 v prvním odstavci:

se tečka za odstavcem b) nahrazuje čárkou a 

doplňuje se nový odstavec c):

"c) předá veškeré výše uvedené práce protokolárně objednateli (nebo jeho zástupci)."

12 M ĚŘENÍ A OCEŇOVÁNÍ

Ve 12.3 se ve druhém odstavci ruší celý text uvedený pod písm. (a) a dále slovo :"nebo" a 
označení "b)".

13 ZMĚNY A ÚPRAVY 

13.1 se doplňuje:

"Při vydávání pokynu ke změně nebo při jejím schvalování musí být respektována příslušná
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ustanovení zákona o veřejných zakázkách."

K návrhům změn a úprav se užijí vzorové dokumenty Objednatele, které Zhotovitel obdrží dle 
či. 1.8 (Péče o dokumenty a dodání dokumentů).

13.2 zní:

"Zhotovitel může kdykoli předložit správci stavby písemný návrh, který (podle zhotovitelova 
názoru), pokud bude schválen, (i) urychlí dokončení, (ii) sníží náklady objednatele na 
realizaci, údržbu nebo provoz stavby, (iii) zlepší efektivitu nebo hodnotu dokončené stavby 
pro objednatele, nebo (iv) bude jinak ku prospěchu objednatele.

Návrh bude připraven na náklady zhotovitele a bude obsahovat náležitosti uvedené v 
příslušné Části Smlouvy o dílo.

Jestliže návrh, který jc  schválen objednatelem, zahrnuje změnu v dokumentaci části 
zhotovovacích prací, potom, nedohodnou-!i se strany jinak:

a) bude tuto část projektovat zhotovitel,

b) zhotovitel zajistí veškerá povolení nebo změnu vydaných rozhodnutí, která jsou 
potřebná pro realizaci změny,

c) budou platit odstavce (a) až (d) článku 4.1 (Všeobecné povinnosti zhotovitele) a

d) jestliže tato změna povede ke snížení ceny díla za tuto část, potom bude správce 
stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), aby odsouhlasil nebo 
stanovil

i) částku, která bude zahrnuta do ceny díla,

ii) způsob měření, ocenění a plateb za tuto část díla.

Zhotovitel neprovede žádnou změnu nebo úpravu stavby podle tohoto Článku, pokud není 
projednána a schválena a Správce stavby nevydá pokyn k jejich provedení."

13.5 se doplňuje:

"Přijatá cena stavby zahrnuje provizorní položku pro rezervu. Výše částky určené pro tuto 
položku je stanovena v Celkové rekapitulaci Výkazu výměr. Provizorní položka pro rezervu 
nepokrývá zvýšení nebo snížení nákladů podle článku 13.8 (Úpravy v důsledku změn 
nákladů)."

ČI. 13.8 zní:

Úpravy v důsledku změn nákladů

13.8 V tomto článku "tabulka údajů o úpravách" znamená úplnou tabulku upravujících 
koeficientů, obsaženou v Příloze k nabídce. Jestliže taková tabulka údajů o úpravách 
neexistuje, pak tento Článek neplatí.

Jestliže tento článek platí, budou částky splatné zhotoviteli upraveny kvůli zvýšením nebo 
snížením cen pracovní síly, vybavení a jiných vstupů do stavby, tak, že se přičtou nebo 
odečtou částky stanovené podle vzorců předepsaných tímto článkem. Do té míry, v níž plná 
kompenzace za veškerá zvýšení nebo snížení nákladů není kryta ustanoveními tohoto nebo 
jiných článků, bude se mít za to, že přijatá cena stavby zahrnuje částky, které pokryjí možnost 
dalšího zvýšení i snížení nákladů,
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Úprava, která se použije na částku jinak splatnou zhotoviteli (tak jak byla stanovena v souladu 
s příslušným souvisícím dokumentem a potvrzena Potvrzením platby), bude provedena podle 
níže uvedeného vzorce. Žádná úprava nebude použita pro práci oceňovanou na základe 
nákladů nebo běžných cen. Žádná úprava se nepoužije na všeobecné položky Soupisu prací, 
tj. Položky skupiny stavebních dílů 0 - Všeobecné konstrukce a práce

Vzorec bude mít následující obecnou podobu:

P  ̂ a -t- b x Lii / K, 

kde:

"Pn" je  násobitel změny, který bude použit na fakturovanou cenu díla za práci provedenou za 
období "n", přičemž tímto obdobím je  měsíc, není-li v Příloze k nabídce uvedeno jinak,

"a" je  pevný koeficient uvedený v odpovídající tabulce údajů o úpravách a představující část 
smluvních plateb, která nemůže být upravována,

"b" je  koeficient představující Část smluvních plateb, která může být upravována a je  uveden v 
odpovídající tabulce údajů o úpravách; tento tabulkový prvek bude označovat dílo podle 
směrů výstavby,

"Ln" je  aktuální cenový index nákladů stavební výroby za období "n"; odpovídá tabulkovému 
prvku nákladů 63 dnů před posledním dnem období (k němuž se vztahuje Potvrzení o platbě), 
a

"L0", je základní cenový index nákladů stavební výroby; je použitelný pro odpovídající 
tabulkový prvek nákladů a základní datum.

Budou použity cenové indexy cen nákladů stavební výroby uvedené v tabulce údajů úprav. 
Při stanovení cenových indexů cen nákladů stavební výroby se použijí indexy zveřejňované 
čtvrtletně Českým statistickým úřadem (dále ČSÚ) v publikaci Indexy cen stavebních prací, 
stavebních děl a nákladů stavební výroby s kódovým označením 7001 v tab. 4.

Budou použity indexy cen nákladů stavební výroby podle směrů výstavby vztažené k průměru 
roku 2005 (resp. k průměru roku stanovenému CSÚ po přepočtu na novou základnu) jako 
např.: inženýrská stavby, Budovy nebytové, nevýrobní apod.

Pro použiti čtvrtletních údajů ČSÚ platí pravidlo, že pro měsíční faktury bude index daného 
díla stejný po celé příslušné období až do uveřejnění dalšího čtvrtletního indexu,

Výši koeficientu "a" lze nastavit podle objemu prací oceňovaných skutečnými náklady nebo 
běžnými cenami.

Součet koeficientů "a" a "b" se rovná 1,00.

Dokud nejsou k dispozici všechny aktuální cenové indexy, určí správce stavby oznámením 
objednateli a zhotoviteli provizorní index pro vydání Potvrzení dílčí platby. Když je  k 
dispozici aktuální cenový index, bude úprava podle toho přepočítána.

Jestliže zhotovitel nedokončí stavbu ve lhůtě pro dokončení, bude poté provedena úprava cen 
za použití buď (i) každého indexu použitelného 49 dnů před vypršením lhůty pro dokončení 
stavby, nebo (ii) aktuálního indexu, podle toho, co je výhodnější pro objednatele.

Indexy pro každé stavební dílo uvedené v tabulce (tabulkách) údajů o úpravách budou 
upraveny, pouze jestliže byly poskytnuty jako neodůvodněné, nevyrovnané nebo
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neoprávněné, v důsledku změny.

14 CENA DÍLA A PLATBY 

14.1. ti) se ruší.

Článek 14,2 zní:

Záloha

"Objednatel poskytne zálohu ve výši maximálně 10% ročního objemu prostředků schválených 
SFDI pro příslušnou akci, ne však více než 10% objemu prací předpokládaného zhotovitelem 
na daný kalendářní rok v programu prací předloženého podle článku 8.3 (Program prací). 
Záloha bude poskytnuta na každý kalendářní rok až do uplynutí lhůty pro dokončení stavby 
podle článku 8.2 (Lhůta pro dokončení).

Celková záloha, počet a načasování splátek (pokud je  jich více nezjedná) a použité měny a 
poměry budou takové, jak je uvedeno v Příloze k nabídce.

Správce stavby vydá Potvrzení dílčí platby na první splátku poté, co obdrží prohlášení (podle 
článku 14.3 {Žádost o potvrzení dílčí platby)), a poté, co objednatel obdrží záruku za 
provedení díla podle článku 4.2 (Záruka za provedení díla).

Záloha bude splacena prostřednictvím procentních odpočtů v Potvrzení platby uvedených v 
Příloze k nabídce:

a) odpočty začnou v Potvrzení platby následujícím po poskytnutí zálohy Objednatelem,

b) celková výše zálohy bude splacena do konce kalendářního roku, ve kterém byla 
poskytnuta; poslední odpočet bude proveden nej později v Potvrzení platby vydaném 
po ukončení desátého kalendářního měsíce; v případě posledního odpočtu zálohy bude 
výše amortizační sazby Objednatelem upravena dle potřeby,

c) po splacení zálohy poskytnuté Objednatelem v daném kalendářním roce bude v 
kalendářním roce následujícím na základě požadavku zhotovitele poskytnuta nová 
záloha ve výši a za podmínek uvedených v Příloze k nabídce.

Poskytování a splácení zálohy zohlední zhotovitel v harmonogramu plateb zpracovaném v 
souladu s článkem 14.4. (Harmonogram plateb).

Jestliže záloha nebyla splacena před vydáním Protokolu o převzetí prací nebo před 
odstoupením podle kapitoly 15 {Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele), kapitoly 16 
{Odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele) nebo kapitoly 19 ( Vyšší woc’)(podle okolností), 
celkový zůstatek, který v té době zbývá, se stává okamžitě splatným zhotovitelem 
objednateli."

Ve 14.3 se v prvním odstavci vypouští slova "které budou zahrnovat zprávu o postupu prací v 
tomto měsíci v souladu s článkem 4.21 {Zprávy o postupu prací)".

Ve 14.3 se na konec prvního odstavce doplňuje:

"Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur, potvrzení průběžných a konečných 
platbách bude zhotovitelem předávána na formulářích předepsaných objednatelem".

Ve 14.3 se dále ve druhém odstavci vypouští bod c).

14.4 zní:
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"Zhotovitel předloží Správci stavby do 42 dnů po zahájení prací nezávazné odhady plateb, o 
nichž očekává, že budou splatné v každém čtvrtletí. Revidované odhady budou předkládány 
ve čtvrtletních intervalech, dokud nebude vydán Protokol o převzetí prací na celou stavbu."

Ve 14,6 se druhý odstavec ruší.

Ve 14.7 a) se slova: "do 42 dnů po vydání Dopisu o přijetí nabídky nebo" nahrazují slovy "do 
60 dnů od vyžádání zálohy zhotovitelem".

Ve 14.7 b) a c) se slova "do 56 dnů" nahrazují slovy "do 60 dnů".

V 14.8 první odstavec druhá věta zní:
„Předpokládá se, že toto období začíná dnem bezprostředně následujícím po posledním dni 
splatnosti platby specifikovaném v článku 14.7 (Platba) bez ohledu (v případě odst. b)) na 
datum vystavení Potvrzení dílčí platby.

V 14.8 druhý odstavec zní:

„Smluvní pokuta činí 0,05% z částky nezaplacené platby za každý kalendářní den období 
zpoždění platby.11

14.9 se ruší.

14.10 se ruší.

Ve 14.11 se v prvním odstavci slova "Potvrzení o provedení díla" nahrazují slovy "Protokol o 
převzetí prací na celou stavbu".

Ve 14.11 se v posledním odstavci vypouští slova "Článku 20.4 (Rozhodnutí Rady pro řešení 
sporů) nebo".

Ve 14,14 první odstavec zní:

"Objednatel nebude zavázán (mimo případy, kdy není dle Českého práva možné tento 
závazek smluvně omezit) zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc vzniklou ze Smlouvy o 
dílo nebo realizace stavby (nebo v souvislosti s nimi), pokud na ně zhotovitel neuplatní nárok 
v Závěrečném prohlášení".

15 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY OBJEDNATELE

V 15.2 se v prvním odstavci v bodě a) za slova "článku 4.2 (Záruka za provedení díla)" 
vkládají slova "a článku 4.25 (Záruka za odstranění vad)".

V 15.2 dále ve čtvrtém odstavci první věta zní:

"Zhotovitel poté opustí staveniště a předá správci stavby veškeré požadované vybavení, 
dokumenty zhotovitele a jinou projektovou dokumentaci zhotovenou jím nebo pro něj a 
dokumentaci zhotovitele, technologická zařízení, materiály a práce, za něž obdržel platbu."

V 15.5 se doplňuje v prvním odstavci mezi slova „článku11 a „kvůli11 slovo „jen‘\
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15.6 Objednatel je oprávněn vypovědět Smiouvu o dílo, jestliže orgán oprávněný k 
rozhodování o přidělování finančních prostředků objednateli rozhodne o přerušení 
poskytování financí objednateli nebo přijme taková finanční opatření, která omezí rozpočet 
objednatele a z tohoto důvod nebude objednatel schopen, byť částečně, hradit nároky 
zhotovitele. K výpovědi je  objednatel oprávněn i tehdy, když zhotovitel nesplní výzvu 
k nápravě dle čl. 15.1 (Výzva k  nápravě).

15.7 Přerušení poskytování financí objednateli nebo přijetí finančních opatření, která omezí 
rozpočet objednatele je  překážkou, jež nastala nezávisle na vůli objednatele a kterou 
objednatel není schopen odvrátit či překonat a která byla v době podání nabídek objednatelem 
nepředvídatelná.

15.8 Výpovědní lhůta je  6 měsíců; běh výpovědní lhůty počíná prvním dnem měsíce 
následujícího po dni doručení písemné výpovědi zhotoviteli.

15.9 Po nabytí účinnosti výpovědi doručením zhotoviteli:

a) přestane zhotovitel provádět práce, k jejichž zastavení dal správce stavby ve výpovědi
pokyn,

b) bude zhotovitel chránit, pečovat a zabezpečovat zastavené práce nebo zastavenou část
prací před jakýmkoliv chátráním, ztrátou nebo poškozením, a to do jejího převzetí 
objednatelem; a dále

c) objednatel převezme od zhotovitele pouze práce zabezpečené podle odst. b) tohoto
článku, kontrolu dostatečnosti zabezpečení prací provede správce stavby, při 
posouzení dostatečnosti zhotovitelem přijatých opatření k zabezpečení 
zhotovovacích prací před chátráním, ztrátou nebo poškozením postupuje správce 
stavby podle článku 3.5 (Rozhodování) těchto obchodních podmínek,

d) objednatel převezme od zhotovitele veškeré zhotovovaeí práce; tam kde je to možné
postupuje podle článku 10 těchto obchodních podmínek, zejména článek 10,2 se 
na převzetí za bezpečen ých zhotovovacích prací použije přiměřeně,

e) zhotovitel podle pokynů správce stavby předá objednateli dokumentaci zhotovitele,
technologická zařízení, materiály a veškeré práce, za něž obdržel platbu, a

1) a podle pokynů správce stavby zhotovitel odstraní ze staveniště veškeré další vybavení 
a materiály, kromě toho, co je nutné k zajištění bezpečnosti a nejpozději v poslední 
den výpovědní lhůty opustí staveniště.

Ocenění k datu výpovědi

15.10 Bez zbytečného odkladu po tom, co výpověď podle tohoto článku nabyla účinnosti, 
bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), aby odsouhlasil 
nebo stanovil hodnotu prací, vybavení a dokumentace zhotovitele a veškeré další platby 
splatné zhotoviteli za provedenou práci v souladu se Smlouvou o dílo.

Platba po vypovězení Smlouvy o dílo

15.11 Bez zbytečného odkladu po tom, co výpověď podle tohoto článku nabyla účinnosti, 
může objednatel:

a) postupovat v souladu s článkem 2.5 (Nároky objednatele),

b) odmítnout další platby zhotoviteli, dokud nejsou stanoveny ceny provedených prací,
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jejich dokončení a odstranění všech vad, škody způsobené zpožděním při 
dokončení (jsou-Ii) a všechny další náklady způsobené objednateli, a/nebo

c) neobdrží od zhotovitele náhradu za všechny ztráty a škody, které utrpěl objednatel, a 
veškeré mimořádné náklady na dokončení stavby po započtení všech částek 
splatných zhotoviteli podle článku 15.10 (Ocenění k datu výpovědi). Po obdržení 
náhrady za všechny tyto ztráty, Škody a mimořádné výdaje vyplatí objednatel 
zůstatek zhotoviteli.

16 PŘERUŠENÍ PRACÍ NEBO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY 
ZH OTOVITELE

V 16.2 se doplňuje u písm. d) za slova Smlouvy o dílo doplňuje „ , a to ani ve lhůtě 21 dnů po 
té, co byl zhotovitelem písemně vyzván k nápravě1'

V 16.2 poslední veta druhého odstavce zní: Kromě toho v případech uvedených v odstavci g) 
může zhotovitel odstoupit od Smlouvy o dílo okamžitě.

V 16.3 se v bodě b) slovo "další" nahrazuje slovem "veškeré".

V 16.4 se v bodě a) za slova: "záruku za provedení díla" vkládají slova "a/nebo záruku za 
odstranění vad".

18 PO JIŠTĚN Í

Všeobecné požadavky na pojištění 

Článek 18.1 zní;

„V této kapitole „pojišťující strana11 znamená stranu odpovědnou za uzavření a udržování 
pojistných smluv (jako pojistník) na jednotlivé druhy soukromého pojištění požadované v 
odpovídajících článcích této kapitoly. Pojem „pojišťující strana11 je ekvivalentem pojmu 
„pojistník11 ve smyslu zákona 37/2004 Sb., zákon o pojistné smlouvě v platném znění.

Kdykoli je  pojišťující stranou zhotovitel, bude každé takové pojištění uzavřeno s příslušnými 
pojistiteli za podmínek stanovených pro příslušný druh soukromého pojištění ustanoveními 
této kapitoly.

Jestliže je v daném konkrétním případě vyžadováno ustanoveními této kapitoly skupinové 
pojištění, budou hranice pojistného plnění platit jednotlivě pro všechna pojištění, jako by pro 
každého pojištěného ze skupinově pojištěných byla vydána samostatná pojistná smlouva. 
Jestliže se pojištění vztahuje na dodatečně skupinově pojištěné, zejména dodatečně pojištěné 
k pojištěným jmenovaným v této kapitole, (i) bude pojišťující strana při plnění práv a 
povinností podle pojistné smlouvy jednat jménem těchto dodatečně skupinově pojištěných, 
(ii) dodatečně skupinově pojištění nebudou mít nárok na přímé platby od pojistitele ani na jiná 
přímá jednání s pojistitelem, a (iii) pojišťující strana zajistí a bude od všech dodatečně 
skupinově pojištěných vyžadovat, aby splnili podmínky stanovené v příslušné pojistné 
smlouvě.

Je-li pojistnou událostí škoda nebo ztráta, budou příslušná pojistná plnění 
poskytovánav měně požadované pro náhradu takové ztráty nebo škody. 

Pojistná plnění od pojistitelů budou vždy použita k nápravě takových ztrát nebo škod.
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Příslušná pojišťující strana předloží ve lhůtách uvedených v Příloze k nabídce (počítáno od 
data zahájení prací) druhé straně:

a) důkazy (např. pojistky), že pojištění popsaná v této kapitole jsou platně uzavřena, a

b) kopie pojistných smluv k pojištěním popsaným v Článku 18.2 (Pojištění stavby 
a vybavení zhotovitele) a článku 18.3 (Pojištění proti zranění osob a škodám na 
majetku), Kopie pojistných smluv musí být čitelné. Pokud zhotovitel předloží kopie 
smluv, které budou byť jen z části nečitelné anebo ponesou známky toho, že jejich text 
byl změněn Či učiněn nečitelným, znamená to, že nebyla tato smluvní povinnost 
zhotovitelem splněna.

O každém zaplacení pojistného předloží pojišťující strana věrohodný důkaz druhé straně. 
Kdykoli jsou předloženy tyto důkazy o zaplacení pojistného nebo kopie pojistných smluv, 
oznámí to pojišťující strana rovněž správci stavby.

Každá ze stran je  povinna splnit podmínky sjednané v každé z pojistných smluv. Pojišťující 
strana je povinna informovat pojistitele o veškerých významných změnách v realizaci stavby 
a zajistit, aby pojistné smlouvy uzavřené na jednotlivé druhy pojištění upravené v této 
kapitole, byly v souladu s podmínkami stanovenými touto kapitolou také udržovány.

Žádná ze stran neuskuteční žádnou změnu v podmínkách některého pojištění bez předchozího 
souhlasu druhé strany. Jestliže změnu uskutečňuje (nebo hodlá uskutečnit) pojistitel, pak to 
strana, která se takovou skutečnost od pojistitele dozví jako první, bezodkladně oznámí druhé 
straně,

Jestliže pojišťující strana neuzavře nebo nezajistí udržení platnosti kteréhokoli pojištění, 
které je podle Smlouvy o dílo povinna uzavřít a udržovat v platnosti, nebo neposkytne 
uspokojivé důkazy o platném uzavření požadovaných druhů soukromého pojištění (např. 
pojistky) a kopie příslušných pojistných smluv v souladu s tímto článkem, je  druhá strana 
oprávněna (podle svého uvážení a aniž by to ovlivnilo kterékoli jiné právo nebo opravný 
prostředek) sama uzavřít pojištění na odpovídající hranici pojistného plnění a (u)hradit 
příslušné pojistné. Pojišťující strana pak druhé straně zaplatí celkovou výši pojistného 
a smluvní strany poté odpovídajícím způsobem upraví cenu díla.

Žádné ustanovení této kapitoly neomezuje povinnosti, závazky nebo odpovědnosti zhotovitele 
nebo objednatele vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo založené na jiném základě. Veškeré 
nepojištěné částky a Částky nezaplacené pojistiteli půjdou k tíži zhotovitele a/nebo objednatele 
v souladu s těmito povinnostmi, závazky nebo odpovědnostmi. Jestliže pojišťující strana 
neuzavře a nebude udržovat v platnosti pojištění, které lze uzavřít a podle Smlouvy o dílo se 
jeho uzavření a udržování v platnosti vyžaduje, a druhá strana ani k takovému postupu 
pojišťující strany neudělí souhlas, ani neuzavře pojištění odpovědnosti za škodu, které by 
zajišťovalo poskytnutí pojistného plnění pro případ takového opomenutí pojišťující strany, 
zaplatí pojišťující strana celou částku, která by měla být podle jednotlivých pojištění 
požadovaných ve Smlouvě o dílo hrazena.

Platby jedné strany druhé straně budou podle okolností podléhat článku 2.5 (Nároky 
objednatele) nebo článku 20.1 (Nároky zhotovitele)

Č lán ek  18,2 zní:
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„Pojišťující strana uzavře pojistnou smlouvu na soukromé pojištění stavby, technologických 
zařízení, materiálů a dokumentací zhotovitele na minimálně hranici pojistného plnění 
odpovídající alespoň plné výši veškerých nákladů vynaložených na provedení stavby včetně 
nákladů na demolici a odstranění suti. Pro odstranění pochybností musí tato částka odpovídat 
nejméně Přijaté ceně stavby včetně Provizorní položky.

Pojistná doba pojištění uzavřeného dle předchozího odstavce počíná nejpozději od konce 
lhůty, v níž má být předložen důkaz o platném uzavření pojištění podle odstavce (a) Článku
18.1 (Všeobecné požadavky na pojištěni), a končí nejdříve okamžikem vydání Protokolu 
o převzetí prací,

Pojišťující strana zároveň odpovídá za to, že toto pojištění bude zajišťovat rovněž výplatu 
pojistného plnění v rozsahu minimálně hranice pojistného plnění uvedené v tomto článku 3 8.2 
až do okamžiku vydání Potvrzení o provedení díla, a to za ztrátu nebo škodu, za něž odpovídá 
zhotovitel a které byly způsobeny příčinou, k níž došlo před vydáním Protokolu o převzetí 
prací, a dále za ztrátu nebo škodu způsobenou zhotovitelem v důsledku jakýchkoli jiných 
činností (včetně činností podle kapitoly 11 (Odpovědnost za vady)).

Pojišťující strana je dále povinna uzavřít pojistnou smlouvu na hranici pojistného plnění 
odpovídající nové ceně vybavení zhotovitele, včetně ceny jeho dopravy na staveniště. Pro 
každou pojištěnou položku vybavení zhotovitele počíná pojistná doba okamžikem jejího 
doručení na staveniště a končí v okamžiku, kdy již není využívána jako vybavení zhotovitele 
pro účely plnění Smlouvy o dílo.

Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách uvedeno jinak, pojištění podle tohoto článku:
a) budou uzavřena a udržována zhotovitelem jako pojišťující stranou po stanovenou 

pojistnou dobu,

b )  bude uzavřeno tak, aby osobou oprávněnou z pojištění byl rovněž objednatel, přičemž 
pojistná plnění budou přijímána oběma stranami pouze za účelem náhrady ztráty nebo 
škody,

c) budou zahrnovat rovněž všechny ztráty a škody z jakékoliv příčiny neuvedené 
v článku 17,3 (Rizika objednatele)} a

d) mohou vyloučit odpovědnost za ztrátu, škodu nebo náhradu týkající se:

(i) části prací, které jsou vadné kvůli chybě v projektu, vadě materiálu nebo 
dílenskému zpracování (ale pojistné krytí bude zahrnovat všechny ostatní části, 
které byly zničeny nebo poškozeny v přímém důsledku takového vadného stavu 
a nevztahuje se na ně níže uvedený pododstavec (ii),

(ii) části prací, která je zničena nebo poškozena z důvodu, aby byla jiná část prací 
uvedena do původního stavu, je-li taková jiná část prací vadná kvůli chybě 
v projektu, vadě materiálu nebo dílenského zpracování,

(iíi)ěást prací, která byla převzata objednatelem, s výjimkou rozsahu, v němž za 
ztrátu nebo poškození odpovídá zhotovitel, a

(iv)vybavení, dokud není v zemi, podle článku 14.5 (Technologická zařízení 
a materiály určené ke stavbě)."

Č lánek  18,3 zní:
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„Pojišťující strana uzavře soukromé pojištění kryjící odpovědnost každé ze stran za škodu 
způsobenou ztrátou nebo poškozením věcí a jiného majetku (kromě věcí pojištěných podle 
článku 18.2 (Pojištění stavby a vybavení zhotovitele)) nebo smrtí či zraněním třetích osob 
(kromě osob, vůči jejichž nárokům bylo sjednáno pojištění podle článku 18.4 (Pojištění 
zaměstnanců)), vzniknuvších v souvislosti s plněním a po dobu plnění Smlouvy o dílo 
zhotovitelem, až do okamžiku vydání Potvrzení o provedení díla.

Hraníce pojistného plnění pojištění dle předchozího odstavce nesmí být nižší než částka 
uvedená v Příloze k nabídce, a to pro každou jednotlivou škodnou událost. Jestliže v Příloze 
k nabídce není uvedena příslušná částka, tento článek neplatí.

Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách uvedeno jinak, pojištění podle tohoto Článku:
a) bude uzavřeno a udržováno zhotovitelem jako pojišťující stranou po stanovenou 

pojistnou dobu,

b) bude uzavřeno tak, aby osobou oprávněnou z pojištění byl rovněž objednatel,

c )  bude zahrnovat rovněž odpovědnost za veškeré ztráty a škody na věceeh a jiném 
majetku objednatele (kromě věcí pojištěných podle Článku 18.2) vzniklých při plnění 
Smlouvy o dílo, a

d )  mňže vyloučit pojistné nebezpečí v rozsahu, který vyplývá:

(i) z práva objednatele na provedení zhotovovacíeh prací na pozemku, nad ním, pod 
ním, v něm nebo přes něj a na zábor tohoto pozemku pro zhotovovaní práce,

(ii) ze škody, které jsou nevyhnutelným důsledkem povinností zhotovitele realizovat 
stavbu a odstranit všechny vady, a

z příčiny uvedené v článku 17.3 (Rizika objednatele), s výjimkou rozsahu, v němž je 
krytí pojištěním k dispozici za obvyklých tržních podmínek."

Článek 18.4 zní:

„Zhotovitel uzavře a bude udržovat soukromé pojištění kryjící odpovědnost za škodu plynoucí 
z úmrtí nebo zranění zaměstnanců a jiného personálu zhotovitele.

Oprávněnými osobami z pojištění dle předchozího odstavce budou rovněž objednatel 
a správce stavby, přičemž toto pojištění může ve vztahu k těmto osobám vylučovat 
případné nároky za škody a ztráty způsobené zanedbáním povinnosti nebo z nedbalosti 
objednatele nebo zaměstnanců objednatele.

Pojištění bude udržováno v platnosti po (pojistnou) dobu, kdy se tito zaměstnanci nebo 
personál budou účastnit realizace stavby podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel odpovídá za to, že 
pojištění zaměstnanců podzhotovitelů, bude-li uzavřeno podzhotoviteleni, bude v souladu s 
podmínkami uvedenými s této kapitole."

20 NÁROKY, SPORY A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ

20.2 se ruší,

20.3 se ruší.

20.4 se ruší.
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20.5 zní:

"Jestliže mezi stranami vznikne spor jakéhokoli druhu v souvislosti se Smlouvou o dílo nebo 
realizací stavby nebo z nich vyplývající, včetně jakéhokoli sporu týkajícího se potvrzení, 
rozhodnutí, pokynu, názoru nebo posouzení správce stavby, pokusí se obě strany vyřešit spor 
smírně. Nedojde-li k dohodě, je každá ze smluvních^ stran oprávněna předložit spor k 
projednání a rozhodnutí příslušnému obecnému soudu České republiky v souladu s obecně 
závaznými předpisy České republiky."

20.6 se ruší.

20.7 se ruší.

20.8 se ruší.
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Nedílnou součástí tohoto Ditu 3, části 1 zadávací dokumentace jsou 
následující Technické kvalitativní podmínky (,,TKP“):

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Kapitola I TKP 
Všeobecně

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-01,'č.j. 653/07-910-1PK/1 
ze dne 6.S.2007 s účinností od I, září 2007, 
se současným zrušením druhého zněni této kapitoív TKP 
schváleného MDS-OPK. č.j. 23299/98-120 ze dne 30. 6, 1998 
a její příloh v Č. 9 schválené MDS-OPK č.j. 17236/00-120 
ze dne 21.2/2000.
Praha květen 2007

Kapitola 2 TKP 
Příprava staveniště

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OLč.j. 341/07-9IO-IPK/1
ze dne 20.4,2007, s účinnosti od I. května 2007
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK, č.j. 23299/98-120
ze dne 30.6.1998
Praha 2006

Kapitola 3 TKP
Odvodněn: a ch raničky pro inženýrské sítě

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR 
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
Schváleno: MD-OI Č.j. 22I/09-910-IPK/1 
ze dne 23.3.2009 s účinností od i.4.2009 
se současným zrušenim znění této kapitoly TKP 
schválené MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/1 
ze dne 15.12.2003.
Praha, prosinec 200S
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Kapitola 4TK P 
Zemní práce

MINISTERSTVO DOPR AVY ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OSÍ £j. 1001/09-910-lPK/l
ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010
se současným zrušením čtvrtého zněni této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j. 474/053-120-RS/I
Praha, prosinec 2009

Kapitola 5 TKP 
Podkladní vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
Schváleno: MD-Ol č.j. 230/08-910-ÍPK/1 
ze dne 12.3.2008 s účinnosti od 1.4.200S 
se současným zrušením druhého zněni této kapitoly TKP 
schválené MDS-OPK, č.j. 19811/99-120 
ze dne 19.3.2000 
Praha, březen 2008

Kapitola 6 TKP 
Cementobetonový kryt

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 440/06-120-RS/l
ze dne 3.8,2006 s účinností od 1.9.2006
se současným zrušením třetího znčni této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 19581/01-123
ze dne 14.3.2001
Praha, srpen 2006

Kapitola 7 TKP 
Hutněné asfaltové vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
Schváleno: MD-OI č.j. 31S/08-910-IPK/1 
ze dne 8,4.2008 s účinností od 1.5.2008 
se současným zrušením třetího znéni této kapitoly TKP 
schválené MDS-OPK, č.j. 19811/99-120 
ze dne 19.3.1999 
Praha, duben 200S
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Kapitola 8 TKP 
Litý asfalt

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY 
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
Scltváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/l 
ze dne 8.4.2008. s účinností od 1.5.2008 
se současným zrušením třetího zněni této kapitoly TKP 
schválené MD-OPK, č.j. 619/03-120-RS/I 
ze dne Í5.I2.2003 
Praha, duben 2008

Kapitola 9 TKP 
Kryty z dlažeb

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/l 
Ze dne 13,8.2010, s účinnosti od 1.9.2010 
se současným zrušením zněni této kapitoly TKP 
schválené MDS-OPK č.j, 584/02- 120-RS/l 
ze dne 20.12.2002 
Praha, srpen 2010

Kapitola 10 TKP
Obrubníky, chodníky a dopravní plochy

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
Schváleno: MD-OSI č.j, 692/10-910-IPK/l 
ze dne 13.8.2010 súčinností od 1.9.2010 
se současným zrušením znění této kapitoly TKP 
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/l 
ze dne 20.12,2002 
Praha, srpen 2010

Kapitola 11
Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu

MINISTERSTVO DOPRAVY 
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
Schváleno: MD-OSE č.j, 205/10-9IO-IPK/1 
ze dne 8,3.2010 s účinnosti od 1.4.2010 
se současným zrušením pátého znčni této kapitoív 
TKP schváleno MD-OPK Č.j. 474/05-120-RS/l 
ze dne 29.8.2005 
Praha, leden 2010
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Kapitola 12 TKP 
Trvalé oplocení

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
Schváleno: MD-OI Č.j, 230/08-910-IPK/l 
ze dne 12.3,2008, $ účinnosti od 1.4,2008 
se současným zrušením druhého zněni této kapitoly TKP 
schválené MDS-OPK Č.j. 17236/00-120 
ze dne 21.2.2000 
Praha, březen 2008

Kapitola 13 TKP 
Vegetační úpravy

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK, č.j. 440/06-120-R/l
ze dne 3.8.2006 s účinnosti od 1.9.2006
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j. 24610/97-120
ze dne 27.10.1997
Praha, srpen 2006

Kapitola 14 TKP
Dopravní značky a dopravní zařízení

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
Schváleno: MD-Ol č.j, 221/09-910-1PK/1 
ze dne 25.3.2009, s účinností od i .4,2009 
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP 
schválené MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/l 
ze dne 20.12.2002 
Praha, březen 2009

Kapitola 15 TKP
Osvětlení pozemních komunikací

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-Ol, č.j. 341/07-910-1PK/Í
ze dne 20.4.2007, s účinností od 1, května 2007.
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK, č.j. 23299/98-120
ze dne 30.6,1998
Praha, prosinec 2006



Řcdúcístvi silnic a dálnic ČR
Stavební práce v uzsínrt řízeni

Kapitola 16 TKF 
ťiicity a podzemní stěny

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
Schváleno: MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/1 
ze dne 16.12.2010 s účinností od 1.1.2011 
se současným zrušením znění této kapitoly TKP 
schváleného MDS-OPK Č.j. 584/02-120-RS/l 
ze dne 20.12.2002 
Praha, prosinec 2010

Kapitola 17 TKP 
Zrušeno

Kapitola 18 TKP 
Beton pro konstrukce

MINISTERSTVO DOPR A VY 
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
Schváleno: MD-OPK č.j. 474/05- 120-RS/I 
ze dne29.S,2005 s účinností od 1.10.2005, revize 1,10.2010 
se současným zrušenim druhého znění této kapitoly TKP 
schváleného MDS-OPK č. j. 24894/96-120 ze dne 27,12.1996 
Praha, srpen 2005

Kapitola 19 TKP
ČÁST A - Ocelové mosty a konstrukce
ČÁST B - Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
Schváleno: MD-Ol č.j. 230/08-910-lPK/l 
ze dne 12.3.2008, s účinnosti od 1.4.2008 
se současnvm zrušením třetího znéní této kapitol v TKP 
schváleného MDS-OPK č.j, 584/02- 120-RS/l 
ze dne 20.12.2002
a TP 84 Proti korozní ochrana ocelových konstrukci 
schválených MD-OPK, č.j.635/03-120-RS/l ze dne 18. 12.2003 
Praha, březen 2008
ČÁST B-dodatek č.l - Schváleno: MD-OPKÚPč.j, 586/2011-910-1PK/1 
ze dne 29. 8. 2011 s účinnosti od 1. září 2011.
Praha, 2011
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Ředitelství silníc a dálnic ČR
Stavební práce v užším řízen!

Kapitola 20 TKP 
Pylony a mostní závěsy

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-03 Č.j. 31S/0S-9W-IPK/I
Ze dne 8,4,2008, s účinnosti od 1,5,2008
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK, č.j, 17236/00-120
ze dne21.2.2000
Praha, duben 2008

Kapitola 21 TKP 
Izolace proti vodě

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY 
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10*910-IPK/l 
ze dne 8.3.2010, s účinností od 1.4.2010 
se současným zrušenim třetího znění této kapitoly TKP 
schváleného MD OPK č.j. 619/03-120-RS/1 
ze dne 15.12.2003 
Praha, leden 2010

Kapitola 22 TKP 
Mostní ložiska

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY 
STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
Schváleno: MD - 03, č.j. 653/07-910-1PK/1 
ze dne 6. 8. 2007 s účinnosti od 1. září 2007 
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP 
schváleného MDS-OPK, č.j, 17236/00-120 
ze dne 21. 2. 2000.
Praha, duben 2007

Kapitola 23 TKP 
Mostní závěry

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OL č.j. 653/ 07/910-IPK/l
ze dne 6, 8. 2007, s účinností od 1. září 2007.
se současným zrušením třetího znční této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK, č.j. 17236/00-120
ze dne 21.2.2000
Praha, květen 2007
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Ředitelství si!:::c 3 dálnic ČR.
Stavební práce v '.'/m;:'. řijtení

Kapitola 24 TKP 
Tunely

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OT č.j, 341/07-9HMPK/I
ze dne 20. 4.2007 s účinností od I. května 2007.
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schváleno MD-QPK, č.j. 1981 Í/99-I20
ze dne 19.3.1999
Praha, prosinec 2006

Kapitola 25 TKP 
Protihlukové clony

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
Schváleno: MD-Ol č.j. 221/09.9 KUPÍCÍ 
ze dne 23.3.2009, s účinnosti od 1.4.2009 
se současným zrušením třetího zníní této kapitoly TKP 
schváleného MDS.OPK č.j. 584/02-120-RS/1 
ze dne 20.12.2002 
Praha, únor 2009

Kapitola 26 TKP 
Postřiky a nátěry vozovek

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
Schváleno: MD-Ol Č.j. 230/08-9i0-1PK/1 
ze dne 12.3.2008, s účinností od 1.4.2008 
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP 
schválené MDS-OPK, č.j, 19811/99-120 
ze dne 19.3.1999 
Praha, březen 2008

Kapitola 27 TKP 
Emuizttí kalové vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-930-IPK/l 
ze dne 12,3.2008, s účinností od 1.4.2008 
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP 
schválené MDS-OPK, č.j. 19811/99-120 
ze dne 19.3.1999 
Praha, březen 2008

8



ŘcditůUtvi silníc a dálnic ČR
Stavební práce v u/íím řízeni

Kapitola 28 TKP
Mi kro koberce prováděné za studená

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-1PK/1 
ze dne 12.3.2008, s účinnosti od 1.4.2008 
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP 
schválené MDS-OPK,č.j. 19811/99-120 
ze dne 19.3.1999 
Praha, březen 2008

Kapitolu 29 TKP 
Zvláštní zakládání

MINISTERSTVO DOPRAV 
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
Schváleno: MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/l 
ze dne 16.12.2010 s účinnosti od 1.1.2011 
se současným zrušením znění této kapitoly TKP 
schváleného MDS-OPK Č.j. 619/03-120-RS/I 
ze dne 15. í2.2003 
Praha, prosinec 2010

Kapitola 30 TKP 
Speciální zemni konstrukce

MINISTERSTVO DOPRAV Y A SPOJŮ
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OSI Č.j. 1001/09-910-iPK/l
ze dne 17.12.2009, s účinností od 1.1.2010
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK Č.j. 24610/97-120
Praha, prosinec 2009

Kapitola 31 TKP
Opravy betonových konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
Schváleno: MD-Ol č.j. 3I8/08-9I0-IPK/1 
Ze dne 8,4.2008, s účinností od 1.5.2008 
Se současným zrušením prvního znění této kapitoly TKP 
Schváleného MDS-OPK, č.j. 198/11/99-120 
Zcdne 19.3.19 99

9



Praha, květen 2009

Řcditclstvi silnic a dálnic ČR.
Stavební práce v užším říjeni

Distribuci TKP zajišťuje:
.....................​.....
. .. ​..............​...​.. 
​.......​.....​..........​..

TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádáni v knihovně zadavatele.

10



Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v užáiin načni

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍL 4, ČÁST 2
ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ 

PODMÍNKY

Název zakázky: 1/19 Zďákov. most ev. ů, 19-028

Číslo: 700000000246S

únor 2012
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Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v ši ;r řízeni

Zvláštní technické kvalitativní podmínky („ZTKP14) 

Jsou součásti projektové dokumentace.
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Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v užším řízení

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍL 6 -  DOKUMENTACE STAVBY

Název zakázky: 1/19 Žďákov, most ev. č. 19-028 

Číslo: 7000000002468

únor 2012



Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v užším řízení

Projektová dokumenmtace DZS, vypracovaná firmou ............ ​. . . ​... ​..... č. zakázky 08 105 01 
z 11/2011

Výše uvedenou projektovou dokumentaci žádáme vrátit při podání nabídky.
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Zadávací (iokumeniace pro užší řízení veřejné zskfoky
NA STAVEBNÍ PRÁCE „1/19 ŽďSkoV, most ev. č, 19-028“

fttcWKLOrvl í h í í c  A pAiriiG Cn

DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.5

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Název veřejné zakázky: „1/19 Žďákov, most ev. 5. 19-028“

Společnost COLAS CZ, a. s., 
se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9,
IČ: 26177005,,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce 1/19 Žďákov, most 
ev. ě. 19-028, zahájeném zadavatelem dne 29. 11. 2011 odesláním oznámení o zahájení 
zadávacího řízení k uveřejněni v informačním systému o veřejných zakázkách pod ev. č, 
7000000002468 (dále jen „Společnost'1!,

prohlašuje, že je srozuměna stím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky bude 
vytěžen následující materiál s minimální reprodukční pořizovací cenou (uvedeno bez DPH):

Materiál Množství: Min. reprodukční
cca pořizovací cena

(i) vybouraná obalovaná směs v rozsahu zhruba 2 460 tun
(íi) další materiál:

ostatní použitelná ocel (mostní zábradlí) 35 tun —

Cena je minimální, bude upravena dle skutečnosti v místě a Čase,

Společnost se tímto zavazuje při respektování obecné závazných právních předpisů takto 
vytčžený materiál (majetek České republiky) v množství určeném dle znaleckého posudku 
(minimálně však v množství shora uvedeném) od zadavatele odkoupit za cenu v místě a čase 
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem (nejméně však za cenu odpovídající výši 
minimální reprodukční pořizovací ceny) a současně uhradit náklady na přepravu tohoto 
materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Společnost tímto 
potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Společnost dále bere na včdomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou 
vznikat odpady, jejichž původcem bude Společnost, resp, její subdodavatelé. Společnost se 
zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odnadv bude nakládáno v sou ladí/ s nlatnou 
legislativou.

V Jihlavě dne: Q1. 04 W2

přecfesdíi pfrKÍstevooiív/) 7



Zadávací dokumentace pto užší řízení veřejné zakázky
NA STAVEBNÍ PRAČE „1/19 Žďákov, most ev, č. 19-0281ff

I )  ftíDITETÍřTVl 5‘l « o A O r C  Cft

DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.6

PLÁN PRACÍ A ČASOVÝ PLÁN, ZADÁNÍ ČÁSTI PRACÍ

Společnost COLAS CZ, a. s., 
se sídlem: Kc Klíčová 9,190 00 Praha 9,
IČ: 26177005,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce 1/19 Žďákov, most 
ev. č. 19-028, zahájeném zadavatelem dne 29. 11. 2011 odesláním oznámení o zahájení 
zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách pod ev. č. 
7000000002468 (dále jen „uchazeč”'), tímto

uvádí, že

že při realizaci stavby, která je předmětem této zakázky, bude:

1. vycházet pří umístění hlavní kanceláře, zařízení, výroben (ocelových konstrukcí / 
betonu / živic), laboratoří a dalších jednotek na staveništi ze schématu, které je 
přílohou tohoto dokumentu,

2. postupovat podle požadovaných metod výstavby a v souladu se stanoveným termínem 
dokončení stavby v následujících krocích: Viz. harmonogram.

3. maximálním možným způsobem dodržovat časový plán realizace stavby 
představovaný harmonogramem s kritickými body průběhu výstavby, jež konkretizuje 
příslušné činnosti, termíny, zdroje pracovních sil a vybavení atd., a jehož součástí je 
plán finančního objemu prací odstupňovaný po jednotlivých měsících. Návrh 
časového plánu realizace stavby je přílohou tohoto dokumentu.

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce 
rozsah prací, které v souladu se Smlouvou o dílo zamýšlí zadat subdodavatelům:



Zadávací dokumentace pro užší řízení veřejné zakázky
NA STAVEBNÍ PRAc E „1/10 Žďákov, most ov. č .18-020"

ňt on f t mm í v í  c a paimo í  n

Práce zadávané 
subdodavateli

Obchodní jméno a sídlo 
subdodavatele

% hodnoty 
poddodávky 
z přijaté ceny 

díla

Zkušenosti z obdobných staveb 
(uvést detaily)

Provedení mostních 
betonových díleň, 

poskytnutí technické 
podpory, technologií 
k provedení prací, 
odborný dohled, 

konzultační činnost, 
provedení zkoušek a 

analýz.

..................​............​... ​.. 
​...........

Jedná se o 
vlastni práce, 
neboťjde o 
osobu 
ovládanou 
společně 
s uchazečem 
stojnou 
osobou.

Viz, referenční listy v užším řízení

Laboratorní práce .......​.......​.......​......... 
​..................

0,35% Práce na stavbách ŘSD

Provedení 
projekčních prací, 
odborný dohled a 

konzultační činnost

............​........​.. ​...​.. 4,1% Práce na stavbácir ŘSD

Koordinátor BOZP ............​......​.................​....... 
​..........

0,1% Práce na stavbách ŘSD a pro kraj 
Vysočina a kraj Jihomoravský

CELKEM % 4,55%

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného 
rozsahu prací, což uchazeč dokládá stejnopisy či úředně ověřenými kopiemi jejich příslušného 
písemného závazku.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, žcjím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl 
na pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného 
souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto 
změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, 
a to i bez uvedení důvodů.

Přílohou tohoto dokumentu jsou technologické postupy popřípadě výkresy obsahující metody 
použité dodavatelem k provedení stavby.

V Jihlavě dne: 02. 04 2012

......​.....​.........​...... 
pře diodo pfedMównfiW

...............​........... 
/ <Hen představenstva



Zadávací dokumonlaco pro t iíš l řteonl veřejné zakázky
NA STAVEI3NÍ PRÁCE „Iř10 Žďáfcov, m ost ev. č, 10-020" W

DÍL 2 ,'ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.7

PROHLÁŠENÍ O ZAJIŠTĚNÍ BETONOVÝCH A 
ASFALTOVÝCH SMĚSÍ

Společnost COLAS CZ, a. s ,
se sídlem: Ke IClíčovu 9, 190 00 Praha 9, '
ÍÚ: 26177005,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce 1/19 Žďákov, most 
ev/ 5, 19-028, zahájeném zadavatelem dne 29. 11, 2011 odesláním oznámení o zahájení 
zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách pod ev. č. 
7000000002468 (dále jen „uchazeč11), tímto prohlašuje a potvrzuje, že

alternativa A
v la stn í dostatek prostředku  p ro  za jištěn í po třebn éh o  m n ožstv í betonových a asfaltových  
sm ě s í p ro  realizaci shora u vedené veřejné zakázky  v do b ě  je jíh o  p lněn í, i  s  ohledem  na 

předpok ládan é dovozové vzdálenosti

nebo

alternativa B
s  ohledem  na předpok ládan é dovozové vzdálenosti m á sm lu vn ě zajištěnu dodávku  
po třebn éh o  m n o žstv í betonových a  asfaltových sm ě s í p r o  rea lizaci shora uvedené veřejné  

zakázky  v do b ě  je jíh o  p lněn í, co ž  dokládá ste jn op isy  c i úředně ověřeným i kopiem i 
příslušných sm lu v o sm louvách  budoucích uzavřených s  d o d a va te li

Předpoklad odpovídajících dovozových vzdáleností dokládá uchazeč přiloženým plánem tras, 
po kterých bude zajišťovat včasnou dodávku potřebného množství betonových a asfaltových 
směsí na staveniště tak, aby tyto splňovaly nezbytné technologické parametry.

V Jihlavě due: ^  u  m

prodiadři představenstva Jfen  představenství.


