Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo SOD/00178/2017/OIÚ ze dne 17.4.2017- dále jen Smlouva,
uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

(Občanský zákoník)

mezi těmito účastníky:
Objednatel:
Město Říčany
sídlo:
Masarykovo nám. 53/40, 251 01  Říčany


zastoupený:
Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města

osoba oprávněná jednat ve věcech provozních a technických: 




 Ing. Evžen Heyrovský                              



 email : evzen.heyrovsky@ricany.cz 
 Ing. Monika Burešová                      
 email: monika.buresova@ricany.cz 
bankovní spojení:
KB Praha,  a.s., pobočka Říčany 

číslo účtu:
 

IČO:

00240702

DIČ:

CZ00240702

telefon:

identifikátor datové schránky: skjbfwd

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

	ZHOTOVITEL:
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

	místo podnikání:
	Nábřežní 4, 150 56  Praha 5

	Korespondenční adresa
	Nábřežní 4, 150 56  Praha 5

	zastoupený:
	Ing. Janem Cihlářem, ředitelem divize 02, na základě plné moci ze dne 11. 7. 2014

	bankovní spojení
	KB a.s., pobočka Praha 5

	číslo účtu:
	

	IČO:
	47116901

	DIČ:
	CZ47116901

	Identifikátor datové schránky
	4qfgxx3

	tel.:
	

	email
	

	
	



(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)
I.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu a struktury plnění a tím i změna celkové ceny díla na akci „Projektová dokumentace – Vodovodní přípojky Říčany“ .
2. Předmětem dodatku je dále úprava termínů a plateb za jednotlivé přípojky.
  II.
Předmět smlouvy

Článek 1 SOD odst. 1.2 se nahrazuje tímto zněním: 
1.2. Zhotovitel vypracuje na základě této smlouvy jednostupňovou projektovou dokumentaci pro provedení stavby (dále jen PD - projektová dokumentace) na stavbu „Vodovodní přípojky Říčany“, včetně výkazu výměr v úrovni stupně prováděcí projektové dokumentace a oceněného kontrolního rozpočtu a zajistí veškeré inženýrské činnosti za účelem získání příslušných správních rozhodnutí. Stavba zahrnuje zejm. pozemní objekt „přípojky“ ve všech jeho částech, s příslušenstvím, veškeré stavební a inženýrské objekty, technologické a provozní soubory a veškeré práce a dodávky potřebné pro řádný a bezchybný provoz.   PD je rozdělena na 2 etapy :

I. etapa - PD na 117 ks vodovodních přípojek vč. potřebné inženýrské činnosti a vydání příslušného správního rozhodnutí pro povolení realizace stavby. Cena tohoto plnění je uznatelným nákladem v rámci  projektu č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_043/0004742 - Vodovod Říčany – přiváděcí a rozvodné řady Strašín, Pacov, Radošovice, který je spolufinancován z Operačního programu životní prostředí. 
II. etapa   - PD na zbývající počet přípojek v maximálním počtu 45 ks,  tj. skutečný počet přípojek může být nižší a bude záviset na uzavření smluv o příspěvku mezi objednatelem a vlastníky nemovitostí na trase vodovodních řadů (viz přílozhač.3 SOD), vč. potřebné inženýrské činnosti a vydání příslušného   správního rozhodnutí pro povolení realizace stavby
III.

Termín plnění

Článek 2 odst. 2.1 SOD se nahrazuje tímto zněním: 
2.1.  Smluvní strany konstatují, že z důvodu postupného uzavírání smluv s vlastníky nemovitostí , na základě kterých zhotovitel obdržel od objednatele pokyny a podklady ke zpracování příslušného počtu PD, došlo  k posunu  termínu dokončení díla v rozsahu I. etapy , a to smluvně dodatkem č. 1 ze dne 25.10.2018, a to do 31.12.2018, přičemž k faktickému předání díla v rozsahu I. etapy došlo 31.5.2018. 
2.2. Smluvní strany konstatují, že z důvodu dále pokračujícího procesu postupného uzavírání smluv s vlastníky nemovitostí, , na základě kterých objednatel  předává zhotoviteli  pokyny a podklady pro zpracování PD, byl smluvně dodatkem č. 1 ze dne 25.10.2018  stanoven termín pro předání díla v rozsahu II. etapy,  a to do 30.6.2019.  Smluvní strany se dohodly, že nejzazší termín pro předání pokynů a podkladů ke zpracování jednotlivých PD je 30.4.2019 
IV.
Cena díla

Článek 5 odst. 5.2. se nahrazuje tímto zněním:

5.2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu za zhotovení díla ve výši: 
	
	
	bez DPH
	včetně DPH

	5.2.1
	Za vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně tendrové dokumentace (výkaz výměr a rozpočet) pro 1 ks vodovodní přípojky včetně inženýrské činnosti a zajištění potřebných rozhodnutí  a odevzdání  PD v příslušném počtu paré objednateli dle SOD, fakturace dle skutečnosti odevzdaných PD přípojek  
	2700,- 
	3267,-

	
	
	
	

	5.2.2.
	Za vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu I. etapy PD (117 ks přípojek) včetně tendrové dokumentace (výkaz výměr a rozpočet) včetně inženýrské činnosti a zajištění potřebných povolení a odevzdání  PD v příslušném počtu paré objednateli dle SOD
	315 900,-
	382 239,- 

	5.2.3.
	Za vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu II. etapy PD (maximálně 45  ks přípojek) včetně tendrové dokumentace (výkaz výměr a rozpočet) včetně inženýrské činnosti a zajištění potřebných povolení a odevzdání  PD v příslušném počtu paré objednateli dle SOD, - Cena díla v rozsahu II. etapy bude dána součinem počtu kusů zhotovených a předaných PD vodovodních přípojek a jednotkové ceny dle 5.2.1
	maximálně   121 500,- 
	maximálně 147 015,- 

	5.2.4
	Po nabytí právní moci   správního  rozhodnutí ve věci povolení výstavby pro poslední vyprojektovanou přípojku dle odst. 1.2 smlouvy ve znění tohoto dodatku
	15 000,-
	18 150,- 

	5.2.5.
	Za autorský dozor na 1 kontrolním dnu stavby   přičemž předpokládaný rozsah činnosti autorského dozoru stanoví objednatel 
	3 000,-
	3 630,-


Článek 5 odst. 5.4 se ruší.
VI.
Ostatní ujednání

1.    Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem nemění.
2.    Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3.  Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem statutárních zástupců objednatele a zhotovitele. Účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
4.   Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si důkladně přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

5.   Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č.2  podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném  Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto dodatku netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv zajistí město Říčany.
6.   Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Říčany dne 10.1.2019 pod číslem usn. 19-01-006.
V Říčanech dne




V Praze dne 

…………………………………… 



………………………………………………………….
Mgr. Vladimír Kořen 




Ing. Jan Cihlář
starosta města 





na základě plné moci 
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