	Harmonogram stavebních prací 2019 - rekonstrukce plynové kotelny

	 
	1.4 - 14.4
	15.4 - 28.4
	 29.4 - 5.5
	5.5.- 19.5.
	20.5 - 2.6.
	3.6.- 17.6.
	18.6. - 2.7.
	3.7.- 17.7.
	18.7. - 1.8.
	 2.8. -   24.8.

	Zahájení prací, demontáže elektroinstalace
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Demontáže strojního zařízení kotelny
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Odvoz demontovaného materiálu, bourací práce
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zednické práce 
	 
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Montážní práce - plynovod, elektroinstalace,
kominické práce, technologie
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Montážní práce - potrubní rozvody
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	MAR
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	 

	Nátěry, malby, izolace, dokončovací práce, revize
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X

	Dokončovací práce, topná zkouška, úklidové práce,
atd.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
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