č.V2019-114/OMI

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY A VYPOŘÁDÁNÍ 
NÁROKŮ ZE SMLOUVY O DÍLO 
Smluvní strany

Město Nový Jičín

se sídlem Masarykovo nám. 1/1, 741 01 

IČO: 00298212
DIČ: CZ00298212

zastoupeno Bc. Stanislavem Kopeckým, starostou města
· dále jen Objednatel
a

VYKI TOOLS GROUP s. r. o. 


se sídlem Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín
IČO: 27833062
DIČ: CZ27833062
zastoupena Ing. Tomášem Vytlačilem, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 30819

bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 43-1341830277/0100
· dále jen Zhotovitel
(Objednatel i Zhotovitel dále také jen jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Dohodu o ukončení smlouvy a vypořádání nároků ze smlouvy o dílo (dále jen „Dohoda“) tohoto znění:
I.
Smluvní strany konstatují, že dne 22.2.2018 byla mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena  Smlouva o dílo č. V 2018-378/OMI, jejímž předmětem bylo provedení stavebního díla „Útulek pro psy v Bludovicích u Nového Jičína“ (dále jen „Smlouva“). Dne 13.12.2018 byl mezi smluvními stranami uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jehož předmětem bylo prodloužení termínu pro provedení díla z důvodu dohodnutého přerušení prací.  
II.
1. Dne 10.9. 2018 došlo mezi Objednatelem a Zhotovitelem k předání staveniště. Ke dni uzavření této dohody Zhotovitel provedl část díla a Objednatel uhradil na základě faktur č. 2218031 ze dne 5.11.2018, č. 2218036 ze dne 10.12.2018 a č. 2218037 ze dne 14.12.2018 část ceny za dílo v celkové výši 782.140,48 Kč. 
2. Dne 2.1.2019 obdržel objednatel odborné vyjádření Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj, z něhož vyplynulo, že vzhledem k nově zjištěným skutečnostem, a to existenci střelnice nacházející se ve vzdálenosti cca 100 m od plánovaného umístění útulku, nevydá kladné stanovisko ke kolaudaci stavby. Následně – dne 28.1.2019 - bylo odborné vyjádření doplněno, čímž došlo k potvrzení stanoviska orgánu, který je dotčeným orgánem v řízení o povolení užívání stavby útulku a bez jehož kladného závazného posudku nemůže být užívání povoleno. Na základě této skutečnosti se Objednatel a Zhotovitel dne 23.1.2019 dohodli, že stavební práce budou zastaveny a Zhotovitel ukončí smlouvy se svými poddodavateli způsobem minimalizujícím náklady s tím spojené. 
3. Objednatel prohlašuje, že na výše uvedenou skutečnost – existenci venkovní, polokryté, komerční výcvikové a zkušební střelnice – byl upozorněn jejím provozovatelem podnikem VOP CZ, s.p. až dne 14.9.2018, tedy po předání staveniště Zhotoviteli. Do té doby mu nebyla tato skutečnost známa a nebyla známa ani orgánu, který vydal příslušná veřejnoprávní povolení na stavbu útulku pro psy (územní rozhodnutí, stavební povolení) ani orgánům dotčeným. Objednatel dále prohlašuje, že učinil všechna opatření ke zjištění možností pokračování stavby útulku, avšak neúspěšně. 

4. Objednatel tímto prohlašuje, že na jeho straně došlo k  podstatné změně okolností sjednaného závazku, neboť jeho účel, tj. pořízení útulku pro psy, je v důsledku nemožnosti získat povolení pro jeho užívání, zcela zmařen. Realizací stavby a následnou povinností Objednatele uhradit cenu za dílo by byl Objednatel oproti Zhotoviteli značně znevýhodněn, neboť došlo k výraznému snížení hodnoty plnění na jeho straně a mezi právy a povinnostmi smluvních stran by tak vznikl hrubý nepoměr. 

5. Zhotovitel souhlasí se zrušením závazků ze Smlouvy ke dni účinnosti této dohody, avšak požaduje nahradit některé náklady související s ukončením realizace díla ve stavu rozpracovanosti a dále požaduje kompenzaci ztráty související s nerealizací podstatné části díla (ušlý zisk). 
III.

Smluvní strany mají zájem na racionálním a vzájemně korektním způsobu řešení nastalé situace tak, aby jejich vzájemně dobré vztahy zůstaly do budoucna zachovány. Na základě výše uvedených skutečností se proto smluvní strany dohodly na následujícím:
a) Dosud nesplněné závazky ze Smlouvy o dílo uvedené v čl. I této Dohody, zejména závazek zhotovitele provést a předat objednateli zbývající části díla a závazek objednatele uhradit za tyto části díla sjednanou cenu, se ke dni účinnosti této Dohody ruší.

b) Objednatel uhradí Zhotoviteli náklady spojené s předčasným ukončením smlouvy na dodávku kotců pro psy uzavřené s poddodavatelem, a to náklady na úhradu výrobní dokumentace ve výši 30.000,- Kč bez DPH, náklady na práce provedené na hutním materiálu ve výši 26.400,- Kč bez DPH a dále Objednatel od Zhotovitele odkoupí 77 ks již vyrobených kotevních desek za celkovou cenu 38.500,- Kč bez DPH. Objednatel se rovněž zavazuje odkoupit od Zhotovitele stavební materiál, který zhotovitel pořídil, avšak do doby dohody o zastavení prací do stavby nezabudoval, a to 680 ks ztraceného bednění za cenu 31.875,- Kč bez DPH.  Všechny výše uvedené náklady uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě faktur se splatností 15 dnů vystavených Zhotovitelem po nabytí účinnosti této dohody. 
c) Zhotovitel se tímto vzdává jakýchkoli dalších nároků na úhradu případných nákladů spojených s dosud provedenými pracemi a předčasným ukončením smlouvy. 

d) Objednatel uhradí Zhotoviteli jako částečnou kompenzaci škody způsobené nerealizací podstatné části sjednaného díla (část ušlého zisku) také částku ve výši 459.991,- Kč (čtyřistapadesátdevěttisícdevětsetdevadesátjedna korun českých), a to do 15 dnů od nabytí účinnosti této dohody bezhotovostně na účet uvedený v záhlaví této dohody. 
e) Smluvní strany se dále dohodly, že Zhotovitel provede na základě objednávky Objednatele  nezbytné práce k bezpečnostnímu zajištění místa realizace díla tak, aby mohlo zůstat veřejně přístupné.  Cena těchto prací dle nabídky zhotovitele ze dne 28.1.2019 činí 46.950,- Kč bez DPH. 
f) Smluvní strany výslovně prohlašují, že ke dni podpisu této Dohody nemají vůči sobě z právního vztahu vzniklého ze Smlouvy o dílo uvedené v čl. I. odst. 1 této Dohody, ani z právních vztahů se Smlouvou o dílo souvisejících žádné jiné vzájemné právní nároky a uzavřením této dohody budou všechna práva a povinnosti ze smlouvy o dílo vypořádány.  
IV.
1. Smluvní strany jsou si plně vědomy všech právních následků, které z této Dohody vyplývají, což stvrzují svými podpisy.
2. Smluvní strany se dohodly, že tato dohoda bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Elektronický obraz dohody a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 5 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda vyjma osobních údajů zástupců smluvních stran neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu dohody po znečitelnění osobních údajů.
3. Město Nový Jičín v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stvrzuje, že uzavření této Dohody bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Nový Jičín č. 65/3Z/2019 ze dne 4.3.2019.

4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tuto Dohodu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, její obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato Dohoda nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této Dohody a rovněž, že tato Dohoda je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti k právním úkonům, a dále že tato Dohoda nebyla ujednána v tísni a veškerá prohlášení v této Dohodě odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.
5. Tato Dohoda je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Tato Dohoda nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
V Novém Jičíně dne 12.3.2019
                    V Novém Jičíně dne 12.3.2019
Za Objednatele:


Za Zhotovitele:

.........................................................

........................................................

Bc. Stanislav Kopecký                                     
                            Ing. Tomáš Vytlačil 

starosta města                                                                          jednatel společnosti

