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D o d a t e k  č .  2 ,  S D / O M M - 1 1 3 2 / 2 0 1 8 - D 0 2  k e  s m l o u v ě  o  
d í l o  č .  S D / O M M - 1 1 3 2 / 2 0 1 8  

 
uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění: 
 
 
Objednatel: Město Jaroměř 
 Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř 
 IČ: 00272728 
 DIČ: CZ00272728 
 Číslo účtu: 9005-820551/0100 
  Zastoupené Josefem Horáčkem, starostou 
  

 (dále též jen jako „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: Stavební firma Stránský Černý s.r.o. 

 Sídlo: Sylvárovská 1090, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
 IČ: 03549771 
 DIČ: CZ03549771 
 Bankovní spojení:  
 Číslo účtu:  
 Zastoupena: Ing. Jaroslavem Stránským, jednatelem 
 Telefon:  
 E-mail:  

 
 (dále též jen jako „zhotovitel“) 

 
společně dále též jako „smluvní strany“ 

 
se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. sml.: 
SD/OMM-1132/2018 (dále jen jako „smlouva“) 
 

 

Čl. I.  

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.11.2018 smlouvu č. SD/OMM-1132/2018, ve znění dodatku 
č. 1, SD/OMM-1132/2018-D01 ze dne 09.01.2019, kde se mimo jiné dohodly v čl. II. odst. 3 
smlouvy:  
„Rozsah díla je dán oceněnými výkazy výměr z nabídky zhotovitele ze dne 26.10.2018. Obě 
strany prohlašují, že s obsahem výše uvedené nabídky jsou srozuměni, s jejím obsahem 
souhlasí a mají tuto nabídku k dispozici. Dále je rozsah díla dán oceněným výkazem výměr, 
který je přílohou tohoto dodatku.“, 
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v čl. IV odst. 1 smlouvy: 
1. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce uvedené v čl. III. odst. 2. a 6. v časovém 
období daném:  
Předpokládané zahájení realizace díla   listopad 2018  
Dokončení realizace díla     30. dubna 2019 
 
Vyklizení staveniště zhotovitelem   v den ukončení díla, 
 
v čl. V. odst. 1 smlouvy: 

1. „Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:     
        Cena díla bez DPH      5.565.522,- Kč 

(slovy: pětmilionůpětsetšedesátpěttisícpětseddvacetdvě koruny české)“. 
 

2. Čl. II. odst. 3 smlouvy se nahrazuje a nově zní:  

„Rozsah díla je dán oceněnými výkazy výměr z nabídky zhotovitele ze dne 26.10.2018. Obě 
strany prohlašují, že s obsahem výše uvedené nabídky jsou srozuměni, s jejím obsahem 
souhlasí a mají tuto nabídku k dispozici. Dále je rozsah díla dán oceněnými výkazy výměr, které 
jsou přílohou dodatku č. 1 a dodatku č. 2.“ 

 

Čl. IV. odst. 1 smlouvy se nahrazuje a nově zní:  
1. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce uvedené v čl. III. odst. 2. a 6. v časovém 
období daném:  
Předpokládané zahájení realizace díla   listopad 2018  
Dokončení realizace díla     31. května 2019 
 
Vyklizení staveniště zhotovitelem   v den ukončení díla 
 
 
Čl. V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje a nově zní: 
 
Cena díla bez DPH      5.746.409,- Kč 
(slovy: pětmilionůsedmsetčtyřicetšesttisícčtyřistadevět korun českých)“. 

 

  

Čl. II.  

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SD/OMM1132/2018 a dodatku č. 1, SD/OMM-
1132/2018-D01 zůstávají beze změny. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle 
dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 
O uveřejnění dodatku objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj 
této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 
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3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho 
uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku. 

4. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez osobních údajů a dalších 
chráněných informací (včetně podpisů a razítek), které nepodléhají uveřejnění v registru 
smluv. 

5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu 
§ 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku 
v registru provede výhradně objednatel.  

6. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a 
zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 

7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv.  

8. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 6.3.2019 pod číslem usnesení 0258-09-
2019-OMM-RM. 

 
 
V Jaroměři dne 13.3.2019 
 
 
 
 
 
………………………………………. 
Zhotovitel: 
Stavební firma Stránský Černý s.r.o. 
Ing. Jaroslav Stránský, jednatel  

V Jaroměři dne 13.3.2019 
 
 
 
 
 
………………………………………. 
Objednatel: 
Město Jaroměř 
Josef Horáček, starosta 
 
 
 

 



Oceněný výkaz výměr k dodatku č. 2 

AKCE  : Stavební úpravy čp. 49 - stavební úpravy I. A II. PP 
 

OBJEDNATEL : Město Jaroměř 
 

ZHOTOVITEL : Stavební firma Stránský Černý s.r.o.,  
Dvůr Králové n. L. 

 

ROZPOČET  
 
Pol. Název      Množství Cena/MJ Celkem 
  003 Svislé konstrukce 
A1 doplnění základu vč.bourání   1,2    m3 7.980    9.576 
A2 podvlíknutí klenby    1       kpl 4.870    4.870 
A3 příprava pro obložkové dveře  4       ks 1.960    7.840 
 CELKEM         22.286 
  006 Úpravy povrchů 
A4 potažení stěn pletivem do tmelu vč.lišt 140,8m2 204  28.723  
A5 penetrace stěn     140,8m2 42    5.914 
A6 dorovnání nadpraží oken polystyrenem 12     ks 1.520  18.240 
 CELKEM         52.877 
  766 Konstrukce truhlářské 
122a přípl.na montáž parap.š.přes60cm  9       ks 135    1.215 
123a přípl.na celoplošné přilepení   1       kpl 980       980 
124a přípl.deska parap.0,62x1,06m  8,48  m 395    3.350 
125a přípl.deska parap.0,62x1,25m  1,25  m 415       519 
 CELKEM           6.064 
  7663 Dveře vnitřní 
A7 změna dveří ze stav.pouzdra na stěn.posuv 1       ks 6.228    6.228 
A8 změna dveří z ocel.na obložk.zárubeň 3       ks 4.193  12.579 
A9 montáž dveří a obložk.zárubně  3       ks 1.170    3.510 
141 osazení pouzdra posuvných dveří  -1      ks 1.230  - 1.230 
142 pouzdro stavební    -1      ks 8.460  - 8.460 
 CELKEM         12.627 
  T722 Vnitřní vodovod 
X386 PPR trubky vč.tvarovek a izolace 20  28     m 300    8.400 
X387 PPR trubky vč.tvarovek a izolace 25  24     m 369,70    8.873 
X393 oběhové čerpadlo    1       ks 3.000    3.000 
X394 dopojení čerpadla,šroubení   1       kpl 800       800 
 CELKEM         21.073 
  T725 Zařizovací předměty 
X195 montáž ZP     1       kpl 1.050    1.050 
X197 baterie dřezová 150    3       ks 1.580    4.740 
X198 výlevka keramická s mřížkou  2       ks 1.870    3.740 
 CELKEM           9.530 
  T750  Slaboproud 
X132a zásuvka 2xRJ45 UTP CAT6 (Tango)  24     ks 299    7.176 
X133 instalační krabice přístrojová   14     ks 95,70    1.339,80 



X138 patch panel UTP osaz.24 pozic,CAT6 2       ks 1290    2.580 
X138a patch panel UTP osaz.25 pozic,CAT3 1       ks 890       890 
X145 24 portový switch    1       ks 16.990  16.990 
X148 kabel UTP drát CAT6, LSHF   1150 m 8    9.200 
X149a kabel SYKFY10x2x0,5   25     m 15       375 
X150 uložení kabelu UTP,zakončení  56     ks 250  14.000 
X153   trubka PVC 23, ohebná   30     m 35,97    1.079,10 
X157   drobné stavební pomocné práce  5       hod 300    1.500 
X158   drobný elektroinstalační materiál  1       kpl 1.300    1.300 
 CELKEM         56.430 
 
CELKEM               180.887 Kč 


