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DODATEK č. 2 
 SMLOUVY O DÍLO č. OMI-VZMR-2017-85 

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

(dále jen občanský zákoník) 

 

 

Smluvní strany 
  
Objednatel:  Statutární město Pardubice 
Se sídlem:  Pernštýnské náměstí  1 
   530 21  Pardubice 
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem – primátorem města Pardubice 
Zastoupený ve věcech technických: Liborem Gruberem – technikem odd. investic a technické správy 
OMI MmP  
Tel: 466 859 412, e-mail: libor.gruber@mmp.cz 
IČ: 00274046  DIČ: CZ00274046 
Bankovní spojení:  KB, a.s., Pardubice  
číslo účtu:    
                 
a 
 
Zhotovitel:  TOP CON SERVIS s.r.o. 
Se sídlem:           Varšavská 30, 120 00 Praha 2 
Zastoupen:                                           , jednatelem společnosti 
Tel: 
IČO:  45274983        DIČ: CZ45274983 
Zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 9396 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:  

 
 
 

I. 

 
 

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 20.11.2017 smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2017-85 (dále 
jen jako „SOD“). V průběhu seznámení se s podklady stavebním úřadem vznikla nová skutečnost 
vztahující se k vyřešení hlukového zatížení automobilovou dopravou konkrétních úseků 
navržených objízdných tras vyvolaných předmětnou investiční akcí. Vlivem této problematiky 
dojde k prodloužení lhůty vydání stavebního povolení. 

 

2. Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění druhé 
části díla, tj. projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), tedy na změně SOD, a to 
následujícím způsobem:  
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Ustanovení SOD oddíl I., čl. II. odst. 1, jež zní: 
 

- DPS             do 8 týdnů od data nabytí právní moci stavebního povolení; 
 

 
se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění: 
 

- DPS             do 31.5.2019. 
 
 

II. 

 
1. Ostatní ustanovení SOD č. OMI-VZMR-2017-85 ze dne 20.11.2017 nedotčená výše uvedenou 

změnou termínu zůstávají v platnosti v původním znění. 
 

2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva 
stejnopisy.  

 
3. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami 

obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo okamžikem jeho 
zveřejnění v registru smluv.  
 

4. Smluvní strany si tento dodatek č. 2 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a 
vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem 
souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy. 

 
 

 
  

V Pardubicích dne ………………..       V ………………………… dne …………………. 
 
                      za objednatele                  za zhotovitele 
 
 
 
 
        .................................................                           ................................................. 
    Ing. Martin Charvát                                  
                          primátor                                                 jednatel společnosti  
        


