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S M L O U V Ě   O   D Í L O
č. smlouvy zhotovitele: xx/2016
č. smlouvy objednatele: 966/2016


Název díla:
„ČS Stranná – oprava shrabovacího mechanizmu M12 (havárie)“

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Pavel Eger, ředitel závodu Chomutov
zástupce ve věcech technických:	Ing. Petr Kaška, vedoucí TS, zástupce ředitele
	závodu Chomutov 

technický dozor investora:	Ing. Michal Koudelka, technolog závodu Chomutov
	tel.: 606 757 495, e-mail: koudelka@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov  
číslo účtu:	9137441/0100 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:	MONTEP, s.r.o.	
	U Stadionu 841, 434 01 Most
IČ:	25420216
DIČ:	CZ25420216
zastoupený:	Petrem Schettlem – jednatelem společnosti
zástupce ve věcech smluvních:	Petr Schettl – jednatel společnosti
zástupce ve věcech technických:	Tomáš Hellmich – projektový manažer
stavbyvedoucí:	Miroslav Dundr – autorizovaný dozor
manažer stavby:	Miloslav Linhart – výrobní ředitel
		tel.: 724171666 ,e-mail: miloslavlinhart@montep.cz 
bankovní spojení:	KB, a.s., Most
číslo účtu:	27-0129660237/0100

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku v Ústí nad Labem,  v oddílu 17178, vložce č. C. 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
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Čl. II. PŘEDMĚT DÍLA

	V souladu s předmětem díla smlouvy o dílo, byla provedena demontáž shrabovacího mechanizmu a rozměrová kontrola jednotlivých prvků. Na základě skutečností zjištěných při demontáži a rozměrové kontrole, byla sepsána nálezová zpráva. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem (poškozená hnací hřídel) je nutno provést práce nad rámec původní smlouvy o dílo v rozsahu nálezové zprávy (oprava ložiskových ploch hnací hřídele), odsouhlasené na KD stavby dne 22.11.2016. 
  

Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Vlivem navýšení rozsahu prací předmětu díla (oprava ložiskových ploch hnací hřídele) se po oboustranné dohodě posouvá termín ukončení díla na 12.12.2016.

Čl. IV. CENA

	Cena dodatku č.1, byla stanovena na základě cenové nabídky (součást nálezové zprávy) projednané na KD stavby ve výši:

				Cena dodatku bez DPH: 12 460,- Kč


	Cena dle SOD					268 400,- Kč bez DPH
	Cena dodatku č.1				  12 460,- Kč bez DPH

	Cena celkem:					280 860,- Kč bez DPH

	Zhotovitel k ceně díla vyúčtuje příslušné DPH v sazbě dle platného zákona o DPH.


 Čl. IX. OSTATNÍ USTANOVENÍ

	Všechna ostatní ustanovení SOD č. 966/2016 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

Čl. X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona
č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenu povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy prostřednictvím registru smluv. 

2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č.1 smlouvy o dílo seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

3. Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4.	Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č.1 smlouvy o dílo. Dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 



V Chomutově dne ……………			V Mostě dne………………. 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele





Ing. Pavel Eger					Petr Schettl
ředitel závodu Chomutov 		 		jednatel společnosti	
Povodí Ohře, státní podnik				Montep, s.r.o.









































