 „Centrum terénních a ambulantních služeb v Jablonci nad Nisou“

Změnový list číslo ZL 05:
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) 

P02 Méněpráce

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: 239-2018/OÚaHR/OIV 

	Název stavby:
	Centrum terénních a ambulantních služeb v Jablonci nad Nisou

	Objednatel:
	Statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	Pozemní stavitelství s.r.o.

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: 239-2018/OÚaHR/OIV,
ev. č. zhotovitele: 02042018 

	Změny jsou zapsány v zápise z KD 
	KD č. 5 ze dne 07.06.2018 a následujících

	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 05 - P01: Dodatečné stavební práce – Změna - fasáda
ZL 05 - P02: Méněpráce – Změna - fasáda

	POPIS ZMĚNY: 

ZL 05 - P01: Fasáda – přípočet za navýšení opravy stávajícího kamenného soklu a oplechování horní hrany soklu včetně spádové vyrovnávací vrstvy horní hrany soklu, navýšení rozsahu silikonového fasádního nátěru.
ZL 05 - P02: Fasáda – odpočet potažení vnějších říms a šambrán štukem, reprofilace říms a šambrán, lešení včetně souvisejících položek.

	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací, vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo. 
ZL 05 - P01: Po otlučení omítky stávajícího soklu byla zjištěna další lokální místa s různými dozdívkami soklu, kamenný obklad chyběl ve větším rozsahu, než bylo projektantem uvažováno. Sokl bylo třeba doplnit obdobným žulovým obkladem s identickou povrchovou úpravou, aby se vzhledově přiblížil stávajícímu (černostudniční žula se již netěží). Pro ochranu nové fasády vzhledem k většímu předsazení kamenného soklu i z estetického důvodu vzhledem k lokálnímu porušení horní hrany soklu zjištěnému po otlučení omítky soklu, byla horní hrana soklu opatřena spádovou vyrovnávací vrstvou z cementového potěru a následně oplechována okapnicí z titanzinkového předzvětralého plechu. Na základě doporučení výrobce fasádního silikonového nátěru byla doplněna třetí vrstva nátěru nad římsami s větším vyložením pro zvýšení odolnosti fasády v těchto exponovaných místech.
ZL 05 - P02: Detailní prohlídkou stávajícího stavu fasády z lešení byl upřesněn potřebný rozsah opravy - potažení vnějších říms a šambrán štukem i reprofilace říms a šambrán. Odpočet množství uvedených položek vykazuje skutečný stav provedených prací. Projektant předpokládal použití řadového lešení pro opravu fasády v rámci SO 2 a další vybudování lešení v rámci stavebních úprav SO 1 pro práce spojené se střechou a stropem nad 2.NP. Zhotovitel však vybudoval lešení pouze v rámci SO 1, proto byl pro montáž lešení včetně souvisejících položek obsažených v SO 2 Obnova fasády uplatněn odpočet. 

	Přesný výkaz výměr výše uvedených změn je pojednán v přílohách č. ZL 05 – P01 Dodatečné stavební práce a č. ZL 05 – P02 Méněpráce, tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   ne

	Návrh na změnu ceny díla:        -44 524,50 Kč včetně DPH
 Kč včetně DPH

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	      -72 188,38 Kč
 Kč
	-15 159,56 Kč
	-87 347,94 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	35 391,27 Kč
	7 432,17 Kč
	42 823,44 Kč

	ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:

	§ 222, odst. 4                      ANO/NE
Do 15% I MP +  VP I


	§ 222, odst. 5                   ANO/NE

Dodatečné stavební práce
	§ 222, odst. 6                   ANO/NE
Nepředvídatelná změna 
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