
Příloha A Smlouvy - Harmonogram prací

Měsíc *)

ČINNOST Týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Datum *)
Den *)

Nabytí účinnosti smlouvy

Zahájení prací

Materiál a zařízení

Objednáni zařízeni a materiálu

Dodávka UPS a přis|ušenstvi

Dodávka Filtrů

Dodávka ostatního instalačního materiálu

Instalace

Instalace a úprava nosných tras "A"."B"

Instalace rozvodů "A"

Instalace rozvodů "B"

výroba rozváděčů "A". "B"

Instalace rozváděčů "A". "B"

Úprava šťávajicich rozváděčů "A". "B"

Instalace UPS a přis|ušenstvi

Oprava a doplněni protipožárních ucpávek

Oživeni systémů

Zkušební provoz bez zátěže ("A PX". B "LX")

Přepojeni zátěže ("A PX". B "LX")

Instalace Filtru

Úprava rozváděče "B PX"

Zkušební provoz bez zátěže ("B PX")

Přepojeni zátěže ("B PX")

Revize, předání

Revize Elektro

Zaškoleni obsluhy

Předáni a převzetí

Zkušební provoz

*) odvíjí se od datumu nabyti účinnosti smlouvy . , .
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