
 

 

 

Dodatek č. 2 ke  

Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti  

pro veřejnou zakázku s názvem  

„Most ev. č. 28615-2, Most přes potok v Roztokách u Jilemnice“  

Číslo smlouvy objednatele: 2018013/D 

Číslo smlouvy zhotovitele:  

 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6  

korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou 

IČ: 70946078 

DIČ: CZ70946078 

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem 

(dále jen „objednatel“) 

a 

S.A.W. CONSULTING s.r.o. 

se sídlem Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf 

IČ:  28718836 

DIČ: CZ28718836 

zapsaná/ý v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C28569 

zastoupená Jaroslavem Zavadilem, DiS. 

(dále jen „zhotovitel“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) 

 

I. PREAMBULE 

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 1. 2018 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na 

plnění veřejné zakázky s názvem „Most ev. č. 28615-2, Most přes potok v Roztokách u Jilemnice“ a dne 

22. 11. 2018 Dodatek č. 1  (dále jen „Smlouva“). 

2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v 

obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské 

činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel povinen předat nejpozději do 380 dnů od 

doručení výzvy ze strany objednatele. 

3. Dne 5. 3. 2019 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 5. 3. 2019 o posun smluvního termínu. 

Z této žádosti vyplývá, že není možné dokončit činnost spočívající v obstarání pravomocného 

stavebního povolení z důvodů průtahů uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Libereckým 

krajem a Povodím Labe.  



 

 

 

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je 

uvedeno níže.   

 

II. ZMĚNA SMLOUVY 

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo 

ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto: 

- obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání 

výstupů inženýrské činnosti: nejpozději do 500 dnů od doručení výzvy ze strany 

objednatele, 

 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv 

zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 

tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje 

jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují. 

V Jablonci nad Nisou dne ______________  Ve Varnsdorfu dne______________ 

 

 

 

 

_____________________ _____________________ 

za Krajskou správu silnic Libereckého kraje, za S.A.W. CONSULTING s.r.o. 

příspěvkovou organizaci Jaroslav Zavadil, DiS. 

Ing. Jan Růžička   

ředitel   


