
Příloha č. 1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS l Číslo ZBV:
11/112 Vlašim, křižovatka l číslo Změny SO/PS:
Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS): SO 104/1 2
Chodníký

Objednatel: Středočeský kraj Město Vlašim
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
lČ: 70891095 IČ: 00232947

Zhotovitel: BESs.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ: 437 92 553

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchzáporných kladných a Změn kladných celkem

2.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchzáporných kladných a Změn kladných celkem

2.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchzáporných kladných a Změn kladných celkem

2.3 0,00 101 815,58 101 815,58

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchzáporných kladných a Změn kladných celkem

2.4 0,00 0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchčást ZBV č. záporných kladných a Změn kladných celkem

2.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
č. záporných kladných a Změn kladných celkem

2 0,00 101 815,58 101 815,58

Části ZBV se čÍsĹujÍ číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávajÍcÍ číslo Skupiny.
stejný systém čís|ovánÍ se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo parě:



Příloha č. 2

změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS l Číslo ZBV:
11/112 Vlašim, křižovatka l číslo Změny SO/PS:
Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS): SO 104/ 1 2
Chodníky
Strany smlouvy o dílo č. S -2015/Dop/2017(obj.) l 108/2017(zhot.) na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 22.9.2017 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Středočeský kraj se sÍdlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov a Město Vlašim se sid|em jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
Zhotovitel: B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov

Při|ohY Změnového listu: Parě č. Příjemce
1. Krycí list 1 počet listů 1, 2 Objednatel
2. Změnový list 1 počet listů 3 Zhotovitel
3. Zápis o projednáni oceněni soupisu prací 1 počet listů 4 Projektant
4. Rozpis oceněni Změn položek 1 počet listů 5. 6 Stavební dozor
5. Přehled zařazeni změn do skupin 1 počet ltstů 7 Regionálni dotační komise
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů
7. Další doklady 40 počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel
Popis a zdůvodněni Změny:

Předkádaná změna řeší navýšeni nákladů za dopravu materiálů a stavebních hmot na stavbu z důvodu omezené průjezdnosti
(tonážní omezeni) mostu č. 015/112 v obci Domašín, který byl vlivem přívalových dešťů v jarních měsících významně porušen. Od
21.5.2018 došlo k omezení hmotnostního limitu pro průjezd nákladních vozidel (zákaz průjezd vozidel s hmotnosti větší než 8t).
Zástupci KSÚS Středočeského kraje byly pro zásobovací vozidla stavby vytyčeny náhradní zásobovací trasy. Využiváni náhradních
zásobovacích tras představuje nárůst dojezdových vzdálenosti oproti kalkulovaným vzdálenostem zohledněným při tvorbě
cenové nabídky na realizaci této zakázky. Současně s nárůstem vzdálenosti resp.'zvýšeným kilometrovým nájezdem zásobovacích
vozidel se navýšily i náklady na dopravu. zvýšené náklady jsou vyčísleny a rozklíčovány v samostatné příloze č. 8. Tato změna
bude mít finanční dopad na cenu díla, ale nepředpokládá se časový dopad na realizaci díla.
Změna vznikla na základě dodatečně zjištěných skutečností při prováděni stavebních prací.
Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. § 10, Směrnice R-SM-36 Krajské
správy a údržby silnic Středočeského kraje {účinnost od 29.5.2017) upřesňujÍcÍ prováděni změn závazků dle zákona č. 134/2016
Sb., o zadávániveřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné
zakázky.
Z hlediska Zákona o zadáváni veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle
§ 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v KČ bez DPH:

. . . . Cena navrhovaných Změn . .Cena navrhovaných Zmeň Cena navrhovaných Změn . . , Součet absolutntch hodnot Zmeň
. . záporných a Změn kladných . . . .záporných kladných kladných a Změn zapornychcelkem

0,00 101 815,58 101 815,58 101 815,58

Podpis vyjadÉuje souhlas se Změnou: (?

Zhotowtel (stavbyvedouc") jméno M'cha Ste n nger datum podp's

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Erich Konečný datum podpis

Stavební dozor za Sředočeský kraj jméno Ing. Milan Kodet datum podpis

Stavební dozor za Vlašim jméno Ing. Vladimir Klima datum podpis

Zástupce Objednatele - středočeský kraj' jméno Be. Zdeněk Dvořák datum podpis

Zástupce Objednatele - Město Vlašim: jméno Zdeněk Dvořák datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součásti uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně vodněny,
dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně proh]ašuji, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou fepšenlm dle ČI. 13,2
Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním
zŮstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby cjýávněné jednat jménem
nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel 1- Středočeský kraj (Oprávněná , .
jméno Martin Herman datum podosoba Objednatele)

Objednatel 2 - Město Vlašim (Oprávněná , . l
osoba Objednatele) jméno Mgr. Luděk Jeništa datum POd

Zhotovitel jméno lng.Luboš Kurz datum podp,,

Číslo pa



Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2
Název Stavby:
11/112 Vlašim, křižovatka ,

Číslo SO/PS l číslo Změny SO/PS: SO 104 /1

Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS):
Chodníky

Údaje v KČ bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

1 814 167,03

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS po
. . . Cena SO/PS po .zapornych v kladných v . všech předchozich

. . všech předchozich .předchozich předchozich Zmenách a ve
Změnách na SO/PS Změnách na SO/PS ': Změnách Smlouvě

2 3 -zadat 4 -zadat 5=1+3"4 6=5-1
stavebnúmontážnI práce 0,00 0,00 1 814 167,03 0,00

Údaje v Kč bez DPH

. . Cena všech Změn Cena všech ZměnCena navrhovaných Cena navrhovaných . .
. . kladných na SO/PS kladných na SO/PS kZměn záporných na Změn kladných na

SO/PS SO/PS (předchozích a cene SO/PS dlenavrhovaných) Smlouvv v %
7 8 -zadat 9 -zadat 10=4+9 11=10/1

stavebnúmontážni práce 0,00 101 815.58 101 815,58 5,61%

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS Rozdíl ceny SO/PS po
záporných na SO/PS Cena SO/PS po této po této Změně oproti této Změně oproti ceně

(předchozích a Změně ceně SO/PS dle SO/PS dle Smlouvy v
navrhovanYch) Smlouvv %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1
stavebnMontážnľ p'áce 0,00 1 915 982,62 101 815,58 5.61%

Cena SO/PS po této ZBV:

vyjádřeni (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis
jméno

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Souhlasím Michal Steininger

Projektant (autorský dozor): Souhlasím Ing. Erich Konečný

,.,um ,

Stavební dozor obj. č. l:

Stavební dozor obj. č. 2:

Zástupce Objednatele č.1:

Zástupce Objednatele č.2:

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Souhlasím Ing. Milan Kodet

Souhlasím

Souhlasím

Ing. Vladimír Klima

Be. Zdeněk Dvořák

Souhlasím Zdeněk Dvořák

Souhlasím Ing. jan Fidler, DiS.



Příloha č. 4

Rozpis oceněni Změn položek - pro ZBV číslo: 2
Evidenční číslo a název stavby: 11/112 Vlašim, křižovatka ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO 104 Chodníky Č.1
Číslo a název rozpočtu: Skupina Změn: 3
Poř.

. M nožstvľ ve Množství ve Množství Cena za m.j. v Cena celkem ve
Změny Změny kladné Cena celkem ve Rozdíl cen Podíl cen

č. Kód položky Název položky m·j· Změně rozdIlu KČ Smlouvě v KČ záporné v v KČ Změně v KČ celkem v celkem v %
pol. Smlouvě KČ KČ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

N Nové položky
20N 113558 STAVEBNÍ KUSOVÝ MATERIÁL - DOPRAVA TKM 0,000 8 484,632 8 484,632 12,00 0,00 0,00 101 815,58 101 815,58 101 815,58 100,00%

N Nové položky 0,00 0,00 101 815,58 101 815,58 101 815,58 100,00%


