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Stabilizace silničního tělesa III/14718 Mažice

čislo smlouvy zhotovitele 84 l /H C /2 2 /2 0 16

1. Smluvní strany

Číslo smlouvy objednatele: 116 /P /2 0 16

Objednatel (stavebník): Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10,370 10 České BudějoviceSídlo:

Zastoupený: Ing. Janem Štíchou, ředitelem organizace
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946

IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641 

Bankovní spojení: ................................., č. účtu: .................................
Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173
Zástupce ve věcech smluvních:
Zástupce ve věcech technických: 

Technický dozor stavebníka (dále TDS): 

Koordinátor bezpečnosti práce:

(dále jen objednatel)

Ing. Jan Štícha, 
....................................

. . . ................... 

............................

tel.: 387 021 010 
tel.: ...... ...... ..... 

tel.:....... ...... ..... 

tel.: .................

1.2. Zhotovitel: 
Sídlo:

Zastoupený:

Bankovní spojení:

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/214, Praha 5, PSČ 150 00

Pavlem Závišcm, vedoucím provozní jednotky na základě plné moci 
Marií Vyskočilovou, ekonomkou provozní jednotky na základě plné moci 
tel.: 381541111

IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

................................ č. účtu:.. ....................

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, 
odd. B, vi. 7634

Zástupce ve věcech smluvních:
Pavel Závis, Marie Vyskočilová tel.: . . . ...............................

Zástupce ve věcech technických:
Pavel Závis, Vladimír Jakeš tel.: ....................................

..........................................
....................... tel.: .................

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek smlouvy jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury

Akce je spolu/financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury
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Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se mění na základě odsouhlasených změnových listu č. 1 a 2 bod
3.1 a bod 4.1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

3.1 Dokončení prací a předání stavby: do 31.08.2016

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, v platném zněni.
Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých ná
kladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např, inflace).

Smluvní cena díla dle původní smlouvy o dílo bez DPH 

Změnový list č. I ■ méněpráce 

Změnový list č. 2 -  vícepráce

Smluvní cena díla dle tohoto dodatku ě. 1 smlouvy o dílo bez DPH

DPH 21%______________________________________

2 050 873,28 Kč 

- 141 944,75 Kč 

547 277,52 Kč 

2 456 206,05 Kč 

515 803 27 Kč

Smluvní cena díla dle tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo včetně DPH 2 972 009,32 Kč

Slovy: dva miliony devět set sedmdesát dva tisíc devět korun a třicet dva haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými 
cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkaz vý
měr či jiné ukazatel/.

Objednatel z důvodu §92a, zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plněni, 
kterc je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je  platný a účinný dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě 
svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha změnový list č. 1 a 2

Soběslav, dne: 1 0 *07* 2016
Za zhotovitele: m n m n t r

Pavel Závis 
vedoucí provozní jednotky

Marie Vyskočilová 
ekonomka provozní jednotky

STRABAG a.s.
od ' i opný z.lvod Ctísků Budůtovlea 
oljtjsl JIH 
PJ Soběslav
Na SvadiaekácrjliS.'il.39Í01 Sob*s
13) 1

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury

Akce je spolu/financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

l l l f l l h i



Z_________ Změnový list číslo: 1

Stavba: Stabilizace silničního tělesa 111/14718 Mažice č. SOD objednatele: 116/P2016

Objekt: 02 * Vedlejší a ostatní náklady š. SOD zhotovitele: 841/HC/22/2016
101 - Zemní těleso

Investor {objednatel) stavby:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. 

_________ Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
TDS: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Vožická 2107,39041 Tábor
Projektant: WAY project s.r.o.

Jarošovská 1126/11, 377 29 Jindřichův Hradec
Zhotovitel: STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21,150 00 Pracha 5
Předmět změny:
SO 02 1, Zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou

2. Zkoušení konstrukcí a prací nézávislou zkušebnou
S 0 101 1. Kácení stromů kmene do 0,5m s odstraněním pařezů

3. Odstraněni krytu vozovek ze silničních dílců
8. Úprava pláně se zhutněním v hornině tř. 1-4
9. Úprava pláně bez zhutnění 
18. Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl.do 150mm 
20. Kryt ze silničních dílců(panelů) tl.180mm 
25. Demontáž konstrukcí kovových s odvozem do 1km

Návrh ocenění: jednotka množství jedn. cena cena celkem
1. ZKOUŠENI MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU 

zajištěni všech zkoušek materiálů
KČ ................ ....... -25 000,00

2.ZKOUŠEN! KONSTRUKCI A PRACl NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU 

zajištěni všech zkoušek konstrukci a prací
KČ ................ ....... -25 000,00

1. KÁCENI STROMŮ KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ 

vyznačené stromy listnaté a jehličnaté
KUS ........ ............. -8569,40

3. ODSTRANĚNI KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DlLCŮ 

dočasná vozovka odstraněni

M3 .......... ........... -16 647,31

8. ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ.1-4 
pro pláň dočasné vozovky

M2 ............ ......... -2376,99

9. ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNI 

po odstranění dočasné vozovky
M2 ............ ....... -1350,93

18. VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚKODRTITL. DO 150MM 

provizorní vozovka, zřízení, podkladní vrstva pod panely
M2 ....... ........... -18751,32

20. KRYT ZE SILNIČNÍCH DlLCÚ(PANELŮ) TL. 180MM 

provizorní vozovka, zřízení, železobetonové panely
M2 ............ ........... -41379,03

25. DEMONTÁŽ KONSTRUKCI KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 1KM T ........ ............. -2869,77
demontáž stávající lávky

Celkem bez DPH 
DPH 21%

■141 944,75





Změnový list číslo:

č. SOD objednatele: 116/P2016

š. SOD zhotovitele: 841 /H C/22/2016

Stavba: Stabilizace silničního tělesa 111/14718 Mažice

Objekt: 02 - Vedlejší a ostatní náklady
101 - Zemní těleso

Investor (objednatel) stavby:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

______ _____ Nemanická 2133/10,370 10 České Budějovice
TDS: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Vožická 2107,390 41 Tábor

Projektant: WAY project s.r.o.
Jarošovská 1126/11,377 29 Jindřichův Hradec

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21,150 00 PrachaS

Předmět změny: 
S 0 102 1. Pomocné práce zřízeni nebo zajištění objížďky a přístupové cesty

2. Pomocné práce zřízení nebo zajištění regulaci a ochranu dopravy
4. Frézování vozovek asfaltových, odvoz do 1km
5. Odkop pro spodní stavbu silnic a železnic tř. 4, odvoz do 16km
6. Zásyp jam a rýh z nakupovaných materiálů
7. Úprava pláně se zhutněním v hornině tř. 1-4
8. Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl.do 150mm
9. Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl.do 200mm
10. Infiltrační postřik z emulze do 0,5kg/m2
11. Spojovací postřik z emulze do 1,0 kg/m2
12. Asfaltový beton tř.ll tl. 40mm ACO 11
13. Asfaltový beton tř.l tl. 70mm AGP 16+
14. Výplň spař modifikovaným asfaltem

Návrh ocenění: jednotka množství jedn. cena cena celkem
1. POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘISTUP CEST 

oprava objízdných tras
KČ ................. ....... 35 000,00

2. POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJIŠŤ REGUL A OCHRAN DOPRAVY 

DIO
KS ......... ................ 36 000,00

4. FRÉZOVÁNI VOZOVEK ASFALTOVÝCH. ODVOZ DO 1KM 

odfrézování vrstev asfaltového betonu současné vozovky
M3 ......... ............. 15081,6

5. ODKOP PRO SPOD STAVBU SIL A ŽELEZ TŘ.4, ODVOZ DO 16KM 
výkop pro opěrnou zeď - zvětšení objemu výkopu

M3 ............. ........... 176633,82

6. ZÁSYP JAM ARÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

násyp, zásyp za rubem i před licem opěrné zdi - zvětšení objemu zásypu
M3 ............. ........... 215320,96

7. Opr a v a  p lá n ě  s e  z h u t n ě n ím  v  h o r n in ě  t ř .1-4

pro novou konstrukci vozovky
M2 ........... ......... 1558,79

8. VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚKODRTI TL. DO 150MM 

nová konstrukce vozovky vrchní vrstva
M2 ........... ........... 11633,47

9. VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚKODRTI TL. DO 200MM 

nová konstrukce vozovky ŠD 160mm
M2 ........... ........... 10931,52

10. INFILTRAČNl POSTŘIK z  EMULZE DO 1 KG/M2 

Pl-E 1,00 kg/m2 nová konstrukce vozovky
M2 ........... ......... 1432,44




