
Stavba : 4197 Rekonstrukce Mlýnské stoky Zjišťovací protokol č. 3
Objekt: 04 Změnový list Rozpočet: ### Datum tisku : 07.12.2018

Soupis provedených prací
za období od 1.11.2018 do 30.11.2018

Stavba : 4197 Rekonstrukce Mlýnské stoky

Objekt: 04 Změnový list

Rozpočet: 419704 Změnový list

Základ pro DPH 21 % -206,71 Kč
DPH 21 % -43,41 Kč
Základ pro DPH 0 % 0,00 Kč
DPH 0 % 0,00 Kč

Cena celkem bez DPH -206,71 Kč
DPH celkem -43,41 Kč

Cena celkem za rozpočet -250,12 Kč

Rekapitulace stavebních dílů
Stavební díl • .• .ř-.-'*- *.-'• •- ||gy ý~ -pSV * ■ Dodávka ■ '-‘Montáž M 1 HZS
0 Přípravné a pomocné práce 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Zemní práce 62 369,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce -60 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Komunikace -23 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 Staveništní přesun hmot -4 851,71 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem -206,71 0,00 0,00 0,00 0,00

Rekapitulace VRN
Přirážka Kč
Ztížené výrobní podmínky 0,00
Oborová přirážka 0,00
Přesun stavebních kapacit 0,00
Mimostaveništní doprava 0,00
Zařízení staveniště 0,00
Provoz investora 0,00
Kompletační činnost (IČD) 0,00
Rezerva rozpočtu 0,00
VRN celkem 0,00
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Stavba: 4197 
Objekt: 04

Rekonstrukce Mlýnské stoky 
Změnový list

Zjišťovací protokol č. 
Datum tisku:

Rekapitulace čerpání stavebního objektu

za období od 1.11.2018 do 30.11.2018

Číslo zakázky: 4197

Stavba: 4197 Rekonstrukce Mlýnské stoky

Objekt: 04 Změnový list

Rozpočtové
náklady

Provedeno 
od počátku

Provedeno 
za období

Základ pro DPH 21 % 48,00 -207,00 -206,71
DPH 21 % 10,08 -43,47 -43,41
Základ pro DPH 0 %
DPH 0 % 0,00 0,00 0,00
Cena celkem za objekt 58,08 -250,47 -250,12

fOLoiily I//F či Ryl*?

ť/AK- (Dle ?EA7i\Ji£tfo p/t/ynj

Za zhotovitele

MĚSTO TŘEBOŇ
Palaclíého nám. 46, Ireboň 
PSČ 379 01
wvjw.mesto-trebon.cz

Za obje
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Stavba :4197 Rekonstrukce Mlýnské stoky Zjišťovací protokol č. 3
Objekt :04 Změnový list Rozpočet: 419704 Datum tisku : 07.12.2018

Poř.č. Číslo položky MJ Cena/M
Název

V rozpočtu Za obdot>í Od počátku Zbývál
J cen

mnozsn
a cen
n mnozsn

a cen
n mnozsn

a cena
n množství!

0 Přípravné a pomocné práce
1 01 kpl 1 500,0

Přípomoc při káceni 2x olše
0 3 000,0

2,0
0 3 000,0
0 2,0 O

 O C
O o o

fo
 o o o o o o o o o o o

2 02 kpl 3 000,0
Káceni a likvidace vrby 600mm

3 3 000,0
1,0

3 3 000,0
3 1,0

3 3 000,0
3 1,0

o

o o o o o o

3 01 kpl 3 500,01
Geodetické práce vytýčeni

3 3 500,0(
1,0<

) 3 500,01
1,0(

) 3 500,0
) 1,0<

3 o.ool
3 0,00

4 02 kpl 16 500,0(
Zaměřeni stavby po dokončeni

16 500,0( 
1,0C

16 500,0(
1,0(

16 500,0( 
1,0(

) 0,00 
0,00

Celkem za : 0 Přípravné a pomocné práce 26 000,0( 26 000,0C 26 000,0( o,oo|
1 Zemní práce^

5 111201102R00 m2 16.8C
Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 10000 m2

10 080.0C 
600,0C

9 912,01 
590,0C

9 912.0C 
590,0C

168, ool
10,00

6 111201401R00 m2 6,30
Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm

3 780,00
600,00

3 717,00 
590,00

3 717,00 
590,00

63,00
10,00|

7 112201101R00 kus 300,00
Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm

9 000,00 
30,00

9 000,00
30,00

9 000,00 
30,00 O

 O o o o o

8 112201102R00 kus 400,00
Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm

7 200,00 
18,00

7 200,00 
18,00

7 200,00 
18,00 o o '§

 §

9 112201103R00 kus 500,00
Odstraněni pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm

7 500,00
15,00

7 500,00 
15,00

7 500,00
15,00

8 8
 

O 
O

10 112201104R00 kus 600,00
Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm

3 600,00
6,00

3 600,00 
6,00

3 600,00
6,00

o.ool
o.ooj

11 162301421R00 kus 125,00
Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m

3 750,00
30,00

3 750,00
30,00

3 750,00 
30,00 o o o o O

 O

12 162301422R00 kus 135,00
Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m

2 430,00 
18,00

2 430,00 
18,00

2 430,00 
18,00

8 8
 

O 
O

13 162301423R00 kus 145,00
Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 5000 m

2 175,00 
15,00

2 175,00 
15,00

2 175,00 
15,00

o.ool
0,00

14 162301424R00 kus 155,00
Vodorovné přemístění pařezů D 90 cm do 5000 m

930,00
6,00

930,00
6,00

930,00
6,00

0,00
0,00

15 162301921R00 kus 55,00
Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 30cm

1 650,00 
30,00

1 650,00
30,00

1 650,00
30,00

0,00
o,oo|

16 162301922R00 kus 65,00
Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 50cm

1 170,00 
18,00

1 170,00 
18,00

1 170,00 
18,00 o o o o o o

17 162301923R00 kus 75,00
Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 70cm

1 125,00 
15,00

1 125,00 
15,00

1 125,00 
15,00

o.ool
o,oo|

18 162301924R00 kus 85,00
Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 90cm

510,00
6,00

510,00
6,00

510,00
6,00 o O

 
O

 O 
O

 O

19 171201211 t 100,00
Poplatek za uloženi zeminy na skládku

2 200,00 
22,00

2 200,00 
22,00

2 200,00 
22,00

o.ool
0,00

20 03 kpl 500,00
Ochrana stromů - bednění

5 500,00 
11,00

5 500,00 
11,00

5 500,00 
11,00

0,00
0,00

Celkem za : 1 Zemní práce 62 600,00 62 369,00 62 369,00 231,ool
3 Svislé a kompletní konstrukce

21 320101112R01 m3 500,00
Osazení bet.a ŽB prefabrikátů hmotnosti do 5000 kg

-6 180,00
-12,36

-6 180,00
-12,36

-6 180,00 
-12,36

o.ool
0,00

22 593800110030 kus 4 500,00
’anel silniční KZD 1 300x200x15 cm

-54 000,00
-12,00

-54 000,00
-12,00

-54 000,00
-12,00

0,00
0,00

Celkem za : 3 Svislé a kompletní konstrukce -60 180,00 -60 180,00 -60 180,00 o,oo|
5 Komunikace

23 e
F
64701200U00 m2 177,00
’odklad komunikací z kam drcen 15cm

-12 744,00 
-72,00

-12 744,00 
-72,00

-12 744,00
-72,00

o.ool
0,00

24 £
F
64752111T00 m2 150,00
’odklad z vibrov.štěrku VŠ 32-63 po zhutnění 15cm

-10 800,00 
-72,00

-10 800,00 
-72,00

-10 800,00 
-72,00

0,00
0,00

Celkem za : 5 Komunikace -23 544,00 -23 544,00 -23 544,00 o.oJ
99 Staveništní přesun hmot

25 (998332011R00 t 100,00| -4 851,711 -4 851,711 -4 851,711 OOO
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Stavba :4197 Rekonstrukce Mlýnské stoky Zjišťovací protokol č. 3
Objekt :04 Změnový list Rozpočet: 419704 Datum tisku : 07.12.2018 p

Poř.č. Cislo položky MJ Cena / MJ
Název

V rozpočtu Za období Od počátku Zbývá
cena

množství
cena

množství
cena

množství
cena

množství
Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní -48,52 -48,52 -48,52 0,00

Celkem za : 99 Staveništní přesun hmot -4 851,71 -4 851,71 -4 851,71 0,00
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