
Rekonstrukce objektu na ulici Dělnické č.p.411

na Komunitní dům seniorů

HARMONOGRAM  ČINNOSTÍ:

milníky 0. I. II. III. IV. V. V.

měsíc

týden 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Převzetí staveniště - zahájení realizace

Zřízení zařízení staveniště, přípravné práce

Bourací a zemní práce

Základové konstrukce

HSV práce

Střecha, vč. lešení

Fasáda vč. Lešení

Profese TZB

Práce PSV, povrchy a dokončovací

Likvidace zařízení staveniště

Předání stavby - dokončení realizace

HARMONOGRAM  FINANČNÍ : Předpoklad 100% 3% 8% 9% 9% 9% 9% 9% 8% 7% 5% 5% 5% 5% 5% 4%

38 184 951,05 Kč měsíční Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč kč Kč

k milníku Kč Kč Kč Kč Kč Kč

pozn.

Milníky

01.04.2019 Převzetí a předání staveniště

31.05.2019 Provedení vnitřních bouracích prací 3. NP bez vnitřního schodiště a demontáže oken

31.08.2019 Výměna oken v rozsahu do 95%

30.11.2019 Výměna střešní krytiny sedlových střech

29.02.2020 Provedení hrubých rozvodů silnoproud, ZTI, vzduchotechnika

30.06.2020 Převzetí a předání hotové stavby

5 727 742,66

30.06.2020

červen

1 527 398

1 527 398,04

1 909 248

duben květen

30.05.2020

1 909 2481 909 2481 909 2482 672 947 1 909 2481 145 549 3 054 7963 436 6463 436 6463 436 6463 436 646

duben květen červen únor březensrpen

4 200 344,62 10 309 936,78 9 928 087,27 6 491 441,68

29.02.2020

červenec

31.05.2019 31.08.2019 30.11.2019

září říjen listopad prosinec 2020 - leden

3 436 6463 054 796
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