
Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

č. 2019/13/0088

(dále jen dodatek)

Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické čp.411 na Komunitní dům

seniorů

uzavřený dle ustanovení § 2586 a nás|. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvni strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZOO845451

Příjemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava — Poruba

zastoupen starostkou MOb Poruba: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1649335379/0800

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Jan Dekický, místostarosta

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Drnovský, Bc.Petra Lehká

e—mail: tdrnovsky@moporuba.cz

(dále jen „objednátel“)

Zhotovitel:

MORYS s. r. o.

se sídlem: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C vložka 1504

zastoupená: Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel

na základě Plné moci ze dne 27.11.2017

IČO: 42864771

DIČ: CZ42864771

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 107-3674100247/0100

telefon: +420 596 134 673—5, e—mail: info@morys.cz

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jaromír Plánka, výrobní ředitel

(dále jen „zhotovitel“)

dále jen zhotovitel



tímto uzavírají dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2019/13/0088 ze dne 26.02.2019, jejímž

předmětem je realizace stavby s názvem Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické čp.411 na

Komunitní dům seniorů (dále také jen smlouva).

ll.

Uvodni ustanoveni a předmět změny

Z důvodu předpokládaného zahájení stavebních prací v dubnu 2019 je nutné upravit Časový

harmonogram prováděných prací a Finanční harmonogram, který tvoří přílohu č.1 smlouvy

č.2019/13/0088 ze dne 26.02.2019. Úpravy se týkají posunutí zahájení plnění, původní

předpoklad byl únor 2019 a stanovení prováděných prací kjednotlivým milníkům. Časová

osa milníků zůstává beze změny. Úprava bude provedena vsouladu sčl. 3 odst. 3.4

smlouvy č.2019/13/0088 ze dne 26.02.2019. Nový Časový harmonogram a Finanční

harmonogram tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku.

|||.

Ostatní ustanovení

Tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/13/0088 ze dne 26.02.2019 nabývá platnosti

dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2019/13/0088 ze dne 26.02.2019 zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/13/0088 ze dne 26.02.2019

rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 347/RMOb1822/8 ze dne

08.03.2019.

V Ostravé dne: 14.03.2019

'z'á'óbjěa'ňáiéié ' za zhotovitele

Jan Dekický, Ing. Jiří Smidák, výkonný ředitel

místostarosta na základě plné moci


