
Příloha č. 1

Krycí list ZBV
Název a evidenční čísĺo Stavby: Čislo SO/PS l Číslo ZBV:
11/331 sojovice, rekonstrukce mostu ev. č. 331-008 l číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS):

Demolice stávajÍcÍho mostu přes Jizeru 251 l 1
7

Objednatel Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 00 Praha 5, Smíchov
lČ: 70891095

Zhotovitel Společnost 11/331 sojovice, rekonstrukce mostu
se sídlem: HABAU CZ s.r.o., Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice
založená spoIečniky:
1. HABAU CZ s.r.o., Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice IČO: 26068338
2. Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6 IČO: 28868781
3. Porr a.s, Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 IČO: 43005560

Rekapitulace ZBV č. 7 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celkem

7.1 0,00 0,00 0,00

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. ,áporných kladných a Změn kladných celkem

7.2 0,00 0,00 0,00

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celkem

7.3 -1 590 341.61 1 781 157.82 190 816,21

., . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celkem

7.4 0,00 0,00 0,00

., . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast ZBV c. ,áporných kladných a Změn kladných celkem

7.5 0,00

Suma ZBV Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
č. záporných kladných a Změn kladných celkem
7 -1 590 341,61 1 781 157,82 190 816,21

Části ZBV se čÍs|ují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
stejný systém čÍs|ováni se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Čisto parě:



Příloha č. 2

změnový list
Název a evidenční číslo Stavby: Cislo SO/PS l Cislo ZBV:
11/331 sojovice, rekonstrukce mostu ev. č. 331-008 l číslo Zrněny SO/PS

Název stavebního objektu/provoznÍho souboru (SO/PS): 251 l 1 7
Demolice stávajícího mostu přes jizeru
Strany smlouvy o dílo č. S-0887/DOP/2017 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 16.6.2017 (dále jen Smlouva):
Objednatel: středočeský kraj, Zborovská 11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: Společnost 11/331 sojovice, rekonstrukce mostu, se sídlem: HABAU CZ s.r.o. Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice

PřílohY Změnového listu: Parě č.

1. Krycí list 1 počet listů 1 Objednatel
2. změnový list 2 počet listů 2 Zhotovitel
3. Zápis o projednáni ocenění soupisu prací 1 počet listů 3 Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 4 TDI
5. Přehled zařazeni změn do skupin 1 počet listů 5 Regionálni dotační kancelář
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů
7. Ostatní doklady dle přehledu dokladů 29 počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodněni Změny:

Z/něna č. 1
Před demolicí původního mostu byly provedeny průzkumné práce v korytě řeky, kdy bylo zjištěno, že dno jizery
obsahuje říční valouny, které by mohly způsobit komplice a proveditelnost původně navržených dočasných štětovnic. Na
základě této zjištěné skutečnosti bylo rozhodnuto, že štětovnice nebudou realizovány a budou nahrazeny zemními
hrázkami speciňkovanými v odsouhlaseném technologickém předpisu demolice původního mostu, zároveň tato varianta
byla navržena i z důvodu nízkého stavu vodní hladiny jizery. Touto změnou došlo jak ke zkrácení doby demolice mostu,
tak i k finanční úspoře investičních nákladů. Tato změna má dopad do položky poř. č. 5,6,7, 101N, 104N.
Změna č. 2
Povodí Labe s.p. po zhotoviteli demolice původního mostu přes Jizeru ev. č. 331-008 (SO 251) požaduje nás|edujÍcÍ:
1. odstranit základy a dřevěné pažení pilíře P3 původního mostu, který je umístěn v korytě řeky
2. po demolici mostu bude dno řeky Jizery cca 15 m na každou stranu (povodni a návodní směr) od původní podélné
osy mostu tj. cca 30m mostu a v celé šíři vodoteče cca 38m strojně upraveno do jednotné nivelety
3. po odstraněni pilíře P4 dojde k úpravě břehu spočÍvajÍcÍ v hutněnému zásypu jámy po původním pilIři a následnému
opevnění břehu z těžkého lomového kamene (cca 500kg/kus) včetně vytvořeni opěrné paty kamenného záhozu v korytě
řeky
4. souhlasí s ponecháním původního pilíře P2 na pravém břehu Jizery
Dopad do položky č. 8, 11, 14, 15, 16, 21, 23 - 28, 102, 103, 105 až 109
Změna č. 3
Na základě dodatečného požadavku zdroje pitné vody Káraný, a.s. bude na toku řeky, z důvodu zajištění ochrany kvality
vody před možným znečištěním, zakalením a znehodnocením pro následný odběr jako zdroj pitné vody, umístěna po
dobu bouracích prací norná stěna a přítomen hasičský dozor. Dopad do pol.č.110

Tyto změny vznikly v průběhu prováděni prací na základě nově zjištěných skutečnosti.
jedná se o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle § 5, odst. 1, pIsm.c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36
Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňujÍcÍ provádění změn závazků dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění
celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadáváni veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny
závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v KČ bez DPH.

. - . . Cena navrhovaných Změn . , .Cena navrhovaných Zmeň Cena navrhovaných Zmeň . . . . Součet absdutnich hodnot Zmeň
záporných kladných zapornych a Zmeň kladných kladných a Změn záporných

celkem

-1 590 341,61 1 781 157,82 190 816,21 3 371 499,43



Příloha č. 2

Podpis vyjadŕuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Jinřich Netušil datum 1 ;' f' l podpis

Projektan (autorský dozor) jméno Ing. Miroslav Seidl dat'" l

Technicky dozorinvestora jméno Ing. jan Volek da'um 1 {j ··Q1-

p°dpi'

Supervize jméno datum podpis

Zástupce Objednatele. jméno Ing. Milan Fiala dat'm 7 (l, Ĺ ,é/"i( p°dpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součásti uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně p sány,
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašujI, že Změny dle tohoto Změnového ii tu nejsou
zlepšením dle ČI. 13.2 Smluvních podmínek. Tento změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto
Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho pňpojuji příslušné
osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Martin Herman datum podpis

Ing. Jan Vitek, Ph.D. ,jméno HABAU CZ s.r,o, datum podpis'

Ing. Petr Křenek,j"é"° HABAU CZ ,.,,,. datum podpig

Petr JelinekZhotovitel jméno . datum 1 1 "12" 2018 p6dp|s (SpoIecnost T.A.Q. s.r.o.

jméno datum podpisPorr a.s.

. . Ing. Petr Semerádjméno datum podPorr.a.s.
Číslo par



Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednáni ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechný skupiny - pro ZBV číslo: 7
Název Stavby:
11/331 sojovice, rekonstrukce mostu ev. č. 331-008

Číslo SO/PS l číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provoznlho souboru (SO/PS):
Demolice stávajÍcÍho mostu přes Jizeru

251 /1

Udaje v KČ bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

3 744 341,57

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-)-

Cena SO/PS v předchozích ZBV:
Ĺ

. Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS poCena všech Změn . Cena SO/PS po . .
. . . kladných v . . . všech predchozichzáporných v predchozich . . všech predchozich . .predchozich . . Zmenach a veZměnách na SO/PS . . Zmenach .Zmenach na SO/PS Smlouve

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1"3"4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 3 744 341,57 0,00

Údaje v KČ bez DPH

. . Cena všech Změn Cena všech ZměnCena navrhovaných Cena navrhovaných . .
. . . kladných na SO/PS kladných na SO/PS kZměn zapornych na Změn kladných na . .

SO/PS SO/PS (předchozích a cene SO/PS dlenavrhovaných) Smlouvý v %
7 8 - zadat 9 - zadat 10=4"9 11=10/1

stavebnúmontážní práce -1 590 341,61 1 781 157,82 1 781 157,82 47,57%

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS Rozdň ceäý SO/PS po
záporných na SO/PS Cena SO/PS po této po této Změně oproti této Změně oproti ceně

(předchozích a Změně ceně SO/PS dle SO/PS dle Smlouvy v
navrhovaných) Smiouvy %

12 13=3"8 14=1+13"10 15=14-1 16=15/1

stavebnÍ/montážní práce -1 590 341, 3 935 157,77 190 816,20 5,10%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v KČ bez DPH

Vyjádřeni (souhlasím x nesouhlasím), jméno, dat is

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Zástupce Objednatele:

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

jindřich Netušil

Ing. Miroslav Seidl

Ing. jan Volek

Ing. Milan Fiala

Ing. Milan Peška



Příloha č. 4

P') Aspe Firma:

3.6.18.9 Datum: Čas:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo:7

Evidenční číslo a název stavby: .- - ii/33 l sojovice, rekonstrukce mostu cv. č. 33 1-008
Číslo a název SO/PS: 25 l - SO 25 l - Demolice stávajícího mostu přes Jizeru

Číslo a název rozpočtu: 251 - SO 25 l - Demolice stávajícího mostu přes Jizeru

Poř. Množství Množství ve Množství
č- Kód položky Název položky m.j. ve Změně rozdílu

pol. Smlouvě
1 2 3 4 5 6 7

5 153112122 Zaberaněni ocelových štětovnic na dl do 8 m ve M2 576,000 0,000 -576,000
standardních podmínkách z terénu

7 153113112 Vytaženi ocelových štětovnic dl do 12 m M2 576,000 0,000 -576,000
zaberaněných do hl 8 m z terénu ve standardních
podmínkách

6 ] 59202200 štětovnice - použité 50 % obratovost T 44,448 0.000 -44,448

8 16250ll02 Vodorovné přemístěni do 3000 m M3 230,400 341,280 110,880
výkopku/sypaniny z hominy tř l až 4

11 167101102 Nakládáni výkopku z hornin tř l až 4 přes 100 M3 ]]5,200 226,080 110,880
m3

14 17410110l Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů m3 115,200 226,080 ]10,880
sypaninou se zhutněním

ľ5 962021 ľ 12 Bouráni mostních zdi a pilířů z kamene M3 58,500 39,000 -19,500

16 962041211 Bouráni mostních zdí a pilířů z betonu prostého M3 157,950 105,300 -52,650

Změna soupisu prací (SOIl'S)

001

Cena za Cena celkem Změny
mj. v ve Smlouvě v záporné v

Kč Kč Kč

Skupina Změn: 3
Změny Cena celkem

kladné v ve Změně v
Kč Kč

8 9 10 11 12
907,83 522 910,08 -522 910,08 0,00 0,00

Rozdíl cen Rozdíl
celkem v cen

KČ celkem v
n l

13 14
-522 910,08 -100,00

399.55 230 140,80 -230 140.80 0,00 0,00 -230 140,80 -100,00

16 375,00 727 836,00 -727 836,00 0,00 0,00 -727 836,00 -]00,00

87,77 20 222,21 0,00 9 731,94 29 954,15 9 731,94 48,13

37,99 4 376,45 0,00 4 212,33 8 588,78 4 212,33 96,25

373,35 43 009,92 0,00 41 397,05 84 406,97 41 397,05 96,25

640,59 37 474,52 -12 491,51 0,00 24 983,01 -12 491,51 -33,33

923,55 145 874,72 -48 624,91 0,00 97 249,82 -48 624,91 -33,33

21 997013801 Poplatek za uloženi stavebního betonového
odpadu na skládce (skládkovné)

23 9972115ll Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost
do ] km

24 997211519 Příplatek ZKD l km u vodorovné dopravy suti

25 997211521 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu
na vzdálenost do l km

26 997211529 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy
vybouraných hmot

27 99721 1612 Nakládáni vybouraných hmot na dopravní
prostředky pro vodorovnou dopravu

T l 576,300 l 539,985 -36,315 124,45 196 170,54 -4 519,40 0,00 191 651,13 A 519,40 -2,30

T 528,154 353,044 -175,110 53,71 28 367,15 -9 405,16 0,00 18 961,99 -9 405,16 -33,16

T 10 034,926 6 707,836 -3 327,090 8,52 85 497,57 -28 346,81 0,00 57 150,76 -28 346,81 -33,16

T l 202,689 ] 295,166 92,477 53,71 64 596,43 0,00 4 966,94 69 563,37 4 966,94 7,69

T 22 851,091 24 608,147 l 757,056 8,52 194 691,30 0,00 14 970,12 209 661,41 14 970,12 7,69

T ] 202,689 l 292,734 90,045 19,65 23 632,84 0,00 ] 769,38 25 402,22 ] 769,38 7,49



Příloha č. 4

28 997221855 Poplatek za uloženi odpadu z kameniva na
skládce (skládkovné)

Nové položky
l 10 075203000 N Ochranná pásma vodárenská - hasičský dozor

101 12420310] N Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v
hornině tř. 3

102 129303109 N Příplatek k čištěni otevřených koryt vodoteči v
hornině tř. 4 za lepivost

103 129303201 N Čištěni otevřených koryt vodotečí š dna přes 5 m
hl do 5 m v hornině tř. 4

104 l71103101 N Zemní hrázky melioračních kanálů z hominy tr l
až4

lOS 232331121 N Vytaženi dřevěných kůlů svislých d nad 120 mm
ldo3 m

106 464511123 N Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 500 kg
z terénu

107 960321271.N Bourání vodních staveb ze železobetonu, z vodní
hladiny

108 98L511114.N Demolice konstrukcí objektů z betonu železového
postupným rozebíráním

109 997013811.N Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu dřevěného

T 146,250 97,500 -48,750 124,45 18 200,81 -6 066,94 0,00 12 133,88 -6 066,94 -33,33

HOD 0,000 125,000 125,000 4 200,00 0,00 0,00 525 000,00 525 000,00 525 000,00 100.00

M3 0,000 516,600 516,600 153,00 0,00 0,00 79 039,80 79 039,80 79 039,80 100,00

M3 0,000 729,000 729,000 109,00 0,00 0,00 79 461,00 79 461,00 79 461,00 100,00

M3 0,000 729,000 729,000 307,00 0,00 0,00 223 803,00 223 803,00 223 803,00 100,00

M3 0,000 516,600 516,600 172,00 0,00 0,00 88 855,20 88 855,20 88 855,20 100,00

M 0,000 24,200 24,200 611,00 0,00 0,00 14 786,20 14 786,20 14 786,20 100,00

M3 0,000 63,050 63,050 l 230,00 0,00 0,00 77 55],50 77 551,50 77 551,50 100,00

M3 0,000 36,018 36,018 12 900,00 0,00 0,00 464 632,20 464 632,20 464 632,20 100,00

M3 0,000 24,078 24,078 6 220,00 0,00 0,00 149 765,16 149 765,16 149 765,16 100,00

T 0,000 2,432 2,432 500,00 0,00 0,00 l 216,00 l 216,00 l 216,00 100,00

Celkem 2 343 001,34 -l 590 341,61 1 781 157,82 2 533 817,55 190 816,21 8,14

11 -12- 2018
Celkem ve změně 3 744 341,57 -l 590 341,61 l 781 157,82 3 935 157,78 5,10

šn TA ť!. S r.c.
im :C:
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Příloha č. 5
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wcncmml mimm íetám

251 7 Dmolk0 uhtm)lc[ho mom pKb jlzoru/ ůpmm korm - 1 341.81 1 781 157,82 1® 818,21 1 590 341,81 1 781 157,82 1,38¶6 l® $1ě.21 3 371 0,00% 0,(x) 0,00 cl00%

0-qq 0,00 oqq Q©Vb om o,a> 030% a od tůx] aoůb
Q-QQ qA) Q.QQ CLUj n.cxj CLQC1% Q QO QQŮ ČCXN
om 090 CIAO QCJU¶L cĽůj tj.m CLUJ4 C.® O.QQ 0.00%
000 gao 000 OCEřb o 0,0ů o alb goo Qcjci
090 Q,QO Q (JO Ymw 000% 0,[N DDQ Cľ(Xj6 Q.ôCl Q.Qů
900 ono om OĎO [J.ôCl Cl CYb CLOD n.co 0.(X)b 0.00 ¢).00
OOQ tm BAX) Cl (n om QCjCi% o Ie nm CiůTN. Cl qqú am

goo Qtjo om Q[XJ G.ôCm äoů l) lX} 0.ťjCj% ácjo kOč) QQCFb
DOC) CLOO QAO om CLUJ o,aj 0,00 0,UJ% goo 300 GOOk
0.00 äoo am om GOON 0,DQ ctoa 0{JCř'b Q.OŮ ÓDU om
doc) goo Q,® am am 0,dg [j CXj O uj5 qno qcici óem
OQfj ijočj goo Cl.® om oAů CLůj D,FXJ4 G,ij0 $¢XĹ¶k
0.00 CLDQ cíno aw äuj Q.QQN 0,UJ om á00 oaů
QOCl 0.00 OJJO goo om Q.čxm O DG CLOD D9ClX ZOIN,
0_CJO Q áčjo W CLOU Q.čm (jáj Umo Dáj¶h CLOD OCA 0CJQ%
OÍJQ am Q,QQ om om Cj.ce1¶l a,00 nix: Q,Cj0 9Cjtj 0(Xľb
om QQQ QCJO Q,D0 OAJ Q,OMb 0,00 D,©Q 0,{JQ% ·100 QOÚ DOO'h
000 1},00 clod aw o CEl gem Q.nc ň,QQ om oca OOQb
0.00 G,00 Q (JO Q,QQ am Q CLOQ Q.CXJ pum BQQ QQŮ ?QC!¥
000 0.00 q (xi q.qiq om ¢].00¶l clog QtXl t),áýb q tlO oáú
om 0,00 CLQQ 0,0Q [j,éxj C óem otn (jáj DOD ROOb
9QCl CLOD CLOD goo cip G(JUK 0,00 O {X) 0,CXN Q,QQ 9,QQ [).0Qb

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: 11/331 sojovice, rekonstrukce mostu cv. č. 331-008
ttmltu1 PHJatá Brňluvnf ČUtka beZ rezervy a DPH 128 315 324,43 Suma ZrMn kladných a Zmón Wxmymh Skupiny 3 ' 1 92S 308,88 W32N1)"10C}

Skupiny 4 _ Skúpim 3
5k<ovánl Ibmltu2·1+18+19 Aktuální omluvnÍ čá6tká (cena stavby) 130 240 833,31 t·mrm mrmo » uuputy 4 ¶,GO¶4 1cmMNI)¶Qo_ Bkuplm 4

Suma aowMjtnich be
AktuHM omIwM ó ' " ' l' ' QMM vč· 167 501 106,31 ô·mj Zákonný llmlt 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 38 494 597,JJ 10a*32a€3&, Změn kladných a Zr
DPH záporných pro Skuplr

Skupinu 4

3=(2/1)"100 Procento změny PHjirté 3mĹuvn[ částky 101,50% 11·105 Zákonný Hmit 50 %
Skupinu 3 a Skupin

4 ',ž ..t' t"1X· 5$odovánó Ĺmôn (3kupmw 4) 0,00%

5=(28/1)"10(' umem' pmotoM (SKupma n l O 0Q¶b

~~1 NmNu !0 Pl0 ~w Ybu
§(1w1)"1(x' 2,MľW u~m mm f m, nám

i

) %

j%

jdnot
nén
7U 3 a

10,27%

0,00%

13 174 872,19

12-q7/1)°100 9Movánl llmttu 16 % 0,00'%

Sledwánfllmltu 149 m 000 KD 0,0Cl

14·¶426S®QO47 1G 224 000,0Qt

pro
iu 4 64 157 662,22

Poznámka: FormuWř má chamkw a zobmzujo 6wv k atjj pMloZon[ Zmónovůho lktu

Stmnicm 1 z 1

03611173



Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 7

Název a evidenční číslo stavby: II/331 sojovice, rekonstrukce mostu cv. Č. 331-008

Název stavebního objektu l provozního · ' i' ' - ·Demolice stavaµciho mostu pres Jizeru
souboru (SO/PS):

Číslo SOIl'S l číslo změny SO/PS: 251/1

Součást dokumentace ZBV
Doklad ANO ,

V . . NE - Ulozeno(počet listu)
Soupis prací po změně SO 251 14
Technologický předpis demolice archiv Zhotovitele, archiv
původního mostu Objednatele, archiv TDI
Požadavek správce toku Povodí Labe 1
Požadavek Zdroje pitné vody Káraný a.s.
na přítomnost hasičského dozoru 1
Nabídka na hasičský dohled SDH Králův
Dvůr - vybrána tato nejnižší nabídka l
výpočet hodinové sazby dle nabídky
HZS Mladá Boleslav l
Email k nabídce HZS Mladá Boleslav l
Ceník HZS Mladá Boleslav l
Výkresová dokumentace změn 4
Fotodokumentace 1
Požadavek Obce Skorkov na ponechání
pilíře l
Stanovisko TDI k ZBV l
Stanovisko AD k ZBV 2

Počet listů celkem 29
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SOUPIS PRACÍ
l

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.- ii/331 sojovice, rekonstrukce mostu cv. Č. 331-008

251 SO 251 - Demolice stávajícího mostu přes Jizeru

251 SO 251 - Demolice stávajícího mostu přes Jizeru

\ l

l

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: 3 744 341,57 Kč

Cena celková: 3 935 157,78 KČ

DPH: 468 520,02 Kč

Cena s daní: 4 403 677,80 KČ

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

3 935 157,78 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

.- II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu cv. Č. 331-008
251 SO 251 - Demolice stávajícího mostu přes Jizeru
251 SO 251 - Demolice stávajÍcÍho mostu přes Jizeru

Poř.č. Položka

- O
110 075203000

Typ Text

VŠeobecné konstrukce a práce
N Ochranná pásma vodárenská - hasičský dozor

ZBY-
7 úprava koryta vodoteče po demolici

přítomnost hasičského dozoru po dobu bouracích prací vC zapůjčeni norné stěny
10 dnů * 12,5 hodiny =125,000 [A]

MJ Počet MJ J.cena Celkem

HOD 0,000 4 200,00 0,00

125,000 525 000,00

aktuální množství

O Všeobecné konstrukce a práce

— l Zemní práce
l 113107164 Odstranění podkladu pI přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného ti 400 mm

Odstranění podkladu pI přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného ti 400 mm

125,000 525 000,00

525 000,00

M2 99.000 18,32 l 813,68

2 113154123

'odbourání konstrukčních vrstev vozovky před a za mostem, Ú vozovky bez horní vrstvy (fřézováni) v ti 350 mm
vozovka mimo most: (]0 0+12 0)*4 5=99,000 [A]

Frézování ŽiviČného krytu ti 50 mm pruh š l m pI do 500 m2 bez překážek v M2

trase

Frézováni živičného krytu ti 50 mm pruh š 1 m pI do 500 m2 bez překážek v trase

334,338 70,95 23 721,28

3 113154124

'povinný odkup zhotovitelem, odvoz zahrnut v položce 99721 151 l a 997211519
'v rozsahu mostu a budoucích výkopů opěr, na mostě vC ochranné vrstvy izolace
na mostě: (69 05+2*0 6)"3,35=235,338 [A]
vozovka mimo most: (10 0+12.0)'4 5=99,000 [B]
Celkem: A+B=334,338 [C]

Frézováni živičného krytu ti 100 mm pruh Š l m pI do 500 m2 bez překážek v

trase

Frézováni živičného krytu ti 100 mm pruh š 1 m pI do 500 m2 bez překážek v trase

M2 334,338 126,21 42 196,80
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Stavba:
objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ _

.- II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu cv. Č. 331-008
251 SO 251 - Demolice stávajícího mostu přes Jizeru
251 SO 251 - Demolice stávajícího mostu přes Jizeru

Poř.č. Položka Typ Text

'povinný odkup zhotovitelem, odvoz zahrnut v položce 99721151 l a 9972115 19
'v rozsahu mostu a budoucích výkopů opěr, na mogtě vC ochranné vrstvy izolace
na mostě: (69.05+2'0.6)'3.35=235,338 [A]
vozovka mimo most: (10 0+12.0)"4.5=99,000 [B]
Celkem: A+B=334,338 [cj

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř 4 objem do 1000 m3

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3

Pilíře: 3*1.2'(4.0°8.0-1.85'6.5)=7l,910 [A]
Mezi křídy: (5.7ä'0.4)'(3.35'4.1+4,6'4.8)=l75,494 BI
Kužely: ((20 0-6.0ý2)'(4.6"5.85)"4.5/2=l64,588 jc]
Těleso v předpolí: (20.0"6.0)R'(4.6+5.85)'6.5/2=441,513 [p]
Celkem: [E]

Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3

MJ Počet MJ J.cena Celkem

4 122301102 M3 853,505 51,09 43605,57

101 124203101 N

ZBV:
7 úprava koryta vodoteče po demolici

vytvořeni zemních hrázek pro zbourání pilíře (záměm za štětovnice)
plocha zemní hrázky 24,60' 15,0=369,000 [A]
hloubka ČiŠtěni 1,40=1,400 BI
Celkem: A*B=516,600 [C]

M3 0,000 153,00 0,00

516,600 79 039,80

aktuální množství

102 129303109 N Příplatek k čištění otevřených koryt vodoteči v hornině tř. 4 za lepivost

ZBV:
7 úprava koryta vodoteče po demolici

k pol. 129303201 729,0=729,000 [A]

103 129303201 N

aktuální množství
Čištěni otevřených koryt vodoteči š dna přes 5 m hl do 5 m v hornině tř 4

516,600 79 039,80

M3 0,000 109,00 0,00

729,000 79 46/,00

729,000 79 461,00

M3 0,000 307,00 0,00

ZBV:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

.- II1331 Sojovice, rekonstrukce mostu cv. Č. 331-008
251 SO 251 - Demolice stávajícího mostu přes Jizeru
251 SO 251 - Demolice stávajícího mostu přes Jizeru

Poř.č. Položka Typ Text

7 úprava kog'ca vodoteče po demolici
plocha koryta 36,45'25,0Mll,250 [A]
hloubka ČiŠtění 0,8=0,800 [B]
celkem A'B=729,000 [C]

MJ Počet MJ J.cena Celkem

729,000 223 803,00

5 153112122

aktuální množství

Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve standardních podmínkách
z terénu
Zaberaněni ocelových štětovnic na dl do 8 m ve standardních podmínkách z terénu

729,000 223 803,00
M2 576,000 907,83 522 910,08

ZBV:
7

'Štětovnice , Šířka 600 mm, délky 8,0 m, 46,3kg/m'
3"(2'4.0+2*8.0)"8 0=576,000 [A]

úprava koyta vodoteče po demolici

aktuální množství
7 153113112 Vytaženi ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 8 m z terénu

ve standardních podmínkách

Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 8 m z terénu ve
standardních podmínkách

dle pol.č.l53112132 576.00=576,000 [A]

-576,000 -522 910,08

0,000 0,00
M2 576,000 399,55 230 140,80

ZBV:
7 úprava kon'ta vodoteče po demolici

aktuální množství

6 159202200 štětovnice - použité 50 % obratovost

štětovnice - použité 50 % obratovost

-576,000 -230 140,80

0,000 0,00
T 44,448 16 375,00 727 836,00
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3.6.1.10
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

.- ii/331 sojovice, rekonstrukce mostu cv. Č. 331-008
251 SO 251 - Demolice stávajícího mostu přes Jizeru
251 SO 251 - Demolice stávajícího mostu přes Jizeru

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:
7

'štětovnice , šířka 600 mm, délky 8,0 m, 46,3kg/m'
((3'(2"4.0+2'8.0))/0.6)°8.0'46,3/1000M4,448 [A]

úprava kotyta vodoteče po demolici -44,448 -727 836,00

aktuální množství 0,000

8 162501102 Vodorovné přemístěni do 3000 m výkopku/sypaniny z hominy d. l až 4

Vodorovné přémistěni do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

M3 230,400 87,77

0,00

20 222,21

ZBV:
7

'Odvoz na rnezideponii
pro pol.č.l7410llOl ll5.2=115,200 [A]
Mezisoučet: A=ll5,200 BI
'Dovoz z mezideponie
pro polC 17410llOl ll5.2=115,200 [C]
Mezisoučet: C=ll5,200 [D]
Celkem: A+C=230,400 IEI

úprava koryta vodoteče po demolici
z mezideponie pro zásyp jámy po odstraněni pilíře P4 -
3,2'2,5+(3,2°1,6)/2=10,560 [B]

Celkem B' 10,50=1 10,880 [C]

110,880 9 731,94

aktuální množství

9 162701105 Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy ď l až 4

Vodorovné pkmistěni do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4

341,280 29 954,15

M3 738,305 85,15 62 866,67

'přebytek zeminy na WalOu skládku
celkový objem odkopávek zeminy 853.505=853,505 [A]
odpočet objemu pro zásyp viz poLC 162501102 -115 20= 115,200 [B]
Celkem: A"B=738.3('S jc|
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3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

Poř.č. Položka Typ

10 162701109

.- ii/331 sojovice, rekonstrukce mostu cv. Č. 331-008
251 SO 251 - Demolice stávajícího mostu přes Jizeru
251 SO 251 - Demolice stávajícího mostu přes Jizeru

Text

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy ti' l až 4
ZKD 1000 m přes 10000 m

Příplatek k vodorovnému přémistěni výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD
1000 m přes 10000 m

dle pol,č.l62701105 738.305°10=7 383,050 [A]

Nakládání výkopku z hornin tř. l až 4 přes 100 m3

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3

naloženi na mezideponii z výkopů dle pol.č.l62501102 115.2=115,200 [A]

MJ Počet MJ J.cena Celkem

M3 7 383,050 8,52 62 903,59

ll 167101102 M3 115,200 37,99 4 376,45

ZBV.'
7 úprava koryta vodoteče po demolici

naložení na mezideponii pro zásyp jámy po o&tmnění pilíře P4 -
3,2'2,5"(3,2°1,6)/2=10,560 [B}

Celkem B' 10,50=110,880 [C]

1/0,880 4 212,33

aktuální množství

104 171103101 N Zemní hrázky melioračních kanálů z hominy tř. l až 4

ZBV:
7 ýprava kojyta vodoteče po demolici

plocha zemní hrázky P3 24,60'15,0=369,000 [A]
hloubka ČiŠtění 1.40=1,400 [B]
Celkem: A'B=516.600 [C]

226,080 8 588,78

M3 0,000 172,00 0.00

516,600 88 855,20

12 17I201201 Uložení sypaniny na skládky

Uíožení sypaniny na skládky

aktuální množství 516,600 88 855,20

M3 853,505 14,41 12 299,01

na meziskládku 115.20=115,200 [A]
na skládku dle pol č 162701105 738.305=738,305 [B]
Celkem: AiB-853,505 lcl
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3.6.1.10

l Stavba:

Objekt:
RozpoČet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

.- 11/331 Sojovice, rekonstrukce mostu cv. Č. 331-008
251 SO 251 - Demolice stávajícího mostu přes Jizeru
251 SO 251 - Demolice stávajícího mostu přes Jizeru

Poř.č. Položka Typ

13 ]7120]211

Text

Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

dle pol č 162701105 738 305"1 9=1 402,780 [A]

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

zasypáni výkopů po odstraněných pilířích a opěrách: 3'1 2'4 0"8.0=115,200 [A]

MJ Počet MJ J.cena Celkem

T ] 402.780 98.25 137 823,14

14 ]74]0]10] M3 115,200 373,35 43 009,92

ZBI?
7 úprava koryta vodoteče po deíno/ici

naloženi na meztdeponii pro zásyp jámy po odstraněni pilíře P4 -
3.2*2.5-(3.2*1.6),'2=10,560 [B]

Celkem B*l0,50=110,880 [C]

1/0,880 4/ 397,05

aktuální mnoŽství

l Zemní práce

— 2 Základy
lOS 2323311?1 N Vytaženi dřevěných kůlů svislých d nad 120 mm l do 3 m

ZBL-
7 úprava kovyta vodoteče po demolici

základ P3 (9,2+2.9)"2=24,200 [A]

aktuální množství

2 Základy

[4 106 46491123 Vodorovné konstrukce
N Poboz z kamene záhozového hmotnosti do 500 kg z terénu

226,080 84 406,97

981 338,64

M 0,000 611,00 0,00

24,200 14 786,20

24,200 14 786.20

14 786,20

M3 0,000 l 230,00 0,00
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3.6.1.10
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

.- ii/331 Sojovice, rekonstrukce mostu cv. č. 331-008
251 SO 251 - Demolice stávajícího mostu přes Jizeru
251 SO 251 - Demolice stávajícího mostu přes Jizeru

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBJZ·
7 úprava konl'ta vodoteČe po demolici

plocha 13'5,5*0,7=50,050 [A] m3
-f-päta 13'l'l=l3,000[B]
Celkem: A+B=63,050 [C]

63,050 7755/,50

aktuální množství

4 Vodorovné konstrukce

— 711
29 711131811

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Odstranění izolace proti zemni vlhkosti vodorovné

Odstraněni izolace proti zemní vlhkosti vodorovné

63,050 77 55!,50

77 551,50

M2 235.338 111,35 26 204,89

odstraněni mostní izolace na nosné konstrukci: 3 35*(69 05+2*0.6)=235,338 [A]

711

- 9
15 962021112

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Ostatní konstrukce a práce-bourání
Bouráni mostních zdi a pilířů z kamene

Bouráni mostních zdi a pilířů z kamene

Obklad piliřů: 3"6 0*0 5'6 5=58,500 [A]

26 204,89

M3 58,500 640,59 37 474,52

ZBV.'
7 úprava koryta vodoteče po demolici

jeden pilíř se neourá
-6 0*0 5'6 5—19,500[A]

-/9,500 -/2 49/,5/

aktuální množství

16 96204I2ľl Bouráni mostních zdí a pilířů z betonu prostého

39,000 24 983,01

M3 !57,950 923,55 145 874,72
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3.6.1.10
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

.- ii/331 Sojovice, rekonstrukce mostu cv. č. 331-008
251 SO 251 - Demolice stávajícíbo mostu přes Jizeru
251 SO 251 - Demolice stávajícího mostu přes Jizeru

Poř.č. Položka Ty Text

Bouráni mostních zdí a pilířů z betonu prostého

Pilíře: 3*6 0'(1 85-0 5)*6 5=157,950 [A]

MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:
7 ýprava koryta vodoteče po demolici

jeden pilíř se nebourá
-6.0*(1.85-0.5)'6.5=52,650 [A]

-52,650 -48 624,91

aktuální množství
17 963051111 Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB

Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB

105,300 97 249,82

M3 478,888 l 948,86 933 285,67

18 96785.OTSKP M 29,000 262,00 7 598,00

19 967864.OTSK
P

20 976071111

Sloupky zábradlí: (16+17)'1 3*0 35'0.35=5,255 [A]
Řimsy: 2'79.5'0.2*1.2=38,160 [B]

Nosníky se spřaženou deskou: 70.0'(3'0.62' 1.55+0.2'4.5)=264,810 [C]
Vnitřní příčníky: 24*2'0 4*0.6'1 1+8'2'0.6'1 2*1.1=25,344 [D]
vnější konzoly: 2*40'0.3'0.8'0.9M7,280 [E]
Dříky opěry: 2'3 0*5.7*1.6=54,720 [F]
Závěrná zídka: 2*0.6'2.05*5.7=14,022 [G]
Křídla: 2'0.4'(3.35'4.1+4.6'4.8)=28,652 M
Hlavy pilířů: 3'1.85*0.6'6.5=21,645 [I]
RozŠířeni u podpor: 2'5'0.45'2 O' L(M,000 [J]
Celkem: A'·B·C·"D"E-F·G-l·i-l·'j-478.888 [K]

VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ VČETNĚ KOTEV

VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ VČETNĚ KOTEV

5'5.8=29,000 [A]

VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK Z OCELI (OCELOLITINY)

VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK Z OCELI (OCELOLITINY)

Ocelové desky: 3'(2'3)"2'3=24,000 [A]

Vybourání kovových madel a zábradlí

KS 24,000 196,50 4716,00

M 147,800 255,45 37 755,51
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3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

.- ii/331 Sojovice, rekonstrukce mostu cv. č. 331-008
251 SO 251 - Demolice stávajícího mostu přes Jizeru
251 SO 251 - Demolice stávajídbo mostu přes Jizeru

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vybourání kovových madel a zábradlí

' vC odříznuti sloupků, odkup zhotovitelem '
2'(79 5-(16'0 35))=147,800 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

- 96
107 960321271

ZBV,-

Bourání konstrukcí
N Bouráni vodních staveb ze železobetonu, z vodní hladiny

7 úprava koryta vodoteče po demolici
plocha základu P3: 9,2"2,9=26,680 [B]
výška 1,35=1,350 [C]
Celkem: B'C=36,018 [D]

l 105 588,01

M3 0,000 12 900,00 0,00

36,018 464 632,20

aktuální množství

96 Bourání konstrukci

— 98 Demolice
108 9815llll4 N Demolice konstrukci objektů z betonu železového postupným rozebíráním

ZBV:
7 úprava koryta vodoteče po demolici

pilíř P2
plocha 6,85' 1,9 m2 ' výška 1,85 m=24,078 [A]

36,018 464 632,20

464 632,20

M3 0,000 6 220,00 0,00

24,078 149 765,16

aktuálni množství 24,078 149 765,16

98 Demolice 149 765,16

r 997 Přesun sutě



Aspe " Strana: 11
3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Poř.č. Položka Typ

21 997013801

.- ii/331 Sojovice, rekonstrukce mostu cv. č. 331-008
251 SO 251 - Demolice stávajícího mostu přes Jizeru
251 SO 251 - Demolice stávajícího mostu přes Jizeru

Text

Poplatek za uloženi stavebního betonového odpadu na skládce
(skládkovné)
Poplatek za uloženi stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)

MJ Počet MJ J.cena Celkem

T l 576,300 124,45 196 170,54

ZBV:
7

'beton, železobeton na skládku , případně recyklace
dle pol.č.9620412ll 157.95'2.4=379,080 [A]
dle pol.č.96305llll 478.888'2 5=1 197,220 [B]
Celkem: A+B=1 576,300 [C]

úprava koryta vodoteče po demolici
dle pol.č.9620412ll -52,65'2.4— 126,360 [A]
na skládku dle pol. 960321271
36,018'2,M90,045 [B]
Celkem: A+B~36,315 [C]

-36,315 -4 519,40

aktuální množství

109 997013811 N Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu
dřevěného

l 539,985 191 651,13

T 0,000 500,00 0,00

ZBV."
7 úprava kon'ta vodoteče po demolici

k pol. 232331121
24,20 [ň ' 3,14'0,20'0,20'0,800 w2,432 [B]

2,432 l 216,00

aktuální množství

22 997013814 Poplatek za uloženi stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce
(skládkovné)
Poplatek za uloženi stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)

dle pol.č.7lll318ll 235.338'0,012=2,824 [A]

Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do l km

2,432 l 216,00

T 2,824 l 611,34 4 550,42

23 997211511 T 528,154 53,71 28 367,15
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3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

.- ii/331 sojovice, rekonstrukce mostu cv. č. 331-008
251 SO 251 - Demolice stávajícího mostu přes Jizeru
251 SO 251 - Demolice stávajícího mostu přes Jizeru

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km

ZBV:
7

'na skládku
dle pol.č.96202lll2 58.5'2.5=146,250 [A]
dle pol.č.9620412ll 157.95'2 4=379,080 [B]
dle pol.č.7lll318ll 235.338'0 012=2,824 [C]
Celkem: A+B+C=528,154 [D]

1gprava koryta vodoteče po demolici
pol. 962041211
-52,65*2,4= 126,360 [A]
pol. 962021112
-19,50*2,M-48,750 [B]
Celkem: A-I-B— 175,110 [C]

-175,110 -9 405,16

aktuální mnoŽství
24 997211519 Příplatek ZKD l km u vodorovné dopravy suti

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti

dle pol č.9972115llx 19 528.154°19MO 034,926 [A]

353,044 18 961,99
T 10 034,926 8,52 85 497,57

ZBV:
7 úprava koryta vodoteče po demolici

-l75,110*19=3 327,090 {A]

aktuální množství

25 997211521 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do l km

Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km

-3 327,090 -28 346,81

6 707,836 57 150,76
T l 202,689 53,71 64 596,43
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3.6.1.10
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

.- iil33i Sojovice, rekonstrukce mostu cv. Č. 331-008
251 SO 251 - Demolice stávajícího mostu přes Jizeru
251 SO 251 - Demolice stávajícího mostu přes Jizeru

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:
7

'na skládku
dle pol.č.96305llll 478.888'2 5=1 197,220 [A]
'k výkupně druhotných surovin
dle pol.č.97607llll 5.469<1,469 [B]
Celkem: A+B=1 202,689 [C]

úprava kořyta vodoteče po demolici
na skládku
k pol 960321271
36,018*2,M90,045 [A]
k pol. 232331121
24,20 in * 3,14'0,20'0,20*0,800 W2,432 [B]
Celkem: A+B-92,477 [C]

92,477 4 966,94

aktuální množství

26 997211529 Příplatek ZKD l km u vodorovné dopravy vybouraných hmot

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot

dle pol.č.997211521 x 19 1202.689°1>22 851,091 [A]

l 295,166 69 563,37

T 22 851,091 8,52 194 691,30

ZBV:
7 úprava koryta vodoteče po demolici

na skládku
k pol. 960321271
36,018'2,5°19=1 710,855 [A]
k pol. 232331121
24,20 m ° 3,14'0,20'0,20'0,800 t*l9-46,201 [B]
Celkem: A+B=1 757,056 [C]

l 757,056 14 970,12

aktuální množství
27 997211612 Nakládáni vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou

dopravu

24 608,147 209 661,41
T l 202,689 19,65 23 632,84
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3.6.1.10
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

.- ii/331 Sojovice, rekonstrukce mostu cv. č. 331-008
251 SO 251 - Demolice stávajícího mostu přes Jizeru
251 SO 251 - Demolice stávajícího mostu přes Jizeru

POř.Č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Nakládáni vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

dle pol Č 997211521 1202 689=! 202,689 [A]

ZBIL
7 úprava koryta vodoteče po deřno/ici

na skládku pol 960321271
36,018*2,5=90,045 [A]

90,045 l 769,38

aktuálni množství

28 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)

Poplatek za uloženi odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)

l 292,734 25 402,22

T 146,250 124,45 18 200,81

ZBV:
7

'kámen
dle poLC 96202ll12 58 5°2.5=146,250 [A]

úprava kon'ta vodoteČe po demolici
-19,50°2,5=-48,750 [A]

aktuální množství

-48,750 -6 066,94

97,500 12 133,88

997 Přesun sutě 590 291,18

Celkem: 3 935 157,78



Společnost T.A.Q. s.r.o.
Fetrovská 1002/59
160 00 Praha 6

V Mladé Boleslavi dne 31. 8. 2018

Vě.c,:_0emolice původního mostu cv. č. 331-008 přes Jizeru v obci sojovice

jako správce vodního toku Povodí Labe, státní podnik požadujeme po zhotoviteli demolice
původního mostu přes jizeru cv. č. 331-008 (SO 251) následujIcŕ

1. odstranit základ a dřevěné pažení pilíře P3 původního mostu, který je umístěn v korytě řeky

2. po demolici mostu bude dno řeky jizery cca 15 m na každou stranu (povodni a návodní směr) od
původní podélné osy mostu (tj. cca 30m) a v celé šíři vodoteče cca 38m strojně upraveno do jednotné
nivelety

3. po odstranění pilíře P4 dojde k úpravě levého břehu spočÍvajÍcÍ v hutněném zásypu jámy po
původním pilIři a následnému opevnění břehu z těžkého lomového kamene (cca 500kg/kus) včetně
vytvoření opěrné paty kamenného záhozu v korytě řeky

4. souhlasís ponecháním původního pilíře P2 na pravém břehu jizery

S pozdravem

Ing. Tomáš Bechyně
Vedoucí PS Ml. Bo|es|a
Povodí Labem, státní

Povodí La
stMni pnclnik

zen 'ucl J(I/)/(mľr( nad

Že/lí:$"kéh() 5. 466 05 ./ub/unec n.
(/09)



~AU CZ s.r.o.
Silniční závod Hradec Králové
Jindřich Netušil - kdkulace
Kutnohorská 221/1a
SQQ 04 Hradec Králové

Naše značka: 447/2018 Vyřizuje: Mgr. Martim Šaodovň, MBA V Pimze dne: 25.9. 2018

Věc:

Dobrý delj,

na základě Vašeho požadavku a diskuze netrváme na nutnosti ekologických olejů jako náplních
ve stavebních strojích z8 následujících podmínek:

· na toku řeky bude umístěna po celou dobu bouracích pmcí norná stěna,

· po dobu bouracích prací bude na lokalitě přítomen hasičský dozor a v případě úniku
provozních kapalin ze stavebních strojů bude okamžitč zahájen zásah na jejich
odstranění,

· stavební/bouraci technika nebude vykazovat vizuální známky výrazného znečištění
olejovými a jinými ropnými látkami a bude v naprostém tecbnickém pořádku.

S Imdravem

Za zdroj pitné vody Káraný, as.

"i pitní: y()(|V Káraný, a.s-
1,,|, ( \. ( l!() g ]']1) ()j l']ahj l

nit'.- '.:72(;!!)(j.1()2
lc:

Mgr. Martina Šandová, MBA
na základě plné moci

110/2
11001praha1

Sp*n| 1jNCmdäBaN
CzMi Repdík as.,
Zeiemú $525/¶, 14092 mm

lČ 26496402 CXČ CZ264~
Tekkn 11mbo257
Fax

12002
vedon

oddh B, vbZka 7438



Sbor dobrovolných hasičů Králův Dvůr

nám. Míru 139

267 01 Králův Dvůr

Na základě Vaší poptávky ze dne 2.10.2018, Vám nabIzIme hasičský do::or s případným havarijním zásahem
pro případ úniku provozních kapalin ze stavebních strojů použitých při demolici původního mostu v obci
sojovice, který je součásti stavby "ii/331 sojovice, Rekoristrukce mostu cv. č. 331-008-SO 251 - Most cv. č.
331-008".

Cena za hasičskou jednotku je stanovena na částku 4200,-Kč/hodina

Celková céň.3 bude vyúčtována dle skutečně odsouhlasených hodin hasiCské jednotky nasazené pro dozor s
případným následným zásahem. ·

-~

msi¢Ú

Kíá1ův Dvůr
PSC 26701



Hasičský dozor po dobu bouracích prací
výpočet ceny dle nabídky HZS Středočeského kraje, Územní odbor Mladá Boleslav

Jednotka Množství Sazba KČ Celkem

Cisternová automobilová stříkačka
32 km* 2 denně * 10 dnů km 640,00 68,00 43 520,00
10 dnů * 12,5 hod. hod. 125,00 3 407,00 425 875,00
Dopravní automobil
32 km* 2 denně * 10 dnů km 640,00 14,00 8 960,00
10 dnů * 12,5 hod. hod. 125,00 713,00 89 125,00
Posádka 1+2
10 dnů * 12,5 hod. hod 125,00 877,00 109 625,00

dle nabídky celkem 677 105,00
z toho 1 hodina 5 416,84



-------- Původní e-mail ----------

Od:
Komu: 'jan Čikara' <
Datum: 04. 10. 2018 10:01:10
Předmět: Fw: Nabídka provedeni prací ----- Postoupil jindřich Netusil/HFCZ v 04.10.2018 10:00 -----

Od: "Hadrbolec jan"<
Komu
Datum: 04.10.2018 09:59
Předmět: Nabídka provedení prací

vážený pane Netušile,
na základě Vaší poptávky pro provedeni práce jednotkou HZS Středočeského kraje (zajištění norné
stěny přes řeku) si Vám dovoluji v příloze zaslat platný ceník HZS Středočeského kraje.
Ve vašem případě by se jednalo o součet položek 4+7+posádka 1+2.
U položky 4 by byly účtovány kilometry ze zajĹšt'ujÍcÍ stanice na místo a zpět.
U položky 7 by byly účtovány kilometry za každý den střIdánI přÍs|ušníků na místě (min. lx za 12
hodin podle povětrnostních podmínek).
V případě potřeby dalších informací či objednávky mne prosím kontaktujte.
S pozdravem
jan Hadrbolec
pIk. lng.jan Hadrbolec
ředitel územního odboru
Mladá Boleslav
Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
Územníodbor Mladá Boleslav
Laurinova 1370/Ill., Mladá Boleslav, 293 OS
tel:
GSM:



Ceník poskytnuté techniky pro práci za úhradu
Příloha č. 3. k Pokynu ředitele HZS Stč. kraje č. 2&'/2017

Ceník zasahujÍcÍch přÍsIušníků

Sazba KČ

Poř.č. Název techniky Sazba KČ Sazba KČ za každýchza 1 km za 1 hod dalších 15
min

1 Automobilová plošina 238,00 KČ 7 762,00 KČ 1 941,00
2 Autobus 31,00 KČ 1 534,00 KČ 383,00
3 Automobilový žebřík 339,00 KČ 16 945,00 KČ 4 236,00
4 Cisternová automobilová stříkačka CAS 15-27 68,00 Kč 3 407,00 Kč 852,00
5 Cisternová automobilová stříkačka CAS 30-40 102,00 KČ 5 080,00 KČ 1 270,00
6 Čtyřkolka 157,00 KČ 7 873,00 KČ 1 968,00
7 Dopravní automobil 14,00 Kč 713,00 Kč 178,00
8 Kontejnerový automobil hmotnostní třídy M (7,5-16 t) 63,00 KČ 3 078,00 KČ 770,00
9 Kontejnerový automobil hmotnostní třídy S (nad 16 t) 97,00 KČ 4 588,00 KČ 1 147,00

10 Motorová čerpací stanice 0,00 KČ 3 709,00 KČ 927,00
11 Nákladní automobil 7,5 - 14 t 29,00 Kč 1 445,00 KČ 361,00
12 Nákladní automobil nad 14 t 65,00 KČ 3 233,00 Kč 808,00
13 Nákladní automobil do 3,5 t 5,00 Kč 447,00 KČ 112,00
14 Nakladač UNC 0,00 Kč 1 280,00 Kč 320,00
15 Protiplynový automobil 126,00 Kč 6 321,00 KČ 1 580,00
16 Rychlý zásahový automobil 32,00 Kč 1 592,00 Kč 398,00
17 Technický automobil IVECO 98,00 Kč 4 922,00 Kč 1 231,00
18 Vyprošťovací automobil VYA 14-20 190,00 KČ 4 986,00 KČ 1 246,00
19 Vyprošťovací automobil VYA 30 217,00 Kč 10 855,00 KČ 2 714,00
20 Vyšetřovací automobil YETI 6,00 Kč 278,00 Kč 70,00
21 velitelský automobil VC a ŘD - YETI 5,00 Kč 252,00 Kč 63,00
22 velitelský automobil VC a ŘD - FORD RANGER 8,00 Kč 374,00 Kč 94,00
23 Kontejner čerpací HFS (Hydrosub 150) 0,00 Kč 5 757,00 Kč 1439,00

Posádka Sazba za 1hod.

1+0 422,00 Kč
1+1 634,00 Kč
1+2 877,00 Kč
1+3 1 213,00 Kč
1+4 1 635,00 Kč
1+5 1 920,00 Kč



VÝKRES TERÉNNÍ ÚPRAVA KORYTA VODOTEČE
ZMĚNA NA ZÁKLADĚ DODATEČNÉHO POŽADAVKU POVODi LA3E
K POLOŽKÁM: I JIZERA
129303201
129303109
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//1 P'OCHA ČISTĚNÍ KCRYTA

VÝPOČET:

PLOCHA KORYTA: A=36,45*25= 911,25 m'

HLOUBKA Č|STĚN| h=0,8 m

KUBATURA ČIŠTĚNÍ KORYTA

V=9" 1,25*0,8 = 729 m'

(
) JIZERA

"\ .r

"'"""Kajaba SPOLEČNOST T.A.Q. s.r.o
STAVBA SOJOVICE SO251- ZMENY PRI BOURANÍ ' (µ
"°'" ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY- ZBV =0 "=
výkres , , Cislo výkresu

PUDORYS UPRAVY KORYTA A.01 Formát 2x A4



VÝKRES VYTVOŘENÍ Z"MNÍCH HRÁZEK PRO ZBOURANÍ PILÍŘE P3
ZMĚNA NA ZÁKLADĚ URYCHLEN' BOURANÍ MOSTU (VÝMĚNA ZA ŠTĚTOVNICE)
K POLOŽKÁM:
124203101 JIZERA
171103101 j

,,e 36450 ,d'
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VÝPOČET:

PLOCHA ZEMNI HRAZKY:
A=24,60*15= 369 m'

HLOUBKA ČISTĚNÍ h=1,4 m

KUBATU RA ČIŠTĚNÍ KORYTA

V=369*1,4 = 516,6 m'
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"'"°""Kajaba SPOLEČNOST T.A.Q. s.r.o
STAVBA SOJOVICE SO251- ZMĚNY PRI BOURANI ' (µ
Uloha " Datum 12.11.18ZMĚNA BĚHEM VYSTAVBY- ZBV Měřítko 1:50
Výkres , , Clslo výkresuPUDORYS ZEMNÍ HRAZKY A.02 Formát 2x A4



VÝKRES BOURANÍ VODNÍCH STAVEB ZE ŽB ZÁKLAD P3,
VYTAŽENÍ DŘEVĚNÉHO PAŽENÍ KOLEM ZÁKLADU P3
ZMĚNA NA ZÁKLADĚ DODATEČNÉHO POŽADAVKU
POVODÍ LABE
K POLOŽKÁM:
232331121
960321271

("P3

VÝPOČET:
BOURANÍ KONSTRUKCÍ
POD VODOU ZE ŽB PILÍŘ P3:

ZÁKLAD P3:
A=9,2*2,9= 26,68 m'

HLOUBKA ZÁKLADU h=1,35 m
"K—

KUBATURA ZÁKLADU
V=26,68*1,35 = 36,018 m'

1^>
VYTAŽENÍ DŘEVĚNÉHO PAŽENÍ:
(9,2+2,9)*2= 24,200 m

a , '9Ĺ0 , Š
Q") CĹJ

\JJ ,

j "°° j ZÁKLAD P3

'""'""Kajaba SPOLEČNOST T.A.Q. s.r.o
"^"'^ SOJOVICE SO251- ZMĚNY PŘI BOURANÍ ' (µ
Úloha - - ' Datum 12.11.18ZMENA BEHEM VYSTAVBY- ZBV Měřítko 1:50
výkres ,Oj " - · Číslo výkresu

PuDORYS PILIR A ZAKLADU P03-A A.03 Formát lx A4



VÝKRES KAMENNÝ ZÁHOZ Z KAMENŮ O HMOTNOSTI CCA 500 Kg, ZÁSYP VÝKOPU SE ZHUTNĚN,M P(J VYBOURANÉM PILĹŘI
ZMĚNA NA ZÁKLADĚ DODA EČNÉhC POŽADAVKL POVODÍ LABE
K PCLOŽKÁM: t"""" " PLOCHA ZÁSYP VÝKOPU SE ZHUTNĚNĺM
"""Ä") ' ""

~"
,'"O') 55q0 t

))))))

"(l' _ °' _ /_'0(~j C7
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'\,
PATA ' <\ KAMENNÝ

ZÁAOZU

VÝPOČET:
KAMENNÝ ZÁHOZ:
PLOCHA:
A=13,0*5,5=71,5m'
VÝŠKA ZÁHOZU
h=0,7 m
KUBATURA ZÁHOZU
V=71,5*0,7=50,5 m'

PATA ZÁHOZ:
PLOCHA:
A=13,0*1,0=13,C'm'
VÝŠKA PAT"
h= 1 ,O m
KUBATURA ZÁHOZU
V=13,0*1,0=13,0 m'

CELKEM:
KUBATURA ZÁHOZU
V=50,5+13=63,5 m'

t "00 -Ť VÝPOČET:
ZÁS"P VÝKCPU:

r - ^ PLOCHA:
A=2,5"3,2+(1,6*3,2)/2=10,56m'

.A:
DÉLKA ZÁSYPU:

A L= 10,5 n-
— .

-::- KU3ATURA ZÁSYPU SE ZHUTNĚNÍM

m'— - - - - V=10,56*10,5=110,88 m'
j,! ., " _ _
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"'"°'"Kajaba SPOLEČNOST T.A.Q. s.r.o
"^"'^ SOJOVICE SO251- ZMĚNY PŘI BOURANÍ ' (µ
"°" ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY- ZBV Datum 12.11.18
výkres . . . . číslo výk,esu Měřítko 1:50KAMENNY ZAHOZ+ZASYP VYKOPU A.04 Formát lx A4
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OBECNÍ ÚŘAD SKORKOV
Skorkov 32, 294 74 Přcdrnčřicc nad Jizerou

Tcl.
e-mail:

IČO: 70541981

Ing. Jan Volek
PRAGOPROjEKT, a. S.
středisko technických dozorů

Ve Skorkově dne 05.09.2018.

'D .
Věc.' Zádost o zanechání mostního pilíře

Jelikož provádíte demolici vice jak sto let starého mostu mezi Skorkovem
a Sojovicemi, žádám Vás tímto o zachování jednoho mostního pilíře na pravém
břehu Jizery, tedy na straně Skorkova, jako memento pro příští generace.

Děkuji za Vaši vstřícnost.

Miloš Honzák - starosta obce
0



PRAGOPROJEKT, a. S. Středisko technických dozorů, KR,šánce 1668/16, 147 54 P,aha4

NAŠE ZNAČKA: TD/129/16-399NJ/18
vyřizuje: Ing. Jan Volek
DATUM: 30/11/2018

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
Ing. Milan Fiala

Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 7 pro akci ,,11/331 sojovice,
rekonstrukce mostu ev. č. 331 - 008 (přeložka silnice 11/331 s novým
mostem přes Jizeru)"

Objednatel: Středočeský kraj Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 -
Smíchov zastoupený Krajskou správou silnic
Středočeského kraje

Zhotovitel: Společnost 11/331 sojovice, rekonstrukce mostu se
sídlem Habau CZ, s.r.o., Žižkova tř. 132/1, 370 01
České Budějovice

TDI, koordinátor BOZP: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54
Praha 4

Zpracovatel PDPS: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54
Praha 4

Předpokládaná doba výstavby:
07/2017 - 11/2018

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi od zhotovitele návrh na
ZBV č. 7 pro SO 251 Demolice stávajÍcÍho mostu přes Jizeru.

Odůvodnění změny:
Podstatou změny je změna ve výměrách, které byly zjištěny při bourání mostu. Dále
dodatečné požadavky OÚ sojovice a Skorkov, Povodí Labe a Zdroje pitné vody
Káraný na změnu úpravy terénu a ochrany Jizery před znečištěním a ochrany břehů
před erozí, které uplatnily po odstraněni mostu a přilehlých násypů.

Stanovisko TDI:
S předloženým ZBV č. 7 jako technický dozor souhlasím.

technický dozor investora

Sídlo: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
tel.:
wwwDraqoproiekt cz

lČ: 45272387, DiC: CZ45272387, č. ú.:
Zapsán v obchodním rejstřiku, Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 1434

ČSN EN ISO 900):2009
ČSN EN ISO 14001:2005
Csn OHSAS )8001:200E



PRAGOPROJ EKT, a. S. Ateliér Praha Il, K R,šánce 1668/16, 14754 Praha4

naše značka: MO ll-Se-0022-2018
vyřizuje: Ing. Miroslav Seidl
DATUM: 30. 11. 2018

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
Ing. Milan Fiala
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Akce: 11/331 sojovice, rekonstrukce mostu ev. č. 331-008
(Přeložka sil. 11/331 s novým mostem přes Jizeru)

vyjádřeni autorského dozoru

ke zdůvodněni dodatečných stavebních prací a méněprací
ZBV 7 - 251/1 k SO 251 Demolice stávajÍcÍho mostu přes Jizeru

Zhotovitel výše uvedené stavby předložil návrh technické změny, v rámci které se u
některých položek soupisu prací mění množství oproti předpokládanému množství v POPS a
v rámci které se též doplňují nové položky do soupisu prací. Návrh změny byl učiněn:

l) Na základě nově zjištěných skutečností vyplynuvšich z postupného provádění prací
(dodatečné průzkumné práce v korytě řeky v okolí původního mostu).

2) Na základě dodatečných požadavků správce vodního toku řeky Jizery Povodí Labe,
státní podnik, k finálním úpravám okolí toku v obvodu stavby po provedení demolice
a odstranění původní mostní konstrukce.

3) Na základě dodatečných požadavků Zdroje pitné vody Káraný, a.s. kvůli zajištění
ochrany kvality vody před možným znečištěním, zakalením a znehodnocením pro
následný odběr jako zdroj pitné vody.

Zdůvodnění:
Zadávací dokumentace stavby předpokládala určitý způsob a postup pro demolici

konstrukce původního mostu, který vycházel z dostupných podkladů v době zpracováni
POPS. Před samotnou demolicí původního mostu byly zhotovitelem provedeny průzkumné
práce v korytě řeky a v okolí pilIřů umístěných v korytě řeky pro upřesnění technologie a
postupu demolice mostu. Na základě zjištěných skutečností byly upřesněny činnosti a postup
demolice mostu.

K upravenému postupu demolice a konečnému stavu terénu v území okolI původního
mostu po jeho demolici doplnili další požadavky správce toku řeky Jizery Povodí Labe, státní
podnik a společnost zdroje pitné vody Káraný, a.s. kvůli zajištění ochrany řeky Jizery před
znečištěním, ochrany břehů a navazujÍcÍch ploch před erozí a znehodnocením kvality vody
pro následný odběr jako zdroj pitné vody.

Z výše uvedených důvodů byla navržena technická opatření a nezbytné úpravy, které
mají dopad i do položek soupisu prací daného objektu.

Sídlo: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
tel.:
www,pragoprojekt.cz

ľC: 45272387, DIČ: CZ45272387, C. ú.:
Zapsán v obchodním rejstříku, Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 1434

ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN EN ISO 14001:2005
ČSN OHSAS 18001:2008



PRAGOPROJEKT, a. S. Ateliér Praha II, KR,šánce 1668/16, 14754 Praha4

Stanovisko Autorského dozoru:
Za Autorský dozor výše uvedené stavby s navrženými změnami po technické stránce
souhlasíme. Tyto změny nemění charakter a vyplynuly z dodatečně zjištěných
skutečnosti v průběhu provádění prací a z požadavků správce toku a odběratele vody
z řeky Jizery pro její následnou úpravu na pitnou vodu.

S pozdravem

PRAGOPROJEKT, ms.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 452 72 387, zapsáa y OR
Měst soudu v Praze odd.B, vL1434

za autorský dozor stavby

Co: Společnost 11/331 sojovice, rekonstrukce mostu - Jindřich Netušil
Společnost T.A.Q. s.r.o. - Jan Čikara
PRAGOPROJEKT, a.s. - Ing. Miroslav Seidl; Ing. Jan Volek

- a. a.

SIdIo:K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
tel.:
www.pragoprojekt.cz

1¢: 45272387, DIC: CZ45272387, č.
Zapsán v obchodním rejstříku, Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 1434

Csn en iso 9001:2009
ČSN EN ISO 14001:2005
ČSN OHSAS 18001:2008


