
P.č. Činnost

Lhůta výstavby - týden č. od podpisu SOD : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Předání a převzetí staveniště

zaměření výplní

Výroba výplní

Demontáž výplní

Montáž výplní

Stavební práce

Ostatní práce jinde neuvedené

Předání a převzetí Díla

ČASOVÝ HARMONOGRAM - 

„Výměna oken z uliční strany a vstupních dveří do domů Denisova 6, 8 Přerov “

termín realizace do 60 dnů


