
 

 
 

 

Krajský úřad 

Číslo objednatele: 19/SML0681/SOD/INV 
Číslo zhotovitele:    
 
       
 

SMLOUVA O DÍLO  
 uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

Smluvní strany 

Objednatel 
Ústecký kraj 
Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
Kontaktní osoba pro věcná jednání:  
   Ing. Pavla Svítilová, vedoucí investičního odboru Krajského úřadu  
                              Ústeckého kraje 
E-mail/telefon:       svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319 
                        Vitalij Černecký, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje 
E-mail/telefon:       cernecky.v@kr-ustecky.cz / 475 657 315  
IČ:   708 92 156  
DIČ:   CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu:              1626072/0800  
(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: 
Společnost Depozitář Ústí n. L. 
 
zastoupená vedoucím společníkem společnosti: 
 
REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o. 
Sídlo: Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Ing. Milošem Šnoblem, obchodním ředitelem 
Kontaktní osoba pro smluvní a věcná jednání:  
 Ing. Miloš Šnobl na základě plné moci z 1. 7. 2017 
E-mail/telefon: snobl@rekultivaceusti.cz / 475 212 266, 603 851 644  
IČO: 25041738 
DIČ: CZ25041738  
Bank. spojení:  Raiffeisenbank a.s., pobočka Ústí nad Labem 
číslo účtu:           1037006152 / 5500 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,   
vložka 14364 pod spisovou značkou C 14364 od 22. září 1998. 
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1. společník společnosti: 
North stav a. s. 
Sídlo: Jateční 3377/47, 400 01 Ústí nad Labem     
Zastoupený:    Lubošem Peškem, předsedou představenstva 
IČ:                  25045997 
DIČ:    CZ25045997 
Bank. spojení:    Raiffeisenbank a. s. 
                               číslo účtu:  5007006555/5500              
Kontaktní osoba pro věcná jednání:  
                                Luboš Pešek 
E-mail/telefon:         informace@northstav.cz, 602 142 250,    
 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, 
vložka 1171 pod spisovou značkou B 1171 od 18. prosince 1998. 
 
Výpis z obchodního rejstříku vedoucího společníka společnosti i výpis z obchodního rejstříku 
1. společníka společnosti tvoří přílohu č. 1 a č. 2 k této smlouvě. 
 

                                uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

SMLOUVU O DÍLO 
 
I. 

Předmět smlouvy a díla 

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla (stavby): „Depozitář SVK Ústí nad Labem – 
Evropská knihovna“ - za podmínek dále sjednaných v této smlouvě a dalších 
dokumentech, na které se tato smlouva odkazuje. 

2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a 
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

3. Předmět díla je vymezen v: 
a) soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněném 

zhotovitelem v nabídce (dále také jen „položkový rozpočet“ nebo „rozpočet“), který 
tvoří přílohu č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy 

b) projektové dokumentaci zpracované firmou: atelier AVN s.r.o., Masarykova 
106/129, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 28700601 

c) nabídce zhotovitele ze dne 12. 11. 2018 
 

4. Pokud je v zadávací dokumentaci, PD nebo v soupisu prací použit nějaký přímý či 
nepřímý odkaz na dodavatele nebo výrobky, nebo na patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel tímto výslovně 
umožňuje pro plnění této veřejné zakázky použít i jiné rovnocenné řešení. Při provedení 
takové záměny bude postupováno dle § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zápis o tom se zpracuje do stavebního 
deníku nebo do zápisu z kontrolního dne. 
 

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn jednostranně snížit (omezit) 
rozsah díla z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu objednatele. (jedná se 
o částečné odstoupení od smlouvy). Cena díla bude v takovém případě snížena 
způsobem podle  ust. § 2614 občanského zákoníku. 

 
6. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, 

zavazuje se je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě o ceně.  

7. Náklady na cenu díla budou hrazeny z dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj 
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na základě Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace na realizaci projektu „Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská 
knihovna“, registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0006073. Zhotovitel se 
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zavazuje plnit svůj závazek tak, aby svou činností nezpůsobil porušení povinností 
objednatele, jako příjemce dotace.  

8. Dílo je určeno pro účely: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o., 
Winstona Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem, příspěvková organizace. 

  
II. 

Doba a místo plnění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 64 týdnů od předání staveniště.   

2. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do 10 dnů ode dne dojití písemné 
výzvy objednatele zhotoviteli. 

3. Provádění díla bude zhotovitelem zahájeno nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí 
staveniště.  

4. Objednatel je oprávněn jednostranným právním jednáním: 

a) prodloužit dobu plnění díla, pokud to bude nutné z důvodu potřeby posílení rozpočtu 
Ústeckého kraje. Objednatel tímto projevuje vůli k převzetí díla až v prodloužené době 
plnění, nikoliv v době dřívější, 

b) dočasně pozastavit provádění díla z důvodu potřeby posílení rozpočtu Ústeckého 
kraje.  

Uvedená jednání objednatele budou zapsána do SD a provádění díla bude zhotovitelem 
přerušeno ke dni objednatelem stanovenému. Zhotovitel bude v průběhu roku informován 
o stavu finančních prostředků určených rozpočtem Ústeckého kraje na financování díla. 
Po uplynutí důvodů pro pozastavení provádění díla bude v provádění díla pokračováno 
nejpozději do 30 dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení prací. Opětovné zahájení 
prací bude zaznamenáno zhotovitelem ve SD a od tohoto data bude pokračovat doba 
plnění. O dobu odpovídající pozastavení provádění díla dle odst. 4b) tohoto čl. se 
prodlužuje doba plnění díla dle odst. 1 tohoto článku.  
 

5. V případě nutnosti přerušení prací z důvodu extrémně nevhodných klimatických podmínek 
nebo provozních potřeb ze strany uživatele, anebo neočekávaných situací na stavbě, 
které nebyly zahrnuty do harmonogramu stavebních prací, bude toto zapsáno do 
stavebního deníku, potvrzeno objednatelem i zhotovitelem, a tato doba přerušení prací až 
do celkové délky 120 kalendářních dnů se nebude započítávat do celkového termínu 
plnění dle odstavce 1 tohoto článku Smlouvy o dílo. 

6. V případě omezení rozsahu díla dle čl. I. odst. 5 této smlouvy, bude smluvními stranami 
dohodnuta nová doba plnění, která bude odpovídat omezenému rozsahu díla oproti dílu 
původnímu.  

7. Místem plnění díla je Severočeská vědecká knihovna, Na Schodech 4, Ústí nad Labem (v 
této smlouvě označeno i jako „staveniště“).  

 
III. 

Cena díla a platební podmínky 
 

1. Cena díla je sjednána ve výši 108 913 748,35 Kč (slovy: sto-osm-milionů-devět-set-
třináct-tisíc-sedm-set-čtyřicet-osm korun 35 hal. českých) bez DPH a 131 785 635,50  Kč 
(slovy: sto-třicet-jedna-milionů-sedm-set-osmdesát-pět-tisíc-šest-set-třicet-pět korun 50 
haléřů  českých) s  21% DPH.  
Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-RR-52/INV/2018/SP-16.16 s názvem 
„Depozitář SVK Ústí nad Labem - Evropská knihovna“ uvedené v nabídce zhotovitele 
ze dne 12. 11. 2018. 

2. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena díla bez DPH je stanovena jako 
nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla. 
Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. Zhotovitel není oprávněn žádat 
změnu ceny díla ze žádného důvodu (např. že provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo 



 

 
jiné náklady, než bylo předpokládáno). Zhotovitel přebírá, ve smyslu ust. § 2620 odst. 2, 
občanského zákoníku, nebezpečí změny okolností. 

3. Změny v rozsahu díla oproti původně sjednanému rozsahu ke dni uzavření této smlouvy 
(zejména vůči projektové dokumentaci nebo rozpočtu), nebo jeho doplnění, budou včetně 
souvisejících změn smlouvy sjednány výlučně formou písemných, oboustranně 
odsouhlasených dodatků postupem dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných 
zakázkách (dále také jen „ZZVZ“), není-li v této smlouvě uvedeno jinak. Zhotovitel je 
povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a 
odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, potvrzený objednatelem, 
technickým dozorem stavebníka a projektantem, který je podkladem pro zpracování 
dodatku smlouvy. Ocenění přípočtových a odpočtových položek v dodatcích bude 
kalkulováno shodným způsobem a ve stejných cenových relacích tak, jak je kalkulována 
cena díla uvedená v této smlouvě. U přípočtových položek neobsažených v cenách 
položkového rozpočtu, budou tyto kalkulovány v jednotkových cenách, jejichž výše se 
vypočte podle vzorce: celková nabídková cena bez DPH/předpokládaná hodnota bez 
DPH (dle kontrolního rozpočtu zpracovatele projektové dokumentace z  6. 2. 2018 ve 
výši 97 636 891,- Kč) x jednotková cena dle aktuálních ceníků URS Praha.  

Změna v rozsahu díla nastane jestliže:  

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla 

 c) při provádění díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, 
zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla 

d) při provádění díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 

4. V případě omezení rozsahu díla dle čl. I. odst. 5 této smlouvy bude cena díla snížena. 
Postupováno bude přiměřeně dle odst. 3 tohoto článku.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

5. Cena díla bude průběžně placena objednatelem na základě vystavených daňových 
dokladů – faktur. Objednatel uhradí měsíční, skutečně provedené práce a dodávky při 
provádění díla, a to na základě vzájemně odsouhlasených a oběma smluvními stranami 
potvrzených Soupisů skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích 
protokolů až do výše 90 % ceny díla vč. DPH.  Zbývajících 10 % ceny díla bude 
objednatelem uhrazeno zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez 
jakýchkoliv výhrad nebo po odstranění výhrad, které jsou uvedeny v Protokolu o předání 
a převzetí díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, i když dojde k protokolárnímu předání a 
převzetí. 

6. Daňový doklad - faktura obsahuje kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí 60 
dnů od doručení faktury objednateli, také náležitosti daňového dokladu stanovené 
příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a údaje dle § 435 občanského zákoníku. Součástí 
faktury je i objednatelem odsouhlasený Soupis skutečně provedených prací. V případě, 
že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě 
splatnosti zpět zhotoviteli. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání 
náležitě doplněného či opraveného dokladu.  

Nedílnou součástí daňového dokladu je přesný název projektu „Depozitář SVK Ústí nad 
Labem - Evropská knihovna“ a uvedení skutečnosti, že projekt je spolufinancován 
Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 
2014 – 2020 pod reg. č.: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0006073 

7. Konečná faktura může být vystavena a objednateli zaslána až po zcela dokončeném 
přejímacím řízení bez výhrad, tj. bez vad a nedodělků, podle Položkového rozpočtu 
skutečně provedených prací a dodávek, který bude nedílnou součástí konečné faktury. 
Konečná faktura musí obsahovat dále také: 

- výslovný název " konečná faktura ", 

- číslo této smlouvy, 



 

 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH, 

- soupis všech uhrazených faktur, 

- částku zbývající k úhradě bez DPH, DPH a s DPH. 

V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen 
fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, a to 
nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta 
splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti. 

8. Měsíční faktury obsahují: 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- částku k úhradě bez DPH, DPH a s DPH, 

- vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis 
skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol. 

V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen 
fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, a to 
nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta 
splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti. 

9. Splatnost jakékoliv fakturované částky (ceny díla) se sjednává na 60 dnů a počíná běžet 
dnem následujícím po doručení bezvadné faktury objednateli.  

10. Ústecký kraj (objednatel), jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy a které 
odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 
2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná 
k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně 
z přidané hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije 
režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je 
povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění.  

11. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 
zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, 
kdy je částka odepsána z účtu objednatele.  

12. Pro platby dle čl. VI. této smlouvy platí přiměřeně platební podmínky jako pro vystavení a 
placení faktury. 

13. V případech dle čl. I. odst. 5 (omezení díla) a čl. II. odst. 4 (dočasné pozastavení nebo 
prodloužení termínu plnění díla), nevzniká zhotoviteli vůči objednateli žádný další 
finanční nárok krom sjednané ceny díla. Zhotovitel prohlašuje, že s uvedenými 
možnostmi počítá a nevzniknou mu tak žádné negativní dopady na jeho podnikání (např. 
škoda apod.).  
 

14. Zhotovitel prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – faktuře 
řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud by se 
stalo, že by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností faktury 
objednateli a navrhne správci daně její úhradu objednatelem. Pokud správce daně 
zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil 
v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost zhotovitele 
zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Pro případ, že se 
zhotovitel, jako poskytovatel zdanitelného plnění, stane v okamžiku zdanitelného plnění 
dle § 21 zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jako „ZDPH“), nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní strany 
dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla a odměnu za obstarání příkazu takto: 



 

 
a)    cenu díla bez DPH zaplatí na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo 
na daňovém dokladu, 
b)    DPH na účet správce daně jako zvláštní způsob zajištění daně podle právní úpravy 
platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, které je placeno. Zhotovitel prohlašuje, že 
jeho místně příslušným správcem daně z přidané hodnoty je Finanční úřad pro Ústecký 
kraj, územní pracoviště Ústí nad Labem a že případnou změnu místně příslušného 
správce daně z přidané hodnoty zhotovitel do tří dnů oznámí objednateli.  

 
IV. 

Splnění závazku (provedení díla) 
Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu díla 

 
1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli 

v místě plnění díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu o předání a převzetí díla (dále i 
jako „Protokol“) oběma smluvními stranami. Dílo není předáváno a přebíráno po částech.   

2. Zhotovitel je povinen nejméně 7 dní před dokončením díla vyzvat objednatele k převzetí 
díla a objednatel je povinen se k předání a převzetí díla dostavit.  

3. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku. Vady 
a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou jako výhrady uvedeny v Protokolu 
včetně termínů pro jejich odstranění. V případě, že se strany nedohodnou na termínu 
odstranění vad a nedodělků platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 14 
dnů od podepsání Protokolu.  

4. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění 
závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto čl. 

5. Vlastnické právo k dokončenému a předanému dílu přechází na objednatele okamžikem 
splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným dle odst. 1. tohoto článku. 

6. Pokud dílo obsahuje jiné, než ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují, má právo objednatel odmítnout převzetí díla. Smluvní strany o 
tomto vyhotoví Zápis s uvedením vad a termínů pro jejich odstranění. Bez ohledu na 
takto stanovené termíny pro odstranění vad, se zhotovitel dostává do prodlení se 
splněním svého závazku provést řádně a včas dílo prvním dnem následujícím po uplynutí 
doby plnění díla dle čl. II odst. 1. 

V. 
Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost 

 
1. Dílo má vady, neodpovídá – li smlouvě. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 

3. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem 
přiměřeně právu objednatele na slevu z ceny díla, a to nad rámec jistoty zhotovitele dle 
čl. III odst. 5. 

4. Zhotovitel dále přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby 
způsobilé pro použití ke smluvenému účelu. 

5. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla (po odstranění všech 
výhrad). Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady 
díla.  

6. Vady díla v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je objednatel 
povinen uplatnit u zhotovitele písemnou formou (dále jako „reklamace“). V reklamaci je 
objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. Objednatel má vůči 
zhotoviteli podle své volby tato práva z odpovědnosti za vady a za jakost:  



 

 
a)  právo na bezplatné odstranění reklamované vady do 7 dnů od dojití reklamace/ 

v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, právo na bezplatné odstranění 
reklamované vady do 7 dnů od doručení reklamace, 

b)  právo na přiměřenou slevu z ceny díla/ právo na přiměřenou slevu z ceny díla, pokud 
nedojde k opravě v přiměřené době, nebo se na této skutečnosti obě smluvní strany 
dohodnou, 

c)  právo vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je 
povinen uhradit tyto náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování, 

d)  právo požadovat nové provedení díla, pokud dílo vykazuje podstatné vady bránící 
v užívání nebo toto znemožňují, 

e)  odstoupit od smlouvy. 

7. Uplatněním práv dle odst. 6. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné 
sankce. 

8. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé pro nevhodnost věci, kterou mu objednatel k 
provedení díla předal nebo příkazu, který mu objednatel dal, v případě, že nedodržel 
povinnost dle čl. VII. odst. 25 této smlouvy.   

9. Jakékoliv finanční nároky dle odst. 6. tohoto čl. je objednatel oprávněn uhradit ze 
zadržené ceny díla nebo její části dle odst. 3 tohoto čl. 

 
VI. 

Porušení smluvních povinností 
 
1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností: 
 a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 

plnění díla smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH, 
b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 

odstranění vady nebo výhrady (vady či nedodělky v zápisu) smluvní pokutu ve výši 
1 000,- Kč, 

c) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každou zjištěnou vadu z titulu 
odpovědnosti za vady nebo za jakost (soupis vad a nedodělků, příloha protokolu o 
předání stavby) smluvní pokutu ve výši 100,- Kč, 

d) zhotovitel se zavazuje zaplatit za každé opakované porušení BOZP, na které bude 
písemným zápisem upozorněn objednatelem či technickým dozorem stavebníka (dále 
jako „TDS“) a ve stanoveném termínu nesjedná patřičnou nápravu, smluvní pokutu ve 
výši 1 000 Kč, a to za jednotlivé porušení a den prodlení až do provedení nápravy, 

e) smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu 
splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené 
částky do jejího zaplacení, 

2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se 
vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě porušení závazku zhotovitele 
uvedeného v čl. III. odst. 13 této smlouvy, a to doručením odstoupení zhotoviteli.  

 
VII. 

Práva a povinnosti smluvních stran 
Ostatní ujednání 

 
1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště, nebo jeho ucelenou část, 

prosté faktických vad a práv třetích osob v termínech sjednaných v této smlouvě. O 
předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný Protokol o předání staveniště 
podepsaný oběma smluvními stranami. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání 
dokumentů nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady 
objednatelem předány zhotoviteli dříve. 

2. Zhotovitel zajistí zpracování plánu BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a 
bude tvořit přílohu k SD.  



 

 
3. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu dle příslušného právního předpisu. 

4. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, denní přítomnost na 
staveništi osoby odpovědné za provádění prací (dále také jen „stavbyvedoucí“) dle 
ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve 
znění pozdějších předpisů. Funkci stavbyvedoucího bude vykonávat a vedením SD bude 
pověřen Ing. Martin Bergmann. V případě změny stavbyvedoucího je zhotovitel povinen 
před touto změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž 
v žádosti o změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nový stavbyvedoucí splňuje 
kvalifikační požadavky tak, jako původní stavbyvedoucí. Objednatel tuto žádost bez 
zbytečného odkladu vyřídí, změna údaje o stavbyvedoucím nebude prováděna dodatkem 
ke smlouvě.  

5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel 
v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a 
autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. 
Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu a likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. 

6. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. 

7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení tak, aby nedošlo ke vzniku škody objednateli. 

8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště nejpozději do 15 
dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápisu není dohodnuto jinak (zejména jde-li 
o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla). 

9. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené jdou k tíži 
zhotovitele. O předání a převzetí staveniště po dokončení díla bez výhrad vyhotoví 
smluvní strany Protokol o vyklizení staveniště, který obě smluvní strany stvrdí svými 
podpisy. 

10. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát 
v úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Dále se zhotovitel 
zavazuje spolupracovat s osobou vykonávající TDS nebo autorský dozor projektanta. 
Zavazuje se taktéž k provedení nápravy v případě, kdy je na porušení BOZP upozorněn 
objednatelem nebo TDS, a to ve stanoveném termínu. 

11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných 
předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani 
v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy, které opravňuje 
objednatele k odstoupení od smlouvy. 

12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými zápisem v SD a zároveň e-mailem. 
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny přede dnem, v němž 
budou předmětné práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné 
vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt či znepřístupnit. Bude-
li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen 
toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel. 

13. Organizace kontrolních dní bude dohodnuta při předání a převzetí staveniště, což bude 
zaznamenáno do protokolu o předání staveniště. 

14. Zhotovitel je povinen provádět stavbu zejména v souladu s rozhodnutím nebo jiným 
opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování 



 

 
povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících 
ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a 
dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a 
technických norem. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby, je 
povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou. 

15. Zhotovitel díla v průběhu realizace plně zodpovídá za plnění podmínek zákona č. 
20/1987 Sb. § 22, ohlášení stavby Archeologickému ústavu AV ČR. 

16. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám svou 
činností a tyto na své náklady bezodkladně odstranit či nahradit. 

17. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných 
konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem 
nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. 

18. Zhotovitel při realizaci stavby svou činností v žádném případě nezasáhne do práv 
vlastníků sousedních pozemků a ostatních osob. 

19. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím jiné 
osoby a v průběhu plnění prací má dojít ke změně této osoby, musí zhotovitel před 
změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž v žádosti o 
změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nová osoba, splňuje kvalifikační 
požadavky tak, jako tato původní osoba. Součástí žádosti musí být i doklady podle  
§ 83 ZZVZ. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou 
doklady v žádosti úplné, takovou změnu odsouhlasí. 

20. Zhotovitel je povinen akceptovat jako nepřekročitelnou obchodní podmínku, že TDS u 
téže stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel díla ani osoba s ním propojená. To 
neplatí, pokud TDS provádí sám objednatel. 

21. Náklady na spotřebu energií (elektřina, voda apod.) hradí zhotovitel. V případě, že dojde 
k nezbytnému napojení na zdroje objednatele nebo třetích osob, bude při předání 
stanoviště dohodnut způsob úhrady. 

22. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště projektovou dokumentaci 
stavby ve 3 vyhotoveních. 

23. Zhotovitel díla předá objednateli nejpozději při předání staveniště ve dvojím vyhotovení 
kopii položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele (jinak i příloha č. 2 této 
smlouvy) a dále předá harmonogram prací. 

24. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s podmínkami stanovenými ve stavebním 
povolení, které mu bude předáno v den předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje k 
dodržení veškerých, uvedených podmínek ve stavebním povolení, a taktéž podmínek za 
stavebníka, ke kterým je stavebník povinen v souvislosti s prováděním stavby. 

25.  Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu 
objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 

26. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele o rozhodnutí správce daně o tom, 
že zhotovitel je nespolehlivý plátce podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., a to 
nejpozději před doručením prvního daňového dokladu – faktury objednateli vystavené 
s datem uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) po vydání tohoto rozhodnutí správce 
daně. Nesplnění uvedené povinnosti je důvodem pro odstoupení od této smlouvy o dílo 
ze strany objednatele. 

27. Za objednatele je oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané 
dle této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy 
nedochází na základě písemných dodatků - čl. IX. odst. 3.) Vitalij Černecký, referent 
investičního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje. Za zhotovitele je oprávněn 
k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané dle této smlouvy (výslovně 
v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy nedochází na základě 



 

 
písemných dodatků dle čl. IX. odst. 3.) stavbyvedoucí dle čl. VII. odst. 5 této smlouvy. 
K ostatním zápisům do SD jsou oprávněny osoby vymezené právními předpisy. 

28. V případě potřeby dočasných záborů pozemků jiných vlastníků pro realizaci stavby 
sjedná zhotovitel s příslušným vlastníkem podmínky záboru. Náklady s tím spojené jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

29. Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých nových objektů nebo změn stávajících. 
Společně s dílem předá zhotovitel objednateli dokladovou část nezbytnou pro řádné 
převzetí, kolaudaci a užívání dokončeného díla tj. dokumentaci skutečného provedení 
včetně geodetického zaměření dokončené stavby (GP pro potřeby majetkoprávního 
vypořádání dotčených pozemků, zápis do KN a zřízení VB na pozemky dotčené stavbou 
a přeložkami), doklady o provedených předepsaných zkouškách a měřeních, atesty, 
prohlášení o shodě materiálu použitého na stavbě, doklady o likvidaci odpadu, doklady 
prokazující splnění technických požadavků na zabudované vybrané stavební výrobky, 
prohlášení zhotovitele k provedené stavbě, stavební deník, vyjádření správců sítí 
k provedení stavby a k převzetí provedených přeložek a případně další potřebné dle 
vyžádání objednatele. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na vyžádání objednatele 
závěrečné kontrolní prohlídky SÚ před vydáním kolaudačního souhlasu.  

30. Předpokládá se, že předmět smlouvy bude spolufinancován z dotace poskytnuté 
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního 
programu (dále jen „IROP“) výzva č. 25 Knihovny. Zhotovitel bere na vědomí, že 
předmětem smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu 
spolufinancovaného Evropskou unií v rámci IROP. 

31. V případě, že předmět smlouvy bude spolufinancován dle odst. 30. tohoto článku 
smlouvy, zavazuje se zhotovitel  

- uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních 
dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, musí jí zhotovitel použít, 

 

- zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit 
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 
projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 

VIII.  
Pojištění zhotovitele a díla 

Bankovní záruky 
 

1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je povinen po 
celou dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 50 mil. Kč. 
Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu této smlouvy.  

2. Zákonné pojištění zaměstnanců. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla 
pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci 
z povolání svých zaměstnanců. 

3. Pojištění podzhotovitelů (subdodavatelů). Povinnost obou pojištění podle předchozích 
odstavců se v plné míře vztahuje také na podzhotovitele. Zhotovitel je povinen smluvně 
splnění této povinnosti zajistit.  

4. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění. Pojištění stavebních a montážních rizik 
pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na 
škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo 



 

 
technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště 
z těchto příčin: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho 
části nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo 
zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 

d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 

e) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 

f)    neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, 
nešikovností, nepozorností, nedbalostí. 

Pojistnou hodnotou je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, 
což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U 
ostatního pojišťovaného majetku buď nová cena, nebo cena pojištění na první riziko. 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, technologická zařízení, 
materiály a dokumentaci) proti všem možným rizikům (s vyloučením vyšší moci), na 
celé provádění stavby až do termínu předání a převzetí díla a bez vad a nedodělků, a 
to na novou cenu díla. 

       Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu této smlouvy. 

5. Při vzniku pojistné události realizuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel 
je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených 
s pojistnou událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí 
poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech. Náklady na pojištění 
nese zhotovitel v rámci ceny díla. 

6. Bankovní záruky  

a) Bankovní záruka za řádné provedení díla - kryje finanční nároky objednatele za 
zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z 
důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v 
předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě 
objednatele. 

Výše bankovní záruky za řádné provedení díla (garantovaná částka) se stanovuje ve 
výši 5 % z ceny díla bez DPH a objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem 
úspěšného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu smlouvy poskytnout objednateli originál 
záruční listiny ve sjednané výši platné po celou dobu provádění stavby. Doba 
provádění stavby začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí dnem předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků. 

        Bankovní záruku je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu této smlouvy. 

b) Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek - kryje finanční nároky 
objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), 
vzniklé objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 
které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. 

Zhotovitel je povinen v termínu předání a převzetí díla poskytnou objednateli originál 
záruční listiny ve sjednané výši, platné po celou dobu záruční lhůty. 
Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí díla. 
Výše bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek (garantovaná částka) se 
stanovuje ve výši 5 % z ceny díla bez DPH, v prvním roce průběhu záruční lhůty a 
k 1. dni každého dalšího roku záruční lhůty se snižuje o část garantované částky 
odpovídající podílu celkové výši bankovní záruky na jeden rok sjednané záruční lhůty. 



 

 
Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem uplynutí posledního dne záruční 
lhůty. 

 

IX.  
Závěrečná ustanovení 

1. Objednatel tímto potvrzuje, že tato smlouva je uzavřena v souladu s  usnesením Rady 
Ústeckého kraje č. 104/55R/2018 ze dne 12. 12. 2018. 

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou 
písemných a číslovaných dodatků. Výjimkou je změna použitých výrobků postupem dle 
čl. I. odst. 4 této smlouvy, kdy ke změně smlouvy (příloh) zde uvedenými zápisy, popř. 
jiné případy, které jsou výslovně uvedeny v této smlouvě. 

4. Tato smlouva je vyhotovena v 6 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel  
obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení. 

5. Za zhotovitele uděluje souhlasy dle této smlouvy zástupce pro věcná jednání. 
6. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, 
popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich 
osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 
aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 
ev5W377 nebo na e-mail: info@rekultivaceusti.cz. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího 
uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 
X. 

Podpisy smluvních stran 
 

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, 
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení 
nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.  

2. Ing. Miloš Šnobl je oprávněn podepsat tuto smlouvu za zhotovitele v souladu se 
Smlouvou o společnosti z 12. 11. 2018 na základě plné moci. 

 
V Ústí nad Labem dne 13. 03. 2019   V Ústí nad Labem dne 06. 03. 2019 
 
 
 
 
 
 
......................................................... 
          Ústecký kraj    
      Oldřich Bubeníček 
hejtman Ústeckého kraje 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
........................................................ 
         Rekultivace s.r.o. 
  Ing. Miloš Šnobl - obchodní ředitel 
     vedoucího společníka společnosti 
    "Společnost Depozitář Ústí n. L." 
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Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl , vložka C 14364

Datum vzniku a zápisu: 22. září 1998
Spisová značka: C 14364 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma: REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
Sídlo: Velká Hradební 3122/52, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem
Identifikační číslo: 250 41 738
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
činnosti prováděné hornickým způsobem
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
projektová činnost ve výstavbě
výkon zeměměřických činností
hornická činnost v rozsahu ustanovení § 2:
- písm. c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů,
- písm. e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech 
uvedených v písmenech a) až d),
- písm. g) zajišťování a likvidace starých důlních děl,
- písm. i) důlně měřická činnost, zák. č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů
geologické práce
zámečnictví, nástrojářství

Statutární orgán:
Jednatel:

  Ing. RADKO VRBÍK, dat. nar. 5. června 1961
Chlumecká 341, 403 39 Chlumec
Den vzniku funkce: 22. září 1998

Počet členů: 1
Způsob jednání: Jednatel zastupuje společnost samostatně.

Společníci:
Společník: Ing. RADKO VRBÍK, dat. nar. 5. června 1961

Chlumecká 341, 403 39 Chlumec

Podíl: Vklad: 200 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100 %
Druh podílu: základní
Kmenový list: není

Základní kapitál: 200 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Na základě projektu rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti, 
vyhotoveného dne 4.12.2018 k rozhodnému dni 1.10.2018 a schváleného dne 
15.1.2019, došlo u společnosti REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o., jako 
společnosti rozdělované, k odštěpení části jejího jmění a přechodu této 
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odštěpované části jmění na novou nástupnickou společnost Žižkova 3605 s.r.o. 
se sídlem Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Žižkova 3605/161, PSČ 
400 01, (IČ:) 07807180.
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Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl , vložka B 1171

Datum vzniku a zápisu: 18. prosince 1998
Spisová značka: B 1171 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma: North stav a.s.
Sídlo: Ústí nad Labem, Jateční 47, čp. 3377, PSČ 40001
Identifikační číslo: 250 45 997
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

provádění staveb, jejich změn a odstraňování
zámečnictví, nástrojářství
pokrývačství, tesařství
klempířství a oprava karoserií
izolatérství
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Statutární orgán - představenstvo:
Předseda
představenstva:

  LUBOŠ PEŠEK, dat. nar. 21. února 1962
Lipová 456, 431 01 Spořice
Den vzniku funkce: 27. srpna 2014
Den vzniku členství: 27. srpna 2014

Mistopředseda
představenstva:

  JOSEF BROŽ, dat. nar. 11. listopadu 1964
Jateční 870/41, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
Den vzniku funkce: 27. srpna 2014
Den vzniku členství: 27. srpna 2014

Místopředseda
představenstva:

  ANDREA PEŠKOVÁ, dat. nar. 5. února 1972
Lipová 456, 431 01 Spořice
Den vzniku funkce: 27. srpna 2014
Den vzniku členství: 27. srpna 2014

Počet členů: 3
Způsob jednání: Společnost zastupuje samostatně každý člen představenstva.

Dozorčí rada:
Předseda dozorčí
rady:

  MARTIN BIČÁK, dat. nar. 7. prosince 1972
Truhlářova 1176/7, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
Den vzniku funkce: 27. srpna 2014
Den vzniku členství: 27. srpna 2014

Člen dozorčí rady:
  ROMANA KVAPILOVÁ, dat. nar. 22. března 1969

Peškova 507, Mojžíř, 403 31 Ústí nad Labem
Den vzniku členství: 27. srpna 2014
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Člen dozorčí rady:
  FILIP ŠTÍPEK, dat. nar. 30. září 1975

Masarykova 673/121, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
Den vzniku členství: 27. srpna 2014

Počet členů: 3
Akcie:

16 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
Omezení převoditelnosti akcií na jméno:
Akcie znějící na jméno jsou převoditelné jen se souhlasem
valné hromady.
8 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 50 000,- Kč

Základní kapitál: 2 000 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 801 46 31 CC-CZ: 12621

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 28700601

atelier AVN, s.r.o., Ústí nad Labem DIČ: CZ28700601

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Základ daně Výše daně

108 913 748,35 22 871 887,15

0,00 0,0015,00%

17/004

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

CZK 131 785 635,50

Sazba daně

21,00%

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek 

z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 

podmínky.

108 913 748,35
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17/004

Stavba:

Místo: Ústí nad Labem Datum:

Zadavatel: Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. Projektant:

Uchazeč:  

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

Soupis

Soupis

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

D.1.1.

D.1.4.04

D.1.4.01

D.1.4.02

D.1.4.03

02

03

D.1.4.05

D.1.4.06

D.1.4.07

D.1.4.08

D.1.4.09

D.1.4.10

4 510 386,20

1 041 272,76

1 067 091,78

2 113 697,32

1 046 605,54

Měření a regulace

DT2

DT3

Zdravotně technické instalace

EPS

27. 9. 2018

atelier AVN, s.r.o., Ústí nad Labem

Cena s DPH [CZK]

Orientační systém

3 080 860,86

74 245 356,3461 359 798,63

2 546 166,00

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK]

Stavba depozitáře

Zařízení pro vytápění

Vzduchotechnika 3 727 591,90

1 746 857,29

864 963,26

881 894,03

2 384 507,36

860 556,00

771 802,00

6 314 212,91

3 706 398,00

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

EZS

Silnoproudá elektroinstalace

Slaboproudá instalace

Zařízení vertikální dopravy

108 913 748,35 131 785 635,50

229 895,00

3 735 295,00

2 885 253,91

933 880,42

7 640 197,62

4 484 741,58

4 519 706,95

278 172,95
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TypCena s DPH [CZK]Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK]

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

Soupis

Soupis

STA

STA

1 953 454,31

3 651 813,92

1 140 166,57

910 659,43

229 507,14

446 811,33

183 912,74

673 976,05

26 194,08

D.1.4.11

D.2.1

E.5.

VRN

Regálový systém

Příprava území

Dopravní stavby

Přípojka parovodu

Slaboproudé kabely - přípojka optického kabelu

Slaboproudé kabely - přepojení sdělovacího 

kabelu O2
Veřejné osvětlení - přeložka

Sadové úpravy

01 - Střešní zahrada

02 - Zahrada knihovny

Dopravně inženýrská opatření

Vedlejší rozpočtové náklady

1 614 425,05

3 018 028,03

D.2.5

D.2.6.

D.2.7.
01 - 

Střešní 

zahrada
02 - 

Zahrada 

knihovn

369 265,56

557 005,00

151 994,00

21 648,00

942 286,42

752 611,10

189 675,32

D.2.4

D.2.3

D.2.2

10 401 350,00

4 281 738,67

172 927,53 209 242,31

12 585 633,50

5 180 903,79
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 28700601

atelier AVN, s.r.o., Ústí nad Labem DIČ: CZ28700601

Poznámka:

Cena bez DPH 61 359 798,63

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 61 359 798,63 21,00% 12 885 557,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 74 245 356,34

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

D.1.1. - Stavba depozitáře

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 61 359 798,63

HSV - HSV 40 306 730,74

    1 - Zemní práce 6 876 855,76

    2 - Zakládání 17 355 398,80

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 611 976,11

    4 - Vodorovné konstrukce 4 766 060,28

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 004 764,10

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 944 850,57

    997 - Přesun sutě 89 233,82

    998 - Přesun hmot 1 657 591,30

PSV - PSV 21 053 067,89

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 487 906,50

    712 - Povlakové krytiny 725 431,29

    713 - Izolace tepelné 2 261 599,89

    751 - Vzduchotechnika 46 044,86

    762 - Konstrukce tesařské 275 785,49

    763 - Konstrukce suché výstavby 608 174,42

    764 - Konstrukce klempířské 1 009 782,67

    765 - Krytina skládaná 60 378,89

atelier AVN, s.r.o., Ústí 

nad Labem

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

D.1.1. - Stavba depozitáře

Strana 5 z 272



    766 - Konstrukce truhlářské 1 483 315,14

    767 - Konstrukce zámečnické 9 213 017,33

    771 - Podlahy z dlaždic 285 454,40

    776 - Podlahy povlakové 2 218 537,05

    777 - Podlahy lité 315 934,61

    781 - Dokončovací práce - obklady 27 921,47

    783 - Dokončovací práce - nátěry 156 635,02

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 262 724,44

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 58 212,62

    711.1 - Izolace proti vodě - doplnění 357 597,21

    2.1 - Zakládání - doplnění 1 198 614,59
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. Projektant: atelier AVN, s.r.o., Ústí nad Labem

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 61 359 798,63

D HSV HSV 40 306 730,74

D 1 Zemní práce 6 876 855,76

1 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
m3 434,629 414,00 179 936,41 CS ÚRS 2017 02

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

D.1.1. - Stavba depozitáře
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena: a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení části A 02, b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo 

uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade 

dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; c) pro výbušniny nezaložené 

dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a 

to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto 

nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro 

objem hornin tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení 

nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 

4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha - 

je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný 

čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná 

hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná 

osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší 

prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu 

v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím 

obalem; - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou 

pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo 

investorem označen. b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či 

neuvedeno. 5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném 

objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu 

část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak 

blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení 

vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového 

objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje 

cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti. 

VV "předpoklad 20% objemu výkopku;"  (153,338+102,225)*0,20 51,113

VV "předpoklad 20% objemu výkopku;"  (1917,58)*0,20 383,516

VV Součet 434,629

2 K 131201202
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
m3 153,338 427,00 65 475,33 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. 

Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 

všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje 

dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV viz technická zpráva, výkr.č.10, č.11 - přístupové schodiště

VV
"hloubení stavební jámy z úrovně stávajícího terénu - 60% celkového objemu;"  

((3,00+4,50)/2*29,00*(4,20+0,50)/2)*0,6
153,338

VV Součet 153,338
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

3 K 131201203
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3
m3 2 684,612 219,00 587 930,03 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. 

Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 

všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje 

dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV viz technická zpráva

VV
"hloubení stavební jámy z úrovně stávajícího terénu - 70% celkového objemu;"  

((19,0*39,785+16,24*11,38)*3,80)*0,70
2 502,332

VV "dtto za původní zárubní zdí;"  (2,0*42,0*3,10)*0,70 182,280

VV Součet 2 684,612

4 K 131201209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 1 418,975 39,30 55 765,72 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. 

Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 

všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje 

dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV "50% objemu výkopku v dané třídě"  2684,612*0,50 1 342,306

VV
"hloubení stavební jámy z úrovně stávajícího terénu - 60% celkového objemu;"  

((3,00+4,50)/2*29,00*(4,20+0,50)/2)*0,6*0,5
76,669

VV Součet 1 418,975

5 K 131301102
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3
m3 102,225 194,00 19 831,65 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 

vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 

zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 

když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 

pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 

hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 

v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 

nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 

Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 

i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na 

svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 

podmínek katalogu. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV viz technická zpráva, výkr.č.10, č.11 - přístupové schodiště

VV
"hloubení stavební jámy z úrovně stávajícího terénu - 40% celkového objemu;"  

((3,00+4,50)/2*29,00*(4,20+0,50)/2)*0,4
102,225

VV Součet 102,225

6 K 131301103
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3
m3 1 150,548 120,00 138 065,76 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 

vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 

zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 

když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 

pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 

hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 

v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 

nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 

Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 

i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na 

svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 

podmínek katalogu. 

VV viz technická zpráva

VV
"hloubení stavební jámy z úrovně stávajícího terénu - 30% celkového objemu;"  

((19,0*39,785+16,24*11,38)*3,80)*0,30
1 072,428

VV "dtto za původní zárubní zdí;"  (2,0*42,0*3,10)*0,30 78,120

VV Součet 1 150,548

7 K 131301109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
m3 375,832 44,30 16 649,36 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 

vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 

zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 

když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 

pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 

hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 

v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 

nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 

Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 

i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na 

svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 

podmínek katalogu. 

VV "30% objemu výkopku v dané třídě"  1150,548*0,30 345,164
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV viz technická zpráva, výkr.č.10, č.11 - přístupové schodiště

VV
"hloubení stavební jámy z úrovně stávajícího terénu - 40% celkového objemu;"  

((3,00+4,50)/2*29,00*(4,20+0,50)/2)*0,4*0,3
30,668

VV Součet 375,832

8 K 151201201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m m2 234,080 170,00 39 793,60 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se 

oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení 

pro všechny šířky rýhy. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného 

pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení 

odečítají. 

VV viz technická zpráva

VV "stavební jáma podél jižní a východní části;"  (42,0+19,6)*3,8 234,080

VV Součet 234,080

9 K 151201211
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 

výkopu zátažné, hloubky do 4 m
m2 234,080 49,20 11 516,74 CS ÚRS 2017 02

VV "dtto jako zřízení;"  234,08 234,080

VV Součet 234,080

10 K 151711121

Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených 

vrtů se zabetonováním spodního konce, s příp. nutným obsypem zápory pískem délky 

od 0 do 14 m

m 635,200 1 750,00 1 111 600,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vrchní kotvení zápor, které se oceňuje cenami 

souboru cen 151 71-31 Vrchní kotvení zápor na povrch výkopové jámy, b) pažení do ocelových 

zápor, které se oceňuje cenami souboru cen 151 72-11 Pažení do ocelových zápor, c) převázky 

ocelové, které se oceňují cenami 151 71-21 Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení, d) 

vrty pro osazení zápor, které se oceňují soubory cen 22. . . – Vrty e) dodání výplně z betonu nebo 

kameniva, které se oceňuje ve specifikaci f) dodání nebo opotřebení: - dodání zápor trvale 

zabudovaných se oceňuje ve specifikaci bez obratovosti, - opotřebení zápor dočasně zabudovaných 

se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu. 

VV viz část D1.2.2 - technická zpráva, výkr.č.04-08,11

VV "zápory HEB 140"635,2 635,200

VV Součet 635,200

11 M 130109740 ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=140 mm t 23,547 25 000,00 588 675,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce:, Hmotnost: 34,50 kg/m

VV 635,2*33,7*1,1*0,001 23,547

VV Součet 23,547

12 K 151712111
Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky 

zdvojená
m 42,000 5 790,00 243 180,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně nejsou započteny náklady na zápory ocelové, které se oceňují cenami souboru cen 151 71-

11 Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV viz část D1.2.2 - technická zpráva, výkr.č.04-08,11

VV "převázky U č.300;"  42,0 42,000

VV Součet 42,000

13 K 161101102

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 

dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 

hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 460,219 133,00 61 209,13 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 

zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 

pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 

m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. 

Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 

konstrukcí před rozbouráním. 

VV viz technická zpráva

VV "12 % celkového objemu výkopu"  (2684,612+1150,548)*0,12 460,219

VV Součet 460,219

14 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 3 263,523 233,00 760 400,86 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "odvoz výkopku na recyklační centrum příp.mezideponii;"  3835,16-(550,0+277,2) 3 007,960

VV "odvoz výkopku na recyklační centrum příp.mezideponii;"  255,563 255,563

VV Součet 3 263,523

15 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 32 635,230 17,70 577 643,57 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 3007,96*10 30 079,600

VV 255,563*10 2 555,630

VV Součet 32 635,230

16 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 3 263,523 15,20 49 605,55 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 

m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 

nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 

na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 

a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 

výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 

za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 

(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 

místních podmínek. 

17 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 5 547,989 350,00 1 941 796,15 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 

m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 

nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 

na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 

a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 

výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 

za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 

(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 

místních podmínek. 

VV 3263,523*1,7 5 547,989

VV Součet 5 547,989

18 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 550,000 86,20 47 410,00 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 

100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 

zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 

zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 

části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 

betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 

sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 

výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 

těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 

zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 

objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s 

obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 

odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li 

v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého 

výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 

Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se 

jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 

162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, 

že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 

cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého 

výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, 

nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého 

výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 

Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného 

zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li 

předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky 

č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje 

projekt. 

VV "zpětný obsyp kolem objektu;"  550,0 550,000

VV Součet 550,000

19 K 175101201

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 

4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro 

jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 345,350 566,00 195 468,10 CS ÚRS 2017 02

Strana 15 z 272



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého líce objektu nad přilehlým 

původním terénem. Zásyp pod tímto terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami 174 10-

1101, 174 10-1103 nebo 174 20-1101 a 174 20-1103; zbývající obsyp se ocení příslušnými cenami 

souboru cen 171 . 0-11 Uložení sypaniny do násypů. 2. Ceny platí i pro sypání ochranných valů nebo 

těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení výkopku (sypaniny) do 

zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171 20-

1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů. 3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se 

oceňuje cenami 175 11-11 Obsyp potrubí ručně, nebo 175 15-11 Obsypání potrubí strojně. 4. V 

cenách nejsou započteny náklady na: a) svahování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182 

. 0-11 Svahování, b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 18 . 30-11 

Rozprostření a urovnání ornice, c) osetí obsypu; toto se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 

části A Zřízení konstrukcí katalogu 823-2 Rekultivace. 5. Vzdáleností do 3 m uvedenou v popisu 

souboru cen se rozumí nejkratší vzdálenost těžiště hromady nebo dočasné skládky, z níž se 

sypanina odebírá, od vnějšího okraje objektu. Použije-li se pro obsyp objektů sypaniny ze zeminy, 

kterou je nutno přemisťovat ze vzdálenosti přes 30 m od vnějšího okraje objektu a rozpojovat, 

oceňuje se toto a) přemístění sypaniny cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění 

výkopku, b) rozpojení dle čl. 3172 Všeobecných podmínek katalogu přičemž se vzdálenost 3 m od 

celkové vzdálenosti neodečítá. 6. Míru zhutnění předepisuje projekt. 7. V cenách nejsou zahrnuty 

náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 

VV "obsyp mezi záporovou stěnou a objektem;"  42,0*6,0*1,10 277,200

VV "přístupové schodiště-mezi záporovou stěnu a novou zdí;"  1,00*29,00*(4,20+0,50)/2 68,150

VV Součet 345,350

20 M 583373310 štěrkopísek frakce 0-22 t 690,700 250,00 172 675,00 CS ÚRS 2017 02

21 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 175,750 10,40 12 227,80 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) 

vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 

však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 

přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 

toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 

1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných 

profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 

započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části 

A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se 

zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV "základová spára - objekt depozitáře;"  966,0 966,000

VV "konstrukce chodníku dle skladby S7;"  130,0 130,000

VV (2,00+3,50)/2*29,00 79,750

VV Součet 1 175,750
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 2 Zakládání 17 355 398,80

22 K 212755213 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm m 222,000 39,40 8 746,80 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obsypu. 2. Trativody 

včetně lože a obsypu trubek se ocení cenami souboru cen 212 75-2 . Trativody z drenážních trubek 

katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná – vodovody a kanalizace. 

VV viz část D1.2.2 - technická zpráva, výkr.č.04-08,11

VV "dle samostatného výkazu;"  222,0 222,000

VV Součet 222,000

23 K 212972112 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100 m 222,000 19,80 4 395,60 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na nařezání filtrační textilie na potřebnou šířku, rozprostření 

pruhu textilie na uložené drenážní potrubí, urovnání a napnutí textilie před uložením zásypového 

materiálu a odsun zbytku textilie. 

24 K 985521111
Stříkaný beton z mokré směsi pevnosti v tlaku do 25 MPa stěn, jedné vrstvy tloušťky 

do 30 mm
m2 254,150 1 265,00 321 499,75 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté lícní plochy stříkaného betonu. 2. V cenách 

jsou započteny i náklady na hrubé urovnání povrchu stříkaného betonu a na smetení spadu na 

hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 

očištění popř. nutnou úpravu plochy před zhotovením nástřiku z betonu, b) ocelovou výztuž; tato 

výztuž se oceňuje cenami souborů cen: - 985 36-1 Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli, - 

985 36-2 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí, - 985 36-4 Kotvičky pro výztuž stříkaného 

betonu. c) odklizení spadu ze stříkaného betonu, které se oceňuje příslušnými cenami odvozu suti 

pro objekt, na kterém se stříkání provádí. 

VV viz část D1.2.2 - technická zpráva, výkr.č.04-08,11

VV "dle samostatného výkazu;"  254,15 254,150

VV Součet 254,150

25 K 985521119
Stříkaný beton z mokré směsi pevnosti v tlaku do 25 MPa stěn, jedné vrstvy tloušťky 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky
m2 1 270,750 403,00 512 112,25 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté lícní plochy stříkaného betonu. 2. V cenách 

jsou započteny i náklady na hrubé urovnání povrchu stříkaného betonu a na smetení spadu na 

hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 

očištění popř. nutnou úpravu plochy před zhotovením nástřiku z betonu, b) ocelovou výztuž; tato 

výztuž se oceňuje cenami souborů cen: - 985 36-1 Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli, - 

985 36-2 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí, - 985 36-4 Kotvičky pro výztuž stříkaného 

betonu. c) odklizení spadu ze stříkaného betonu, které se oceňuje příslušnými cenami odvozu suti 

pro objekt, na kterém se stříkání provádí. 

VV 254,15*5 1 270,750

VV Součet 1 270,750
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

26 K 225311114
Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45 st. v hl 0 až 25 m 

v hornině tř. III a IV
m 57,000 2 357,00 134 349,00 CS ÚRS 2017 02

VV viz část D1.2.2 - technická zpráva, výkr.č.04-08,11

VV "vrty pro tryskovou injektáž;"  57,0 57,000

VV Součet 57,000

27 K 225312114
Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm úklonu přes 45 st. v hl 0 až 25 

m v hornině tř. III a IV
m 635,200 2 830,00 1 797 616,00 CS ÚRS 2017 02

VV viz část D1.2.2 - technická zpráva, výkr.č.04-08,11

VV "vrty pro zemní kotvy;"  635,2 635,200

VV Součet 635,200

28 K 225511114
Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45 st. v hl 0 až 25 

m v hornině tř. III a IV
m 642,800 4 224,00 2 715 187,20 CS ÚRS 2017 02

VV viz část D1.2.2 - technická zpráva, výkr.č.04-08,11

VV 642,8 642,800

VV Součet 642,800

29 K 226212314
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru 

přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 20 m v hornině tř. IV
m 377,700 1 880,00 710 076,00 CS ÚRS 2017 02

VV viz část D1.2.2 - technická zpráva, výkr.č. 03,08-09

VV 377,7 377,700

VV Součet 377,700

30 K 231212112
Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu 

železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 450 do 650 mm
m 377,700 345,00 130 306,50 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na vytažení pažnic. 2. Ceny neobsahují náklady na dodání 

výplně, tyto se oceňují podle ustanovení poznámky 1. a 3. souboru cen 231 1 . - Zřízení výplně 

pilot bez vytažení pažnic. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu výplně piloty. 4. 

Pokud je výplň dodávána přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace, 

její hmotnost se nezapočítává do přesunu hmot. 

VV viz část D1.2.2 - technická zpráva, výkr.č. 03,08-09

VV 377,7 377,700

VV Součet 377,700

31 M 589329360 směs pro beton třída C25-30 XF1, XA1 frakce do 16 mm m3 122,679 2 990,00 366 810,21 CS ÚRS 2017 02

VV 375*0,315*0,315*3,14*1,05 122,679

VV Součet 122,679

32 K 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R) t 6,430 41 500,00 266 845,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro zřízení armokošů. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení 

výztuže a nastavení armokošů; tyto náklady jsou započteny v cenách souboru cen 231 . . - Zřízení 

výplně pilot z betonu železového, části A01 Zvláštní zakládání objektů. 

VV viz část D1.2.2 - technická zpráva, výkr.č.02

VV 6,43 6,430

VV Součet 6,430
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

33 K 151301302
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení 

hnaném, hloubky do 8 m
m3 88,750 63,70 5 653,38 CS ÚRS 2017.2

VV viz část D1.2.2 - technická zpráva, výkr.č.03-07,11

VV "záporová stěna;"  88,75 88,750

VV Součet 88,750

34 K 151301312
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

okraje výkopu roubení hnaného, hloubky do 8m
m3 88,750 16,90 1 499,88 CS ÚRS 2017.2

35 M 605110600 řezivo jehličnaté omítané střed jakost I m3 8,875 4 680,00 41 535,00 CS ÚRS 2017 02

VV 88,75*0,1 8,875

VV Součet 8,875

36 K 239111112
Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při průměru piloty přes 

450 do 650 mm
m 13,750 2 520,00 34 650,00 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky odbourávané výplně piloty. 

VV viz část D1.2.2 - technická zpráva, výkr.č.02

VV 0,25*55 13,750

VV Součet 13,750

37 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku 

netříděného
m3 454,123 797,00 361 936,03 CS ÚRS 2017.2

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03, č.08, č.09 - skladba S1

VV
"podsyp základové desky ve 2 vrstvách po 200mm"  (19,64*62,62-

(4,1*1,68+1,5*39,785+3,4*(6,82+0,37+1,7+1,5)+2,345*(1,7+1,5)+2,68*1,9))*0,20*2
446,148

VV viz technická zpráva, výkr.č.10, č.11 - přístupové schodiště

VV (2,00+3,50)/2*29,00*0,10 7,975

VV Součet 454,123

38 K 273321411
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25
m3 111,537 2 800,00 312 303,60 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 

pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 

katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 

katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na 

výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03, č.08, č.09 - skladba S1

VV
"podkladní betonová mazanina"  (19,64*62,62-

(4,1*1,68+1,5*39,785+3,4*(6,82+0,37+1,7+1,5)+2,345*(1,7+1,5)+2,68*1,9))*0,1
111,537

VV Součet 111,537

39 K 273321511
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 25/30
m3 337,326 2 920,00 984 991,92 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 

pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 

katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 

katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na 

výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03, č.08, č.09 - skladba S1, výkres D1.2-č.20,21,22

VV
"konstrukce základové desky"  (19,64*62,62-

(4,1*1,68+1,5*39,785+3,4*(6,82+0,37+1,7+1,5)+2,345*(1,7+1,5)+2,68*1,9))*0,3
334,611

VV "výkres D1.2-č.20,21,22 - řez A-A, C-C"0,675*(1,65*2+3,81*2)*0,3 2,211

VV "výkres D1.2-č.20,21,22 - řez B-B"0,2*(2,1*4)*0,3 0,504

VV Součet 337,326

40 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 76,223 350,00 26 678,05 CS ÚRS 2017.2

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03, č.08, č.09 - skladba S1

VV
"konstrukce základové desky+ podkladní betonová mazanina"  

(19,642+62,62*2+0,37+1,95+1,5-3,4)*(0,3+0,1)
58,121

VV "výkres D1.2-č.20,21,22 - řez A-A, C-C"0,675*(1,65*2+3,81*2)*2 14,742

VV "výkres D1.2-č.20,21,22 - řez B-B"0,2*(2,1*4)*2 3,360

VV Součet 76,223

41 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 76,223 95,90 7 309,79 CS ÚRS 2017.2

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03, č.08, č.09 - skladba S1

VV
"konstrukce základové desky+ podkladní betonová mazanina"  

(19,642+62,62*2+0,37+1,95+1,5-3,4)*(0,3+0,1)
58,121

VV "výkres D1.2-č.20,21,22 - řez A-A, C-C"0,675*(1,65*2+3,81*2)*2 14,742

VV "výkres D1.2-č.20,21,22 - řez B-B"0,2*(2,1*4)*2 3,360

VV Součet 76,223

42 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 37,272 38 400,00 1 431 244,80 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto 

žeber. 
VV část D.1.2- technická zpráva, v.č.90_0

VV "20_ZD SV"19099,65*0,001 19,100

VV "21_ZD HV"16477,33*0,001 16,477

VV "22_ZD PV"1694,65*0,001 1,695

VV Součet 37,272

43 K 274311127
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo 

na hlavách pilot C 25/30
m3 41,796 3 300,00 137 926,80 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáž 

zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního 

povrchu základu s případnou technologickou přestávkou nutnou pro vytvoření založení dříku opěry 

nebo pilíře, b) ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady 

na: a) zhutnění podkladní vrstvy nebo vyčištění základové spáry u plošného založení, b) zhotovení 

vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot u základu založeného na pilotách. 

VV viz část D1.2.2 - technická zpráva, výkr.č. 10

VV "ozn. P101"  10,4*0,5*0,6 3,120

VV "ozn. P201"  10,4*0,45*0,6 2,808

VV "ozn. P102"  42,7*0,5*0,6 12,810

VV "ozn. P202"  42,7*0,45*0,6 11,529

VV "ozn. P203"  42,7*0,45*0,6 11,529

VV Součet 41,796

44 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 178,680 278,00 49 673,04 CS ÚRS 2017.2

VV viz část D1.2.2 - technická zpráva, výkr.č. 10

VV "ozn. P101"  10,4*2*0,6 12,480

VV "ozn. P201"  10,4*2*0,6 12,480

VV "ozn. P102"  42,7*2*0,6 51,240

VV "ozn. P202"  42,7*2*0,6 51,240

VV "ozn. P203"  42,7*2*0,6 51,240

VV Součet 178,680

45 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 178,680 54,20 9 684,46 vl.pol.

46 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 3,943 38 400,00 151 411,20 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto 

žeber. 
VV viz část D1.2.2 - technická zpráva, výkr.č. 10

VV "ozn. P101"  0,263 0,263

VV "ozn. P201"  0,286 0,286

VV "ozn. P102"  1,084 1,084

VV "ozn. P202"  1,155 1,155

VV "ozn. P203"  1,155 1,155

VV Součet 3,943

47 K 281611.RP Dodání injekčních hmot cement CEM II 32,5 t 15,000 2 790,00 41 850,00 vl.pol.

VV viz část D1.2.2 - technická zpráva, výkr.č.04-08,11

VV "předpoklad;"  15,0 15,000

VV Součet 15,000

48 K 282602113
Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem přes 2,0 

do 4,5 MPa
hod 800,000 3 910,00 3 128 000,00 CS ÚRS 2017 02

Strana 21 z 272



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro injektování: a) jednoduchým obturátorem; toto injektování se oceňuje 

cenami souboru cen 28. 60-11 Injektování, b) aktivovanou maltou; toto injektování se oceňuje 

cenami souboru cen 28. 60-41 Injektování aktivovanými směsmi, c) vysokotlaké s dvojitým 

obturátorem; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 282 60-31 Injektování vysokotlaké s 

dvojitým obturátorem, d) organickými pryskyřicemi neředitelnými vodou; toto injektování se 

oceňuje cenami souboru cen 282 60-51 Injektování povrchové vysokotlaké pryskyřicemi 

neředitelnými vodou, e) živicemi za tepla; toto injektování se oceňuje individuálně, f) tryskové; 

tato injektáž se oceňuje cenami souboru cen 282 61-21 Trysková injektáž. 2. Rozhodující pro volbu 

ceny podle výšky tlaku je maximální tlak na jednom vrtu. 

VV viz část D1.2.2 - technická zpráva, výkr.č.04-08,11

VV "injektáž kotev - předpoklad;"  800,0 800,000

VV Součet 800,000

49 K 282606015 Trysková injektáž sloupů ve stísněných podmínkách, průměru do 1000 mm m 44,700 5 500,00 245 850,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání injekčních hmot a směsí, toto dodání se 

oceňuje ve specifikaci, b) ocelovou výztuž, c) na provedení vrtu. 2. Množství měrných jednotek se 

určuje u položek -6011-6018 v m délky vrtu, u položek 6021-6028 projektovanou plochou stěny v 

m2. 3. Položka -6065 se použije v případě přeložení suché směsi z jímky na dopravní prostředek. 

VV viz část D1.2.2 - technická zpráva, výkr.č.04-08,11

VV "trysková injektáž dle samostatného výkazu;"  44,7 44,700

VV Součet 44,700

50 K 285375A.RP Kotvy kabelové z pramenců nebo drátů pro nosnost do 0,31 MN dodání a osazení m 237,000 1 072,00 254 064,00 vl.pol.

VV viz část D1.2.2 - technická zpráva, výkr.č.04-08,11

VV "celková délka kotev dle samostatného výkazu;"  237,0 237,000

VV Součet 237,000

51 K 285375B.RP Kotvy kabelové z pramenců nebo drátů pro nosnost do 0,47 MN dodání a osazení m 326,000 1 610,00 524 860,00 vl.pol.

VV viz část D1.2.2 - technická zpráva, výkr.č.04-08,11

VV "celková délka kotev dle samostatného výkazu;"  326,0 326,000

VV Součet 326,000

52 K 285375C.RP Příplatek za protikorozní úpravu trvalých kotev pro nosnost do 0,47 MN m 563,000 670,00 377 210,00 vl.pol.

VV viz část D1.2.2 - technická zpráva, výkr.č.04-08,11

VV 237,0+326,0 563,000

VV Součet 563,000

53 K 285375D.RP Příplatek za napínání trvalých kotev s dynamometrem kus 52,000 14 100,00 733 200,00 vl.pol.

VV viz část D1.2.2 - technická zpráva, výkr.č.04-08,11

VV "celkový počet kotev;"  41+11 52,000

VV Součet 52,000

54 K 153822112 Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy přes 0,16 do 0,31 MN kus 21,000 7 270,00 152 670,00 CS ÚRS 2017.2

VV viz část D1.2.2 - technická zpráva, výkr.č.04-08,11

VV "celkový počet kotev dané nosnosti;"  21 21,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 21,000

55 K 153822114 Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy přes 0,47 do 0,62 MN kus 31,000 11 900,00 368 900,00 CS ÚRS 2017.2

VV viz část D1.2.2 - technická zpráva, výkr.č.04-08,11

VV "celkový počet kotev dané nosnosti;"  31 31,000

VV Součet 31,000

56 K 291111111
Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného 

frakce 0 - 63 mm
m3 157,950 929,00 146 735,55 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na štěrk, kamenivo nebo recyklát. 3. Podklady ze zemin 

upravených hydraulickými pojivy (vápno, cement, směs pojiv) se ocení cenami souboru cen 561 0. v 

katalogu 221 Komunikace pozemní a letiště 

VV "plocha pro pojezd vrtné soupravy při aplikaci betonových pilot;"  (58,5*3,0*3)*0,30 157,950

VV Součet 157,950

57 K 291211111 Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva m2 526,500 78,30 41 224,95 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t. 

2. V ceně jsou započteny i náklady na: a) kamenivo frakce 0 - 32 mm, b) rozprostření podkladu, c) 

osazení silničních panelů. 3. V ceně nejsou započteny náklady na dodávku silničních panelů; tato 

dodávka se oceňuje ve specifikaci s dvojnásobnou obratovostí. Předepíše-li projekt ponechat tento 

materiál jako trvale zabudovaný i po založení objektu, oceňuje se toto dodání bez obratovosti. 

VV "plocha pro pojezd vrtné soupravy při aplikaci betonových pilot;"  58,5*3,0*3 526,500

VV Součet 526,500

58 M MATspec.1
Silniční panel typu IZD 300/200/22 20t pro opakované použití - rozměr 

3000/2000/215mm / 2-násobná obratovost zohledněna v jednotkové ceně
kus 90,000 6 028,00 542 520,00 vl.pol.

59 K 985562312
Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok přes 100 mm jednovrstvých 

stěn, průměru drátu 6 mm
m2 584,545 272,00 158 996,24 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na výztuž a její provázání. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na: a) kotvičky; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 56-4 Kotvičky pro výztuž 

stříkaného betonu, b) příčnou a podélnou výztuž, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 

56-1 Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli. 3. Ceny výztuže průměru drátu 2 mm jsou 

určeny i pro opravu povrchů reprofilačními maltami. 

VV viz část D1.2.2 - technická zpráva, výkr.č.04-08,11

VV 254,15*2*1,15 584,545

VV Součet 584,545

60 K 985564211
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do chemické malty, hloubky 

kotvení do 200 mm, průměru do 6 mm
kus 1 016,600 113,00 114 875,80 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vyvrtání otvoru a opotřebení vrtného 

materiálu, b) vyčištění otvoru, c) vyplnění otvorů maltou a osazení kotviček včetně jejich dodávky. 

VV viz část D1.2.2 - technická zpráva, výkr.č.04-08,11

VV 254,15*4 1 016,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 1 016,600

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 611 976,11

61 K 311238112
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní klasické, spojené na pero a drážku 

na maltu MVC, pevnost cihel P10, tl. zdiva 175 mm
m2 24,948 830,00 20 706,84 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha 

vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu 

plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší 

než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z 

rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka 

zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných 

konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové 

cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem 

oken); tyto se ocení cenou 311 23-8911, b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými 

cenami 311 23-892.. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03- č.08 

VV "1.NP"2,8*(11,15-2,24) 24,948

VV Součet 24,948

62 K 311238130
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní zvukově izolační spojené na pero 

a drážku tl. zdiva 190 mm, pevnost cihel P10, P 15 na maltu MVC
m2 72,130 1 150,00 82 949,50 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha 

vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu 

plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší 

než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z 

rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka 

zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných 

konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové 

cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem 

oken); tyto se ocení cenou 311 23-8911, b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými 

cenami 311 23-892.. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03- č.08 

VV "1.PP"2,925*(5*3+3,4)-1,3*2,05 51,155

VV "1.NP"2,8*(2*5)-(0,9*2,05+1,5*0,5+1,6*2,3+1,5*0,5) 20,975

VV Součet 72,130

63 K 311238114
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní klasické, spojené na pero a drážku 

na maltu MVC, pevnost cihel P15, tl. zdiva 240 mm
m2 34,786 1 045,00 36 351,37 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha 

vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu 

plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší 

než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z 

rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka 

zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných 

konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové 

cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem 

oken); tyto se ocení cenou 311 23-8911, b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými 

cenami 311 23-892.. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03, č.04,  č.08 

VV "1.PP"3,3*(3,65+2,35+0,2+4,125)-(1,1*2,05+0,8*2,05) 30,178

VV "1.NP"5,52*(1,95+0,765)-2,1*(5,135+4,75)/2 4,608

VV Součet 34,786

64 K 311238115
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní klasické, spojené na pero a drážku 

na maltu MVC, pevnost cihel P10, tl. zdiva 300 mm
m2 203,457 1 280,00 260 424,96 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha 

vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu 

plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší 

než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z 

rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka 

zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných 

konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové 

cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem 

oken); tyto se ocení cenou 311 23-8911, b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými 

cenami 311 23-892.. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03- č.08 

VV "1.NP"2,8*(11,2+2*5,4)+3,3*(5,4*4+0,45)+(3,3+5,52)/2*3,15+5,52*(6+4) 203,457

VV Součet 203,457

65 K 311321814
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní 

barvě drtí a přísad) tř. C 25/30
m3 223,263 3 160,00 705 511,08 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna zvýšená opatrnost, aby se předešlo 

poškození zabudovaných desek. 2. Při stanovení množství měrných jednotek betonu do ztraceného 

bednění z desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 zdiva. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen: - 31* 35-1 Bednění 

nadzákladových zdí, - 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze štěpkocementových 

desek, b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž 

nadzákladových zdí. 4. V cenách pohledového betonu -1812 až -1816 jsou započteny i náklady na 

pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez 

vzhledových kazů. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03- č.08 

VV "1.PP"(62,5+19,4+16,8+1,5+39,785+1,95+2,695+6,82+0,65)*0,25*2,95 112,174
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "1.PP"(0,65*5+5*2+5,4+4)*0,2*2,95-(1*2,05+1,325*0,2*2)*0,2 12,848

VV "1.PP"0,65*2*0,4*2,95 1,534

VV
"1.NP"1,8*5,64*0,2+(3,355*5,64+(0,385+0,615+1,75+0,965)*(5,55+3,95)/2-

(2,655*(4,43+4,965)/2+0,7*(4,995+4,76)/2+(2,485+1,75)/2*(4,465+3,735)/2))*0,2
4,431

VV "1.NP"(5,813*9,31+3,555*(5,55+3,95)/2)*0,3 21,302

VV "1.NP"(11,4+1,68+4,17)*2,8*0,25-1*1,8*0,25 11,625

VV

"1.NP"(2,115+10,3)*2,8*0,25-

(10,3+2,22)*1,3*0,25+4,75*(0,05+2,8)/2*0,25+1,22*2,8*0,25-

0,75*1,3*0,25+(1,13+2,58+0,65+0,65)*2,8*0,25-0,3*0,6*0,25

10,386

VV "1.NP"(5+0,65)*3*0,2-1*2,02*0,2+5*2,8*0,2-1,5*2,05*0,2+3,985*2*2,8*0,2 9,634

VV "2.NP"(8,7+3,15+1,53+5,5+5,25+4)*3,2*0,2-(4,5*0,3+2*0,3+1*2,05+1,06*2,05)*0,2 16,769

VV viz technická zpráva, výkr.č.10, č.11 - přístupové schodiště

VV 0,40*24,00*(4,20+0,50)/2 22,560

VV Součet 223,263

66 K 311351121 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 1 877,907 367,00 689 191,87 CS ÚRS 2017.2

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03- č.08 

VV "1.PP"(62,5+19,4+16,8+1,5+39,785+1,95+2,695+6,82+0,65)*2,95*2 897,390

VV "1.PP"(0,65*5+5*2+5,4+4)*2,95*2 133,635

VV "1.PP"0,65*2*2,95*2 7,670

VV "1.NP"(1,8*5,64+(3,355*5,64+(0,385+0,615+1,75+0,965)*(5,55+3,95)/2))*2 93,441

VV "1.NP"((5,813*9,31+3,555*(5,55+3,95)/2))*2 142,011

VV "1.NP"(11,4+1,68+4,17)*2,8*2 96,600

VV
"1.NP"((2,115+10,3)*2,8+4,75*(0,05+2,8)/2*0,25+1,22*2,8+(1,13+2,58+0,65+0,65)*2,8)*

2
107,796

VV "1.NP"((5+0,65)*3+5*2,8+3,985*2*2,8)*2 106,532

VV "2.NP"(8,7+3,15+1,53+5,5+5,25+4)*3,2*2 180,032

VV viz technická zpráva, výkr.č.10, č.11 - přístupové schodiště

VV (24,00*(4,20+0,50)/2)*2 112,800

VV Součet 1 877,907

67 K 311351122 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 1 877,907 99,80 187 415,12 CS ÚRS 2017.2

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03- č.08 

VV "1.PP"(62,5+19,4+16,8+1,5+39,785+1,95+2,695+6,82+0,65)*2,95*2 897,390

VV "1.PP"(0,65*5+5*2+5,4+4)*2,95*2 133,635

VV "1.PP"0,65*2*2,95*2 7,670

VV "1.NP"(1,8*5,64+(3,355*5,64+(0,385+0,615+1,75+0,965)*(5,55+3,95)/2))*2 93,441

VV "1.NP"((5,813*9,31+3,555*(5,55+3,95)/2))*2 142,011

VV "1.NP"(11,4+1,68+4,17)*2,8*2 96,600

VV
"1.NP"((2,115+10,3)*2,8+4,75*(0,05+2,8)/2*0,25+1,22*2,8+(1,13+2,58+0,65+0,65)*2,8)*

2
107,796

VV "1.NP"((5+0,65)*3+5*2,8+3,985*2*2,8)*2 106,532

VV "2.NP"(8,7+3,15+1,53+5,5+5,25+4)*3,2*2 180,032

VV viz technická zpráva, výkr.č.10, č.11 - přístupové schodiště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (24,00*(4,20+0,50)/2)*2 112,800

VV Součet 1 877,907

68 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných 

nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 13,474 38 700,00 521 443,80 CS ÚRS 2017 02

VV část D.1.2- technická zpráva, v.č.90_0

VV "00_SO.01"179,9*0,001 0,180

VV
"00_S102,3,4,5"(165,63+220,44+165,02+295,8+1179,21+620,15+635,01+1433,95+570,4

8+122,46+409,19+308)*0,001
6,125

VV "37_SO.14"480,87*0,001 0,481

VV "00_2.NP-tvar"117,63*0,001 0,118

VV "00_S102,3,4,5"(151,23+220,44+166,08+247,47)*0,001 0,785

VV "00_S107"151,76*0,001 0,152

VV "00_S108"(134,41+562,1)*0,001 0,697

VV "00_2.NP-tvar"(23,22+986,72)*0,001 1,010

VV "00_2NP-tvar"165,57*0,001 0,166

VV "00_S202"182,89*0,001 0,183

VV "00_S203"393,73*0,001 0,394

VV "00_S204"206,2*0,001 0,206

VV "00_S205"256,46*0,001 0,256

VV "00_S203"14,47*0,001 0,014

VV viz technická zpráva, výkr.č.10, č.11 - přístupové schodiště

VV "předpoklad vyztužení 120kg/m3 objemu konstrukce;"  22,56*120,0/1000 2,707

VV Součet 13,474

69 K 317168130
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 

23,8 cm, délky 100 cm
kus 12,000 278,00 3 336,00 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -81.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) 

očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, 

osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu 

předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi 

podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady 

složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho 

navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího 

tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 

mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a 

tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 

mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní 

podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a 

dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V 

cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod 

překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do 

vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) 

uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné 

bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a 

svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, 

b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady 

vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; 

tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové 

délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, 

b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 

mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených 

překladů 250 mm na každé straně překladu. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03- č.04 , ozn. P1

VV "1.PP"3 3,000

VV "1.NP"9 9,000

VV Součet 12,000

70 K 317168131
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 

23,8 cm, délky 125 cm
kus 15,000 355,00 5 325,00 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -81.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) 

očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, 

osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu 

předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi 

podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady 

složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho 

navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího 

tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 

mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a 

tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 

mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní 

podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a 

dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V 

cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod 

překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do 

vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) 

uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné 

bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a 

svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, 

b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady 

vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; 

tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové 

délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, 

b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 

mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených 

překladů 250 mm na každé straně překladu. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03- č.05 , ozn. P2

VV "1.PP"5 5,000

VV "1.NP"8 8,000

VV "2.NP"2 2,000

VV Součet 15,000

71 K 317168132
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 

23,8 cm, délky 150 cm
kus 14,000 412,00 5 768,00 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -81.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) 

očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, 

osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu 

předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi 

podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady 

složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho 

navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího 

tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 

mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a 

tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 

mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní 

podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a 

dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V 

cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod 

překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do 

vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) 

uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné 

bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a 

svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, 

b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady 

vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; 

tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové 

délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, 

b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 

mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených 

překladů 250 mm na každé straně překladu. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03- č.09 , ozn. P3

VV "1.PP"4 4,000

VV "1.NP"10 10,000

VV Součet 14,000

72 K 317168133
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 

23,8 cm, délky 175 cm
kus 2,000 495,00 990,00 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -81.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) 

očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, 

osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu 

předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi 

podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady 

složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho 

navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího 

tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 

mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a 

tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 

mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní 

podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a 

dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V 

cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod 

překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do 

vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) 

uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné 

bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a 

svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, 

b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady 

vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; 

tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové 

délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, 

b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 

mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených 

překladů 250 mm na každé straně překladu. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05 , ozn. P4

VV "2.NP"2 2,000

VV Součet 2,000

73 K 317168134
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 

23,8 cm, délky 200 cm
kus 4,000 620,00 2 480,00 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -81.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) 

očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, 

osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu 

předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi 

podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady 

složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho 

navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího 

tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 

mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a 

tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 

mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní 

podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a 

dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V 

cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod 

překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do 

vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) 

uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné 

bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a 

svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, 

b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady 

vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; 

tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové 

délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, 

b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 

mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených 

překladů 250 mm na každé straně překladu. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 04 , ozn. P5

VV "1.NP"4 4,000

VV Součet 4,000

74 K 317322511 Římsy nebo žlabové římsy z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 m3 2,700 3 430,00 9 261,00 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č.10, č.11 - přístupové schodiště

VV "ukončení původní zdi;"  0,45*24,00*0,25 2,700

VV Součet 2,700

75 K 317351105

Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně 

podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení při 

výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejblíže nižší podlahou zřízení

m2 12,225 678,00 8 288,55 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č.10, č.11 - přístupové schodiště

VV 2*(0,45+24,00)*0,25 12,225

VV Součet 12,225
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

76 K 317351106

Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně 

podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení při 

výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejblíže nižší podlahou odstranění

m2 12,225 146,00 1 784,85 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č.10, č.11 - přístupové schodiště

VV "dtto jako zřízení;"  12,225 12,225

VV Součet 12,225

77 K 317361016 Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,176 43 300,00 7 620,80 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č.10, č.11 - přístupové schodiště

VV "předpoklad vyztužení 65kg/m3 objemu konstrukce;"  2,7*65,0/1000 0,176

VV Součet 0,176

78 K 327213211

Zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo 

ručně vybíraného na maltu z pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu kamene 

do 0,02 m3, šířka spáry do 4 mm

m3 3,249 5 410,00 17 577,09 CS ÚRS 2017.2

VV viz technická zpráva, výkr.č.10, č.11 - přístupové schodiště

VV "úprava stávající zdi po vybourání vstupního otvoru na schodiště;"  (0,45*0,95*3,80)*2 3,249

VV Součet 3,249

79 K 330321410
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez 

zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30
m3 46,108 3 420,00 157 689,36 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách pro pohledový beton jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci 

konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03- č.08 

VV "1.PP"(0,4*0,4*2,95)*(12*3+2)+0,4*0,55*2,95*11 25,075

VV "1.NP"(0,4*0,4*2,8)*15+(0,4*0,55*2,8)*2+(0,4*0,55*3,3)*6+(0,4*0,55*5,7)*2 14,816

VV "1.NP"(3,14*0,2*0,2*3,3)*3*5 6,217

VV Součet 46,108

80 K 331351111
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka 

výšky do 4 m, průřezu do 0,04 m2 zřízení
m2 350,435 1 210,00 424 026,35 CS ÚRS 2017.2

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03- č.08 

VV "1.PP"(4*0,4*2,95)*(12*3+2)+(0,4+0,55*2)*2,95*11 228,035

VV "1.NP"(4*0,4*2,8)*15+((0,4+2*0,55)*2,8)*2+((0,4+2*0,55)*3,3)*6+((0,4+2*0,55)*5,7)*2 122,400

VV Součet 350,435

81 K 331351112
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka 

výšky do 4 m, průřezu do 0,04 m2 odstranění
m2 350,435 150,00 52 565,25 CS ÚRS 2017.2

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03- č.08 

VV "1.PP"(4*0,4*2,95)*(12*3+2)+(0,4+0,55*2)*2,95*11 228,035

VV "1.NP"(4*0,4*2,8)*15+((0,4+2*0,55)*2,8)*2+((0,4+2*0,55)*3,3)*6+((0,4+2*0,55)*5,7)*2 122,400

VV Součet 350,435

82 K 331361821
Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo 

šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 3,329 38 900,00 129 498,10 CS ÚRS 2017 02

VV část D.1.2- technická zpráva, v.č.90_0

VV "23_suteren_sloupy1_kruh"1188,83*0,001 1,189
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "24_suteren_sloup2_čtver"1546,86*0,001 1,547

VV "56_sloup1_čtver"593,2*0,001 0,593

VV Součet 3,329

83 K 332351115
Bednění kruhových a oblých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu kruhového nebo 

zakřiveného výšky do 4 m, průměru sloupu přes 0,25 do 0,40 m zřízení
m2 62,172 1 050,00 65 280,60 CS ÚRS 2017.2

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03- č.08 

VV "1.NP"(3,14*0,4*3,3)*3*5 62,172

VV Součet 62,172

84 K 332351116
Bednění kruhových a oblých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu kruhového nebo 

zakřiveného výšky do 4 m, průměru sloupu přes 0,25 do 0,40 m odstranění
m2 62,172 151,00 9 387,97 CS ÚRS 2017.2

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03- č.08 

VV "1.NP"(3,14*0,4*3,3)*3*5 62,172

VV Součet 62,172

85 K 332361821
Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr oblých svislých nebo šikmých 

(odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 0,669 38 900,00 26 024,10 CS ÚRS 2017 02

VV část D.1.2- technická zpráva, v.č.90_0

VV "55_sloup1_kruh"669,49*0,001 0,669

VV Součet 0,669

86 K 342248112
Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku klasických na maltu 

MVC, pevnost cihel P 10, tl. příčky 115 mm
m2 175,517 618,00 108 469,51 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03- č.08 

VV "1.PP"1,65*3,65+(1,5+3,03-2*0,15)*(3,15) 19,347

VV
"1.NP"2,9*(3,48+3,185+3,08+3,44+2,35+2,03*2+1,22+1,4*2+0,25+0,615+3,6*2+2,285*3+

1,7+1,5+0,9+1,2+6,2+1,68+2,42)+3,15*5,18-(0,7*1,97*9+0,8*1,97*3)
156,170

VV Součet 175,517

87 K 342248113
Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku klasických na maltu 

MVC, pevnost cihel P 10, tl. příčky 140 mm
m2 106,778 680,00 72 609,04 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03- č.08 

VV "1.PP"1,65*3,65-0,98*2,04 4,023

VV
"1.NP"2,9*(5*3+2,82*2+7,41+0,3+1,6+1,65+1,1+2,215+3,365)-

(0,8*1,97*1+1*1,97*4+0,98*2,04)
99,557

VV "2.NP"1,65*3,15-0,98*2,04 3,198

VV Součet 106,778

D 4 Vodorovné konstrukce 4 766 060,28

88 K 411321414
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek 

balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30
m3 448,156 3 050,00 1 366 875,80 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění 

zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03- č.08 

VV "1.PP"(6,2*4,05+2,715*16,2+17,9*39,8+16,8*19,4-4,1*1,7-4,19*5)*0,24 259,083

VV "1.NP"(27,4*17,9+16,8*19,4-4,1*1,7-4,19*5-2,58*1,5-3,15*3,985-1,65*2,61)*0,24 184,255

VV "střešní světlík ozn. 601- odpočet"-8*(1,6*(1,2+1,6)/2)*0,24 -4,301

VV "2.NP"(5,4*8,82-1,1*1,85)*0,2 9,119

VV Součet 448,156

89 K 411351011
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky 

přes 5 do 25 cm zřízení
m2 1 904,434 331,00 630 367,65 CS ÚRS 2017.2

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03- č.08 

VV "1.PP"(6,2*4,05+2,715*16,2+17,9*39,8+16,8*19,4-4,1*1,7-4,19*5) 1 079,513

VV "1.NP"(27,4*17,9+16,8*19,4-4,1*1,7-4,19*5-2,58*1,5-3,15*3,985-1,65*2,61) 767,731

VV "střešní světlík ozn. 601- odpočet"8*(1,62+(1,2+1,6)/2)*2*0,24 11,597

VV "2.NP"(5,4*8,82-1,1*1,85) 45,593

VV Součet 1 904,434

90 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky 

přes 5 do 25 cm odstranění
m2 1 904,434 95,70 182 254,33 CS ÚRS 2017.2

91 K 411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m 

tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení
m2 1 892,837 148,00 280 139,88 CS ÚRS 2017.2

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03- č.08 

VV "1.PP"(6,2*4,05+2,715*16,2+17,9*39,8+16,8*19,4-4,1*1,7-4,19*5) 1 079,513

VV "1.NP"(27,4*17,9+16,8*19,4-4,1*1,7-4,19*5-2,58*1,5-3,15*3,985-1,65*2,61) 767,731

VV "2.NP"(5,4*8,82-1,1*1,85) 45,593

VV Součet 1 892,837

92 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m 

tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění
m2 1 892,837 44,30 83 852,68 CS ÚRS 2017.2

93 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových 

(žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 

balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro 

zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 49,425 40 000,00 1 977 000,00 CS ÚRS 2017 02

VV část D.1.2- technická zpráva, v.č.90_0

VV "40_AO_S V"(9626,02+13117,61)*0,001 22,744

VV "45.suteren D 02 SV"2420,48*0,001 2,420

VV "46.suteren D02HV"2547,65*0,001 2,548

VV "70_deska D1.1_SV"5959,67*0,001 5,960

VV "71_deska D1.1_HV"6075,72*0,001 6,076

VV "72_deska D1.2_SV"4281,67*0,001 4,282

VV "00_deska D1,2,3_HV"4526,05*0,001 4,526

VV "74_D103"115,71*0,001 0,116

VV "00_deska D21_D22"396,2*0,001 0,396

VV "00_deska D21_D22"356,61*0,001 0,357

Strana 35 z 272



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 49,425

94 K 430321414
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, 

schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30
m3 28,687 3 400,00 97 535,80 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03- č.08, č.10-12 

VV
"propojovací schodiště v m.č.0.04 - z úrovně -4,600 na -3,650;"  

1,46*1,5*0,15+(0,30*0,158/2)*1,46*6
0,536

VV
"propojovací schodiště v m.č.1.26 - z úrovně -1,600 na +/-0,000;"  

4,73*2,8*0,15+(0,290*0,160/2)*4,73*10
3,084

VV "schodiště v m.č.0.05 -2.05"  (1,45*2,8*0,15+(0,295*0,170/2)*1,45*9*2) 1,263

VV  (1,50*2,8*0,15+(0,295*0,167/2)*1,50*9)*2 1,925

VV 1,50*3,45*0,15+(0,295*0,170/2)*1,50*11 1,190

VV
"vnější schodiště k parkovišti;"  

1,50*6,45*0,35+(0,295*0,170/2)*1,50*20+1,50*0,50*0,80
4,739

VV "přístupové schodiště"(2,00+3,50)/2*29,00*0,20 15,950

VV Součet 28,687

95 K 430361821
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 2,524 45 600,00 115 094,40 CS ÚRS 2017 02

VV část D.1.2- technická zpráva, v.č.90_0

VV "48_D0.3"157,01*0,001 0,157

VV "49_D04_VYZTUZ"115,34*0,001 0,115

VV "50_D05_vyztuz"91,84*0,001 0,092

VV "75_D1.4"155,22*0,001 0,155

VV "76_D15"350,33*0,001 0,350

VV
"vnější schodiště k parkovišti;" 

(1,50*6,45*0,35+(0,295*0,170/2)*1,50*20+1,50*0,50*0,80)*0,08
0,379

VV "přístupové schodiště"(2,00+3,50)/2*29,00*0,20*0,08 1,276

VV Součet 2,524

96 K 434311114
Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na 

desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 16/20
m 63,250 217,00 13 725,25 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č.10, č.11 - přístupové schodiště

VV (2,00+3,50)/2*23 63,250

VV Součet 63,250

97 K 434351141
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně 

přímočarých zřízení
m2 46,189 345,00 15 935,21 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03- č.08, č.10-12 

VV
"propojovací schodiště v m.č.0.04 - z úrovně -4,600 na -3,650;"  

(0,30*0,158/2)*1,46*6*2+0,158*1,46*6
1,799

VV
"propojovací schodiště v m.č.1.26 - z úrovně -1,600 na +/-0,000;"  

(0,290*0,160/2)*4,73*10*2+0,16*4,73*10
9,763

VV "schodiště v m.č.0.05 -2.05"  (0,295*0,170/2)*1,45*9*2*2+0,17*1,45*9*2 5,746

VV (0,295*0,167/2)*1,50*9*2*2+0,167*1,5*9*2 5,839

VV (0,295*0,170/2)*1,50*11*2+0,17*1,5*11*2 6,437
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "vnější schodiště k parkovišti;" (0,295*0,170/2)*1,50*20++0,17*1,5*20 5,852

VV "přístupové schodiště"(2,00+3,50)/2*0,17*23 10,753

VV Součet 46,189

98 K 434351142
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně 

přímočarých odstranění
m2 46,187 71,00 3 279,28 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic. 

VV "dtto jako zřízení;"  46,187 46,187

VV Součet 46,187

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 004 764,10

99 K 611111001
Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár 

bednicích desek do roviny povrchu stropů
m2 1 484,120 27,20 40 368,06 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na zahlazení povrchu cementovou maltou; tyto se oceňují 

cenami souboru cen 61. 11-11.. Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03, 04, 05

VV "1.PP"7,1+22+6+1,75+15,4+442,8+543,2+8,9+10+14,5+2,2 1 073,850

VV "1.NP"18,4+24,9+4,3+1,8+12,2+10+81,6+100+9,5+41,85+11,5+10,1+7,9+21,1+10,62+7,3 373,070

VV "2.NP"22,9+4,3+10 37,200

VV Součet 1 484,120

100 K 611131111
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací 

můstek nanášený ručně stropů
m2 1 495,720 71,80 107 392,70 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03, 04, 05

VV "1.PP"7,1+22+6+1,75+15,4+442,8+543,2+8,9+10+14,5+2,2 1 073,850

VV "1.NP"18,4+24,9+4,3+1,8+12,2+10+81,6+100+9,5+41,85+11,5+10,1+7,9+21,1+10,62+7,3 373,070

VV "1.NP"10,3+1,3 11,600

VV "2.NP"22,9+4,3+10 37,200

VV Součet 1 495,720

101 K 611142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 

sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů
m2 1 495,720 225,00 336 537,00 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03, 04, 05

VV "1.PP"7,1+22+6+1,75+15,4+442,8+543,2+8,9+10+14,5+2,2 1 073,850

VV "1.NP"18,4+24,9+4,3+1,8+12,2+10+81,6+100+9,5+41,85+11,5+10,1+7,9+21,1+10,62+7,3 373,070

VV "1.NP"10,3+1,3 11,600

VV "2.NP"22,9+4,3+10 37,200

VV Součet 1 495,720

102 K 611181101
Minerální stěrka vnitřních ploch tloušťky do 2 mm vodorovných konstrukcí stropů 

rovných
m2 1 495,720 130,00 194 443,60 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny úprav stropů žebrových lze použít pro ocenění úprav nosníků nebo průvlaků. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na spárování podkladu, tyto se ocení cenami souboru cen 61. 12-11.. 

tohoto katalogu. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03, 04, 05

VV "1.PP"7,1+22+6+1,75+15,4+442,8+543,2+8,9+10+14,5+2,2 1 073,850

VV "1.NP"18,4+24,9+4,3+1,8+12,2+10+81,6+100+9,5+41,85+11,5+10,1+7,9+21,1+10,62+7,3 373,070

VV "1.NP"10,3+1,3 11,600

VV "2.NP"22,9+4,3+10 37,200

VV Součet 1 495,720

103 K 612111001
Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár 

bednicích desek do roviny povrchu stěn
m2 1 147,035 22,90 26 267,10 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na zahlazení povrchu cementovou maltou; tyto se oceňují 

cenami souboru cen 61. 11-11.. Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03- č.08 

VV MONOLITICKÉ STĚNY

VV "1.PP"(62,5+19,4+16,8+1,5+39,785+1,95+2,695+6,82+0,65)*2,95 448,695

VV "1.PP"(0,65*5+5*2+5,4+4)*2,95-(1*2,05+1,325*0,2*2) 64,238

VV "1.PP"0,65*2*2*2,95 7,670

VV
"1.NP"1,8*5,64*2+(3,355*5,64+(0,385+0,615+1,75+0,965)*(5,55+3,95)/2-

(2,655*(4,43+4,965)/2+0,7*(4,995+4,76)/2+(2,485+1,75)/2*(4,465+3,735)/2))*2
44,305

VV "1.NP"(5,813*9,31+3,555*(5,55+3,95)/2)*2 142,011

VV "1.NP"(11,4+1,68+4,17)*2,8*2-1*1,8*2 93,000

VV
"1.NP"(2,115+10,3)*2,8*2-(10,3+2,22)*1,3*2+4,75*(0,05+2,8)/2*2+1,22*2,8*2-

0,75*1,3*2+(1,13+2,58+0,65+0,65)*2,8*2-0,3*0,6*2
83,088

VV "1.NP"(5+0,65)*3*2-1*2,02*2+5*2,8*2-1,5*2,05*2+3,985*2*2,8*2 96,342

VV "2.NP"(8,7+3,15+1,53+5,5+5,25+4)*3,2*2-(4,5*0,3+2*0,3+1*2,05+1,06*2,05)*2 167,686

VV Součet 1 147,035

104 K 612131111
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací 

můstek nanášený ručně stěn
m2 1 559,642 59,10 92 174,84 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03- č.08 

VV MONOLITICKÉ STĚNY

VV "1.PP"(62,5+19,4+16,8+1,5+39,785+1,95+2,695+6,82+0,65)*2,95 448,695

VV "1.PP"(0,65*5+5*2+5,4+4)*2,95-(1*2,05+1,325*0,2*2) 64,238

VV "1.PP"0,65*2*2*2,95 7,670

VV
"1.NP"1,8*5,64*2+(3,355*5,64+(0,385+0,615+1,75+0,965)*(5,55+3,95)/2-

(2,655*(4,43+4,965)/2+0,7*(4,995+4,76)/2+(2,485+1,75)/2*(4,465+3,735)/2))*2
44,305

VV "1.NP"(5,813*9,31+3,555*(5,55+3,95)/2)*2 142,011

VV "1.NP"(11,4+1,68+4,17)*2,8*2-1*1,8*2 93,000

VV
"1.NP"(2,115+10,3)*2,8*2-(10,3+2,22)*1,3*2+4,75*(0,05+2,8)/2*2+1,22*2,8*2-

0,75*1,3*2+(1,13+2,58+0,65+0,65)*2,8*2-0,3*0,6*2
83,088

VV "1.NP"(5+0,65)*3*2-1*2,02*2+5*2,8*2-1,5*2,05*2+3,985*2*2,8*2 96,342
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VV "2.NP"(8,7+3,15+1,53+5,5+5,25+4)*3,2*2-(4,5*0,3+2*0,3+1*2,05+1,06*2,05)*2 167,686

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03- č.08 - SLOUPY

VV "1.PP"(4*0,4*2,95)*(12*3+2)+(0,4+0,55*2)*2,95*11 228,035

VV "1.NP"(4*0,4*2,8)*15+((0,4+2*0,55)*2,8)*2+((0,4+2*0,55)*3,3)*6+((0,4+2*0,55)*5,7)*2 122,400

VV "1.NP"(3,14*0,4*3,3)*3*5 62,172

VV Součet 1 559,642

105 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 

sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
m2 1 147,035 196,00 224 818,86 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03- č.08 

VV MONOLITICKÉ STĚNY

VV "1.PP"(62,5+19,4+16,8+1,5+39,785+1,95+2,695+6,82+0,65)*2,95 448,695

VV "1.PP"(0,65*5+5*2+5,4+4)*2,95-(1*2,05+1,325*0,2*2) 64,238

VV "1.PP"0,65*2*2*2,95 7,670

VV
"1.NP"1,8*5,64*2+(3,355*5,64+(0,385+0,615+1,75+0,965)*(5,55+3,95)/2-

(2,655*(4,43+4,965)/2+0,7*(4,995+4,76)/2+(2,485+1,75)/2*(4,465+3,735)/2))*2
44,305

VV "1.NP"(5,813*9,31+3,555*(5,55+3,95)/2)*2 142,011

VV "1.NP"(11,4+1,68+4,17)*2,8*2-1*1,8*2 93,000

VV
"1.NP"(2,115+10,3)*2,8*2-(10,3+2,22)*1,3*2+4,75*(0,05+2,8)/2*2+1,22*2,8*2-

0,75*1,3*2+(1,13+2,58+0,65+0,65)*2,8*2-0,3*0,6*2
83,088

VV "1.NP"(5+0,65)*3*2-1*2,02*2+5*2,8*2-1,5*2,05*2+3,985*2*2,8*2 96,342

VV "2.NP"(8,7+3,15+1,53+5,5+5,25+4)*3,2*2-(4,5*0,3+2*0,3+1*2,05+1,06*2,05)*2 167,686

VV Součet 1 147,035

106 K 612181101
Minerální stěrka vnitřních ploch tloušťky do 2 mm svislých konstrukcí stěn v podlaží i 

na schodišti
m2 1 147,035 110,00 126 173,85 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny úprav stropů žebrových lze použít pro ocenění úprav nosníků nebo průvlaků. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na spárování podkladu, tyto se ocení cenami souboru cen 61. 12-11.. 

tohoto katalogu. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03- č.08 

VV MONOLITICKÉ STĚNY

VV "1.PP"(62,5+19,4+16,8+1,5+39,785+1,95+2,695+6,82+0,65)*2,95 448,695

VV "1.PP"(0,65*5+5*2+5,4+4)*2,95-(1*2,05+1,325*0,2*2) 64,238

VV "1.PP"0,65*2*2*2,95 7,670

VV
"1.NP"1,8*5,64*2+(3,355*5,64+(0,385+0,615+1,75+0,965)*(5,55+3,95)/2-

(2,655*(4,43+4,965)/2+0,7*(4,995+4,76)/2+(2,485+1,75)/2*(4,465+3,735)/2))*2
44,305

VV "1.NP"(5,813*9,31+3,555*(5,55+3,95)/2)*2 142,011

VV "1.NP"(11,4+1,68+4,17)*2,8*2-1*1,8*2 93,000

VV
"1.NP"(2,115+10,3)*2,8*2-(10,3+2,22)*1,3*2+4,75*(0,05+2,8)/2*2+1,22*2,8*2-

0,75*1,3*2+(1,13+2,58+0,65+0,65)*2,8*2-0,3*0,6*2
83,088

VV "1.NP"(5+0,65)*3*2-1*2,02*2+5*2,8*2-1,5*2,05*2+3,985*2*2,8*2 96,342

VV "2.NP"(8,7+3,15+1,53+5,5+5,25+4)*3,2*2-(4,5*0,3+2*0,3+1*2,05+1,06*2,05)*2 167,686

VV Součet 1 147,035
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107 K 612321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky 

jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn
m2 863,817 231,00 199 541,73 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za 

každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují 

cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují 

cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

108 K 613111001
Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár 

bednicích desek do roviny povrchu pilířů nebo sloupů
m2 412,607 24,80 10 232,65 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na zahlazení povrchu cementovou maltou; tyto se oceňují 

cenami souboru cen 61. 11-11.. Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03- č.08 - SLOUPY

VV "1.PP"(4*0,4*2,95)*(12*3+2)+(0,4+0,55*2)*2,95*11 228,035

VV "1.NP"(4*0,4*2,8)*15+((0,4+2*0,55)*2,8)*2+((0,4+2*0,55)*3,3)*6+((0,4+2*0,55)*5,7)*2 122,400

VV "1.NP"(3,14*0,4*3,3)*3*5 62,172

VV Součet 412,607

109 K 613142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 

sklovláknitým vtlačením do tmelu pilířů nebo sloupů
m2 412,607 242,00 99 850,89 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03- č.08 - SLOUPY

VV "1.PP"(4*0,4*2,95)*(12*3+2)+(0,4+0,55*2)*2,95*11 228,035

VV "1.NP"(4*0,4*2,8)*15+((0,4+2*0,55)*2,8)*2+((0,4+2*0,55)*3,3)*6+((0,4+2*0,55)*5,7)*2 122,400

VV "1.NP"(3,14*0,4*3,3)*3*5 62,172

VV Součet 412,607

110 K 613181101
Minerální stěrka vnitřních ploch tloušťky do 2 mm svislých konstrukcí pilířů nebo 

sloupů
m2 412,607 153,00 63 128,87 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny úprav stropů žebrových lze použít pro ocenění úprav nosníků nebo průvlaků. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na spárování podkladu, tyto se ocení cenami souboru cen 61. 12-11.. 

tohoto katalogu. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03- č.08 - SLOUPY

VV "1.PP"(4*0,4*2,95)*(12*3+2)+(0,4+0,55*2)*2,95*11 228,035

VV "1.NP"(4*0,4*2,8)*15+((0,4+2*0,55)*2,8)*2+((0,4+2*0,55)*3,3)*6+((0,4+2*0,55)*5,7)*2 122,400

VV "1.NP"(3,14*0,4*3,3)*3*5 62,172

VV Součet 412,607

111 K 783826311 Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin mikroarmovací akrylátový m2 56,400 193,00 10 885,20 CS ÚRS 2017.2

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03- č.08, č.10-12 

VV 24,00*(4,20+0,50)/2 56,400

VV Součet 56,400
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112 K 622541031
Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch hydrofobní, se samočistícím 

účinkem probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm stěn
m2 421,880 408,00 172 127,04 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03- č.08, č.10-12 

VV 62,6*(1,0+4,0)/2+19,6*(5,0+0,50)/2+62,6*4,0-38,0*3,5+(5,7*2+9,0*2)*3,2 421,880

VV Součet 421,880

113 K 783827425
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých 

tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový
m2 421,880 150,00 63 282,00 CS ÚRS 2017.2

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03- č.08, č.10-12 

VV 62,6*(1,0+4,0)/2+19,6*(5,0+0,50)/2+62,6*4,0-38,0*3,5+(5,7*2+9,0*2)*3,2 421,880

VV Součet 421,880

114 K 622712.KP
KZS stěn budov pod omítku deskami z deskami z min. vláken s podélnou orientací tl 

120 mm s hmoždinkami s plastovým trnem - vč.lišt a ostatních systémových doplňků
m2 902,280 1 320,00 1 191 009,60 vl.pol.

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03- č.08, č.10-12 

VV 62,6*6,5+19,6*6,5+62,6*6,5-38,0*3,5+(9,0*2+5,7*2)*3,2 902,280

VV Součet 902,280

115 K 627452.KP Spárování starého zdiva zdí a valů z lomového kamene hl 80 mm m2 60,000 795,00 47 700,00 vl.pol.

VV viz technická zpráva, výkr.č.10-11 

VV 24,00*(4,50+0,50)/2 60,000

VV Součet 60,000

116 K 631311114
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm 

tř. C 16/20
m3 0,635 3 430,00 2 178,05 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, 

vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání 

provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro 

mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého 

a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 

411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně 

tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V 

ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou 

nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou 

dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, 

oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 06, č.08, č.09 - skladba S4

VV (5*1,625+0,7*3,5)*0,06 0,635

VV Součet 0,635

117 K 631311127
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm 

tř. C 30/37
m3 37,800 3 780,00 142 884,00 CS ÚRS 2017 02
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, 

vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání 

provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro 

mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého 

a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 

411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně 

tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V 

ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou 

nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou 

dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, 

oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, č.08, č.09 - skladba S3

VV (18+297)*0,12 37,800

VV Součet 37,800

118 K 631311135
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 

mm tř. C 20/25
m3 19,953 3 280,00 65 445,84 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, 

vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání 

provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro 

mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého 

a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 

411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně 

tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V 

ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou 

nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou 

dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, 

oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 22 - skladba S7

VV

"betonový 

chodník"(5,25+8+7,28+8,15+1,5*2+4,64+5,91+4,15+4,18+8,48+8,12+8,06+6,5+5,62+8,3

2+8,92+3,83+6,7+6,17+7,09+4,65)*0,15

19,953

VV Součet 19,953

119 K 631311135
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 

mm tř. C 20/25
m3 230,962 3 280,00 757 555,36 CS ÚRS 2017 02
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, 

vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání 

provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro 

mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého 

a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 

411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně 

tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V 

ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou 

nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou 

dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, 

oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03, č.08, č.09 - skladba S1

VV
"ROZNÁŠECÍ DESKA"  (18,9*61,88-

(4,1*1,68+1,5*39,785+3,4*(6,82+0,37+1,7+1,5)+2,345*(1,7+1,5)+2,68*1,9))*0,2
211,009

VV

"betonový 

chodník"(5,25+8+7,28+8,15+1,5*2+4,64+5,91+4,15+4,18+8,48+8,12+8,06+6,5+5,62+8,3

2+8,92+3,83+6,7+6,17+7,09+4,65)*0,15

19,953

VV Součet 230,962

120 K 631319175
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před 

vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm
m3 448,622 61,80 27 724,84 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou 

započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 

lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou 

betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky 

tří vrstev mazaniny. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03, č.08, č.09 - skladba S1

VV
"ROZNÁŠECÍ DESKA"  (18,9*61,88-

(4,1*1,68+1,5*39,785+3,4*(6,82+0,37+1,7+1,5)+2,345*(1,7+1,5)+2,68*1,9))*0,2*2
422,018

VV viz technická zpráva, výkr.č. 22 - skladba S7

VV

"betonový 

chodník"(5,25+8+7,28+8,15+1,5*2+4,64+5,91+4,15+4,18+8,48+8,12+8,06+6,5+5,62+8,3

2+8,92+3,83+6,7+6,17+7,09+4,65)*0,2

26,604

VV Součet 448,622

121 K 631319206
Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) 

objemové vyztužení 40 kg/m3
m3 37,800 1 470,00 55 566,00 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, č.08, č.09 - skladba S3

VV (18+297)*0,12 37,800

VV Součet 37,800

122 K 631342112
Mazanina z betonu lehčeného tepelně-izolačního polystyrénového tl. přes 50 do 80 

mm, objemové hmotnosti 500 kg/m3
m3 68,428 3 780,00 258 657,84 CS ÚRS 2017 02

Strana 43 z 272



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro výplňové a vyrovnávací vrstvy podlah a spádové vrstvy plochých střech. 

VV viz technická zpráva, výkr.č.  04, 08, 09

VV
"1.NP"(18,4+24,9+12,2+6+47,5+11,5+67,5+43,1+183,6+278,8+81,6+100+9,5+41,85+11,5

+10,1+7,9+2,3+1,1+1,25+21,1+10,62+7,3+8,15+4,1+3,8+2,05+3,6)*0,067
68,428

VV Součet 68,428

123 K 631342132
Mazanina z betonu lehčeného tepelně-izolačního polystyrénového tl. přes 120 do 240 

mm, objemové hmotnosti 500 kg/m3
m3 110,989 3 350,00 371 813,15 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro výplňové a vyrovnávací vrstvy podlah a spádové vrstvy plochých střech. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, č.08, č.09 - skladba S3

VV (18+297)*(0,03+0,18)/2 33,075

VV viz technická zpráva, výkr.č. 06, č.08, č.09 - skladba S4

VV (5*1,625+0,7*3,5)*0,36 3,807

VV viz technická zpráva, výkr.č. 06, č.08, č.09 - skladba S5

VV (5*7,08+1,1*3,47)*(0,03+0,18)/2 4,118

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, č.08, č.09 - skladba S8

VV (18,14*25,88-1,6*(1,6+1,2)/2*8)*(0,03+0,28)/2 69,989

VV Součet 110,989

124 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 1,850 31 400,00 58 090,00 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č. 22 - skladba S7

VV

"betonový 

chodník"(5,25+8+7,28+8,15+1,5*2+4,64+5,91+4,15+4,18+8,48+8,12+8,06+6,5+5,62+8,3

2+8,92+3,83+6,7+6,17+7,09+4,65)*5,5*0,001*1,15

0,841

VV "přístupové schodiště"(2,00+3,50)/2*29,00*5,5*2*0,001*1,15 1,009

VV Součet 1,850

125 K 632451414 Potěr pískocementový běžný tl. do 10 mm tř. C 15 m2 1 031,895 125,00 128 986,88 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podkladech připojený nebo plovoucí 

běžný (krycí nášlapný), pod tenkovrstvé podlahoviny nebo pro průmyslové podlahy (u vyšších 

pevností). 2. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním 

vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem. 3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za 

přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehlazení povrchu 

hladičkou betonui.. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 06, č.08, č.09 - skladba S4

VV (5*1,625+0,7*3,5) 10,575

VV viz technická zpráva, výkr.č.  04, 08, 09

VV
"1.NP"(18,4+24,9+12,2+6+47,5+11,5+67,5+43,1+183,6+278,8+81,6+100+9,5+41,85+11,5

+10,1+7,9+2,3+1,1+1,25+21,1+10,62+7,3+8,15+4,1+3,8+2,05+3,6)
1 021,320

VV Součet 1 031,895

126 K 633811111 Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu) m2 315,000 58,90 18 553,50 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, č.08, č.09 - skladba S3

VV (18+297) 315,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 315,000

127 K 633811119 Broušení betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru m2 315,000 43,80 13 797,00 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, č.08, č.09 - skladba S3

VV (18+297) 315,000

VV Součet 315,000

128 K 634662112 Výplň dilatačních spar mazanin akrylátovým tmelem, šířka spáry přes 10 do 15 mm m 59,728 106,00 6 331,17 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu okrajů spáry papírovou páskou. 2. V cenách 634 66-

21.. a 634 66-31.. jsou započteny i náklady na těsnící provazec z pěnového polyetylénu. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 22 - skladba S7

VV

"betonový 

chodník"3,16+2,08+1,815+4,365+1,5+2+1,5+2,335+2,613+2,8+1,87+1,825+1,8+2,45+1,9

6+3,54+2,98+2,405+2,085+1,9+2,15+2,415+2,165+1,78+2,035+2,2

59,728

VV Součet 59,728

129 K 634911133
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru 

šířky přes 10 do 20 mm, hloubky přes 20 do 50 mm
m 59,728 234,00 13 976,35 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 22 - skladba S7

VV

"betonový 

chodník"3,16+2,08+1,815+4,365+1,5+2+1,5+2,335+2,613+2,8+1,87+1,825+1,8+2,45+1,9

6+3,54+2,98+2,405+2,085+1,9+2,15+2,415+2,165+1,78+2,035+2,2

59,728

VV Součet 59,728

130 K 635111115
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním 

povrchu ze štěrkopísku
m3 26,604 982,00 26 125,13 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro násyp vodorovný nebo ve spádu pod podlahy, mazaniny, dlažby a pro 

násypy na plochých střechách. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 22 - skladba S7

VV

"betonový 

chodník"(5,25+8+7,28+8,15+1,5*2+4,64+5,91+4,15+4,18+8,48+8,12+8,06+6,5+5,62+8,3

2+8,92+3,83+6,7+6,17+7,09+4,65)*0,2

26,604

VV Součet 26,604

131 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez 

dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2
kus 18,000 355,00 6 390,00 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefadílců např. pórobetonových nebo 

sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně 

platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich 

vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem 

profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady 

na kotvení rámů do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým 

přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny 

náklady na dodávku zárubní nebo rámů, které se oceňují ve specifikaci. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03-05, 26

VV "ozn. 350"1+4 5,000

VV "ozn. 351"2+2 4,000

VV "ozn. 352"2+1 3,000

VV "ozn. 353"1 1,000

VV "ozn. 354"2+1 3,000

VV "ozn. 370"1 1,000

VV "ozn. 371"1 1,000

VV Součet 18,000

132 M 553311150 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 700 L/P kus 9,000 900,00 8 100,00 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03-05, 26

VV "ozn. 350"1+4 5,000

VV "ozn. 351"2+2 4,000

VV Součet 9,000

133 M 553311170 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 800 L/P kus 3,000 918,00 2 754,00 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03-05, 26

VV "ozn. 352"2+1 3,000

VV Součet 3,000

134 M 553311190 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 900 L/P kus 3,000 931,00 2 793,00 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03-05, 26

VV "ozn. 353"1 1,000

VV "ozn. 370"1 1,000

VV "ozn. 371"1 1,000

VV Součet 3,000

135 M 553311210 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 1100 L/P kus 3,000 1 040,00 3 120,00 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03-05, 26

VV "ozn. 354"2+1 3,000

VV Součet 3,000

136 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do 

vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2
kus 5,000 3 220,00 16 100,00 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k 

obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách jsou započteny i 

náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 3. V cenách není započtena dodávka 

zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je 

započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), 

které nelze vyvěsit. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-

767 Konstrukce zámečnické - montáž. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03-05, 26

VV "ozn. 357"1 1,000

VV "ozn. 358"1 1,000

VV "ozn. 359"1 1,000

VV "ozn. 365"1 1,000

VV "ozn. 367"1 1,000

VV Součet 5,000

137 M 553319001
Ocelová zárubeň lisovaná typová bez těsnění v základním nátěru pro zdivo - rozměr 

900/1970/160mm / s pož.odolností EI/EW 15
kus 1,000 1 268,00 1 268,00 CS ÚRS 2017.2

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03-05, 26

VV "ozn. 358"1 1,000

VV Součet 1,000

138 M 553319002
Ocelová zárubeň lisovaná typová bez těsnění v základním nátěru pro zdivo - rozměr 

1100/1970/160mm / s pož.odolností EI/EW 30
kus 2,000 1 315,00 2 630,00 CS ÚRS 2017.2

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03-05, 26

VV "ozn. 357"1 1,000

VV "ozn. 367"1 1,000

VV Součet 2,000

139 M 553319003
Ocelová zárubeň lisovaná typová bez těsnění v základním nátěru pro zdivo - rozměr 

1100/1970/160mm / s pož.odolností EI/EW 30
kus 2,000 1 315,00 2 630,00 CS ÚRS 2017.2

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03-05, 26

VV "ozn. 359"1 1,000

VV "ozn. 365"1 1,000

VV Součet 2,000

140 K 642945112
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do 

vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2
kus 1,000 3 880,00 3 880,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k 

obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách jsou započteny i 

náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 3. V cenách není započtena dodávka 

zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je 

započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), 

které nelze vyvěsit. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-

767 Konstrukce zámečnické - montáž. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03-05, 26
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "ozn. 360"1 1,000

VV Součet 1,000

141 M 553319005
Ocelová zárubeň lisovaná typová bez těsnění v základním nátěru pro zdivo - rozměr 

1450/1970/160mm / s pož.odolností EI/EW 30
kus 1,000 1 480,00 1 480,00 CS ÚRS 2017.2

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03-05, 26

VV "ozn. 360"1 1,000

VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 944 850,57

142 K 935113111 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm m 38,400 393,00 15 091,20 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na odvodňovací žlab s příslušenstvím; tyto náklady se oceňují ve 

specifikaci. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05

VV 16,1+5,3+17 38,400

VV Součet 38,400

143 M 592270000 žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5%, 1000x130x155/160 mm kus 38,400 998,00 38 323,20 CS ÚRS 2017 02

144 M 592270220
rošt můstkový odvodňovací grafitová tvárná litina 50 x 12,7cm x průřez vtoku 

493cm2/m, tř.zatíž.C25 cm 0
kus 76,800 572,00 43 929,60 CS ÚRS 2017 02

VV 38,400*2 76,800

VV Součet 76,800

145 M 592270250
vpust žlabová krátký tvar odvodňovací H=355mm těsný odtok DN100  50 x 13 x 35,5 

cm
kus 3,000 2 720,00 8 160,00 CS ÚRS 2017 02

146 M 592270270
čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerický beton všechny 

stavební výšky
kus 5,000 201,00 1 005,00 CS ÚRS 2017 02

147 M 592270280 čelo odvodňovacího žlabu výtokové kus 1,000 471,00 471,00 CS ÚRS 2017 02

148 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m
m2 716,078 55,50 39 742,33 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového 

lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, 

měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 

vnitřními líci. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03-05, 08, 09

VV
"FASÁDA"(1,82+4,625+3,575+13,6)*5,8+(5,4*7+11,45+1,2*3+19,65+17,04+5*5,4)*3,8+6*

7,3+(6+8,85*2)*3,9
716,078

VV Součet 716,078

149 K 941111221

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k 

ceně -1121

m2 42 964,680 1,00 42 964,68 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového 

lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, 

měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 

vnitřními líci. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03-05, 08, 09

VV
"FASÁDA"((1,82+4,625+3,575+13,6)*5,8+(5,4*7+11,45+1,2*3+19,65+17,04+5*5,4)*3,8+6*

7,3+(6+8,85*2)*3,9)*60
42 964,680

VV Součet 42 964,680

150 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m
m2 716,078 33,70 24 131,83 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03-05, 08, 09

VV
"FASÁDA"(1,82+4,625+3,575+13,6)*5,8+(5,4*7+11,45+1,2*3+19,65+17,04+5*5,4)*3,8+6*

7,3+(6+8,85*2)*3,9
716,078

VV Součet 716,078

151 K 943111811
Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s 

provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m
m3 2 102,643 18,80 39 529,69 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně. 2. 

Demontáž lešeňové podlahy se oceňuje cenami souboru cen 949 21-18 Demontáž lešeňové podlahy 

pro trubková lešení. 

VV pro montáž OK - viz technická zpráva, výkr.č. 05, č.08, č.09 - skladba S10

VV (13,385*9,65+12,5*12,8+0,5*18,2)*5,4 1 610,632

VV pro montáž OK - viz technická zpráva, výkr.č. 05, č.08, č.09, č. - skladba S9

VV
(((9,595+9,605)/2*(2,135+2,63)/2)+((17,09+4,02+13,1)/2*(2,95+4,315)/2)+(2,075*4,31

5))*3
281,879

VV
((2,835+1,7)/2*8+(1,7+2,3)/2*4,28+(2,3+2,67)/2*6,045+(2,67+2,44)/2*5,135+(2,4+2,27

)/2*3,835+(2,27+1,8)/2*(3,07))*3
210,132

VV Součet 2 102,643

152 K 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m
m3 2 102,643 30,40 63 920,35 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 

VV pro montáž OK - viz technická zpráva, výkr.č. 05, č.08, č.09 - skladba S10

VV (13,385*9,65+12,5*12,8+0,5*18,2)*5,4 1 610,632

VV pro montáž OK - viz technická zpráva, výkr.č. 05, č.08, č.09, č. - skladba S9

VV
(((9,595+9,605)/2*(2,135+2,63)/2)+((17,09+4,02+13,1)/2*(2,95+4,315)/2)+(2,075*4,31

5))*3
281,879

VV
((2,835+1,7)/2*8+(1,7+2,3)/2*4,28+(2,3+2,67)/2*6,045+(2,67+2,44)/2*5,135+(2,4+2,27

)/2*3,835+(2,27+1,8)/2*(3,07))*3
210,132

VV Součet 2 102,643
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

153 K 943211211
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za 

první a každý další den použití lešení k ceně -1111
m3 63 079,290 1,50 94 618,94 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 

VV 2102,643*30 63 079,290

VV Součet 63 079,290

154 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 716,078 14,80 10 597,95 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje 

příslušnými cenami lešení. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03-05, 08, 09

VV
"FASÁDA"(1,82+4,625+3,575+13,6)*5,8+(5,4*7+11,45+1,2*3+19,65+17,04+5*5,4)*3,8+6*

7,3+(6+8,85*2)*3,9
716,078

VV Součet 716,078

155 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 42 964,680 0,35 15 037,64 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje 

příslušnými cenami lešení. 

VV 716,078*60 42 964,680

VV Součet 42 964,680

156 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 716,078 9,95 7 124,98 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03-05, 08, 09

VV
"FASÁDA"(1,82+4,625+3,575+13,6)*5,8+(5,4*7+11,45+1,2*3+19,65+17,04+5*5,4)*3,8+6*

7,3+(6+8,85*2)*3,9
716,078

VV Součet 716,078

157 K 949121112
Montáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 

m
sada 79,750 211,00 16 827,25 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 2. V cenách 

nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 10-11- přístupový chodník

VV (2,00+3,50)/2*29,00 79,750

VV Součet 79,750

158 K 949121114
Montáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 

m
sada 788,998 319,00 251 690,36 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 2. V cenách 

nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 04, 14, 15

VV "podhled v m.č.1.36"2,3 2,300

VV "podhled v m.č.1.37"1,1 1,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "podhled v m.č.1.38"1,25 1,250

VV "podhled v m.č.1.43"8,15 8,150

VV "podhled v m.č.1.44"4,1 4,100

VV "podhled v m.č.1.45"3,8 3,800

VV "podhled v m.č.1.46"2,05 2,050

VV "podhled v m.č.1.47"3,6 3,600

VV "podhled v m.č.1.28 a 1.29;"  26,65*5,85 155,903

VV viz technická zpráva, výkr.č. 04, 14, 15

VV "m.č.1.28, 1.29"26,8*11,35+0,5*26,8 317,580

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, č.08, č.09 - skladba S10

VV (13,385*9,65+12,5*12,8) 289,165

VV Součet 788,998

159 K 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské 

výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, 

chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a 

vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé 

výšce podlaží do 4 m

m2 2 475,070 80,00 198 005,60 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava 

umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit 

konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou 

plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství 

měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem 

podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03, 04, 05

VV "1.PP"7,1+22+6+1,75+15,4+442,8+543,2+8,9+10+14,5+2,2 1 073,850

VV
"1.NP"18,4+24,9+4,3+1,8+12,2+10+6+47,5+11,5+67,5+43,1+183,6+278,8+81,6+100+9,5

+41,85+11,5+10,1+7,9+2,3+1,1+1,25+21,1+10,62+7,3+8,15+4,1+3,8+2,05+3,6
1 037,420

VV "1.NP"10,3+1,3 11,600

VV "2.NP"22,9+4,3+10+18+297 352,200

VV Součet 2 475,070

160 K 953943123

Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do 

betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti 

přes 5 do 15 kg/kus

kus 17,000 145,00 2 465,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve 

specifikaci. Ztratné se nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový 

(roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení, 

ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů 

nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zalití. 

VV hasící přístroje - viz část D.1.3 - technická zpráva , výkr.č.1

VV "P1.06-V"4 4,000

VV "P1.07-V"4 4,000

VV "P1.09/N2-III"1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "N1.02-III"4 4,000

VV "N1.03-III"2 2,000

VV "N1.05-III"2 2,000

VV Součet 17,000

161 M 449321130 přístroj hasicí ruční práškový 6 kg kus 8,000 1 020,00 8 160,00 CS ÚRS 2017 02

VV hasící přístroje - viz část D.1.3 - technická zpráva , výkr.č.1

VV "P1.06-V"2 2,000

VV "P1.07-V"2 2,000

VV "N1.02-III"2 2,000

VV "N1.03-III"1 1,000

VV "N1.05-III"1 1,000

VV Součet 8,000

162 M 449323110 přístroj hasicí ruční vodní 9 L kus 8,000 1 230,00 9 840,00 CS ÚRS 2017 02

VV hasící přístroje - viz část D.1.3 - technická zpráva , výkr.č.1

VV "P1.06-V"2 2,000

VV "P1.07-V"2 2,000

VV "N1.02-III"2 2,000

VV "N1.03-III"1 1,000

VV "N1.05-III"1 1,000

VV Součet 8,000

163 M 449322110 přístroj hasicí ruční sněhový 5 kg kus 1,000 3 550,00 3 550,00 CS ÚRS 2017 02

VV hasící přístroje - viz část D.1.3 - technická zpráva , výkr.č.1

VV "P1.09/N2-III"1 1,000

VV Součet 1,000

164 K 962023491
Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného smíšeného, na maltu 

cementovou, objemu přes 1 m3
m3 11,191 750,00 8 393,25 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2390 a - 2391, popř. -2490 a - 2491 

jako bourání zdiva kamenného nadzákladového. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 10-11- přístupový chodník

VV "opěrná zed do ulice;"  0,95*3,10*3,80 11,191

VV Součet 11,191

165 K 967021112
Přisekání (špicování) rovných ostění bez odstupu po hrubém vybourání otvorů ve zdivu 

kamenném nebo smíšeném
m2 7,220 176,00 1 270,72 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č. 10-11- přístupový chodník

VV (0,95*3,80)*2 7,220

VV Součet 7,220

D 997 Přesun sutě 89 233,82

166 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 

omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
t 38,741 917,00 35 525,50 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou 

vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní 

prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na 

dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. 

výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a 

haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 

Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. 

tím, že není možné instalovat jeřáb. 

VV 38,741 38,741

VV Součet 38,741

167 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km
t 38,741 215,00 8 329,32 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 

složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 

suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky 

se oceňuje cenou 997 01-3511. 

168 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 736,079 9,35 6 882,34 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 

složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 

suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky 

se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 19*38,741 736,079

VV Součet 736,079

169 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 33,769 1 140,00 38 496,66 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 

odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 998 Přesun hmot 1 657 591,30

170 K 998012102

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 6 738,176 246,00 1 657 591,30 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není 

možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až 

-1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora 

(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 

6 m. 

D PSV PSV 21 053 067,89

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 487 906,50

171 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše 

vodorovné V nátěrem penetračním
m2 1 115,369 8,58 9 569,87 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-

9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03, č.08, č.09 - skladba S1

VV
"základová deska"  (19,64*62,62-

(4,1*1,68+1,5*39,785+3,4*(6,82+0,37+1,7+1,5)+2,345*(1,7+1,5)+2,68*1,9))
1 115,369

VV Součet 1 115,369

172 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S 

nátěrem penetračním
m2 596,385 18,80 11 212,04 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-

9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03, č.08, č.09 - skladba S1

VV "stěny 1.PP"  (19,64+62,62)*2*(2,925+0,25+0,45) 596,385

VV Součet 596,385

173 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,599 48 700,00 29 171,30 CS ÚRS 2017 02

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce:, Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický 

benzín

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03, č.08, č.09 - skladba S1

VV
"základová deska"  (19,64*62,62-

(4,1*1,68+1,5*39,785+3,4*(6,82+0,37+1,7+1,5)+2,345*(1,7+1,5)+2,68*1,9))
1 115,369

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03, č.08, č.09 - skladba S1

VV "stěny 1.PP"  (19,64+62,62)*2*(2,925+0,25+0,45) 596,385

VV Součet 1 711,754

VV 1711,754*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství 0,599

VV Součet 0,599

174 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 1 115,369 86,90 96 925,57 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-

9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03, č.08, č.09 - skladba S1

VV
"základová deska"  (19,64*62,62-

(4,1*1,68+1,5*39,785+3,4*(6,82+0,37+1,7+1,5)+2,345*(1,7+1,5)+2,68*1,9))
1 115,369

VV Součet 1 115,369

175 M 628331590 pás těžký asfaltovaný G 200 S40 m2 1 282,674 136,00 174 443,66 CS ÚRS 2017 02

VV 1115,369*1,15 1 282,674

VV Součet 1 282,674

176 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 596,385 100,00 59 638,50 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-

9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03, č.08, č.09 - skladba S1

VV "stěny 1.PP"  (19,64+62,62)*2*(2,925+0,25+0,45) 596,385

VV Součet 596,385

177 M 628331590 pás těžký asfaltovaný G 200 S40 m2 715,662 136,00 97 330,03 CS ÚRS 2017 02

VV 596,385*1,2 715,662

VV Součet 715,662

178 K 998711102

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

t 10,273 936,00 9 615,53 CS ÚRS 2017 02

D 712 Povlakové krytiny 725 431,29

179 K 712332120
Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy na sucho tvarovaná folie z PVC 

drenážní a ochranná vrstva výška nopku 20 mm, tl. folie 0,70 mm
m2 451,543 148,00 66 828,36 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2110 a -2120 lze použít i pro ochranu hydroizolace teras a střešních zahrad. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, č.08, č.09 - skladba S8

VV 18,14*25,88-1,6*(1,6+1,2)/2*8 451,543

VV Součet 451,543

180 K 712361701
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií položenou volně s 

přilepením spojů
m2 805,760 46,00 37 064,96 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a 

cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, č.08, č.09 - skladba S3

VV 18+297 315,000

VV viz technická zpráva, výkr.č. 06, č.08, č.09 - skladba S5

VV 5*7,08+1,1*3,47 39,217

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, č.08, č.09 - skladba S8

Strana 55 z 272
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J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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VV 18,14*25,88-1,6*(1,6+1,2)/2*8 451,543

VV Součet 805,760

181 M 283220560 fólie střešní mPVC k přitížení 1,5 mm m2 926,624 163,00 151 039,71 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, č.08, č.09 - skladba S3

VV 18+297 315,000

VV viz technická zpráva, výkr.č. 06, č.08, č.09 - skladba S5

VV 5*7,08+1,1*3,47 39,217

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, č.08, č.09 - skladba S8

VV 18,14*25,88-1,6*(1,6+1,2)/2*8 451,543

VV Součet 805,760

VV 805,76*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 926,624

VV Součet 926,624

182 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy 

textilní podkladní
m2 805,760 33,50 26 992,96 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé 

izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, č.08, č.09 - skladba S3

VV 18+297 315,000

VV viz technická zpráva, výkr.č. 06, č.08, č.09 - skladba S5

VV 5*7,08+1,1*3,47 39,217

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, č.08, č.09 - skladba S8

VV 18,14*25,88-1,6*(1,6+1,2)/2*8 451,543

VV Součet 805,760

183 K 712391172
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy 

textilní ochranné
m2 2 063,064 40,80 84 173,01 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé 

izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, č.08, č.09 - skladba S3

VV (18+297)*2 630,000

VV viz technická zpráva, výkr.č. 06, č.08, č.09 - skladba S5

VV (5*7,08+1,1*3,47)*2 78,434

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, č.08, č.09 - skladba S8

VV (18,14*25,88-1,6*(1,6+1,2)/2*8)*3 1 354,630

VV Součet 2 063,064

184 M 693111720 textilie ÚV stabilizace 300 g/m2 do š 8,8 m m2 2 162,311 25,00 54 057,78 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, č.08, č.09 - skladba S3

VV (18+297)*3*1,1 1 039,500

VV viz technická zpráva, výkr.č. 06, č.08, č.09 - skladba S5

VV (5*7,08+1,1*3,47)*3*1,1 129,416

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, č.08, č.09 - skladba S8

VV (18,14*25,88-1,6*(1,6+1,2)/2*8)*2*1,1 993,395

Strana 56 z 272
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J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 2 162,311

185 M 693343000 textilie ochranná vegetačních střech 300 g/m2, tl 2,8 mm, PP/PES/AKRYL m2 993,395 30,00 29 801,85 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, č.08, č.09 - skladba S8

VV (18,14*25,88-1,6*(1,6+1,2)/2*8)*2*1,1 993,395

VV Součet 993,395

186 K 712771201
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva, tloušťky násypu do 100 mm, 

sklon střechy do 5 st.
m2 74,320 40,00 2 972,80 CS ÚRS 2017 2

VV viz technická zpráva, výkr.č. 06, č.08, č.09 - skladba S5

VV (18*2+59)*0,3+59*0,5+((1,2+1,6)/2*2+1,7*2)*0,3*8+(0,8+1)/2*1,6 74,320

VV Součet 74,320

187 M 583374030 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 17,948 812,00 14 573,78 CS ÚRS 2017 02

188 K 712771411
Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky přes 100 do 200 

mm, sklon střechy do 5 st.
m2 451,543 52,00 23 480,24 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, č.08, č.09 - skladba S8

VV 18,14*25,88-1,6*(1,6+1,2)/2*8 451,543

VV Součet 451,543

189 M 103212250 substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky m3 59,717 2 820,00 168 401,94 CS ÚRS 2017 02

VV 451,543*(0,08+0,15)/2*1,15 59,717

VV Součet 59,717

190 K 998712102
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 65,390 1 010,00 66 043,90 CS ÚRS 2017 02

D 713 Izolace tepelné 2 261 599,89

191 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační 

materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá
m2 2 100,565 19,40 40 750,96 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované 

délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03, č.08, č.09 - skladba S1

VV
"XPS TL. 50MM"  (18,9*61,88-

(4,1*1,68+1,5*39,785+3,4*(6,82+0,37+1,7+1,5)+2,345*(1,7+1,5)+2,68*1,9))
1 055,045

VV viz technická zpráva, výkr.č. 04-05, č.08, č.09 - skladba S2, S4, S6

VV

"KROČEJOVÁ IZOLACE TL.20MM-

1.NP"18,4+24,9+12,2+6+47,5+11,5+67,5+43,1+183,6+278,8+81,6+100+41,85+11,5+10,1

+7,9+2,3+1,1+1,25+21,1+10,62+7,3+8,15+4,1+3

1 005,370

VV "KROČEJOVÁ IZOLACE TL.20MM-1.NP"2,05+3,6+10,3+1,3 17,250

VV "KROČEJOVÁ IZOLACE TL.20MM-2.NP"22,9 22,900

VV Součet 2 100,565

192 M 283763600 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 1250 x 600 x 20 mm m2 1 045,520 115,00 120 234,80 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce:, lambda=0,032 [W / m K]
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV viz technická zpráva, výkr.č. 04-05, č.08, č.09 - skladba S2, S4, S8

VV

"KROČEJOVÁ IZOLACE TL.20MM-

1.NP"18,4+24,9+12,2+6+47,5+11,5+67,5+43,1+183,6+278,8+81,6+100+41,85+11,5+10,1

+7,9+2,3+1,1+1,25+21,1+10,62+7,3+8,15+4,1+3

1 005,370

VV "KROČEJOVÁ IZOLACE TL.20MM-1.NP"2,05+3,6+10,3+1,3 17,250

VV "KROČEJOVÁ IZOLACE TL.20MM-2.NP"22,9 22,900

VV Součet 1 045,520

193 M 283764170 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 50 mm m2 1 160,549 263,00 305 224,39 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03, č.08, č.09 - skladba S1

VV
"XPS TL. 50MM"  (18,9*61,88-

(4,1*1,68+1,5*39,785+3,4*(6,82+0,37+1,7+1,5)+2,345*(1,7+1,5)+2,68*1,9))*1,1
1 160,549

VV Součet 1 160,549

194 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál 

ve specifikaci) lepením celoplošně
m2 596,385 160,00 95 421,60 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných 

izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou 

započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami 

souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 

766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03, č.08, č.09 - skladba S1

VV "stěny 1.PP"  (19,64+62,62)*2*(2,925+0,25+0,45) 596,385

VV Součet 596,385

195 M 283763550 deska fasádní polystyrénová pro tepelné izolace spodní stavby 1250 x 600 x 120 mm m2 608,313 485,00 295 031,81 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce:, lambda=0,034 [W / m K]

196 K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 

(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá
m2 1 362,777 29,20 39 793,09 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m 

projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné 

izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné 

projektované vyspádované plochy střechy. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, č.08, č.09 - skladba S3

VV 18+297 315,000

VV viz technická zpráva, výkr.č. 06, č.08, č.09 - skladba S5

VV 5*7,08+1,1*3,47 39,217

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, č.08, č.09 - skladba S8

VV 18,14*25,88-1,6*(1,6+1,2)/2*8 451,543

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, č.08, č.09 - skladba S10

VV

(13,385*9,65+12,5*12,8)*2-

(8,145*(1,885+0,95)/2+2,985*(1,235+0,97)/2+2,985*(0,805+0,865)/2+2,985*(1,65+1,02

)/2)

557,017
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 1 362,777

197 M 283764250 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 160 mm m2 886,336 985,00 873 040,96 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, č.08, č.09 - skladba S3

VV 18+297 315,000

VV viz technická zpráva, výkr.č. 06, č.08, č.09 - skladba S5

VV 5*7,08+1,1*3,47 39,217

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, č.08, č.09 - skladba S8

VV 18,14*25,88-1,6*(1,6+1,2)/2*8 451,543

VV Součet 805,760

VV 805,76*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 886,336

VV Součet 886,336

198 M 283764230 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 120 mm m2 612,719 622,00 381 111,22 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, č.08, č.09 - skladba S10

VV

(13,385*9,65+12,5*12,8)*2-

(8,145*(1,885+0,95)/2+2,985*(1,235+0,97)/2+2,985*(0,805+0,865)/2+2,985*(1,65+1,02

)/2)

557,017

VV Součet 557,017

VV 557,017*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 612,719

VV Součet 612,719

199 K 713191133
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, 

stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů
m2 2 100,565 29,70 62 386,78 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03, č.08, č.09 - skladba S1

VV
"XPS TL. 50MM"  (18,9*61,88-

(4,1*1,68+1,5*39,785+3,4*(6,82+0,37+1,7+1,5)+2,345*(1,7+1,5)+2,68*1,9))
1 055,045

VV viz technická zpráva, výkr.č. 04-05, č.08, č.09 - skladba S2, S4, S6

VV

"KROČEJOVÁ IZOLACE TL.20MM-

1.NP"18,4+24,9+12,2+6+47,5+11,5+67,5+43,1+183,6+278,8+81,6+100+41,85+11,5+10,1

+7,9+2,3+1,1+1,25+21,1+10,62+7,3+8,15+4,1+3

1 005,370

VV "KROČEJOVÁ IZOLACE TL.20MM-1.NP"2,05+3,6+10,3+1,3 17,250

VV "KROČEJOVÁ IZOLACE TL.20MM-2.NP"22,9 22,900

VV Součet 2 100,565

200 M 283233140 fólie PE kluzná, tl. 0,2 mm, 2 x 50 m, 100 m2/role m2 2 311,502 15,10 34 903,68 CS ÚRS 2017 02

201 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m
t 15,446 887,00 13 700,60 CS ÚRS 2017 02

D 751 Vzduchotechnika 46 044,86

202 K 751398053
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné 

potrubí, průřezu přes 0,300 do 0,450 m2
kus 1,000 493,00 493,00 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, 13, 28

VV "zámečnické prvky č.516;"  1 1,000

VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

203 M MAT767-516
Krycí nerez mřížka VZT v lemovacím rámu L 40/40/2,5mm vč.kotevních prvků - 

rozměr 400/800mm / technické specifikace dle výpisu na výkr.č.29 (ozn.516)
kus 1,000 7 990,00 7 990,00 vl.pol.

204 K 751398056
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné 

potrubí, průřezu přes 0,750 m2
kus 2,000 1 610,00 3 220,00 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, 13, 28

VV "zámečnické prvky č.517;"  1 1,000

VV "zámečnické prvky č.518;"  1 1,000

VV Součet 2,000

205 M MAT767-517
Krycí nerez mřížka VZT v lemovacím rámu L 40/40/2,5mm vč.kotevních prvků - 

rozměr 1800/1000mm / technické specifikace dle výpisu na výkr.č.29 (ozn.51
kus 1,000 17 100,00 17 100,00 vl.pol.

206 M MAT767-518
Krycí nerez mřížka VZT v lemovacím rámu L 40/40/2,5mm vč.kotevních prvků - 

rozměr 1750/1000mm / technické specifikace dle výpisu na výkr.č.29 (ozn.518)
kus 1,000 16 990,00 16 990,00 vl.pol.

207 K 998751202
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m
% 457,930 0,55 251,86 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 762 Konstrukce tesařské 275 785,49

208 K 762333131
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových 

nepravidelného půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2
m 328,007 151,00 49 529,06 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné 

konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 

762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky). 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, č.08, č.09, č. - skladba S9

VV podklad bednění z hranolů 50/50mm 2,0bm/m2

VV
(((9,595+9,605)/2*(2,135+2,63)/2)+((17,09+4,02+13,1)/2*(2,95+4,315)/2)+(2,075*4,31

5))*2
187,919

VV
((2,835+1,7)/2*8+(1,7+2,3)/2*4,28+(2,3+2,67)/2*6,045+(2,67+2,44)/2*5,135+(2,4+2,27

)/2*3,835+(2,27+1,8)/2*(3,07))*2
140,088

VV Součet 328,007

209 M 605141140 řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m m3 0,984 6 280,00 6 179,52 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 328,07*0,05*0,05*1,2 0,984

VV Součet 0,984

210 K 762341046
Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z 

dřevoštěpkových desek šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 22 mm
m2 483,381 432,00 208 820,59 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou 

započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění 

dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, č.08, č.09 - skladba S10

VV

(13,385*9,65+12,5*12,8+0,5*18,2)-

(8,145*(1,885+0,95)/2+2,985*(1,235+0,97)/2+2,985*(0,805+0,865)/2+2,985*(1,65+1,02

)/2)+(2,83+5,1)/2*(5,75+4,95)

319,377

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, č.08, č.09, č. - skladba S9

VV
((9,595+9,605)/2*(2,135+2,63)/2)+((17,09+4,02+13,1)/2*(2,95+4,315)/2)+(2,075*4,315

)
93,960

VV
(2,835+1,7)/2*8+(1,7+2,3)/2*4,28+(2,3+2,67)/2*6,045+(2,67+2,44)/2*5,135+(2,4+2,27)

/2*3,835+(2,27+1,8)/2*(3,07)
70,044

VV Součet 483,381

211 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, 

hřebíky, pásová ocel, vruty
m3 0,984 1 050,00 1 033,20 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, b) 

762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 

36- Montáž spádových klínů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-

3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry. 

212 K 998762102
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 7,517 1 360,00 10 223,12 CS ÚRS 2017 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 608 174,42

213 K 763111427

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových 

profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, EI 90, 

příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 80 mm, Rw 55 dB

m2 22,464 1 150,00 25 833,60 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít 

i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 

Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, 

-1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 

jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se 

oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu 

UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve 

specifikaci. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV viz technická zpráva, výkr.č. 04, 13

VV "m.č.1.31-1.13a"  9,52*2,7-(1,4*0,8*2+1*0,5*2) 22,464

VV Součet 22,464

214 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze 

sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
m2 22,464 46,20 1 037,84 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít 

i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 

Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, 

-1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 

jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se 

oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu 

UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve 

specifikaci. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 04, 13

VV "m.č.1.31-1.13a"  9,52*2,7-(1,4*0,8*2+1*0,5*2) 22,464

VV Součet 22,464

215 K 763111722
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze 

sádrokartonových desek úhelníky k ochraně rohů pozinkované
m 14,800 45,00 666,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít 

i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 

Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, 

-1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 

jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se 

oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu 

UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve 

specifikaci. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 04, 13

VV "m.č.1.31-1.13a"((1,4+0,8)*2+(1+0,5)*2)*2 14,800

VV Součet 14,800

216 K 763121431

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů 

CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární impregnovanou H2DF tl. 12,5 mm, 

TI tl. 40 mm, EI 30 stěna tl. 62,5 mm, profil 50

m2 53,072 618,00 32 798,50 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, 18

VV "opláštění světlíků" 8*((0,42+0,62)/2+0,55)*(1,2+1,6+1,7*2) 53,072

VV Součet 53,072

217 K 763121621
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci, tl. 

12,5 mm
m2 2,480 50,50 125,24 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené 

stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny 

pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásky jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 

mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 

5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 

Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611, b) 

1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou 

započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce 

a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze 

sádrokartonových desek. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, 18

VV "opláštění světlíků -zdvojení" 8*0,05*(1,2+1,6+1,7*2) 2,480

VV Součet 2,480

218 M 590305240 deska protipožární sdk tl. 12,5 mm m2 2,728 86,00 234,61 CS ÚRS 2017.2

219 K 763131411

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z 

ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez 

TI

m2 155,903 623,00 97 127,57 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i 

pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 

x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 

5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; 

tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m 

profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato 

dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm 

je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 04, 14, 15

VV "podhled v m.č.1.28 a 1.29;"  26,65*5,85 155,903

VV Součet 155,903

220 K 763131432

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z 

ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez 

TI

m2 268,917 678,00 182 325,73 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i 

pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 

x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 

5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; 

tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m 

profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato 

dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm 

je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, č.08, č.09 - skladba S10

VV

(13,385*9,65+12,5*12,8)-

(8,145*(1,885+0,95)/2+2,985*(1,235+0,97)/2+2,985*(0,805+0,865)/2+2,985*(1,65+1,02

)/2)

267,851

VV
(8,145*(1,885+0,95)/2+2,985*(1,235+0,97)/2+2,985*(0,805+0,865)/2+2,985*(1,65+1,02

)/2)*0,05
1,066

VV Součet 268,917

221 K 763131451

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z 

ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 

mm, bez TI

m2 26,350 669,00 17 628,15 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i 

pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 

x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 

5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; 

tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m 

profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato 

dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm 

je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 04, 14, 15

VV "podhled v m.č.1.36"2,3 2,300

VV "podhled v m.č.1.37"1,1 1,100

VV "podhled v m.č.1.38"1,25 1,250

VV "podhled v m.č.1.43"8,15 8,150

VV "podhled v m.č.1.44"4,1 4,100

VV "podhled v m.č.1.45"3,8 3,800

VV "podhled v m.č.1.46"2,05 2,050

VV "podhled v m.č.1.47"3,6 3,600

VV Součet 26,350

222 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
m2 451,170 26,30 11 865,77 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i 

pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 

x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 

5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; 

tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m 

profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato 

dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm 

je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 04, 14, 15

VV "podhled v m.č.1.28 a 1.29;"  26,65*5,85 155,903

VV "podhled v m.č.1.36"2,3 2,300

VV "podhled v m.č.1.37"1,1 1,100

VV "podhled v m.č.1.38"1,25 1,250

VV "podhled v m.č.1.43"8,15 8,150

VV "podhled v m.č.1.44"4,1 4,100

VV "podhled v m.č.1.45"3,8 3,800

VV "podhled v m.č.1.46"2,05 2,050

VV "podhled v m.č.1.47"3,6 3,600

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, č.08, č.09 - skladba S10

VV

(13,385*9,65+12,5*12,8)-

(8,145*(1,885+0,95)/2+2,985*(1,235+0,97)/2+2,985*(0,805+0,865)/2+2,985*(1,65+1,02

)/2)

267,851

VV
(8,145*(1,885+0,95)/2+2,985*(1,235+0,97)/2+2,985*(0,805+0,865)/2+2,985*(1,65+1,02

)/2)*0,05
1,066

VV Součet 451,170

223 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany
m2 26,350 24,10 635,04 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i 

pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 

x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 

5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; 

tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m 

profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato 

dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm 

je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 04, 14, 15

VV "podhled v m.č.1.36"2,3 2,300

VV "podhled v m.č.1.37"1,1 1,100

VV "podhled v m.č.1.38"1,25 1,250

VV "podhled v m.č.1.43"8,15 8,150
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VV "podhled v m.č.1.44"4,1 4,100

VV "podhled v m.č.1.45"3,8 3,800

VV "podhled v m.č.1.46"2,05 2,050

VV "podhled v m.č.1.47"3,6 3,600

VV Součet 26,350

224 M 283292100 folie podstřešní parotěsná PE role 1,5 x 50 m m2 28,985 13,50 391,30 CS ÚRS 2017 02

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce:, Parotěsná zábrana zpevněná mřížkou s hlavní funkcí 

jako větrotěsná zábrana..

225 K 763131772
Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné 

tmelení
m2 451,170 123,00 55 493,91 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i 

pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 

x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 

5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; 

tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m 

profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato 

dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm 

je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 04, 14, 15

VV "podhled v m.č.1.28 a 1.29;"  26,65*5,85 155,903

VV "podhled v m.č.1.36"2,3 2,300

VV "podhled v m.č.1.37"1,1 1,100

VV "podhled v m.č.1.38"1,25 1,250

VV "podhled v m.č.1.43"8,15 8,150

VV "podhled v m.č.1.44"4,1 4,100

VV "podhled v m.č.1.45"3,8 3,800

VV "podhled v m.č.1.46"2,05 2,050

VV "podhled v m.č.1.47"3,6 3,600

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, č.08, č.09 - skladba S10

VV

(13,385*9,65+12,5*12,8)-

(8,145*(1,885+0,95)/2+2,985*(1,235+0,97)/2+2,985*(0,805+0,865)/2+2,985*(1,65+1,02

)/2)

267,851

VV
(8,145*(1,885+0,95)/2+2,985*(1,235+0,97)/2+2,985*(0,805+0,865)/2+2,985*(1,65+1,02

)/2)*0,05
1,066

VV Součet 451,170

226 K 763231151
Podhled ze sádrovláknitých desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových 

profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou tl. 15 mm protipožární, bez TI
m2 186,221 918,00 170 950,88 CS ÚRS 2017 02
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení. 2. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u 

podhledů ze sádrovláknitých desek lze ocenit cenami 763 13-17.. pro podhled ze sádrokartonových 

desek. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, č.08, č.09, č. - skladba S9

VV
((9,595+9,605)/2*(2,135+2,63)/2)+((17,09+4,02+13,1)/2*(2,95+4,315)/2)+(2,075*4,315

)
93,960

VV "boky"(2,135+9,605+2,63+2,95+4,02+13,1+2,1+4,315)*0,3 12,257

VV
(2,835+1,7)/2*8+(1,7+2,3)/2*4,28+(2,3+2,67)/2*6,045+(2,67+2,44)/2*5,135+(2,4+2,27)

/2*3,835+(2,27+1,8)/2*(3,07)
70,044

VV "boky"(2,835+8+4,28+6,045+5,135+3,835+3,07)*0,3 9,960

VV Součet 186,221

227 K 998763302

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 

cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 11,970 924,00 11 060,28 CS ÚRS 2017 02

D 764 Konstrukce klempířské 1 009 782,67

228 K 764141457
Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového předzvětralého plechu s úpravou u 

okapů, prostupů a výčnělků střechy oblé drážkováním ze svitků rš 670 mm
m2 483,381 1 590,00 768 575,79 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, č.08, č.09 - skladba S10

VV

(13,385*9,65+12,5*12,8+0,5*18,2)-

(8,145*(1,885+0,95)/2+2,985*(1,235+0,97)/2+2,985*(0,805+0,865)/2+2,985*(1,65+1,02

)/2)+(2,83+5,1)/2*(5,75+4,95)

319,377

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, č.08, č.09, č. - skladba S9

VV
((9,595+9,605)/2*(2,135+2,63)/2)+((17,09+4,02+13,1)/2*(2,95+4,315)/2)+(2,075*4,315

)
93,960

VV
(2,835+1,7)/2*8+(1,7+2,3)/2*4,28+(2,3+2,67)/2*6,045+(2,67+2,44)/2*5,135+(2,4+2,27)

/2*3,835+(2,27+1,8)/2*(3,07)
70,044

VV Součet 483,381

229 K 764141491
Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového předzvětralého plechu s úpravou u 

okapů, prostupů a výčnělků Příplatek k cenám za těsnění drážek ve sklonu do 10 st.
m2 483,381 33,80 16 338,28 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, č.08, č.09 - skladba S10

VV

(13,385*9,65+12,5*12,8+0,5*18,2)-

(8,145*(1,885+0,95)/2+2,985*(1,235+0,97)/2+2,985*(0,805+0,865)/2+2,985*(1,65+1,02

)/2)+(2,83+5,1)/2*(5,75+4,95)

319,377

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, č.08, č.09, č. - skladba S9

VV
((9,595+9,605)/2*(2,135+2,63)/2)+((17,09+4,02+13,1)/2*(2,95+4,315)/2)+(2,075*4,315

)
93,960

VV
(2,835+1,7)/2*8+(1,7+2,3)/2*4,28+(2,3+2,67)/2*6,045+(2,67+2,44)/2*5,135+(2,4+2,27)

/2*3,835+(2,27+1,8)/2*(3,07)
70,044

VV Součet 483,381
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230 K 764212662
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu 

okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm
m 31,000 265,00 8 215,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje 

cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v 

rozvinuté šířce dle rš střešního prvku. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, 08, 09, 28b

VV "KL2"26 26,000

VV "KL5"5 5,000

VV Součet 31,000

231 K 764244303
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého 

válcovaného plechu mechanicky kotvené rš 250 mm
m 104,000 501,00 52 104,00 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, 08, 09, 28b

VV "KL9"42 42,000

VV "KL17"18 18,000

VV "KL18"44 44,000

VV Součet 104,000

232 K 764244304
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého 

válcovaného plechu mechanicky kotvené rš 330 mm
m 67,000 589,00 39 463,00 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, 08, 09, 28b

VV "KL8"67 67,000

VV Součet 67,000

233 K 764244306
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého 

válcovaného plechu mechanicky kotvené rš 500 mm
m 43,600 791,00 34 487,60 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, 08, 09, 28b

VV "KL1"27 27,000

VV "KL7"5,6 5,600

VV "KL10"11 11,000

VV Součet 43,600

234 K 764248307
Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu 

rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 670 mm
m 23,000 696,00 16 008,00 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, 08, 09, 28b

VV "KL4"23 23,000

VV Součet 23,000

235 K 764341303
Lemování zdí z titanzinkového lesklého válcovaného plechu boční nebo horní rovných, 

střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 250 mm
m 39,000 296,00 11 544,00 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, 08, 09, 28b

VV "KL12"22 22,000

VV "KL16"17 17,000

VV Součet 39,000

236 K 764341304
Lemování zdí z titanzinkového lesklého válcovaného plechu boční nebo horní rovných, 

střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 330 mm
m 54,000 362,00 19 548,00 CS ÚRS 2017 02
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VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, 08, 09, 28b

VV "KL14"46 46,000

VV "KL15"8 8,000

VV Součet 54,000

237 K 764341306
Lemování zdí z titanzinkového lesklého válcovaného plechu boční nebo horní rovných, 

střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 500 mm
m 10,500 484,00 5 082,00 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, 08, 09, 28b

VV "KL11"10,5 10,500

VV Součet 10,500

238 K 764541305
Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel 

půlkruhový rš 330 mm
m 31,000 619,00 19 189,00 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, 08, 09, 28b

VV "KL3"26 26,000

VV "KL6"5 5,000

VV Součet 31,000

239 K 764548325
Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků 

kruhový, průměru 150 mm
m 7,500 1 580,00 11 850,00 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, 08, 09, 28b

VV "KL13"7,5 7,500

VV Součet 7,500

240 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 4,340 1 700,00 7 378,00 CS ÚRS 2017 02

D 765 Krytina skládaná 60 378,89

241 K 765191001
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20 st. lepením (vodotěsné 

podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci
m2 483,381 48,00 23 202,29 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze 

dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku 

okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, č.08, č.09 - skladba S10

VV

(13,385*9,65+12,5*12,8+0,5*18,2)-

(8,145*(1,885+0,95)/2+2,985*(1,235+0,97)/2+2,985*(0,805+0,865)/2+2,985*(1,65+1,02

)/2)+(2,83+5,1)/2*(5,75+4,95)

319,377

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, č.08, č.09, č. - skladba S9

VV
((9,595+9,605)/2*(2,135+2,63)/2)+((17,09+4,02+13,1)/2*(2,95+4,315)/2)+(2,075*4,315

)
93,960

VV
(2,835+1,7)/2*8+(1,7+2,3)/2*4,28+(2,3+2,67)/2*6,045+(2,67+2,44)/2*5,135+(2,4+2,27)

/2*3,835+(2,27+1,8)/2*(3,07)
70,044

VV Součet 483,381

242 M 283292950
membrána podstřešní (reakce na oheň - třída E) 150 g/m2 s aplikovanou spojovací 

páskou
m2 531,719 39,40 20 949,73 CS ÚRS 2017 02

243 K 765193001 Montáž podkladního pásu vyrovnávacího m2 483,381 22,60 10 924,41 CS ÚRS 2017 02
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze 

dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku 

okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, č.08, č.09 - skladba S10

VV

(13,385*9,65+12,5*12,8+0,5*18,2)-

(8,145*(1,885+0,95)/2+2,985*(1,235+0,97)/2+2,985*(0,805+0,865)/2+2,985*(1,65+1,02

)/2)+(2,83+5,1)/2*(5,75+4,95)

319,377

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, č.08, č.09, č. - skladba S9

VV
((9,595+9,605)/2*(2,135+2,63)/2)+((17,09+4,02+13,1)/2*(2,95+4,315)/2)+(2,075*4,315

)
93,960

VV
(2,835+1,7)/2*8+(1,7+2,3)/2*4,28+(2,3+2,67)/2*6,045+(2,67+2,44)/2*5,135+(2,4+2,27)

/2*3,835+(2,27+1,8)/2*(3,07)
70,044

VV Součet 483,381

244 M 283231500 fólie separační PE bal. 100 m2 m2 555,888 9,20 5 114,17 CS ÚRS 2017 02

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce:, oddělení betonových nebo samonivelačních 

vyrovnávacích vrstev

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, č.08, č.09 - skladba S10

VV

(13,385*9,65+12,5*12,8+0,5*18,2)-

(8,145*(1,885+0,95)/2+2,985*(1,235+0,97)/2+2,985*(0,805+0,865)/2+2,985*(1,65+1,02

)/2)+(2,83+5,1)/2*(5,75+4,95)

319,377

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, č.08, č.09, č. - skladba S9

VV
((9,595+9,605)/2*(2,135+2,63)/2)+((17,09+4,02+13,1)/2*(2,95+4,315)/2)+(2,075*4,315

)
93,960

VV
(2,835+1,7)/2*8+(1,7+2,3)/2*4,28+(2,3+2,67)/2*6,045+(2,67+2,44)/2*5,135+(2,4+2,27)

/2*3,835+(2,27+1,8)/2*(3,07)
70,044

VV Součet 483,381

VV 483,381*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 555,888

VV Součet 555,888

245 K 998765102
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,128 985,00 126,08 CS ÚRS 2017 02

246 K 998765181

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

t 0,128 486,00 62,21 CS ÚRS 2017 02

D 766 Konstrukce truhlářské 1 483 315,14

247 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 

povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 12,000 602,00 7 224,00 CS ÚRS 2017 02
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Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností 

do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a 

držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, 

vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V 

cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení 

pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 

nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují 

cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, 

katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03-05, 26

VV "ozn. 350"1+4 5,000

VV "ozn. 351"2+2 4,000

VV "ozn. 352"2+1 3,000

VV Součet 12,000

248 M MAT766-350
Dveře vnitřní dřevěné ozn.350 L/P - rozměr 700/1970mm / technické specifikace dle 

výpisu na výkr.č.26
kus 5,000 5 550,00 27 750,00 vl.pol.

VV "ozn. 350"1+4 5,000

VV Součet 5,000

249 M MAT766-351
Dveře vnitřní dřevěné ozn.351 L/P - rozměr 700/1970mm / technické specifikace dle 

výpisu na výkr.č.26
kus 4,000 5 550,00 22 200,00 vl.pol.

VV "ozn. 351"2+2 4,000

VV Součet 4,000

250 M MAT766-352
Dveře vnitřní dřevěné ozn.352 L/P - rozměr 800/1970mm / technické specifikace dle 

výpisu na výkr.č.26
kus 3,000 7 420,00 22 260,00 vl.pol.

VV "ozn. 352"2+1 3,000

VV Součet 3,000

251 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 

povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm
kus 6,000 653,00 3 918,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností 

do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a 

držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, 

vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V 

cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení 

pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 

nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují 

cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, 

katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03-05, 26

VV "ozn. 353"1 1,000

VV "ozn. 354"2+1 3,000

VV "ozn. 370"1 1,000

VV "ozn. 371"1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 6,000

252 M MAT766-353
Dveře vnitřní dřevěné ozn.353 L/P - rozměr 900/1970mm / technické specifikace dle 

výpisu na výkr.č.26
kus 1,000 7 420,00 7 420,00 vl.pol.

VV "ozn. 353"1 1,000

VV Součet 1,000

253 M MAT766-354
Dveře vnitřní dřevěné ozn.354 L/P - rozměr 900/1970mm / technické specifikace dle 

výpisu na výkr.č.26
kus 3,000 11 400,00 34 200,00 vl.pol.

VV "ozn. 354"2+1 3,000

VV Součet 3,000

254 M MAT766-370
Dveře vnitřní dřevěné ozn.370 L/P - rozměr 900/1970mm / technické specifikace dle 

výpisu na výkr.č.26
kus 1,000 11 400,00 11 400,00 vl.pol.

VV "ozn. 370"1 1,000

VV Součet 1,000

255 M MAT766-371
Dveře vnitřní dřevěné ozn.371 L/P - rozměr 900/1970mm / technické specifikace dle 

výpisu na výkr.č.26
kus 1,000 11 400,00 11 400,00 vl.pol.

VV "ozn. 371"1 1,000

VV Součet 1,000

256 K 766660021
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 

protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 3,000 1 020,00 3 060,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností 

do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a 

držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, 

vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V 

cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení 

pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 

nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují 

cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, 

katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03-05, 26

VV "ozn. 368"2 2,000

VV "ozn. 369"1 1,000

VV Součet 3,000

257 M MAT766-368
Dveře vnitřní dřevěné ozn.368 L/P - rozměr 800/1970mm / technické specifikace dle 

výpisu na výkr.č.26
kus 2,000 11 400,00 22 800,00 vl.pol.

VV "ozn. 368"2 2,000

VV Součet 2,000

258 M MAT766-369
Dveře vnitřní dřevěné ozn.369 L/P - rozměr 700/1970mm / technické specifikace dle 

výpisu na výkr.č.26
kus 1,000 11 400,00 11 400,00 vl.pol.

VV "ozn. 369"1 1,000

VV Součet 1,000

259 K 766660022
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 

protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm
kus 5,000 1 180,00 5 900,00 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností 

do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a 

držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, 

vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V 

cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení 

pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 

nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují 

cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, 

katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03-05, 26

VV "ozn. 357"1 1,000

VV "ozn. 358"1 1,000

VV "ozn. 359"1 1,000

VV "ozn. 365"1 1,000

VV "ozn. 367"1 1,000

VV Součet 5,000

260 M MAT766-357
Dveře vnitřní dřevěné ozn.357 L/P - rozměr 1000/1970mm / technické specifikace 

dle výpisu na výkr.č.26
kus 1,000 7 420,00 7 420,00 vl.pol.

VV "ozn. 357"1 1,000

VV Součet 1,000

261 M MAT766-358
Dveře vnitřní dřevěné ozn.358 L/P - rozměr 1000/1970mm / technické specifikace 

dle výpisu na výkr.č.26
kus 1,000 9 880,00 9 880,00 vl.pol.

VV "ozn. 358"1 1,000

VV Součet 1,000

262 M MAT 766-359
Dveře vnitřní dřevěné ozn.359 L/P - rozměr 1200/1970mm / technické specifikace 

dle výpisu na výkr.č.26
kus 1,000 9 880,00 9 880,00 vl.pol.

VV "ozn. 359"1 1,000

VV Součet 1,000

263 M MAT766-365
Dveře vnitřní dřevěné ozn.365 - rozměr 1200/1970mm / technické specifikace dle 

výpisu na výkr.č.26
kus 1,000 17 980,00 17 980,00 vl.pol.

VV "ozn. 365"1 1,000

VV Součet 1,000

264 K 766660031
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 

protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky
kus 1,000 1 260,00 1 260,00 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností 

do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a 

držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, 

vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V 

cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení 

pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 

nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují 

cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, 

katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03-05, 26

VV "ozn. 360"1 1,000

VV Součet 1,000

265 M MAT766-360
Dveře vnitřní dřevěné ozn.360 L/P - rozměr 1400/1970mm / technické specifikace 

dle výpisu na výkr.č.26
kus 1,000 26 700,00 26 700,00 vl.pol.

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03-05, 26

VV "ozn. 360"1 1,000

VV Součet 1,000

266 K 766660181
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně 

protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 2,000 1 050,00 2 100,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností 

do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a 

držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, 

vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V 

cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení 

pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 

nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují 

cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, 

katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03-05, 26

VV "ozn. 363"1 1,000

VV "ozn. 366"1 1,000

VV Součet 2,000

267 M MAT766-363
Dveře vnitřní dřevěné ozn.363 L/P - rozměr 700/1970mm / technické specifikace dle 

výpisu na výkr.č.26
kus 1,000 11 400,00 11 400,00 vl.pol.

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03-05, 26

VV "ozn. 363"1 1,000

VV Součet 1,000

268 M MAT766-366
Dveře vnitřní dřevěné ozn.366 L/P - rozměr 800/1970mm / technické specifikace dle 

výpisu na výkr.č.26
kus 1,000 11 400,00 11 400,00 vl.pol.

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03-05, 26

VV "ozn. 366"1 1,000

VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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269 K 766660182
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně 

protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm
kus 5,000 1 190,00 5 950,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností 

do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a 

držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, 

vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V 

cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení 

pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 

nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují 

cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, 

katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03-05, 26

VV "ozn. 355"1 1,000

VV "ozn. 356"1 1,000

VV "ozn. 362"1 1,000

VV "ozn. 364"1 1,000

VV "ozn. 367"1 1,000

VV Součet 5,000

270 M MAT766-355
Dveře vnitřní dřevěné ozn.355 L/P - rozměr 900/1970mm / technické specifikace dle 

výpisu na výkr.č.26
kus 1,000 11 400,00 11 400,00 vl.pol.

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03-05, 26

VV "ozn. 355"1 1,000

VV Součet 1,000

271 M MAT766-356
Dveře vnitřní dřevěné ozn.356 L/P - rozměr 900/1970mm / technické specifikace dle 

výpisu na výkr.č.26
kus 1,000 13 100,00 13 100,00 vl.pol.

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03-05, 26

VV "ozn. 356"1 1,000

VV Součet 1,000

272 M MAT766-362
Dveře vnitřní dřevěné ozn.362 L/P - rozměr 900/1970mm / technické specifikace dle 

výpisu na výkr.č.26
kus 1,000 13 100,00 13 100,00 vl.pol.

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03-05, 26

VV "ozn. 362"1 1,000

VV Součet 1,000

273 M MAT766-364
Dveře vnitřní dřevěné ozn.364 L/P - rozměr 900/1970mm / technické specifikace dle 

výpisu na výkr.č.26
kus 1,000 13 100,00 13 100,00 vl.pol.

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03-05, 26

VV "ozn. 364"1 1,000

VV Součet 1,000

274 M MAT766-367
Dveře vnitřní dřevěné ozn.367 L/P - rozměr 1000/1970mm / technické specifikace 

dle výpisu na výkr.č.26
kus 1,000 13 100,00 13 100,00 vl.pol.

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03-05, 26

VV "ozn. 367"1 1,000

VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

275 K 766660352.1 Montáž posuvných dveří jednokřídlových - atyp, napojeno na EPS kus 1,000 1 550,00 1 550,00 vl.pol.

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03-05, 26

VV "ozn. 361"1 1,000

VV Součet 1,000

276 M MAT766-361
Dveře vnitřní dřevěné ozn.361 L/P - rozměr 1375/1650mm / technické specifikace 

dle výpisu na výkr.č.26- atyp
kus 2,000 30 000,00 60 000,00 vl.pol.

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03-05, 26

VV "ozn. 361"2 2,000

VV Součet 2,000

277 K 766682212
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro 

dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm
kus 7,000 1 660,00 11 620,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i 

vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou 

pěnou, včetně zednického začištění. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03-05, 26

VV "ozn. 363"1 1,000

VV "ozn. 366"1 1,000

VV "ozn. 355"1 1,000

VV "ozn. 356"1 1,000

VV "ozn. 362"1 1,000

VV "ozn. 364"1 1,000

VV "ozn. 367"1 1,000

VV Součet 7,000

278 M 611822710
zárubeň oblož. protipož. pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 26-35cm a 

více,dub,buk
kus 6,000 32 000,00 192 000,00 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03-05, 26

VV "ozn. 363"1 1,000

VV "ozn. 366"1 1,000

VV "ozn. 355"1 1,000

VV "ozn. 356"1 1,000

VV "ozn. 362"1 1,000

VV "ozn. 364"1 1,000

VV Součet 6,000

279 M 611822800 zárubeň obložková pro dveře 2křídlové 125,145x197 cm, tl. 18-25 cm,dub,buk kus 1,000 15 700,00 15 700,00 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03-05, 26

VV "ozn. 367"1 1,000

VV Součet 1,000

280 K 766694111
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm
kus 19,000 123,00 2 337,00 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č. 04, výkr.č. 05

VV "1.NP"10,3+2,2 12,500

VV "2.NP"4,5+2 6,500

VV Součet 19,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

281 M 607941020 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,26 x 1 m m 12,500 328,00 4 100,00 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č. 04, výkr.č. 05

VV "1.NP"10,3+2,2 12,500

VV Součet 12,500

282 M 607941000 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,15 x 1 m m 6,500 255,00 1 657,50 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č. 04, výkr.č. 05

VV "2.NP"4,5+2 6,500

VV Součet 6,500

283 K 766811.VP Dodávka a montáž kuchyňské linky ozn.T1 kus 1,000 55 800,00 55 800,00 vl.pol.

VV viz technická zpráva, výkr.č. 04, výkr.č. 30

VV "ozn. T1 - dle specifikace v PD"1 1,000

VV Součet 1,000

284 K 766821.VP Dodávka a montáž hlavního výpujčního pultu kus 1,000 378 100,00 378 100,00 vl.pol.

VV viz technická zpráva, výkr.č. 04, výkr.č. 30-31

VV "ozn. T4 - dle specifikace v PD"1 1,000

VV Součet 1,000

285 K 766821A.VP Dodávka a montáž knižního regálu - ozn.T5 kus 1,000 213 500,00 213 500,00 vl.pol.

VV viz technická zpráva, výkr.č. 04, výkr.č. 30-31

VV "ozn. T5 - dle specifikace v PD"1 1,000

VV Součet 1,000

286 K 766821B.VP Dodávka a montáž knižního regálu - ozn.T6 kus 1,000 151 900,00 151 900,00 vl.pol.

VV viz technická zpráva, výkr.č. 04, výkr.č. 30-31

VV "ozn. T6 - dle specifikace v PD"1 1,000

VV Součet 1,000

287 K 766821C.VP Dodávka a montáž krytu niky hydrantu - ozn.T7 kus 1,000 20 500,00 20 500,00 vl.pol.

VV viz technická zpráva, výkr.č. 04, výkr.č. 30

VV "ozn. T6 - dle specifikace v PD"1 1,000

VV Součet 1,000

288 K 998766202
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 14 674,665 1,08 15 848,64 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 9 213 017,33
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J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]
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289 K 767122112 Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí spojených svařováním m2 10,953 317,00 3 472,10 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) oplechování a úpravu otvorů, b) montáž doplňků 

dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 64-9191 až -9196 Montáž doplňků dveří. 

VV viz technická zpráva, výkr.č.03, 28

VV "dělící stěna ozn. 513"1,5*2,65+(2,65+1,305)/2*2,4+1,71*1,305 10,953

VV Součet 10,953

290 M MAT767-513

Dodávka  atypické dělící stěny z profilové oceli a tahokovu vč.kotevních prvků a 

povrchové úpravy - dl.(1700+2410+1500)/1035-2650mm / technické specifikace dle 

výpisu na výkr.č.28 (ozn.513)

kg 160,000 234,82 37 571,20 vl.pol.

291 K 767161114
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m 

zábradlí přes 20 do 30 kg
m 74,680 225,00 16 803,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo 

tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky 

nebo na zabudované kotevní prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro 

dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3. V 

cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují 

cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích lišt; 

tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, c) 

montáž výplně tvarovaným plechem. 

VV viz technická zpráva, výkr.č.03-06, 28

VV "zábradlí ozn. 503"1,85 1,850

VV "zábradlí ozn. 509"62 62,000

VV "zábradlí ozn. 514"2,15+1,18 3,330

VV "zábradlí ozn. 522"7,5 7,500

VV Součet 74,680

292 M MAT767-503
Ocelové zábradlí rovné prosklené vč.kotevních prvků a povrchové úpravy - rozměr 

1850/910mm / technické specifikace dle výpisu na výkr.č.28 (ozn.503)
kg 25,700 234,82 6 034,87 vl.pol.

293 M MAT767-514
Ocelové zábradlí rovné s brankou vč.kotevních prvků a povrchové úpravy - rozměr 

(2150+1180)/900mm / technické specifikace dle výpisu na výkr.č.28 (ozn.514)
kg 15,800 234,82 3 710,16 vl.pol.

294 M MAT767-509
Ocelové zábradlí rovné vč.výplně z tahokovu  vč.kotevních prvků a povrchové úpravy - 

rozměr 62000/1850mm / technické specifikace dle výpisu na výkr.č.28 (ozn.509)
kg 1 160,900 234,82 272 602,54 vl.pol.

295 M MAT767-522
Ocelové zábradlí rovné prosklené vč.kotevních prvků a povrchové úpravy - rozměr 

7500/820mm / technické specifikace dle výpisu na výkr.č.28 (ozn.522)
kg 185,000 234,82 43 441,70 vl.pol.

296 K 767165114 Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů svařováním m 26,335 244,00 6 425,74 CS ÚRS 2017 02
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[CZK]
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Cenová 
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo 

tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky 

nebo na zabudované kotevní prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro 

dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3. V 

cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují 

cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích lišt; 

tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, c) 

montáž výplně tvarovaným plechem. 

VV viz technická zpráva, výkr.č.03-06, 28

VV "madlo ozn. 504"  1,7 1,700

VV "madlo ozn. 511"  3,06+3,75 6,810

VV "madlo ozn. 519"  4,265 4,265

VV "madlo ozn. 520"  5,36 5,360

VV "madlo ozn. 521"  8,2 8,200

VV Součet 26,335

297 M MAT767-504
Ocelové madlo schodiště z profilové oceli vč.kotevních prvků a povrchové úpravy - 

dl.1700mm / technické specifikace dle výpisu na výkr.č.28 (ozn.504)
kg 10,500 213,58 2 242,59 vl.pol.

298 M MAT767-511
Ocelové madlo schodiště z profilové oceli vč.kotevních prvků a povrchové úpravy - 

dl.3060+3750mm / technické specifikace dle výpisu na výkr.č.28 (ozn.511)
kg 40,180 213,58 8 581,64 vl.pol.

VV 18,05+22,13 40,180

VV Součet 40,180

299 M MAT767-519
Ocelové madlo schodiště z profilové oceli vč.kotevních prvků a povrchové úpravy - 

dl4265mm / technické specifikace dle výpisu na výkr.č.28 (ozn.519)
kg 25,300 213,58 5 403,57 vl.pol.

300 M MAT767-520
Ocelové madlo schodiště z profilové oceli vč.kotevních prvků a povrchové úpravy - 

dl4265mm / technické specifikace dle výpisu na výkr.č.28 (ozn.520)
kg 31,800 213,58 6 791,84 vl.pol.

301 M MAT767-521
Ocelové madlo schodiště z profilové oceli vč.kotevních prvků a povrchové úpravy - 

dl.8200mm / technické specifikace dle výpisu na výkr.č.28 (ozn.521)
kg 48,700 213,58 10 401,35 vl.pol.

302 K 767210112 Montáž schodnic ocelových rovných do zdiva m 592,570 203,00 120 291,71 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č.03-06, 28

VV "ocelové schodiště 506;"  592,57 592,570

VV Součet 592,570

303 M MAT767-506

Ocelové schodiště z profilové oceli se stupni z pororoštů vč.kotevních prvků a 

povrchové úpravy - půdorysný rozměr 4760/1380 / technické specifikace dle výpisu 

na výkr.č.28 (ozn.506)

kg 592,570 198,24 117 471,08 vl.pol.

304 K 767220120
Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, 

hmotnosti 1 m zábradlí přes 15 do 25 kg
m 11,050 266,00 2 939,30 CS ÚRS 2017 02
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Cenová 
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenou -0550 nelze oceňovat montáž osazení samostatného sloupku vertikálně průběžného 

schodištěm; tyto práce lze oceňovat cenami souboru cen 767 99- . . Montáž ostatních atypických 

zámečnických konstrukcí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo 

ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) 

montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž lišt a 

okopových plechů, c) montáž výplně tvarovaným plechem. 3. Montáž madel se oceňuje cenami 

souboru cen 767 16- . . Montáž zábradlí rovného; množství se určuje v m v ose madla. 

VV viz technická zpráva, výkr.č.03-06, 28

VV "zábradlí oz. 501"3,38+1,49 4,870

VV "zábradlí oz. 502"3,38 3,380

VV "zábradlí oz. 523"1,4+1,4 2,800

VV Součet 11,050

305 M MAT767-501

Ocelové zábradlí schodišťové bez výplně vč.kotevních prvků a povrchové úpravy - 

rozměr (3380+1490)/945mm / technické specifikace dle výpisu na výkr.č.28 

(ozn.501)

kg 21,700 213,58 4 634,69 vl.pol.

306 M MAT767-502
Ocelové zábradlí schodišťové bez výplně vč.kotevních prvků a povrchové úpravy - 

rozměr (3380)/850mm / technické specifikace dle výpisu na výkr.č.28 (ozn.502)
kg 37,600 213,58 8 030,61 vl.pol.

307 M MAT767-523

Ocelové zábradlí schodišťové bez výplně vč.kotevních prvků a povrchové úpravy - 

rozměr (1400+1400)/900mm / technické specifikace dle výpisu na výkr.č.28 

(ozn.523)

kg 19,240 213,58 4 109,28 vl.pol.

VV 9,79+9,45 19,240

VV Součet 19,240

308 K 767220130
Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, 

hmotnosti 1 m zábradlí přes 25 kg
m 19,565 320,00 6 260,80 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenou -0550 nelze oceňovat montáž osazení samostatného sloupku vertikálně průběžného 

schodištěm; tyto práce lze oceňovat cenami souboru cen 767 99- . . Montáž ostatních atypických 

zámečnických konstrukcí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo 

ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) 

montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž lišt a 

okopových plechů, c) montáž výplně tvarovaným plechem. 3. Montáž madel se oceňuje cenami 

souboru cen 767 16- . . Montáž zábradlí rovného; množství se určuje v m v ose madla. 

VV viz technická zpráva, výkr.č.03-06, 28

VV "zábradlí oz. 508"6,63 6,630

VV "zábradlí oz. 512"3,055+3,065+3,065+3,75 12,935

VV Součet 19,565

309 M MAT767-508

Ocelové zábradlí schodišťové vč. výplně vč.kotevních prvků a povrchové úpravy - 

rozměr 6630-6905/1050-1480mm / technické specifikace dle výpisu na výkr.č.28 

(ozn.508)

kg 292,000 213,58 62 365,36 vl.pol.

310 M MAT767-512

Ocelové zábradlí schodišťové vč. výplně vč.kotevních prvků a povrchové úpravy - 

rozměr (3055+3065*2+3750)/900mm / technické specifikace dle výpisu na výkr.č.28 

(ozn.508)

kg 212,000 234,82 49 781,84 vl.pol.
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311 K 767316311 Montáž světlíků bodových přes 1 do 1,5 m2 kus 4,000 1 540,00 6 160,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -3110 až -3152 je započtena i montáž krytiny. 2. V ceně -2737 je započteno i dokončení 

okování větracích křídel. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, 06, 29

VV "střešní světlíky ozn. 606-609;"  4 4,000

VV Součet 4,000

312 M MAT767-606
Střešní světlík bodový z Al profilů zasklený izolačním dvojsklem 8-12-6mm - rozměr 

1365/1335x600/460mm / technické specifikace dle výpisu na výkr.č.29 (ozn.606)
kus 1,000 10 974,00 10 974,00 vl.pol.

313 M MAT767-607
Střešní světlík bodový z Al profilů zasklený izolačním dvojsklem 8-12-6mm - rozměr 

1530/1445x705/460mm / technické specifikace dle výpisu na výkr.č.29 (ozn.607)
kus 1,000 13 364,00 13 364,00 vl.pol.

314 M MAT767-608
Střešní světlík bodový z Al profilů zasklený izolačním dvojsklem 8-12-6mm - rozměr 

1550/1500x775/495mm / technické specifikace dle výpisu na výkr.č.29 (ozn.608)
kus 1,000 14 573,00 14 573,00 vl.pol.

315 M MAT767-609
Střešní světlík bodový z Al profilů zasklený izolačním dvojsklem 8-12-6mm - rozměr 

1985/1640x625/475mm / technické specifikace dle výpisu na výkr.č.29 (ozn.609)
kus 1,000 11 116,00 11 116,00 vl.pol.

316 K 767316313 Montáž světlíků bodových přes 2 do 2,5 m2 kus 9,000 1 700,00 15 300,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -3110 až -3152 je započtena i montáž krytiny. 2. V ceně -2737 je započteno i dokončení 

okování větracích křídel. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, 06, 29

VV "střešní světlík ozn. 601;"  8 8,000

VV "střešní světlík ozn. 603;"  1 1,000

VV Součet 9,000

317 M MAT767-601
Střešní světlík bodový z Al profilů zasklený izolačním dvojsklem 8-12-6mm - rozměr 

1600/1200x1600/1610mm / technické specifikace dle výpisu na výkr.č.29 (ozn.601)
kus 8,000 39 565,00 316 520,00 vl.pol.

318 M MAT767-603
Střešní světlík bodový z Al profilů zasklený izolačním dvojsklem 8-12-6mm - rozměr 

2950/2940x865/805mm / technické specifikace dle výpisu na výkr.č.29 (ozn.603)
kus 1,000 41 102,00 41 102,00 vl.pol.

319 K 767316315 Montáž světlíků bodových přes 3 do 3,5 m2 kus 2,000 1 780,00 3 560,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -3110 až -3152 je započtena i montáž krytiny. 2. V ceně -2737 je započteno i dokončení 

okování větracích křídel. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, 06, 29

VV "střešní světlík ozn. 602;"  1 1,000

VV "střešní světlíkozn.  604;"  1 1,000

VV Součet 2,000

320 M MAT767-602
Střešní světlík bodový z Al profilů zasklený izolačním dvojsklem 8-12-6mm - rozměr 

3000/2985x1320/970mm / technické specifikace dle výpisu na výkr.č.29 (ozn.602)
kus 1,000 40 498,00 40 498,00 vl.pol.
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321 M MAT767-604
Střešní světlík bodový z Al profilů zasklený izolačním dvojsklem 8-12-6mm - rozměr 

2770/2590x1650/1020mm / technické specifikace dle výpisu na výkr.č.29 (ozn.604)
kus 1,000 49 300,00 49 300,00 vl.pol.

322 K 767316317 Montáž světlíků bodových přes 4 m2 kus 1,000 1 850,00 1 850,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -3110 až -3152 je započtena i montáž krytiny. 2. V ceně -2737 je započteno i dokončení 

okování větracích křídel. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, 06, 29

VV "střešní světlík ozn. 605;"  1 1,000

VV Součet 1,000

323 M MAT767-605
Střešní světlík bodový z Al profilů zasklený izolačním dvojsklem 8-12-6mm - rozměr 

8195/8145x1865/950mm / technické specifikace dle výpisu na výkr.č.29 (ozn.605)
kus 1,000 131 111,00 131 111,00 vl.pol.

324 K 767531111 Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových m2 6,780 48,60 329,51 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v 

kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - škrabáky, pryžové, z vláken z plastických hmot, apod. 

2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textilních čistících zón katalogu 800-

776 Podlahy povlakové. 

VV "čistíci zóna 1.stupně;"  2,0*1,5 3,000

VV "čistící zóna 2.stupně;"  2,1*1,8 3,780

VV Součet 6,780

325 M 697520020 rohož vstupní provedení hliník extra 27 mm m2 3,000 7 900,00 23 700,00 CS ÚRS 2017 02

326 M 697521000 rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC m2 3,780 1 080,00 4 082,40 CS ÚRS 2017 02

327 K 767531121
Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového 

zapuštěného z L profilů
m 14,800 75,10 1 111,48 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v 

kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - škrabáky, pryžové, z vláken z plastických hmot, apod. 

2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textilních čistících zón katalogu 800-

776 Podlahy povlakové. 

VV "čistíci zóna 1.stupně;"  2,0*2+1,5*2 7,000

VV "čistící zóna 2.stupně;"  2,1*2+1,8*2 7,800

VV Součet 14,800

328 M 697521600 rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 25/25, 20/30, 15/30 - Al m 14,800 307,00 4 543,60 CS ÚRS 2017 02

329 K 767584522
Montáž kovových podhledů kazetových, na nosný rošt do betonové konstrukce, z 

kazet vel. 600 x 600 mm
m2 317,580 454,00 144 181,32 CS ÚRS 2017 02
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -5114 a -5115 se oceňuje jen úprava lamel a kazet na obvodu ploch projektovaných 

kosoúhlých nebo zakřivených konstrukcí. 2. Cenami -5101 až -5103 nelze oceňovat pomocné 

konstrukce z profilů; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 99- Montáž ostatních 

atypických zámečnických konstrukcí. 3. V cenách -3341 až -4703 není započtena montáž doplňků 

podhledů; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 58-51 Montáž doplňků podhledů 

pomocných konstrukcí. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 04, 14, 15

VV "m.č.1.28, 1.29"26,8*11,35+0,5*26,8 317,580

VV Součet 317,580

330 M
MATPohled 

Takokov

Stropní podhled ocelový typu tahokov oka 22/12, panel 1000x2000mm- lakovaný / 

vč.nosné konstrukce a systémového příslušenství
m2 317,580 1 061,00 336 952,38 vl.pol.

VV viz technická zpráva, výkr.č. 04, 14, 15

VV "m.č.1.28, 1.29"26,8*11,35+0,5*26,8 317,580

VV Součet 317,580

331 M 767900.RP
Dodávka a montáž vnitřních dělících prosklených příček kotvených do ocelových 

stojek / technické specifikace dle výpisu na výkr.č.27 (ozn.406-413)
m2 42,090 5 941,00 250 056,69

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03-05, 21, 27

VV "ozn. 406"8,97 8,970

VV "ozn. 407"6,65 6,650

VV "ozn. 408"0,86 0,860

VV "ozn. 409"9,92 9,920

VV "ozn. 410"1,22 1,220

VV "ozn. 411"7,2 7,200

VV "ozn. 412"5,68 5,680

VV "ozn. 413"1,59 1,590

VV Součet 42,090

332 K 767620125
Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů otevíravých nebo 

výklopných do zdiva, plochy do 0,6 m2
m2 2,240 635,00 1 422,40 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i 

vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním 

polyuretanovou pěnou. 2. V cenách není započtena montáž dokončení okování oken zdvojených 

pákovým uzávěrem; tyto práce se oceňují cenou 767 62-0718 Montáž okování pákového uzávěru. 3. 

Cenami -71 . . lze oceňovat montáž: a) oboustranného spojení dvou prvků (oken,stěn, dveří, vrat, 

zárubní a jiných) krycími lištami ocelovými před osazením prvků nebo dodatečně po jejich osazení, 

b) jednostranného spojení dvou prvků; množství se určí polovinou výměry, c) krycích lišt, které se 

montují jen na jeden prvek; množství se určí čtvrtinou výměry. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03-05, 25

VV "ozn. 300;"  0,23 0,230

VV "ozn. 310;"  0,19*2 0,380

VV "ozn. 311;"  0,39*2 0,780

VV "ozn. 312;"  0,25 0,250
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "ozn. 313;"  0,60 0,600

VV Součet 2,240

333 M MAT767-300
Okno hliníkové ozn.300 - rozměr 380/600mm / technické specifikace dle výpisu na 

výkr.č.25
kus 1,000 6 826,00 6 826,00 vl.pol.

334 M MAT767-310
Okno hliníkové ozn.310 - rozměr 635/300mm / technické specifikace dle výpisu na 

výkr.č.25
kus 2,000 7 006,00 14 012,00 vl.pol.

335 M MAT767-311
Okno hliníkové ozn.311 - rozměr 1200/300mm / technické specifikace dle výpisu na 

výkr.č.25
kus 2,000 8 383,00 16 766,00 vl.pol.

336 M MAT767-312
Okno hliníkové ozn.312 - rozměr 835/300mm / technické specifikace dle výpisu na 

výkr.č.25
kus 1,000 7 646,00 7 646,00 vl.pol.

337 M MAT767-313
Okno hliníkové ozn.313 - rozměr 2000/300mm / technické specifikace dle výpisu na 

výkr.č.25
kus 1,000 12 968,00 12 968,00 vl.pol.

338 K 767620126
Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů otevíravých nebo 

výklopných do zdiva, plochy přes 0,6 do 1,5 m2
m2 4,620 672,00 3 104,64 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i 

vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním 

polyuretanovou pěnou. 2. V cenách není započtena montáž dokončení okování oken zdvojených 

pákovým uzávěrem; tyto práce se oceňují cenou 767 62-0718 Montáž okování pákového uzávěru. 3. 

Cenami -71 . . lze oceňovat montáž: a) oboustranného spojení dvou prvků (oken,stěn, dveří, vrat, 

zárubní a jiných) krycími lištami ocelovými před osazením prvků nebo dodatečně po jejich osazení, 

b) jednostranného spojení dvou prvků; množství se určí polovinou výměry, c) krycích lišt, které se 

montují jen na jeden prvek; množství se určí čtvrtinou výměry. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03-05, 25

VV "okno 301;"  0,98 0,980

VV "okno 303;"  0,91*4 3,640

VV Součet 4,620

339 M MAT767-301
Okno hliníkové ozn.301 - rozměr 750/1300mm / technické specifikace dle výpisu na 

výkr.č.25
kus 1,000 20 025,00 20 025,00 vl.pol.

340 M MAT767-303
Okno hliníkové ozn.303 - rozměr 700/1300mm / technické specifikace dle výpisu na 

výkr.č.25
kus 4,000 19 508,00 78 032,00 vl.pol.

341 K 767620127
Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů otevíravých nebo 

výklopných do zdiva, plochy přes 1,5 do 2,5 m2
m2 12,020 703,00 8 450,06 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i 

vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním 

polyuretanovou pěnou. 2. V cenách není započtena montáž dokončení okování oken zdvojených 

pákovým uzávěrem; tyto práce se oceňují cenou 767 62-0718 Montáž okování pákového uzávěru. 3. 

Cenami -71 . . lze oceňovat montáž: a) oboustranného spojení dvou prvků (oken,stěn, dveří, vrat, 

zárubní a jiných) krycími lištami ocelovými před osazením prvků nebo dodatečně po jejich osazení, 

b) jednostranného spojení dvou prvků; množství se určí polovinou výměry, c) krycích lišt, které se 

montují jen na jeden prvek; množství se určí čtvrtinou výměry. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03-05, 25

VV "okno 302;"  2,25*3 6,750

VV "okno 304;"  1,69*1 1,690
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "okno 305;"  1,79*2 3,580

VV Součet 12,020

342 M MAT767-302
Okno hliníkové ozn.302 - rozměr 1730/1300mm / technické specifikace dle výpisu na 

výkr.č.25
kus 3,000 40 793,00 122 379,00 vl.pol.

343 M MAT767-304
Okno hliníkové ozn.304 - rozměr 1300/1300mm / technické specifikace dle výpisu na 

výkr.č.25
kus 1,000 31 919,00 31 919,00 vl.pol.

344 M MAT767-305
Okno hliníkové ozn.305 - rozměr 1380/1300mm / technické specifikace dle výpisu na 

výkr.č.25
kus 2,000 32 554,00 65 108,00 vl.pol.

345 K 767620128
Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů otevíravých nebo 

výklopných do zdiva, plochy přes 2,5 m2
m2 135,200 749,00 101 264,80 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03-05, 20, 27

VV "ozn. 400"16,43 16,430

VV "ozn. 401"10,25 10,250

VV "ozn. 402"8,78 8,780

VV "ozn. 403"72,5 72,500

VV "ozn. 404"18,86 18,860

VV "ozn. 405"8,38 8,380

VV Součet 135,200

346 M MAT767-400
Stěna hliníková s integrovanými dveřmi ozn.400 - rozměr 3400/4350-5065mm / 

technické specifikace dle výpisu na výkr.č.27
kus 1,000 285 510,00 285 510,00 vl.pol.

347 M MAT767-401
Stěna hliníková pevná ozn.401 - rozměr 2075/4750-5135mm / technické specifikace 

dle výpisu na výkr.č.27
kus 1,000 186 416,00 186 416,00 vl.pol.

348 M MAT767-402
Stěna hliníková pevná ozn.402 - rozměr 1750-2580/3605-4365mm / technické 

specifikace dle výpisu na výkr.č.27
kus 1,000 162 250,00 162 250,00 vl.pol.

349 M MAT767-403
Stěna hliníková pevná ozn.403 - rozměr 27000/2615-2975mm / technické specifikace 

dle výpisu na výkr.č.27
kus 1,000 1 171 840,00 1 171 840,00 vl.pol.

350 M MAT767-404
Stěna hliníková s integrovanými dveřmi ozn.404 - rozměr 3430/5240-5570mm / 

technické specifikace dle výpisu na výkr.č.27
kus 1,000 286 736,00 286 736,00 vl.pol.

351 M MAT767-405
Stěna hliníková pevná ozn.405 - rozměr 1600/5240mm / technické specifikace dle 

výpisu na výkr.č.27
kus 1,000 129 918,00 129 918,00 vl.pol.

352 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 4,000 110,00 440,00 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č.03-06, 28

VV "vybavení WC pro TP ozn. 515"4 4,000

VV Součet 4,000

353 M 551470601 madlo invalidní krakorcové sklopné  nerez 55 cm kus 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2017.2

354 M 551470621 madlo invalidní pevné k WC - nerez kus 1,000 2 680,00 2 680,00 CS ÚRS 2017.2

355 M 551470.RP madlo invalidní rovné 50 cm, nerez, včetně krytek, začištění, kotevního materiálu kus 2,000 2 100,00 4 200,00 vl.pol.

356 K 767995113 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 419,230 59,20 24 818,42 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV viz technická zpráva, výkr.č.03-06, 28

VV "ocelová treláž ozn. 507"419,23 419,230
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 419,230

357 M MAT767-510
Dodávka í konstrukce treláže z ocel.sloupků D/tl.=50/3,0mm s výplní lankem D=3mm 

- dl.11600mm / technické specifikace dle výpisu na výkr.č.28 (ozn.510)
kus 1,000 62 776,00 62 776,00 vl.pol.

358 K 767995117 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg kg 3 656,860 26,00 95 078,36 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV viz technická zpráva, výkr.č.03-06, 28

VV "obslužná lávka ozn. 507"3350,5 3 350,500

VV viz technická zpráva, výkr.č.03-04, 13

VV "komora VZT"143,92+21,56+15,72+23,34+25,97+5,14+3,63+3,45+61,06+2,57 306,360

VV Součet 3 656,860

359 M MAT767-507
Ocelové obslužná plošina vč.kotevních prvků a povrchové úpravy - 

rozměr1200/40800mm / technické specifikace dle výpisu na výkr.č.28 (ozn.507)
kg 3 350,500 221,84 743 274,92 vl.pol.

360 M MAT767-VZT Nosné OK komory VZT / technické specifikace dle výpisu na výkr.č.13 kg 340,918 221,84 75 629,25 vl.pol.

VV 9,79+9,45 19,240

VV viz technická zpráva, výkr.č.03-04, 13

VV "komora VZT"(143,92+21,56+15,72+23,34+25,97+5,14+3,63+3,45+61,06+2,57)*1,05 321,678

VV Součet 340,918

361 K 767995117 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg kg 1 842,225 26,00 47 897,85 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV "celková hmotnost konstrukce + 5% ztratné;"  1754,5*1,05 1 842,225

VV Součet 1 842,225

362 M MAT-OK-001 Nosná konstrukce zastřešení vyrovnávacího schodiště (dodávka+výroba) kg 1 842,225 129,80 239 120,81 vl.pol.

363 K 767995117-2 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg kg 20 832,600 29,00 604 145,40 vl.pol.

VV "montáž ocelové konstrukce střechy :

VV "část 1;"  2354,0 2 354,000

VV "část 2;"  1182,5 1 182,500

VV "část 3;"  9669,3 9 669,300

VV "část 4;"  834,1 834,100

VV "část 5;"  3758,7 3 758,700

VV "trapézový plech"3034 3 034,000

VV Součet 20 832,600

364 K 767995117-3 Výroba atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg kg 20 832,600 45,50 947 883,30 vl.pol.

VV "montáž ocelové konstrukce střechy  vč. nátěru

VV "část 1;"  2354,0 2 354,000

VV "část 2;"  1182,5 1 182,500

VV "část 3;"  9669,3 9 669,300

VV "část 4;"  834,1 834,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "část 5;"  3758,7 3 758,700

VV "trapézový plech"3034 3 034,000

VV Součet 20 832,600

365 M MAT-OK-002
Prvek ocelové konstrukce střechy - nosník HEA č.220 tř.S235JR (1.0038) dle EN 10025-

2 / ztratné 10%
kg 3 539,030 40,25 142 445,96 vl.pol.

VV "část 3;"  3217,3*1,10 3 539,030

VV Součet 3 539,030

366 M MAT-OK-003
Prvek ocelové konstrukce střechy - nosník IPE č.200 tř.S235JR (1.0038) dle EN 10025-

2 / ztratné 10%
kg 4 393,180 36,54 160 526,80 vl.pol.

VV "část 3;"  3993,8*1,10 4 393,180

VV Součet 4 393,180

367 M MAT-OK-004
Prvek ocelové konstrukce střechy - profil Jäckel 100/180/5mm tř.S235JR (1.0038) dle 

EN 10025-2 / ztratné 10%
kg 2 172,830 45,34 98 516,11 vl.pol.

VV "část 1;"  700,80*1,10 770,880

VV "část 5;"  1274,5*1,10 1 401,950

VV Součet 2 172,830

368 M MAT-OK-005
Prvek ocelové konstrukce střechy - profil Jäckel 140/140/5mm tř.S235JR (1.0038) dle 

EN 10025-2 / ztratné 10%
kg 3 341,690 48,85 163 241,56 vl.pol.

VV "část 1;"  391,8*1,10 430,980

VV "část 2;"  391,8*1,10 430,980

VV "část 3;"  69,3*1,10 76,230

VV "část 4;"  568,4*1,10 625,240

VV "část 5;"  1616,6*1,10 1 778,260

VV Součet 3 341,690

369 M MAT-OK-006
Prvek ocelové konstrukce střechy - profil Jäckel 60/140/5mm tř.S235JR (1.0038) dle 

EN 10025-2 / ztratné 10%
kg 1 890,570 44,17 83 506,48 vl.pol.

VV "část 1;"  541,4*1,10 595,540

VV "část 2;"  541,4*1,10 595,540

VV "část 3;"  111,4*1,10 122,540

VV "část 4;"  236,3*1,10 259,930

VV "část 5;"  288,2*1,10 317,020

VV Součet 1 890,570

370 M MAT-OK-007
Prvek ocelové konstrukce střechy - ocelová trubka bezešvá TR 31,8/2,6mm tř.11.373 

/ ztratné 10%
kg 115,610 69,37 8 019,87 vl.pol.

VV "část 2;"  105,1*1,10 115,610

VV Součet 115,610

371 M MAT-OK-008
Prvek ocelové konstrukce střechy - ocelová trubka bezešvá TR 31,8/3,6mm tř.11.373 

/ ztratné 10%
kg 115,610 69,37 8 019,87 vl.pol.

VV "část 1;"  105,1*1,10 115,610

VV Součet 115,610

372 M MAT-OK-009
Prvek ocelové konstrukce střechy - ocelová trubka bezešvá TR 76,0/4,0mm tř.11.373 

/ ztratné 10%
kg 794,530 71,69 56 959,86 vl.pol.

VV "část 3;"  722,3*1,10 794,530

VV Součet 794,530
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

373 M MAT-OK-010
Prvek ocelové konstrukce střechy - ocelová trubka bezešvá TR 159,0/6,3mm 

tř.11.373 / ztratné 10%
kg 2 392,940 75,02 179 518,36 vl.pol.

VV "část 1;"  454,4*1,10 499,840

VV "část 3;"  1437,7*1,10 1 581,470

VV "část 5;"  283,3*1,10 311,630

VV Součet 2 392,940

374 M MAT-OK-011 Prvek ocelové konstrukce střechy - drobné a pomocné prvky a konstrukce kg 1 779,860 105,85 188 398,18 vl.pol.

VV "předpoklad 10% celkové hmotnosti OK;"  (2354,0+1182,5+9669,3+834,1+3758,7)*0,10 1 779,860

VV Součet 1 779,860

375 M 553508770 trapézový plech T20 , tl 0,5 mm m2 351,315 509,69 179 061,74 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, č.08, č.09 - skladba S10

VV

(13,385*9,65+12,5*12,8+0,5*18,2)-

(8,145*(1,885+0,95)/2+2,985*(1,235+0,97)/2+2,985*(0,805+0,865)/2+2,985*(1,65+1,02

)/2)+(2,83+5,1)/2*(5,75+4,95)

319,377

VV Součet 319,377

VV 319,377*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 351,315

VV Součet 351,315

376 K 998767202
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 90 510,044 1,79 162 012,98 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 771 Podlahy z dlaždic 285 454,40

377 K 771274113
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic 

hladkých šířky přes 250 do 300 mm
m 110,060 228,00 25 093,68 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami 

příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v 

omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01. 

VV viz technická zpráva, výkr.č.03-05, 08, 09

VV "schodiště 0.05, 1.05, 2.05"(18*1,5)*2 54,000

VV "schodiště 0.04"6*1,46 8,760

VV "1.NP m.č. 1.09"10*(3,055+1,675) 47,300

VV Součet 110,060

378 M 597612700 schodovka slinutá - kuchyně (barevná) 30 x 60 cm I. j. kus 210,948 314,00 66 237,67 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV viz technická zpráva, výkr.č.03-05, 08, 09

VV "schodiště 0.05, 1.05, 2.05"(18*1,5)*2/0,6*1,15 103,500

VV "schodiště 0.04"6*1,46/0,6*1,15 16,790

VV "1.NP m.č. 1.09"10*(3,055+1,675)/0,6*1,15 90,658

VV Součet 210,948

379 K 771274232
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

podstupnic hladkých výšky přes 150 do 200 mm
m 110,060 122,00 13 427,32 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami 

příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v 

omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01. 

VV viz technická zpráva, výkr.č.03-05, 08, 09

VV "schodiště 0.05, 1.05, 2.05"(18*1,5)*2 54,000

VV "schodiště 0.04"6*1,46 8,760

VV "1.NP m.č. 1.09"10*(3,055+1,675) 47,300

VV Součet 110,060

380 M 597613700 dlažba velkoformátová keramická slinutá, v barvě 80 x 80 cm m2 36,320 845,00 30 690,40 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č.03-05, 08, 09

VV "schodiště 0.05, 1.05, 2.05"(18*1,5)*2*0,3 16,200

VV "schodiště 0.04"6*1,46*0,3 2,628

VV "1.NP m.č. 1.09"10*(3,055+1,675)*0,3 14,190

VV Součet 33,018

VV 33,018*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 36,320

VV Součet 36,320

381 K 771474113
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky 

přes 90 do 120 mm
m 20,480 89,00 1 822,72 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č.03-05, 08, 09

VV "1.PP m.č. 0.04"2,68+1,9*2+2*0,4 7,280

VV "schodiště 0.05-2.05 - mezipodesty"(1,25*2+3,15)*2 11,300

VV "1.NP m.č. 1.23"1,9 1,900

VV Součet 20,480

382 K 771474133
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových 

stupňovitých výšky přes 90 do 120 mm
m 28,800 123,00 3 542,40 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č.03-05, 08, 09

VV "schodiště 0.05, 1.05, 2.05"(18*0,6)*2 21,600

VV "schodiště 0.04"6*0,6*2 7,200

VV Součet 28,800

383 M 597613700 dlažba velkoformátová keramická slinutá, v barvě 80 x 80 cm m2 17,003 845,00 14 367,54 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č.03-05, 08, 09

VV "1.PP m.č. 0.04"(2,68+1,9*2+2*0,4)*0,3*1,15 2,512

VV "1.NP m.č. 1.23"1,9*0,3*1,15 0,656

VV "schodiště 0.05, 1.05, 2.05"(18*0,6)*2*0,3*1,15 7,452

VV "schodiště 0.04"6*0,6*2*0,3*1,15 2,484
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "schodiště 0.05-2.05 - mezipodesty"(1,25*2+3,15)*2*0,3*1,15 3,899

VV Součet 17,003

384 K 771574113
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo 

glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2
m2 71,517 285,00 20 382,35 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č.03-05, 08, 09

VV "1.PP m.č. 0.04"2,68*1,9+1*0,4 5,492

VV "schodiště 0.05-2.05 - mezipodesty"1,25*3,15*2 7,875

VV "1.NP m.č. 1.23"6 6,000

VV "1.NP m.č. 1.24"47,5 47,500

VV "1.NP m.č. 1.36"2,3 2,300

VV "1.NP m.č. 1.37"1,1 1,100

VV "1.NP m.č. 1.38"1,25 1,250

VV Součet 71,517

385 M 597613700 dlažba velkoformátová keramická slinutá, v barvě 80 x 80 cm m2 73,554 845,00 62 153,13 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č.03-05, 08, 09

VV "1.PP m.č. 0.04"2,68*1,9+1*0,4 5,492

VV "schodiště 0.05-2.05 - mezipodesty"1,25*3,15*2 7,875

VV "1.NP m.č. 1.23"6 6,000

VV "1.NP m.č. 1.24"47,5 47,500

VV Součet 66,867

VV 66,867*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 73,554

VV Součet 73,554

386 M 597613701 velkoformátová keramická slinutá dlažba dle výběru objednatele - soc.zařízení m2 5,115 845,00 4 322,18 CS ÚRS 2017.2

VV viz technická zpráva, výkr.č.03-05, 08, 09

VV "1.NP m.č. 1.36"2,3 2,300

VV "1.NP m.č. 1.37"1,1 1,100

VV "1.NP m.č. 1.38"1,25 1,250

VV Součet 4,650

VV 4,65*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 5,115

VV Součet 5,115

387 K 771579196
Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací 

tmel
m2 98,514 35,80 3 526,80 CS ÚRS 2017 02

388 K 771579197 Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo m2 98,514 35,80 3 526,80 CS ÚRS 2017 02

389 K 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 148,921 41,30 6 150,44 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na 

jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby. 

VV 98,514+110,06*0,3+110,06*0,158 148,921

VV Součet 148,921

390 K 771591115 Podlahy - ostatní práce spárování silikonem m 159,340 35,90 5 720,31 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na 

jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby. 

VV 110,06+20,48+28,8 159,340

VV Součet 159,340

391 K 771990111 Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa m2 98,514 200,00 19 702,80 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky. 

VV viz technická zpráva, výkr.č.03-05, 08, 09

VV "1.PP m.č. 0.05"5*2,215+0,125*1,65 11,281

VV "schodiště 0.05-2.05 - mezipodesty"1,25*3,15*2 7,875

VV "1.NP m.č.1.05"5,05*2,215+0,125*1,65 11,392

VV "1.NP m.č. 1.09"4,805*1,6+1,15*1,85 9,816

VV "1.NP m.č. 1.23"6 6,000

VV "1.NP m.č. 1.24"47,5 47,500

VV "1.NP m.č. 1.36"2,3 2,300

VV "1.NP m.č. 1.37"1,1 1,100

VV "1.NP m.č. 1.38"1,25 1,250

VV Součet 98,514

392 K 771990191
Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k 

cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa
m2 98,514 35,80 3 526,80 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky. 

VV viz technická zpráva, výkr.č.03-05, 08, 09

VV "1.PP m.č. 0.05"5*2,215+0,125*1,65 11,281

VV "schodiště 0.05-2.05 - mezipodesty"1,25*3,15*2 7,875

VV "1.NP m.č.1.05"5,05*2,215+0,125*1,65 11,392

VV "1.NP m.č. 1.09"4,805*1,6+1,15*1,85 9,816

VV "1.NP m.č. 1.23"6 6,000

VV "1.NP m.č. 1.24"47,5 47,500

VV "1.NP m.č. 1.36"2,3 2,300

VV "1.NP m.č. 1.37"1,1 1,100

VV "1.NP m.č. 1.38"1,25 1,250

VV Součet 98,514

393 K 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 2,463 512,00 1 261,06 CS ÚRS 2017 02

D 776 Podlahy povlakové 2 218 537,05

394 K 776111112 Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového m2 852,420 39,20 33 414,86 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 

zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na 

dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání 

stěrky. 

VV viz technická zpráva, výkr.č.03-05, 08, 09

VV "1.PP m.č. 0.32"10 10,000

VV "1.NP m.č. 1.31"100 100,000

VV "1.NP m.č. 1.41"10,62 10,620

VV "1.NP m.č. 1.42"7,3 7,300

VV "1.NP m.č. 1.43"8,15 8,150

VV "1.NP m.č. 1.44"4,1 4,100

VV "1.NP m.č. 1.45"3,8 3,800

VV "1.NP m.č. 1.46"2,05 2,050

VV "1.NP m.č. 1.47"3,6 3,600

VV Mezisoučet 149,620

VV viz technická zpráva, výkr.č.03-05, 08, 09

VV "1.PP m.č. 0.31"8,9 8,900

VV "1.PP m.č.0.34"2,2 2,200

VV "1.NP m.č. 1.48"10,3 10,300

VV "1.NP m.č. 1.49"1,3 1,300

VV Mezisoučet 22,700

VV viz technická zpráva, výkr.č.03-05, 08, 09

VV "1.NP m.č. 1.07"1,8 1,800

VV "1.NP m.č. 1.09"12,2 12,200

VV "1.NP m.č. 1.25"11,5 11,500

VV "1.NP m.č. 1.26"67,5 67,500

VV "1.NP m.č. 1.27"43,1 43,100

VV "1.NP m.č. 1.28"183,6 183,600

VV "1.NP m.č. 1.29"278,8 278,800

VV "1.NP m.č. 1.30"81,6 81,600

VV Mezisoučet 680,100

VV Součet 852,420

395 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 852,420 11,10 9 461,86 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 

zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na 

dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání 

stěrky. 

396 K 776121311
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná 

v poměru 1:1 podlah
m2 852,420 34,70 29 578,97 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 

zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na 

dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání 

stěrky. 

397 K 776141122
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, 

tloušťky přes 3 do 5 mm
m2 852,420 349,00 297 494,58 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 

zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na 

dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání 

stěrky. 

398 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 149,620 123,00 18 403,26 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č.03-05, 08, 09

VV "1.PP m.č. 0.32"10 10,000

VV "1.NP m.č. 1.31"100 100,000

VV "1.NP m.č. 1.41"10,62 10,620

VV "1.NP m.č. 1.42"7,3 7,300

VV "1.NP m.č. 1.43"8,15 8,150

VV "1.NP m.č. 1.44"4,1 4,100

VV "1.NP m.č. 1.45"3,8 3,800

VV "1.NP m.č. 1.46"2,05 2,050

VV "1.NP m.č. 1.47"3,6 3,600

VV Součet 149,620

399 M 284110000
PVC heterogenní zátěžové antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90 mm, R 10, zátěž 

34/43, otlak do 0,03 mm, hořlavost Bfl S1
m2 164,582 529,00 87 063,88 CS ÚRS 2017 02

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce:, nášlapná vrstva 0,90 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 

0,03 mm, hořlavost Bfl S1

400 K 776221121
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů elektrostaticky 

vodivých
m2 22,700 199,00 4 517,30 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č.03-05, 08, 09

VV "1.PP m.č. 0.31"8,9 8,900

VV "1.PP m.č.0.34"2,2 2,200

VV "1.NP m.č. 1.48"10,3 10,300

VV "1.NP m.č. 1.49"1,3 1,300

VV Součet 22,700

401 M 284110260
PVC homogen. zátěž. elektrostaticky vodivé tl. 2,00 mm, el. odpor 0,05 - 1 Mohm, 

třída zátěže 34/43,tř.otěru P,Bfl S1
m2 24,970 1 080,00 26 967,60 CS ÚRS 2017 02

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce:, el. odpor 0,05 - 1 Mohm, třída zátěže 34/43, třída 

otěru P

402 K 776231111 Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem m2 1 108,350 172,00 190 636,20 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č.03-05, 08, 09
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "1.PP m.č. 0.28"15,4 15,400

VV "1.PP m.č. 0.29"442,8 442,800

VV "1.PP m.č. 0.30"543,2 543,200

VV "1.NP m.č. 0.33"14,5 14,500

VV "1.NP m.č. 1.32"41,85 41,850

VV "1.NP m.č. 1.33"11,5 11,500

VV "1.NP m.č. 1.34"10,1 10,100

VV "1.NP m.č. 1.35"7,9 7,900

VV "1.NP m.č. 1.39"21,1 21,100

VV Součet 1 108,350

403 M 284110540
dílce vinylové tl.2,5 mm,nášlapná vrstva 0,80 mm,úprava PUR, třída zátěže 

23/34/43,otlak 0,05mm,třída otěru T,Bfl S1
m2 1 219,185 711,00 866 840,54 CS ÚRS 2017 02

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce:, nášlapná vrstva 0,80 mm, úprava PUR, třídy zátěže 

23/34/43, otlak 0,05 mm, třída otěru T, B fl S1

404 K 776251111
Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z 

pásů standardních
m2 680,100 159,00 108 135,90 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č.03-05, 08, 09

VV "1.NP m.č. 1.07"1,8 1,800

VV "1.NP m.č. 1.09"12,2 12,200

VV "1.NP m.č. 1.25"11,5 11,500

VV "1.NP m.č. 1.26"67,5 67,500

VV "1.NP m.č. 1.27"43,1 43,100

VV "1.NP m.č. 1.28"183,6 183,600

VV "1.NP m.č. 1.29"278,8 278,800

VV "1.NP m.č. 1.30"81,6 81,600

VV Součet 680,100

405 M 284110690 linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 2,50 mm, zátěž 34/43, R9, Cfl S1 m2 748,110 643,00 481 034,73 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce:, Topshield, zátěž 34/43, R9, Cfl S1

406 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 313,760 116,00 36 396,16 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č.03-05, 08, 09

VV "1.PP m.č. 0.32"(2,3+4,26)*2 13,120

VV "1.NP m.č. 1.31"(9,52+9,8)*2 38,640

VV "1.NP m.č. 1.41"(3,185+3,365)*2 13,100

VV "1.NP m.č. 1.42"(6,1+1,2)*2 14,600

VV "1.NP m.č. 1.43"(3,6+1,35+1,5)*2 12,900

VV "1.NP m.č. 1.44"(1,8+2,285)*2 8,170

VV "1.NP m.č. 1.45"(1,285+1,7)*2 5,970

VV "1.NP m.č. 1.46"(0,9+2,285)*2 6,370

VV "1.NP m.č. 1.47"(3,6+1)*2 9,200

VV Mezisoučet 122,070

VV viz technická zpráva, výkr.č.03-05, 08, 09
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "1.PP m.č. 0.31"(4,8+1,85+0,5)*2 14,300

VV "1.PP m.č.0.34"(1,7+1,85)*2 7,100

VV "1.NP m.č. 1.48"(2+5,15)*2 14,300

VV "1.NP m.č. 1.49"(1,05+1,48)*2 5,060

VV Mezisoučet 40,760

VV viz technická zpráva, výkr.č.03-05, 08, 09

VV "1.NP m.č. 1.07"1,35 1,350

VV "1.NP m.č. 1.09"(4,855+1,1+1,6+1,85) 9,405

VV "1.NP m.č. 1.25"0 0,000

VV "1.NP m.č. 1.26+1.27"3,2+1,25+1,375+0,58*2+3,8+5,6+3,2+0,4*3+0,5*2*3 23,785

VV "1.NP m.č. 1.28"5*2+0,4*2+0,5*2*2+0,4*3,14*6 20,336

VV "1.NP m.č. 1.29"5*3+17,35+0,4*3+0,5*2*3+0,2*3*2+0,4*3,14*9+0,9 49,954

VV "1.NP m.č. 1.30"11,15*2+10,4*2+0,5*2+0,4*4+0,2*2 46,100

VV Mezisoučet 150,930

VV Součet 313,760

407 M 284110090 lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m m 162,830 58,20 9 476,71 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č.03-05, 08, 09

VV "1.PP m.č. 0.32"(2,3+4,26)*2 13,120

VV "1.NP m.č. 1.31"(9,52+9,8)*2 38,640

VV "1.NP m.č. 1.41"(3,185+3,365)*2 13,100

VV "1.NP m.č. 1.42"(6,1+1,2)*2 14,600

VV "1.NP m.č. 1.43"(3,6+1,35+1,5)*2 12,900

VV "1.NP m.č. 1.44"(1,8+2,285)*2 8,170

VV "1.NP m.č. 1.45"(1,285+1,7)*2 5,970

VV "1.NP m.č. 1.46"(0,9+2,285)*2 6,370

VV "1.NP m.č. 1.47"(3,6+1)*2 9,200

VV Mezisoučet 122,070

VV viz technická zpráva, výkr.č.03-05, 08, 09

VV "1.PP m.č. 0.31"(4,8+1,85+0,5)*2 14,300

VV "1.PP m.č.0.34"(1,7+1,85)*2 7,100

VV "1.NP m.č. 1.48"(2+5,15)*2 14,300

VV "1.NP m.č. 1.49"(1,05+1,48)*2 5,060

VV Mezisoučet 40,760

VV Součet 162,830

408 M 284110690 linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 2,50 mm, zátěž 34/43, R9, Cfl S1 m2 19,923 643,00 12 810,49 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce:, Topshield, zátěž 34/43, R9, Cfl S1

409 K 998776102
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 15,301 412,00 6 304,01 CS ÚRS 2017 02

D 777 Podlahy lité 315 934,61
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

410 K 777511123 Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm m2 19,896 740,00 14 723,04 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č.03-05, 08, 09

VV "1.PP m.č. 0.05"2,36*1,45+1,2*3,15 7,202

VV "1.PP m.č. 0.06"2,61*1,65+0,935*1,65+0,5*(2,61+1,65+0,935+1,65)*2 12,694

VV Součet 19,896

411 K 777511107 Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky protiskluzná úprava prosyp pískem m2 315,000 89,90 28 318,50 CS ÚRS 2017 02

412 K 777511155 Krycí stěrka parkovacích ploch epoxidová přes 2 do 3 mm m2 315,000 861,00 271 215,00 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č.03-05, 08, 09

VV "2.NP m.č. 2.25"18 18,000

VV "2.NP m.č. 2.26"297 297,000

VV Součet 315,000

413 K 998777102
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 3,029 554,00 1 678,07 CS ÚRS 2017 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 27 921,47

414 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2
m2 23,940 344,00 8 235,36 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č.04, 08, 09

VV "obklady v 1.NPí :

VV "m.č.1.36;"  (1,915*2+1,22*2)*2,0-0,7*2,0*3 8,340

VV "m.č.1.37;"  (1,4*2+0,9*2)*2,0-0,7*2,0 7,800

VV "m.č.1.38;"  (1,4*2+0,9*2)*2,0-0,7*2,0 7,800

VV Součet 23,940

415 M 597610560 obkládačky keramické - koupelny (barevné) 25 x 45 x 0,8 cm I. j. m2 27,531 560,00 15 417,36 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č.04, 08, 09

VV "obklady v 1.NPí :

VV "m.č.1.36;"  (1,915*2+1,22*2)*2,0-0,7*2,0*3 8,340

VV "m.č.1.37;"  (1,4*2+0,9*2)*2,0-0,7*2,0 7,800

VV "m.č.1.38;"  (1,4*2+0,9*2)*2,0-0,7*2,0 7,800

VV Součet 23,940

VV 23,94*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 27,531

VV Součet 27,531

416 K 781479196
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za 

dvousložkový spárovací tmel
m2 23,940 35,80 857,05 CS ÚRS 2017 02

417 K 781479197
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za 

dvousložkové lepidlo
m2 23,940 35,80 857,05 CS ÚRS 2017 02

418 K 781494511
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem 

ukončovací
m 15,470 85,90 1 328,87 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle 

na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. 
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VV viz technická zpráva, výkr.č.04, 08, 09

VV "obklady v 1.NPí :

VV "m.č.1.36;"  (1,915*2+1,22*2) 6,270

VV "m.č.1.37;"  (1,4*2+0,9*2) 4,600

VV "m.č.1.38;"  (1,4*2+0,9*2) 4,600

VV Součet 15,470

419 K 781495111 Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu m2 23,940 41,30 988,72 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle 

na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. 

420 K 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,463 512,00 237,06 CS ÚRS 2017 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 156 635,02

421 K 783221.VP Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 2x antikorozní, 1x základní, 2x email m2 61,000 333,00 20 313,00 vl.pol.

VV nátěr zárubní

VV (18+5)*2,5 57,500

VV 1*3,5 3,500

VV Součet 61,000

422 K 783401313
Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním 

odmašťovačem ředidlovým
m2 122,600 53,20 6 522,32 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, 08, 09, 28b

VV "KL1"27*0,5 13,500

VV "KL3"26*0,3*2 15,600

VV "KL4"23*0,55 12,650

VV "KL6"5*0,2 1,000

VV "KL7"5,6*0,45 2,520

VV "KL8"67*0,3 20,100

VV "KL9"42*0,25 10,500

VV "KL10"11*0,45 4,950

VV "KL11"10,5*0,5 5,250

VV "KL12"22*0,25 5,500

VV "KL13"7,5*0,48 3,600

VV "KL14"46*0,28 12,880

VV "KL15"8*0,28 2,240

VV "KL16"17*0,25 4,250

VV "KL17"18*0,13 2,340

VV "KL18"44*0,13 5,720

VV Součet 122,600

423 K 783819.VP Hygienický nátěr omítek stěn omyvatelný m2 55,840 358,00 19 990,72 vl.pol.

VV viz technická zpráva, výkr.č.03-05, 08, 09
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Cenová 
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VV "1.NP m.č. 1.41"3,365*2 6,730

VV "1.NP m.č. 1.43"(3,6+1,35+1,5)*2*2-(0,7*2)*2 23,000

VV "1.NP m.č. 1.44"(2,285+1,8)*2-0,9*2 6,370

VV "1.NP m.č. 1.45"(1,285+0,9+1,7*2)*2-0,7*2*3 6,970

VV "1.NP m.č. 1.46"(2,285+0,9)*2-0,7*2 4,970

VV "1.NP m.č. 1.47"(3,6+1)*2-0,7*2 7,800

VV Součet 55,840

424 K 783821.VP
Nátěry syntetické omítek a betonových povrchů barva dražší lesklý povrch 2x základní 

a 2x email - černá
m2 304,180 361,00 109 808,98 vl.pol.

VV viz technická zpráva, výkr.č. 04, 14, 15

VV "nátěr omítky stropu nad podhledem tahokov-m.č.1.28, 1.29"26,8*11,35 304,180

VV Součet 304,180

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 262 724,44

425 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra 

otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
m2 3 964,407 62,30 246 982,56 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č.03-05, 08, 09

VV 1.PP

VV "m.č.0.04"(2,68+1,9+1,5)*2*3,65+7,1 51,484

VV "m.č.0.05"(5+2,215*2)*2,65+22 46,990

VV "m.č.0.28"(4,05*2+5,5+0,645+0,5*2)*2,65+15,4 55,799

VV "m.č.0.29"(17,4+11,9+25,35*2+1,05*5+0,4*4*10+0,5*2*5)*2,65+442,8 724,363

VV "m.č.0.30"(17,4+17,22+6,45+7,95+32,35*2+0,4*4*16+0,5*2*4+0,65*2)*2,65+543,2 926,443

VV Mezisoučet 1 805,079

VV 1.NP

VV "m.č.1.05"(5+2,215*2)*2,8+5*2,215 37,479

VV "m.č.1.09"4,805*4,09+4,805*1,6 27,340

VV "m.č.1.23"(1,9+0,3)*5,42+6 17,924

VV "m.č.1.24"(0,965+2,1)*5,42-2,1*(5,135+4,75)/2+47,5 53,733

VV "m.č.1.25"(3,865+0,4*3,14*2)*5,42-(1,75+2,58)/2*(4,46+3,605)/2+11,5 37,333

VV
"m.č.1.26+1.27"(1,25+1,625+0,6*2+3,8+0,4*3+5,6+3,2+0,5*2*3+0,4*3,14)*5,42+67,5+43

,1
230,550

VV "m.č.1.28+1.29"(5*5+0,4*5+0,5*2*5+17,35+0,9+0,2*3*2+0,4*3,14*12)*3+183,6+278,8 661,966

VV "m.č.1.30"(11,15*2+10,4*2+0,5*2+0,4*4)*2,7+81,6 204,990

VV "m.č.1.31+1,31a"(10,95+11,15+9,52)*2*2,7+100+9,5 280,248

VV "m.č.1.32"(7,55+7,395)*2*2,7+41,85 122,553

VV "m.č.1.33"(3,44+3,365)*2*2,7+11,5 48,247

VV "m.č.1.34"(10,65+1,1+2,97+1,2)*2*2,7+10,1 96,068

VV "m.č.1.35"(2,35+3,365)*2*2,7+7,9 38,761

VV "m.č.1.36"(1,22+1,915)*2*0,7+2,3 6,689

VV "m.č.1.37"(1,4+0,9)*2*0,7+1,1 4,320

VV "m.č.1.38"(1,4+0,9)*2*0,7+1,25 4,470

VV "m.č.1.39"(2,82+7,41)*2*2,7+21,1 76,342

VV "m.č.1.41"(3,185+3,365)*2*2,7-2*3,365+10,62 39,260

Strana 98 z 272



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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VV "m.č.1.42"(6,1+1,2)*2*2,7+7,3 46,720

VV "m.č.1.43"(3,6+1,35+1,5)*2*0,7+8,15 17,180

VV "m.č.1.44"(2,285+1,8)*2*0,7+4,1 9,819

VV "m.č.1.45"(1,7*2+1,285+0,9)*2*0,7+3,8 11,619

VV "m.č.1.46"(0,9+2,285)*2*0,7+2,05 6,509

VV "m.č.1.47"(3,6+1)*2*0,7+3,6 10,040

VV Mezisoučet 2 090,160

VV 2.NP

VV "m.č.2.05"(2,34+5)*2*2,6+6,2*5 69,168

VV Mezisoučet 69,168

VV Součet 3 964,407

426 K 784211107
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra 

otěruvzdorné výborně na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m
m2 240,334 65,50 15 741,88 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č.03-05, 08, 09

VV "schodiště 0.05-2.05"(3,56*2+3,15)*9,71+3,56*3,15*2 122,150

VV "výtah"(2,61+1,65)*2*10,97+(1,65+0,935)*2*3,65+1,65*2,61+0,935*1,65 118,184

VV Součet 240,334

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 58 212,62

427 K 787292523
Zasklívání schodišťového zábradlí deskami ostatními sklem bezpečnostním do 

profilového těsnění, tl. přes 8 do 12 mm
m2 9,701 2 080,00 20 178,08 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č.03-06, 28

VV "zábradlí ozn. 503"1,850*0,75 1,388

VV "zábradlí oz. 502"3,38*0,64 2,163

VV "zábradlí ozn. 522"7,5*0,82 6,150

VV Součet 9,701

428 K 151301103
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 

hnané, hloubky do 8 m
m2 17,920 417,00 7 472,64 CS ÚRS 2017.2

VV viz technická zpráva, výkr.č. 05, 18

VV "světlíky" 8*(1,2+1,6)/2*1,6 17,920

VV Součet 17,920

429 M 634371430 sklo bezpečnostní vrstvené s mléčnou folií  tl. 6,4 mm, max. rozměr 6000 x 3210 mm m2 17,920 1 680,00 30 105,60 CS ÚRS 2017 02

430 K 998787102
Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,650 702,00 456,30 CS ÚRS 2017 02

D 711.1 Izolace proti vodě - doplnění 357 597,21

431 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 1 115,369 86,90 96 925,57 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-

9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03, č.08, č.09 - skladba S1
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Cenová 
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VV
"základová deska"  (19,64*62,62-

(4,1*1,68+1,5*39,785+3,4*(6,82+0,37+1,7+1,5)+2,345*(1,7+1,5)+2,68*1,9))
1 115,369

VV Součet 1 115,369

432 M 62821109 Podkladní  pás asfaltovaný s krycí vrstvouminerálním posypem R330 H m2 1 282,674 34,80 44 637,06 CS ÚRS 2018 02

VV 1115,369*1,15 1 282,674

VV Součet 1 282,674

433 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 596,385 100,00 59 638,50 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-

9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03, č.08, č.09 - skladba S1

VV "stěny 1.PP"  (19,64+62,62)*2*(2,925+0,25+0,45) 596,385

VV Součet 596,385

434 M 62821109 Podkladní  pás asfaltovaný s krycí vrstvouminerálním posypem R330 H m2 685,843 34,80 23 867,34 CS ÚRS 2018 02

VV 596,385*1,15 685,843

VV Součet 685,843

435 K 711491172
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše 

vodorovné V z textilií, vrstva ochranná
m2 1 115,369 44,70 49 856,99 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a 

svislé izolační vrstvy 10 m2.  

2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé.  

3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti.  

4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení.  

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03, č.08, č.09 - skladba S1

VV
"základová deska"  (19,64*62,62-

(4,1*1,68+1,5*39,785+3,4*(6,82+0,37+1,7+1,5)+2,345*(1,7+1,5)+2,68*1,9))
1 115,369

VV Součet 1 115,369

436 M 69311006 geotextilie tkaná PP 15kN/m m2 1 171,137 15,30 17 918,40 CS ÚRS 2018 02

VV 1115,369*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 1 171,137

437 K 711491272
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše 

svislé S z textilií, vrstva ochranná
m2 596,385 78,30 46 696,95 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a 

svislé izolační vrstvy 10 m2.  

2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé.  

3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti.  

4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení.  

VV viz technická zpráva, výkr.č. 03, č.08, č.09 - skladba S1

VV "stěny 1.PP"  (19,64+62,62)*2*(2,925+0,25+0,45) 596,385
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Cenová 

soustava
VV Součet 596,385

438 M 69311006 geotextilie tkaná PP 15kN/m m2 626,204 15,30 9 580,92 CS ÚRS 2018 02

VV 596,385*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 626,204

439 K 998711102

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

t 9,055 936,00 8 475,48 CS ÚRS 2017 02

D 2.1 Zakládání - doplnění 1 198 614,59

440 K 151711121

Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených 

vrtů se zabetonováním spodního konce, s příp. nutným obsypem zápory pískem délky 

od 0 do 14 m

m 66,500 1 750,00 116 375,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vrchní kotvení zápor, které se oceňuje cenami 

souboru cen 151 71-31 Vrchní kotvení zápor na povrch výkopové jámy, b) pažení do ocelových 

zápor, které se oceňuje cenami souboru cen 151 72-11 Pažení do ocelových zápor, c) převázky 

ocelové, které se oceňují cenami 151 71-21 Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení, d) 

vrty pro osazení zápor, které se oceňují soubory cen 22. . . – Vrty e) dodání výplně z betonu nebo 

kameniva, které se oceňuje ve specifikaci f) dodání nebo opotřebení: - dodání zápor trvale 

zabudovaných se oceňuje ve specifikaci bez obratovosti, - opotřebení zápor dočasně zabudovaných 

se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu. 

VV "zápory HEB 240"

VV 7,0*5+4,5*7 66,500

VV Součet 66,500

441 K 151712111.1

Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení  

 pro jakoukoliv délku převázky 

 zdvojená

m 18,000 5 790,00 104 220,00

VV "převázky U č.260" 1,2*11+1,2*4 18,000

VV Součet 18,000

442 K 233953111

(3) nasazených, (4) tabulových 

 jakékoliv výšky a tloušťky stěny, s dodáním spojovacího materiálu, 

 mezi zaberaněné vodicí piloty

m2 34,808 5 555,00 193 358,44

VV "záporová stěna"

VV 1,2*11*(1,28+0,79) 27,324

VV 0,4*(1,28+1,28+0,79) 1,340

VV 1,2*4*1,28 6,144

VV Součet 34,808

443 M 13010984 ocel profilová HE-B 240 jakost 11 375 t 6,218 24 400,00 151 719,20 CS ÚRS 2018 02

VV 66,5*85*1,1*0,001 6,218

VV Součet 6,218

444 K 226212314
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru 

přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 20 m v hornině tř. IV
m 66,500 1 880,00 125 020,00 CS ÚRS 2017 02

VV "vrty pro zápory HEB 240"

VV 7,0*5+4,5*7 66,500

VV Součet 66,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

445 K 231212112
Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu 

železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 450 do 650 mm
m 66,500 345,00 22 942,50 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na vytažení pažnic. 2. Ceny neobsahují náklady na dodání 

výplně, tyto se oceňují podle ustanovení poznámky 1. a 3. souboru cen 231 1 . - Zřízení výplně 

pilot bez vytažení pažnic. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu výplně piloty. 4. 

Pokud je výplň dodávána přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace, 

její hmotnost se nezapočítává do přesunu hmot. 

VV "vrty pro zápory HEB 240"

VV 7,0*5+4,5*7 66,500

VV Součet 66,500

446 M 589329360 směs pro beton třída C25-30 XF1, XA1 frakce do 16 mm m3 11,535 2 990,00 34 489,65 CS ÚRS 2017 02

VV (3,65*5+2,43*7)*0,315*0,315*3,14*1,05 11,535

VV Součet 11,535

447 K 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R) t 1,154 41 500,00 47 891,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro zřízení armokošů. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení 

výztuže a nastavení armokošů; tyto náklady jsou započteny v cenách souboru cen 231 . . - Zřízení 

výplně pilot z betonu železového, části A01 Zvláštní zakládání objektů. 

VV 11,535*100*0,001 1,154

VV Součet 1,154

448 K 151301302
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení 

hnaném, hloubky do 8 m
m3 88,750 63,70 5 653,38 CS ÚRS 2017.2

VV "záporová stěna schodiště"  88,75 88,750

VV Součet 88,750

449 K 151301312
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

okraje výkopu roubení hnaného, hloubky do 8m
m3 88,750 16,90 1 499,88 CS ÚRS 2017.2

450 M 605110600 řezivo jehličnaté omítané střed jakost I m3 8,875 4 680,00 41 535,00 CS ÚRS 2017 02

VV 88,75*0,1 8,875

VV Součet 8,875

451 K 311321814
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní 

barvě drtí a přísad) tř. C 25/30
m3 22,560 3 160,00 71 289,60 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna zvýšená opatrnost, aby se předešlo 

poškození zabudovaných desek. 2. Při stanovení množství měrných jednotek betonu do ztraceného 

bednění z desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 zdiva. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen: - 31* 35-1 Bednění 

nadzákladových zdí, - 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze štěpkocementových 

desek, b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž 

nadzákladových zdí. 4. V cenách pohledového betonu -1812 až -1816 jsou započteny i náklady na 

pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez 

vzhledových kazů. 

VV viz technická zpráva, výkr.č.10, č.11 - přístupové schodiště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 0,40*24,00*(4,20+0,50)/2 22,560

VV Součet 22,560

452 K 311351121 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 112,800 367,00 41 397,60 CS ÚRS 2017.2

VV viz technická zpráva, výkr.č.10, č.11 - přístupové schodiště

VV (24,00*(4,20+0,50)/2)*2 112,800

VV Součet 112,800

453 K 311351122 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 112,800 99,80 11 257,44 CS ÚRS 2017.2

VV viz technická zpráva, výkr.č.10, č.11 - přístupové schodiště

VV (24,00*(4,20+0,50)/2)*2 112,800

VV Součet 112,800

454 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných 

nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 2,707 38 700,00 104 760,90 CS ÚRS 2017 02

VV viz technická zpráva, výkr.č.10, č.11 - přístupové schodiště

VV "předpoklad vyztužení 120kg/m3 objemu konstrukce;"  22,56*120,0/1000 2,707

VV Součet 2,707

455 K 327213211

Zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo 

ručně vybíraného na maltu z pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu kamene 

do 0,02 m3, šířka spáry do 4 mm

m3 18,000 5 410,00 97 380,00 CS ÚRS 2017.2

VV viz technická zpráva, výkr.č.10, č.11 - přístupové schodiště

VV "úprava stávající zdi po vybourání vstupního otvoru na schodiště;"  (1,5*1,2*5)*2 18,000

VV Součet 18,000

456 K 627452.KP Spárování starého zdiva zdí a valů z lomového kamene hl 80 mm m2 35,000 795,00 27 825,00 vl.pol.

VV viz technická zpráva, výkr.č.10-11 

VV 3,5*5*2 35,000

VV Součet 35,000

Strana 103 z 272



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 28700601

atelier AVN, s.r.o., Ústí nad Labem DIČ: CZ28700601

Poznámka:

Cena bez DPH 2 546 166,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 546 166,00 21,00% 534 694,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 080 860,86

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

D.1.4.01 - Zařízení pro vytápění

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 546 166,00

D1 - Strojovny 914 429,00

D2 - Potrubí ocelové 453 885,00

D3 - Potrubí měděné 156 672,00

D4 - Potrubí v podlaze 118 910,00

D5 - Armatury 273 526,00

D6 - Otopná tělesa 393 553,00

D7 - Tepelné izolace 77 996,00

D8 - Nátěry 21 795,00

D9 - Ostatní 135 400,00

atelier AVN, s.r.o., Ústí 

nad Labem

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

D.1.4.01 - Zařízení pro vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. Projektant: atelier AVN, s.r.o., Ústí nad Labem

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 546 166,00

D D1 Strojovny 914 429,00
1 K Pol1 Celonerezový spirálový výměník tepla stojatý 140 kW ks 2,000 78 450,00 156 900,00 vl.pol.

2 K Pol2 Sběrná nádrž na kondenzát Nxk-211 obsah 420 l ks 1,000 24 580,00 24 580,00 vl.pol.

3 K Pol3 Uvolňovací nádoba DN 200, l=500 mm ks 1,000 3 500,00 3 500,00 vl.pol.

4 K Pol4 Kondenzátní čerpadlo 2 m3/hod, H=30 m ks 2,000 56 470,00 112 940,00 vl.pol.

5 K Pol5 Vodoměr na kondenzát Q=0,2-10 m3/hod ks 1,000 5 600,00 5 600,00 vl.pol.

6 K Pol6 Tlaková expanze N8 3 bar + kulový kohout SU R3/4x3/4 ks 2,000 4 632,00 9 264,00 vl.pol.

7 K Pol7 Automatická expanzní a doplňovací nádoba Variomat 1 ks 1,000 165 000,00 165 000,00 vl.pol.

8 K Pol8 Nádoba 200 l, doplňovací sada fillset ks 1,000 58 450,00 58 450,00 vl.pol.

9 K Pol9 Oběhové čerpadlo 25-80 ks 1,000 7 950,00 7 950,00 vl.pol.

10 K Pol10 Oběhové čerpadlo 32-60 ks 1,000 7 741,00 7 741,00 vl.pol.

11 K Pol11 Oběhové čerpadlo 32-100 ks 1,000 19 167,00 19 167,00 vl.pol.

12 K Pol12 Oběhové čerpadlo 40-50 F ks 1,000 25 697,00 25 697,00 vl.pol.

13 K Pol13 Oběhové čerpadlo 50-60 F ks 2,000 31 570,00 63 140,00 vl.pol.

14 K Pol14 Přepadová jímka na kondenzát - neutralizace ks 1,000 4 500,00 4 500,00 vl.pol.

15 K Pol15 montáž ks 1,000 250 000,00 250 000,00 vl.pol.

D D2 Potrubí ocelové 453 885,00
16 K Pol16 potrubí z trubek závitových 3/8" m 42,000 326,00 13 692,00 vl.pol.

17 K Pol17 potrubí z trubek závitových 5/4" m 26,000 548,00 14 248,00 vl.pol.

18 K Pol18 potrubí z trubek závitových 2" m 24,000 783,00 18 792,00 vl.pol.

19 K Pol19 potrubí z trubek hladkých 76/3,2 m 102,000 920,00 93 840,00 vl.pol.

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

D.1.4.01 - Zařízení pro vytápění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

20 K Pol20 potrubí z trubek hladkých 89/3,6 m 12,000 1 145,00 13 740,00 vl.pol.

21 K Pol21 odvzdušňovací nádoby DN 50 ks 17,000 589,00 10 013,00 vl.pol.

22 K Pol22 Rozdělovač a sběrač ks 4,000 16 540,00 66 160,00 vl.pol.

23 K Pol23 předizolované potrubí z trubek hladkých 76/3,2 m 130,000 1 680,00 218 400,00 vl.pol.

24 K Pol24 montáž ocelového potrubí ks 1,000 5 000,00 5 000,00 vl.pol.

D D3 Potrubí měděné 156 672,00
25 K Pol25 Potrubí z trubek měděných tvrdých 18 x 1 m 10,000 338,00 3 380,00 vl.pol.

26 K Pol26 Potrubí z trubek měděných tvrdých 28 x 1 m 52,000 573,00 29 796,00 vl.pol.

27 K Pol27 Potrubí z trubek měděných tvrdých 42 x 1 m 108,000 912,00 98 496,00 vl.pol.

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce:, mezisoučet měděného potrubí

28 K Pol28 měděné fitinky - kolena, T-kusy, přechody na závit apod. soub 1,000 15 000,00 15 000,00 vl.pol.

29 K Pol29 montáž měděného potrubí ks 1,000 10 000,00 10 000,00 vl.pol.

D D4 Potrubí v podlaze 118 910,00
30 K Pol30 Trubka ALPEX-THERM-MH-XS 16 x 2 m 800,000 37,00 29 600,00 vl.pol.

31 K Pol31 Ochranná hadice (husí krk) IVAR.HK 1620 m 800,000 17,00 13 600,00 vl.pol.

32 K Pol32 Lisovací kolínko PT5710 ks 48,000 119,00 5 712,00 vl.pol.

33 K Pol33 Šroubení press x převlečná matice PT 5703 ks 96,000 85,00 8 160,00 vl.pol.

34 K Pol34 Sestava rozděl.-sběrač CS553 DRS vč. skříňky N2 6-cestný ks 1,000 7 470,00 7 470,00 vl.pol.

35 K Pol35 Sestava rozděl.-sběrač CS553 DRS vč. skříňky P3 9-cestný ks 2,000 9 684,00 19 368,00 vl.pol.

36 K Pol36 Montáž ks 1,000 35 000,00 35 000,00 vl.pol.

D D5 Armatury 273 526,00
37 K Pol37 Termostatický ventil zkrácený 5090.402 1/2" ks 10,000 815,00 8 150,00 vl.pol.

38 K Pol38 Prodlužovací trubka 5090.108 1/2" ks 10,000 254,00 2 540,00 vl.pol.

39 K Pol39 Termostatická hlavice paroplynová RA 2980 ks 10,000 515,00 5 150,00 vl.pol.

40 K Pol40 Termostatická hlavice pro vestavěné ventily ks 18,000 564,00 10 152,00 vl.pol.

41 K Pol41 H-kus pro napojení těles s integr. Ventily 5090.112 1/2" ks 18,000 684,00 12 312,00 vl.pol.

42 K Pol42 Montáž trojcestných směšovačů (dodávka MaR) ks 4,000 350,00 1 400,00 vl.pol.

43 K Pol43 Montáž regulačních armatur (dodávka MaR) ks 5,000 350,00 1 750,00 vl.pol.

44 K Pol44 Kohout kulový R 250 D 1" ks 2,000 404,00 808,00 vl.pol.

45 K Pol45 Kohout kulový R 250 D 5/4" ks 3,000 554,00 1 662,00 vl.pol.

46 K Pol46 Kohout kulový R 250 D 6/4" ks 7,000 799,00 5 593,00 vl.pol.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

47 K Pol47 Kohout kulový R 250 D 2" ks 2,000 1 177,00 2 354,00 vl.pol.

48 K Pol48 Filtr závitový 5/4" ks 1,000 554,00 554,00 vl.pol.

49 K Pol49 Filtr závitový 6/4" ks 2,000 701,00 1 402,00 vl.pol.

50 K Pol50 Filtr závitový 2" ks 1,000 1 100,00 1 100,00 vl.pol.

51 K Pol51 Zpětná klapka závitová 5/4" ks 1,000 439,00 439,00 vl.pol.

52 K Pol52 Zpětná klapka závitová 6/4" ks 3,000 555,00 1 665,00 vl.pol.

53 K Pol53 Zpětná klapka závitová 2" ks 1,000 861,00 861,00 vl.pol.

54 K Pol54 šroubení 5/4" ks 2,000 394,00 788,00 vl.pol.

55 K Pol55 šroubení 6/4" ks 2,000 594,00 1 188,00 vl.pol.

56 K Pol56 šroubení 2" ks 4,000 1 030,00 4 120,00 vl.pol.

57 K Pol57 Uzavírací mezipřírubová klapka BOAX vč. přírub, šroubů 65 ks 3,000 1 732,00 5 196,00 vl.pol.

58 K Pol58 Uzavírací mezipřírubová klapka BOAX vč. přírub, šroubů 80 ks 6,000 1 979,00 11 874,00 vl.pol.

59 K Pol59 Mezipřírubový zpětný ventil 65 ks 1,000 2 456,00 2 456,00 vl.pol.

60 K Pol60 Přírubový filtr 65 ks 1,000 3 034,00 3 034,00 vl.pol.

61 K Pol61 Přírubový filtr 80 ks 1,000 3 823,00 3 823,00 vl.pol.

62 K Pol62 Ventil přírubový PN 1,6 15 ks 2,000 1 557,00 3 114,00 vl.pol.

63 K Pol63 Ventil přírubový PN 1,6 25 ks 2,000 1 735,00 3 470,00 vl.pol.

64 K Pol64 Ventil přírubový PN 1,6 40 ks 2,000 2 335,00 4 670,00 vl.pol.

65 K Pol65 Ventil přírubový PN 1,6 50 ks 1,000 3 830,00 3 830,00 vl.pol.

66 K Pol66 Ventil přírubový PN 4,0 50 ks 1,000 5 235,00 5 235,00 vl.pol.

67 K Pol67 Odvaděč kondenzátu 15/1,6 ks 1,000 8 654,00 8 654,00 vl.pol.

68 K Pol68 Pojistný ventil pružinový ks 2,000 16 950,00 33 900,00 vl.pol.

69 K Pol69 Teploměr s jímkou - 100 ks 19,000 444,00 8 436,00 vl.pol.

70 K Pol70 Manometr s příslušenstvím ks 20,000 1 985,00 39 700,00 vl.pol.

71 K Pol71 Vypouštěcí kohout R 608 ks 24,000 155,00 3 720,00 vl.pol.

72 K Pol72 Odvzdušňovací ventil ks 17,000 178,00 3 026,00 vl.pol.

73 K Pol73 Montáž armatur ks 1,000 65 400,00 65 400,00 vl.pol.

D D6 Otopná tělesa 393 553,00
74 K Pol74 Měděný konvektor stojanový MINI - 08/240/14 ks 2,000 15 650,00 31 300,00 vl.pol.

75 K Pol75 Měděný konvektor stojanový MINI - 08/300/14 ks 7,000 12 520,00 87 640,00 vl.pol.

76 K Pol76 Měděný konvektor TEMPO - 30/160/15 ks 1,000 17 560,00 17 560,00 vl.pol.

77 K Pol77 Ocelové deskové těleso se spodním napojením 21 5 40 ks 3,000 3 815,00 11 445,00 vl.pol.

78 K Pol78 Ocelové deskové těleso se spodním napojením 21 5 110 ks 1,000 4 755,00 4 755,00 vl.pol.

79 K Pol79 Ocelové deskové těleso se spodním napojením 21 5 140 ks 3,000 5 200,00 15 600,00 vl.pol.
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J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

80 K Pol80 Ocelové deskové těleso se spodním napojením 21 5 200 ks 8,000 6 155,00 49 240,00 vl.pol.

81 K Pol81 Ocelové deskové těleso se spodním napojením 22 5 80 ks 1,000 4 830,00 4 830,00 vl.pol.

82 K Pol82 Ocelové deskové těleso se spodním napojením 22 9 40 ks 1,000 4 830,00 4 830,00 vl.pol.

83 K Pol83 Ocelové deskové těleso se spodním napojením 21 5 60 ks 1,000 6 213,00 6 213,00 vl.pol.

84 K Pol84 Litinové článkové těleso - dochlazení 500/160 čl 20,000 507,00 10 140,00 vl.pol.

85 K Pol85 montáž těles ks 1,000 150 000,00 150 000,00 vl.pol.

D D7 Tepelné izolace 77 996,00
86 K Pol86 Izolace 20 mm - trubky 15-42 mm m 238,000 68,00 16 184,00 vl.pol.

VV 10+52+108+42+26 238,000

VV Součet 238,000

87 K Pol87 Izolace 30 mm - trubky 50 mm m 24,000 148,00 3 552,00 vl.pol.

VV 24 24,000

VV Součet 24,000

88 K Pol88 Izolace 40 mm - trubky 65 mm m 102,000 358,00 36 516,00 vl.pol.

VV 102 102,000

VV Součet 102,000

89 K Pol89 Izolace 50 mm - trubky 80-100 mm m 12,000 562,00 6 744,00 vl.pol.

90 K Pol90 montáž izolací ks 1,000 15 000,00 15 000,00 vl.pol.

D D8 Nátěry 21 795,00
91 K Pol91 Nátěry potrubí z trubek závitových - syntet. zákl. do DN 50 m 88,000 10,00 880,00 vl.pol.

92 K Pol92 Nátěry potrubí z trubek hladkých - synt.základní do DN 100 m 186,000 15,00 2 790,00 vl.pol.

93 K Pol93 Nátěry doplňkových konstrukcí syntetické základní m2 145,000 125,00 18 125,00 vl.pol.

D D9 Ostatní 135 400,00
94 K Pol94 Zednické práce a výpomoce hod 120,000 290,00 34 800,00 vl.pol.

95 K Pol95 Topné zkoušky hod 124,000 250,00 31 000,00 vl.pol.

96 K Pol96 Doplňkové konstrukce kg 480,000 145,00 69 600,00 vl.pol.
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 28700601

atelier AVN, s.r.o., Ústí nad Labem DIČ: CZ28700601

Poznámka:

Cena bez DPH 3 727 591,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 727 591,90 21,00% 782 794,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 510 386,20

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

D.1.4.02 - Vzduchotechnika

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 727 591,90

D1 - Zařízení č. 6 - ústředna slaboproudých zařízení 104 870,00

D2 - Zařízení č. 8 -depozitáře - suteren 1 451 763,10

D3 - Zařízení č. 9 - knihovna 1 764 019,00

D4 - Zařízení č. 10 - vestavba soc. zařízení - přízemí 1.etapa 58 736,00

D5 - Zařízení č. 11 - soc. zařízení zaměstnanců 13 194,50

D6 - Zařízení č. 12 - větrání CHÚC - přístavba 39 809,40

D7 - Izolace tepelné 137 423,00

D8 - Izolace protihlukové 57 726,90

D9 - Hodinové zúčtovací sazby 50 350,00

D10 - Ostatní 49 700,00

atelier AVN, s.r.o., Ústí 

nad Labem

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

D.1.4.02 - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. Projektant: atelier AVN, s.r.o., Ústí nad Labem

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 3 727 591,90

D D1 Zařízení č. 6 - ústředna slaboproudých zařízení 104 870,00
1 K 6.1 NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA- ref. výrobek např. A5WM 20 GR ks 1,000 15 980,00 15 980,00 vl.pol.

2 K 6.2 VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA - ref. výrobek např. A5LC 20 CR ks 1,000 55 590,00 55 590,00 vl.pol.

3 K 6.3
POTRUBÍ CHLADIVA -DVOUTRUBKA + POTRUBÍ PLASTOVÉ PRO ODVOD KONDENZÁTU, 

KOMUNIKAČNÍ KABEL + TEPELNÁ IZOLACE - Kombinované vedení vč. uchycení
m 18,000 1 150,00 20 700,00 vl.pol.

4 K 6.3.1
POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR ref. výrobek např. TPM 006/99- PSUM-90 300x315 TPM 

006/99.01
ks 2,000 6 300,00 12 600,00 vl.pol.

D D2 Zařízení č. 8 -depozitáře - suteren 1 451 763,10

5 K 8.1

VZDUCHOTECHNICKÁ SESTAVNÁ JEDNOTKA-V sestavě-přímohnané ventilátory s 

frekvenčními měniči,integrovaná chladící jednotka, rotační výměník,vodní ohřívač, 

filtry, tlumící komory na čerstvém a odpadním vzduchu, klapky, sifony a pružné 

manžety - výkony zařízení uvedeny v tabulce místností a zařízení - příloha technické 

zprávy

ks 1,000 1 076 640,00 1 076 640,00 vl.pol.

6 K 8.2 KULISOVÝ TLUMIČ HLUKU - ref. výrobek např. MKA 100/600x1500 ks 14,000 1 600,00 22 400,00 vl.pol.

7 K 8.3
PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKA TĚSNÁ .11 ruční a teplotní s koncovým spínačem ("ZAVŘENO")- 

ref. výrobek např. PKTM-90 710x400 TPM 018/01.11
ks 2,000 4 280,00 8 560,00 vl.pol.

8 K 8.4
PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE ŠIROKÉ HLINÍKOVÉ - ref. výrobek např. PZALS /se sítem/- 

PZALS-1800x1000-S
ks 2,000 20 750,00 41 500,00 vl.pol.

9 K 8.5
PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKA TĚSNÁ .11 ruční a teplotní s koncovým spínačem ("ZAVŘENO")- 

ref. výrobek např. PKTM-90 1000x315 TPM 018/01.11
ks 1,000 4 443,00 4 443,00 vl.pol.

10 K 8.6 VYÚSŤ PRO ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ- ref. výrobek např.SL AG 325x225 M1 ks 42,000 880,00 36 960,00 vl.pol.

11 K 8.7
PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKA TĚSNÁ .11 ruční a teplotní s koncovým spínačem ("ZAVŘENO")- 

ref. výrobek např. PKTM-90 500x315 TPM 018/01.11
ks 1,000 3 334,00 3 334,00 vl.pol.

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

D.1.4.02 - Vzduchotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

12 K 8.8 KLAPKY ČTYŘHRANNÉ jednolistové/výroba a montáž klapky do potrubí/-1000 x 315 ks 1,000 2 600,00 2 600,00 vl.pol.

13 K 8.9 KLAPKY ČTYŘHRANNÉ jednolistové/výroba a montáž klapky do potrubí/-160 x 315 ks 1,000 1 850,00 1 850,00 vl.pol.

14 K 8-1
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH- do obvodu 1050 

rovné
bm 19,600 557,00 10 917,20 vl.pol.

15 K 8-2
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH- do obvodu 1500 

10% tvarovek
bm 36,500 799,00 29 163,50 vl.pol.

16 K 8-3
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH-do obvodu 1890 10% 

tvarovek
bm 19,200 1 001,00 19 219,20 vl.pol.

17 K 8-4
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH-do obvodu 2630 10% 

tvarovek
bm 125,300 1 394,00 174 668,20 vl.pol.

18 K 8-5
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH- do obvodu 3500 

30% tvarovek
bm 9,600 1 855,00 17 808,00 vl.pol.

19 K 8-6
ZASLEPENÍ ČTYŘHRANNÉ TROUBYV KUPINY I. Z POZINKOVANÉHO PLECHU- do obvodu 

1050
ks 1,000 500,00 500,00 vl.pol.

20 K 8-7
ZASLEPENÍ ČTYŘHRANNÉ TROUBYV KUPINY I. Z POZINKOVANÉHO PLECHU- do obvodu 

2630
ks 1,000 1 200,00 1 200,00 vl.pol.

D D3 Zařízení č. 9 - knihovna 1 764 019,00

21 K 9.1

VZDUCHOTECHNICKÁ SESTAVNÁ JEDNOTKA-V sestavě-přímohnané ventilátory s 

frekvenčními měniči,integrovaná chladící jednotka, rotační výměník,vodní ohřívač, 

filtry, tlumící komory na čerstvém a odpadním vzduchu, klapky, sifony a pružné 

manžety - výkony zařízení uvedeny v tabulce místností a zařízení - příloha technické 

zprávy

ks 1,000 1 252 370,00 1 252 370,00 vl.pol.

22 K 9.2 KULISOVÝ TLUMIČ HLUKU , ref. výrobek např. MKA 100/1000x1500 ks 20,000 2 506,00 50 120,00 vl.pol.

23 K 9.3
PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKA TĚSNÁ .11 ruční a teplotní s koncovým spínačem ("ZAVŘENO") 

ref. výrobek např. PKTM-90 1400x400 TPM 018/01.11
ks 3,000 7 977,00 23 931,00 vl.pol.

24 K 9.4 KLAPKY ČTYŘHRANNÉ, jednolistové,/výroba a montáž klapky do potrubí/-630 x 355 ks 1,000 2 080,00 2 080,00 vl.pol.

25 K 9.5 KLAPKY ČTYŘHRANNÉ, jednolistové,/výroba a montáž klapky do potrubí/-1000 x 355 ks 1,000 2 760,00 2 760,00 vl.pol.

26 K 9.6 VYÚSŤ PRO ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ- ref. výrobek např. SL AG 825x325 M1 ks 10,000 2 170,00 21 700,00 vl.pol.

27 K 9.7 VYÚSŤ PRO ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ- ref. výrobek např. SL AG 425x325 M1 ks 7,000 1 270,00 8 890,00 vl.pol.

28 K 9.8
PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKA TĚSNÁ .11 ruční a teplotní s koncovým spínačem ("ZAVŘENO"), 

ref. výrobek např.- PKTM-90 325x125 TPM 018/01.11
ks 1,000 2 960,00 2 960,00 vl.pol.

29 K 9.9 VYÚSŤ PRO ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ, ref. výrobek např. SL-A 325x125 M1 ks 1,000 750,00 750,00 vl.pol.

30 K 9.10
POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR .01 ruční a teplotní, ref. výrobek např. -PSUM-90 300x215 

TPM 006/99.01
ks 1,000 7 850,00 7 850,00 vl.pol.

31 K 9.11
PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKA TĚSNÁ .11 ruční a teplotní s koncovým spínačem ("ZAVŘENO"), 

ref. výrobek např.- PKTM-90 630x355 TPM 018/01.11
ks 1,000 3 747,00 3 747,00 vl.pol.

32 K 9.12
PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKA TĚSNÁ .11 ruční a teplotní s koncovým spínačem ("ZAVŘENO"), 

ref. výrobek např.PKTM-90 1000x355 TPM 018/01.11
ks 1,000 4 947,00 4 947,00 vl.pol.

33 K 9.13 DIFUZNÍ VÝUSTKA, ref. výrobek např. DGSELF-S-LI-34/600X200 ks 10,000 1 500,00 15 000,00 vl.pol.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

34 K 9.14 DIFUZNÍ VÝUSTKA, referenční výrobek např. DGSELF-R-RE-34/600X100 ks 5,000 1 250,00 6 250,00 vl.pol.

35 K 9.15 DIFUZNÍ VÝUSTKA, referenční výrobek např.DGSELF-R-LI-34/600X100 ks 5,000 1 450,00 7 250,00 vl.pol.

36 K 9-01
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.,MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH- do obvodu 1050 

50% tvarovek
bm 2,000 557,00 1 114,00 vl.pol.

37 K 9-02
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.,MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH- do obvodu 1500 

rovné
bm 11,000 799,00 8 789,00 vl.pol.

38 K 9-03
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.,MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH- do obvodu 1890 

50% tvarovek
bm 19,000 1 001,00 19 019,00 vl.pol.

39 K 9-04
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.,MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH-do obvodu 2630 

10% tvarovek
bm 56,000 1 394,00 78 064,00 vl.pol.

40 K 9-05
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.,MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH- do obvodu 3500 

20% tvarovek
bm 21,200 1 855,00 39 326,00 vl.pol.

41 K 9-06
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.,MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH- do obvodu 4000 

20% tvarovek
bm 59,800 2 120,00 126 776,00 vl.pol.

42 K 9-07
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.,MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH-do obvodu 4460 

rovné
bm 2,000 2 363,00 4 726,00 vl.pol.

43 K 9-08
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.,MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH- do obvodu 5600 

40% tvarovek
bm 13,500 2 968,00 40 068,00 vl.pol.

44 K 9-09
ZASLEPENÍ ČTYŘHRANNÉ TROUBY,SKUPINY I. Z POZINKOVANÉHO PLECHU- do obvodu 

1500
ks 1,000 500,00 500,00 vl.pol.

45 K 9-10
ZASLEPENÍ ČTYŘHRANNÉ TROUBY,SKUPINY I. Z POZINKOVANÉHO PLECHU- do obvodu 

4000
ks 1,000 1 800,00 1 800,00 vl.pol.

46 K 9-11 KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO- do průměru560 10% tvarovek bm 22,300 1 440,00 32 112,00 vl.pol.

47 K 9-12 ZASLEPENÍ KRUHOVÉ TROUBY- do průměru560 ks 2,000 560,00 1 120,00 vl.pol.

D D4 Zařízení č. 10 - vestavba soc. zařízení - přízemí 1.etapa 58 736,00

48 K 10.1

RADIÁLNÍ VENTILÁTOR PRO MONTÁŽ NA STĚNU - spínač doběhu, spínání spínači 

společně s osvětlením místnosti, referenční výrobek např. MAICO ER-APB 60VZ - 

V=60m3/h, N=0,03kW/230v spínač doběhu

ks 8,000 5 520,00 44 160,00 vl.pol.

49 K 10.2

RADIÁLNÍ VENTILÁTOR PRO MONTÁŽ NA STĚNU - spínač doběhu, spínání spínači 

společně s osvětlením místnosti, referenční výrobek např. MAICO ER-APB 100VZ - 

V=100m3/h, N=0,035kW/230V spínač doběhu

ks 1,000 5 520,00 5 520,00 vl.pol.

50 K 10.3 ZPĚTNÁ KLAPKA, referenční výrobek např.ELEKTRODESIGN-RSK 150 ED zpětná klapka ks 1,000 260,00 260,00 vl.pol.

51 K 10.4 ZPĚTNÁ KLAPKA, referenční výrobek např. ELEKTRODESIGN-RSK 150 ED zpětná klapka ks 1,000 260,00 260,00 vl.pol.

52 K 10.5
VÝFUKOVÁ HLAVICE, referenční výrobek např. ELEKTRODESIGN-VHO 180 výfuková 

hlavice
ks 1,000 1 184,00 1 184,00 vl.pol.

53 K 10-1 KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO- do průměru100 40% tvarovek bm 15,100 180,00 2 718,00 vl.pol.

54 K 10-2 KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO- do průměru200 20% tvarovek bm 10,600 390,00 4 134,00 vl.pol.

55 K 10-3 ZASLEPENÍ KRUHOVÉ TROUBY- do průměru200 ks 2,000 250,00 500,00 vl.pol.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D D5 Zařízení č. 11 - soc. zařízení zaměstnanců 13 194,50
56 K 11.1 DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUH. POTRUBÍ-TD 500/160 ks 1,000 4 070,00 4 070,00 vl.pol.

57 K 11.2 TLUMIČ HLUKU, referenční výrobek např. MAA 160/600 ED ks 1,000 1 980,00 1 980,00 vl.pol.

58 K 11.3 "SPIRO POTRUBÍ TVAROVKY VÝFUKOVÁ HLAVICE-VHO 160 ks 1,000 1 010,00 1 010,00 vl.pol.

59 K 11.4 TALÍŘOVÝ VENTIL, referenční výrobek např. VEF 160 ks 1,000 531,00 531,00 vl.pol.

60 K 11.5 TALÍŘOVÝ VENTIL, referenční výrobek např. VEF 125 ks 2,000 395,00 790,00 vl.pol.

61 K 11.6
OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE PRO NÍZKOTLAKOU KLIMATIZACI, referenční výrobek např. 

ALUFLEX MI 160
bm 0,500 145,00 72,50 vl.pol.

62 K 11.7
OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE PRO NÍZKOTLAKOU KLIMATIZACI, referenční výrobek např. 

ALUFLEX MI 127
bm 1,000 100,00 100,00 vl.pol.

63 K 11-1 KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO- do průměru140 30% tvarovek bm 6,500 240,00 1 560,00 vl.pol.

64 K 11-2 KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO- do průměru200 20% tvarovek bm 7,900 390,00 3 081,00 vl.pol.

D D6 Zařízení č. 12 - větrání CHÚC - přístavba 39 809,40

65 K 12.1
VENTILÁTOR PRO ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ IZOLOVANÝ, referenční výrobek např. MUB 

042 400E4-A2
ks 1,000 33 200,00 33 200,00 vl.pol.

66 K 12.2 ŽALUZIOVÁ KLAPKA HLINÍKOVÁ , referenční výrobek např. IRK 355/70-40 ED ks 1,000 3 309,00 3 309,00 vl.pol.

67 K 12.3 TLUMÍCÍ VLOŽKA HRANATÁ-Tlumící vložka hranatá 550x550 - 12 ks 1,000 1 070,00 1 070,00 vl.pol.

68 K 12-1
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.,MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH- do obvodu 2630 

40% tvarovek
bm 1,600 1 394,00 2 230,40 vl.pol.

D D7 Izolace tepelné 137 423,00

69 K 1.9
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU:IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z 

MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP AL FOLIÍ NA TRNY tl 60 mm
m2 2,800 700,00 1 960,00 vl.pol.

70 K 1.10
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU:IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z 

MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP AL FOLIÍ NA TRNY tl 40mm
m2 5,300 690,00 3 657,00 vl.pol.

71 K 3.8
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU:IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z 

MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP AL FOLIÍ NA TRNY tl 60 mm
m2 4,100 700,00 2 870,00 vl.pol.

72 K 3.9
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU:IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z 

MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP AL FOLIÍ NA TRNY tl 40mm
m2 88,300 690,00 60 927,00 vl.pol.

73 K 7.8
PROTIPOŽ.IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU:IZOLACE DESKOU Z 

MIN.PLSTI 1x POLEP. AL FOLIÍ tl. 60 mm odolnost 30 min
m2 1,600 650,00 1 040,00 vl.pol.

74 K 8.11
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z 

MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP AL FOLIÍ NA TRNY tl 60 mm
m2 5,540 700,00 3 878,00 vl.pol.

75 K 9.16
HLUKOVÁ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU:IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z 

MIN. PLSTI, POLEP. AL FOLIÍ NA TRNY tl. 80 mm
m2 76,300 770,00 58 751,00 vl.pol.

76 K 9.17
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z 

MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP AL FOLIÍ NA TRNY tl 60 mm
m2 6,200 700,00 4 340,00 vl.pol.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D D8 Izolace protihlukové 57 726,90

77 K 8.10
HLUKOVÁ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU:IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z 

MIN. PLSTI, POLEP. AL FOLIÍ NA TRNY tl. 80 mm
m2 74,970 770,00 57 726,90 vl.pol.

D D9 Hodinové zúčtovací sazby 50 350,00
78 K HZS-01 příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulování zařízení hod 40,000 290,00 11 600,00 vl.pol.

79 K HZS-02 komplexní vyzkoušení zařízení hod 55,000 350,00 19 250,00 vl.pol.

80 K HZS-03 vypracování provozních předpisů hod 25,000 380,00 9 500,00 vl.pol.

81 K HZS-04 projekt skutečného provedení hod 25,000 400,00 10 000,00 vl.pol.

D D10 Ostatní 49 700,00
82 K O-1 Doprava zařízení ks 1,000 35 200,00 35 200,00 vl.pol.

83 K O-2 Autorizované měření hluku ks 1,000 14 500,00 14 500,00 vl.pol.
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 28700601

atelier AVN, s.r.o., Ústí nad Labem DIČ: CZ28700601

Poznámka:

Cena bez DPH 864 963,26

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 864 963,26 21,00% 181 642,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 046 605,54

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

D.1.4.03 - Měření a regulace

02 - DT2

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 864 963,26

D2 - ŘÍDICÍ SYSTÉM 253 142,51

    D3 - Rozváděč DT2

    D4 - Rozváděčová skříňka oceloplechová 20 700,00

    D5 - Vypínače 967,15

    D6 - Jističe

    D7 - JISTIČ 1 PÓLOVÝ CHAR. "B" 219,90

    D8 - JISTIČ 1 PÓLOVÝ CHAR. "C" 735,62

    D9 - JISTIČ 3 PÓLOVÝ  CHAR. "C" 1 597,64

    D10 - INSTALAČNÍ STYKAČE

    D11 - CÍVKA 230V AC 2 257,02

    D12 - Ovládače 1 841,72

    D13 - INDIKAČNÍ SVÍTIDLO ŘADY,S VYŠŠÍ SVÍTIVOSTÍ, KRYTÍ IP54 D=25mm, L=50m, -LED,PROUD 20mA NAPÁJ. NAPĚTÍ 893,28

    D13 - INDIKAČNÍ SVÍTIDLO ŘADY,S VYŠŠÍ SVÍTIVOSTÍ, KRYTÍ IP54 D=25mm, L=50m, -LED,PROUD 20mA NAPÁJ. NAPĚTÍ 223,32

    D14 - RELÉ 2P +'PATICE NA DIN LIŠTU 4 600,00

    D15 - Zdroj - transformátor 230/24V AC 1 828,50

    D16 - Hlídač výpadku fází 1 902,91

    D17 - PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA S VF-FILTREM

D.1.4.03 - Měření a regulace

02 - DT2

atelier AVN, s.r.o., Ústí 

nad Labem

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK
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    D18 - PRO MAR,LIŠTA DIN 35mm 1 606,52

    D19 - OCHRANA DATOVÝCH VEDENÍ,

    D20 - Přepěťová ochrana pro ethernet CAT.5 1 896,71

    D21 - UPS POWERWARE 11 675,88

    D22 - Instalační materiál 15 080,75

D23 - Elektromontáže 611 820,75

    D24 - ODPOROVÝ  SNÍMAČ  TEPLOTY

    D25 - DO POTRUBI , SE ŠROUBENÍM 11 592,00

    D26 - Návarek 662,40

    D27 - PROSTOROVÝ 3 864,00

    D24 - ODPOROVÝ  SNÍMAČ  TEPLOTY

    D28 - DO POTRUBI , S JÍMKOU 10 315,80

    D29 - SNÍMAČ   TLAKU 9 268,85

    D30 - PROTIMRAZOVÁ OCHRANA 7 997,10

    D31 - Snímač diferenčního tlaku 59 708,00

    D32 - SERVOPOHON (10 Nm),  pracovní úhel 90°,krytí IP54, 16 088,50

    D33 - SERVOPOHON 15 Nm) S PRUŽINOVÝM    ZPĚTNÝM CHODEM, pracovní úhel 95°, krytí IP54, typ: 20 573,50

    D34 - TROJCESTNÝ SMĚŠOVAČ 41 400,00

    D12 - Ovládače 3 450,00

    D35 - VAČKOVÝ VYPÍNAČ 5 520,00

    D36 - KABELY

    D37 - KABEL STÍNĚNÝ 21 505,20

    D38 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 5 121,20

    D39 - KABELOVÝ ŽLAB MARS VČETNĚ

    D40 - DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (BEZ

    D41 - PŘEPÁŽEK) 43 468,00

    D42 - PŘEPÁŽKA PRO ŽLAB MARS 1 226,00

    D43 - PŘÍSLUŠENSTVÍ KABELOVÝCH ŽLABŮ 26 953,00

    D44 - TRUBKA 1 009,40

    D45 - Společné 304 930,00

    D45 - Společné 17 167,80
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. Projektant: atelier AVN, s.r.o., Ústí nad Labem

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 864 963,26

D D2 ŘÍDICÍ SYSTÉM 253 142,51
1 K 01 Nap. zdroj AC 10A ks 1,000 3 536,25 3 536,25 vl.pol.

2 K 02 CPU -2DP 24DI,16DO,4AI,2AO, 1xPT100 ks 1,000 39 672,68 39 672,68 vl.pol.

3 K 03 Karta MMC 512 KBYTE ks 1,000 4 804,80 4 804,80 vl.pol.

4 K 04 Analogové vstupy PT100-1000, NI100-1000 ks 2,000 14 423,53 28 847,06 vl.pol.

5 K 05 Analogové výstupy, 4A0 ks 2,000 12 584,89 25 169,78 vl.pol.

6 K 06 Analogové výstupy, 4A0 ks 1,000 12 584,89 12 584,89 vl.pol.

7 K 07 Binární vstupy/výstupy, 16DO/16DI / ks 1,000 11 861,10 11 861,10 vl.pol.

8 K 08 Svorkovnice 40. pin ks 4,000 1 174,15 4 696,60 vl.pol.

9 K 09 Svorkovnice 20. pin ks 4,000 1 056,85 4 227,40 vl.pol.

10 K 10 Operátorský panel ks 1,000 24 150,00 24 150,00 vl.pol.

11 K 11 Lišta L=530 mm ks 1,000 427,80 427,80 vl.pol.

12 K 12 Konektor PROFIBUS ks 1,000 783,15 783,15 vl.pol.

13 K 13 Komunikační kabel pro OP ks 1,000 1 069,02 1 069,02 vl.pol.

14 K 14 CP 343-1 Lean komunikační karta ks 1,000 22 998,71 22 998,71 vl.pol.

15 K 15 Konektor Ethernet ks 1,000 286,35 286,35 vl.pol.

D D3 Rozváděč DT2

D D4 Rozváděčová skříňka oceloplechová 20 700,00

16 K 16 Rozváděčová skříň IP54 2000x800x350 -D+M ks 1,000 20 700,00 20 700,00 vl.pol.

02 - DT2

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

D.1.4.03 - Měření a regulace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D D5 Vypínače 967,15

17 K QM14.1 Vypínač na čelní desku GN63-10-U2, 63A ks 1,000 967,15 967,15 vl.pol.

D D6 Jističe

D D7 JISTIČ 1 PÓLOVÝ CHAR. "B" 219,90

18 K FA14.2,6 LSN6B/1 6A ks 2,000 109,95 219,90 vl.pol.

D D8 JISTIČ 1 PÓLOVÝ CHAR. "C" 735,62

19 K FA10.6-8 LSN4C/1 4A ks 3,000 166,04 498,12 vl.pol.

20 K FAM8.14a,9.14a LSN10C/1 10A ks 2,000 118,75 237,50 vl.pol.

D D9 JISTIČ 3 PÓLOVÝ  CHAR. "C" 1 597,64

21 K FA8.9,10 LSN10C/3 10A ks 2,000 398,04 796,08 vl.pol.

22 K FA9.9,10 LSN16C/3 16A ks 2,000 400,78 801,56 vl.pol.

D D10 INSTALAČNÍ STYKAČE

D D11 CÍVKA 230V AC 2 257,02

23 K KM10.6-8 S20-20 20A, kont.2/0 ks 3,000 752,34 2 257,02 vl.pol.

D D12 Ovládače 1 841,72

24 K SB8.19B,9.19b XB5AA21 Ovládač stiskací lícující, 1 Z - černý ks 2,000 128,73 257,46 vl.pol.

25 K SB8.19A,9.19a XB5AS8445 Ovládač "Nouzového zastavení s hřib. knoflíkem", 1 V ks 2,000 383,50 767,00 vl.pol.

26 K SB10.6-8 XB5-AD33 Ovládač třípolohový - černá ks 3,000 225,94 677,82 vl.pol.

27 K SB10.6,7 ZB5-AZ101 - 1 spínací jednotka ks 2,000 69,72 139,44 vl.pol.

D D13 INDIKAČNÍ SVÍTIDLO ŘADY,S VYŠŠÍ SVÍTIVOSTÍ, KRYTÍ IP54 D=25mm, L=50m, -LED,PROUD 20mA NAPÁJ. NAPĚTÍ 893,28

28 K HL8.20,9.20 HIS-95-R, barva červená ks 2,000 223,32 446,64 vl.pol.

29 K HL8.17A,9.17a HIS-95-G, barva zelená ks 2,000 223,32 446,64 vl.pol.

D D13 INDIKAČNÍ SVÍTIDLO ŘADY,S VYŠŠÍ SVÍTIVOSTÍ, KRYTÍ IP54 D=25mm, L=50m, -LED,PROUD 20mA NAPÁJ. NAPĚTÍ 223,32

30 K HL14.7 HIS-95-W, barva bílá ks 1,000 223,32 223,32 vl.pol.

D D14 RELÉ 2P +'PATICE NA DIN LIŠTU 4 600,00

31 K KA 40.52 24V AC +patice 95.95 ks 16,000 287,50 4 600,00 vl.pol.

D D15 Zdroj - transformátor 230/24V AC 1 828,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

32 K Z14.3 220st/24st 150VA ks 1,000 1 828,50 1 828,50 vl.pol.

D D16 Hlídač výpadku fází 1 902,91

33 K K14.4 Hlídač výpadku fází ks 1,000 1 902,91 1 902,91 vl.pol.

D D17 PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA S VF-FILTREM

D D18 PRO MAR,LIŠTA DIN 35mm 1 606,52

34 K FV14.2 DA-275 DF 6 třída 2, 6A ks 1,000 1 606,52 1 606,52 vl.pol.

D D19 OCHRANA DATOVÝCH VEDENÍ,

D D20 Přepěťová ochrana pro ethernet CAT.5 1 896,71

35 K 17 DL-100 ETH UTP ks 1,000 1 896,71 1 896,71 vl.pol.

D D21 UPS POWERWARE 11 675,88

36 K Z14.2 PW5115/500i 500VA/320W/2,2A ks 1,000 10 063,65 10 063,65 vl.pol.

37 K HL14.6 NIKA 11 9/11W,IP20,s vypínačem ks 1,000 1 397,25 1 397,25 vl.pol.

38 K XC14.6 ZS203 Zásuvka 230V, 1+N+PE (3 svorky) ks 1,000 214,98 214,98 vl.pol.

D D22 Instalační materiál 15 080,75

39 K 18 106/11 Vývodka kabelová kuželová Pg 9-21, šedá ks 66,000 24,15 1 593,90 vl.pol.

40 K 19 RSA2,5-Řadová svornice ks 177,000 11,55 2 044,35 vl.pol.

41 K 20 40.52 24V AC +patice ks 25,000 287,50 7 187,50 vl.pol.

42 K 21 Drobný montážní materiál ks 1,000 2 875,00 2 875,00 vl.pol.

43 K 22 Montáž rozváděče ks 1,000 1 380,00 1 380,00 vl.pol.

D D23 Elektromontáže 611 820,75

D D24 ODPOROVÝ  SNÍMAČ  TEPLOTY

D D25 DO POTRUBI , SE ŠROUBENÍM 11 592,00

44 K TT1.8-3,9.1-3 PT-100 s převodníkem 4-20mA, L-250, -40-60 st.C, G1/4, ks 6,000 1 932,00 11 592,00 vl.pol.

D D26 Návarek 662,40

45 K 23 RSP4-Řadová svornice pojistková ks 6,000 110,40 662,40 vl.pol.

D D27 PROSTOROVÝ 3 864,00

46 K TT8.4, 9.4 s převodníkem 4-20mA, 0 až +35°C , barva bílá ks 2,000 1 932,00 3 864,00 vl.pol.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D D24 ODPOROVÝ  SNÍMAČ  TEPLOTY

D D28 DO POTRUBI , S JÍMKOU 10 315,80

47 K TIC1.11-13 PT-100 s převodníkem 4-20mA,, L-100, 0-100 st.C, ks 3,000 1 932,00 5 796,00 vl.pol.

48 K 24 jímka ocel L-100, G1/2, ks 3,000 356,60 1 069,80 vl.pol.

49 K 25 Drobný montážní materiál ks 3,000 1 150,00 3 450,00 vl.pol.

D D29 SNÍMAČ   TLAKU 9 268,85

50 K PI2.3 (4-20mA) 0 - 10 bar, ks 1,000 8 280,00 8 280,00 vl.pol.

51 K PI2.3.1
Kondenzační smyčka zahnutá, s nátrubkovou přípojkou a k přivaření, mat.11523, 

ČSN137531.1, max.teplota 400°C, PN250
ks 1,000 332,35 332,35 vl.pol.

52 K 26 Montáž rozváděče ks 2,000 150,00 300,00 vl.pol.

53 K 27 jímka ocel L-100, G1/2, ks 1,000 356,50 356,50 vl.pol.

D D30 PROTIMRAZOVÁ OCHRANA 7 997,10

54 K T8.6, 9.6 Protimrazová ochrana +2 až +20 °C, kapilára 6m ks 2,000 3 998,55 7 997,10 vl.pol.

D D31 Snímač diferenčního tlaku 59 708,00

55 K PT8.7-10, 9.7-10 Snímač dif. tlaku Pd 50-500 Pa, ks 8,000 7 463,50 59 708,00 vl.pol.

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč. příslušenství pro montáž

D D32 SERVOPOHON (10 Nm),  pracovní úhel 90°,krytí IP54, 16 088,50

56 K KL8.12, 9.12 24V AC, 10Nm, doba přestavení 150s, 2-bodové řízení ks 2,000 6 917,25 13 834,50 vl.pol.

57 K KL8.12, 9.12.1 pomocný spínač S2A, 2xEPU, signalizace otevřeno, zavřeno ks 2,000 1 127,00 2 254,00 vl.pol.

D D33 SERVOPOHON 15 Nm) S PRUŽINOVÝM    ZPĚTNÝM CHODEM, pracovní úhel 95°, krytí IP54, typ: 20 573,50

58 K KL8.11, 9.11 s pomocným spínačem, 24V AC, otevřeno-zavřeno ks 2,000 10 286,75 20 573,50 vl.pol.

D D34 TROJCESTNÝ SMĚŠOVAČ 41 400,00

59 K TC 6.4-5
trojcestný směšovač s elektropohonem s proporcionálním řízením 0-10V, čas běhu 

120s, 24V AC, IP41, 5W
ks 2,000 13 800,00 27 600,00 vl.pol.

60 K TC6.6
trojcestný směšovač s elektropohonem s proporcionálním řízením 0-10V, čas běhu 

120s, 24V AC, IP41, 5W
ks 1,000 13 800,00 13 800,00 vl.pol.

D D12 Ovládače 3 450,00

61 K SA8.17, 9.17
Ovládací skříňka dvoutlačítková,1 Z - zelené, 1 V-rudé + signálka zelená 24V DC, 1x 

spínací jednotka ZEN L1111, 1X ZEN L1121
ks 2,000 1 725,00 3 450,00 vl.pol.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D D35 VAČKOVÝ VYPÍNAČ 5 520,00

62 K QM8.9,10,9.9,10
Vačkový vypínač v krabici typ VS10 1104 D4_V30PNC-NSC + NKM, vývodky horem, 

signálka zap. bílá
ks 4,000 1 380,00 5 520,00 vl.pol.

D D36 KABELY

D D37 KABEL STÍNĚNÝ 21 505,20

63 K 28 JYTY-O 4x1 mm, pevně m 1 100,000 12,26 13 486,00 vl.pol.

64 K 29 JYTY-O 7x1 mm, pevně m 100,000 20,16 2 016,00 vl.pol.

65 K 30 JYTY-O 14x1 mm, pevně m 160,000 37,52 6 003,20 vl.pol.

D D38 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 5 121,20

66 K 31 CYKY-J 3x1.5 mm2, pevně m 120,000 10,24 1 228,80 vl.pol.

67 K 32 CYKY-J 5x1.5 mm2, pevně m 40,000 16,85 674,00 vl.pol.

68 K 33 CYKY-J 5x2.5 mm2, pevně m 50,000 27,37 1 368,50 vl.pol.

69 K 34 CYKY-J 5x16 mm2, pevně m 10,000 184,99 1 849,90 vl.pol.

D D39 KABELOVÝ ŽLAB MARS VČETNĚ

D D40 DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (BEZ

D D41 PŘEPÁŽEK) 43 468,00

70 K 35 125 / 100 S víkem m 100,000 185,74 18 574,00 vl.pol.

71 K 36 62 / 50 S víkem m 150,000 165,96 24 894,00 vl.pol.

D D42 PŘEPÁŽKA PRO ŽLAB MARS 1 226,00

72 K 37 JYTY-O 4x1 mm, pevně m 100,000 12,26 1 226,00 vl.pol.

D D43 PŘÍSLUŠENSTVÍ KABELOVÝCH ŽLABŮ 26 953,00

73 K 38 Nosník žlabu šíře 125mm ks 200,000 52,39 10 478,00 vl.pol.

74 K 39 Nosník žlabu šíře 62mm ks 300,000 40,33 12 099,00 vl.pol.

75 K 40 LHD 40X20 HC LIŠTA HRANATÁ (2m) - DVOJITÝ ZÁMEK m 200,000 21,88 4 376,00 vl.pol.

D D44 TRUBKA 1 009,40

76 K 41 1223 TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECH. NAMÁHÁNÍ (100m) m 140,000 7,21 1 009,40 vl.pol.

D D45 Společné 304 930,00

77 K 42 SW + oživení ŘS ks 1,000 45 000,00 45 000,00 vl.pol.

78 K 43 Generování dat na dispečink ks 1,000 60 000,00 60 000,00 vl.pol.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

79 K 44 Zprovoznění komunikace ks 1,000 12 000,00 12 000,00 vl.pol.

80 K 45 Montáže a zapojení přístrojů ks 1,000 161 130,00 161 130,00 vl.pol.

81 K 46 Revize + HZS hod 24,000 450,00 10 800,00 vl.pol.

82 K 47 Komplexní zkoušky kpl 1,000 16 000,00 16 000,00 vl.pol.

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Podružný materiál

D D45 Společné 17 167,80

83 K 57 Doprava, přesun kpl 1,000 7 500,00 7 500,00 vl.pol.

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Podružný materiál

84 K 58 PPV 6% z montáže kpl 1,000 9 667,80 9 667,80 vl.pol.

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Podružný materiál
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 28700601

atelier AVN, s.r.o., Ústí nad Labem DIČ: CZ28700601

Poznámka:

Cena bez DPH 881 894,03

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 881 894,03 21,00% 185 197,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 067 091,78

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

D.1.4.03 - Měření a regulace

03 - DT3

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 881 894,03

D1 - Specifikace dodávky DT3 262 634,28

    D2 - ŘÍDICÍ SYSTÉM 166 405,36

    D3 - Rozváděč DT 20 700,00

    D4 - Ovládače 2 233,25

    D5 - JISTIČ 1 PÓLOVÝ CHAR. "C" 2 560,87

    D6 - JISTIČ 1 PÓLOVÝ  CHAR. "B" 244,05

    D7 - Vypínače 967,15

    D8 - RELÉ 2P +'PATICE NA DIN LIŠTU 2 898,10

    D9 - INSTALAČNÍ STYKAČE

    D10 - CÍVKA 230V AC 5 266,38

    D11 - Motorový spouštěč 2 921,00

    D12 - INDIKAČNÍ SVÍTIDLO ŘADY, S VYŠŠÍ SVÍTIVOSTÍ, KRYTÍ IP54 D=25mm, L=50m, -LED,PROUD 20mA  NAPĚTÍ 24VDC 223,32

    D13 - INDIKAČNÍ SVÍTIDLO ŘADY,S VYŠŠÍ SVÍTIVOSTÍ, KRYTÍ IP54 D=25mm, L=50m, -LED,PROUD 20mA NAPÁJ. NAPĚTÍ 223,32

    D14 - PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA S VF-FILTREM

    D15 - PRO MAR,LIŠTA DIN 35mm 1 606,52

    D16 - OCHRANA DATOVÝCH VEDENÍ,

    D17 - Přepěťová ochrana pro ethernet CAT.5 1 896,82

D.1.4.03 - Měření a regulace

03 - DT3

atelier AVN, s.r.o., Ústí 

nad Labem

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK
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    D18 - REGULÁTOR VÝŠKY HLADINY 7 331,25

    D19 - Zdroj - transformátor 230/24V AC 1 828,50

    D20 - UPS POWERWARE 10 063,65

    D21 - Hlídač fází 3 515,14

    D22 - Instalační materiál 31 749,60

D23 - Elektromontáže DT3 619 259,75

    D24 - ODPOROVÝ  SNÍMAČ  TEPLOTY

    D25 - DO POTRUBI , S JÍMKOU NEREZ 33 154,50

    D26 - PROSTOROVÝ - VENKOVNÍ 1 932,00

    D27 - SNÍMAČ   TLAKU 33 044,10

    D28 - REGULÁTOR TEPLOTY 4 703,50

    D29 - JÍMKA PRO KAPILÁROVÉ REGULÁTORY A KAPILÁROVÉ OMEZOVAČE MAXIMÁLNÍ TEPLOTY 713,00

    D30 - NÁVAREK 644,00

    D31 - SNÍMACÍ ELEKTRODA 3 667,35

    D32 - Tlačítko ve skříni 805,00

    D33 - Uzavírací ventil  s havarijní funkcí 28 750,00

    D34 - REGULAČNÍ VENTIL TV s pohonem 26 450,00

    D35 - Uzavírací elektroventil s pohonem 80 500,00

    D36 - TROJCESTNÝ SMĚŠOVAČ 43 194,00

    D37 - Vodoměry 207,00

    D38 - KABELY

    D39 - KABEL STÍNĚNÝ 38 284,80

    D40 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 2 089,50

    D41 - KABELOVÝ ŽLAB MARS VČETNĚ

    D42 - DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (BEZ

    D43 - PŘEPÁŽEK) 10 551,00

    D44 - PŘEPÁŽKA PRO ŽLAB MARS 3 001,50

    D45 - PŘÍSLUŠENSTVÍ KABELOVÝCH ŽLABŮ 6 876,00

    D46 - TRUBKA 696,50

    D47 - Společné 299 996,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. Projektant: atelier AVN, s.r.o., Ústí nad Labem

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 881 894,03

D D1 Specifikace dodávky DT3 262 634,28

D D2 ŘÍDICÍ SYSTÉM 166 405,36

1 K 01 Nap. zdroj AC 10A ks 1,000 3 536,25 3 536,25 vl.pol.

2 K 02 CPU -2DP 24DI,16DO,4AI,2AO, 1xPT100 ks 1,000 39 672,68 39 672,68 vl.pol.

3 K 03 Karta MMC 512 KBYTE ks 1,000 4 804,80 4 804,80 vl.pol.

4 K 04 Analogové vstupy PT100-1000, NI100-1000 ks 2,000 14 423,53 28 847,06 vl.pol.

5 K 06 Analogové výstupy, 4A0 ks 1,000 12 584,89 12 584,89 vl.pol.

6 K 07 Binární vstupy/výstupy, 16DO/16DI / ks 2,000 11 861,10 23 722,20 vl.pol.

7 K 08 Svorkovnice 40. pin ks 3,000 1 174,15 3 522,45 vl.pol.

8 K 10 Operátorský panel ks 1,000 24 150,00 24 150,00 vl.pol.

9 K 11 Lišta L=530 mm ks 1,000 427,80 427,80 vl.pol.

10 K 12 Konektor PROFIBUS ks 1,000 783,15 783,15 vl.pol.

11 K 13 Komunikační kabel pro OP ks 1,000 1 069,02 1 069,02 vl.pol.

12 K 14 CP 343-1 Lean komunikační karta ks 1,000 22 998,71 22 998,71 vl.pol.

13 K 15 Konektor Ethernet ks 1,000 286,35 286,35 vl.pol.

D D3 Rozváděč DT 20 700,00

14 K 16 Rozváděčová skříň IP54 2000x800x350 -D+M ks 1,000 20 700,00 20 700,00 vl.pol.

D D4 Ovládače 2 233,25

03 - DT3

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

D.1.4.03 - Měření a regulace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

15 K SB10.1-5,11.1,2 XB5-AD33 Ovládač třípolohový - černá ks 7,000 225,94 1 581,58 vl.pol.

16 K SB10.3,4 + ZB5-AZ101 - 1 spínací jednotka ks 2,000 69,72 139,44 vl.pol.

17 K SB 9.3 XB5AA21 Ovládač stiskací lícující, 1 Z - černý ks 1,000 128,73 128,73 vl.pol.

18 K HZ 9.2 XB5AS8445 Ovládač "Nouzového zastavení s hřib. knoflíkem", 1 V ks 1,000 383,50 383,50 vl.pol.

D D5 JISTIČ 1 PÓLOVÝ CHAR. "C" 2 560,87

19 K FA10.6-8 LSN4C/1 4A ks 4,000 166,04 664,16 vl.pol.

20 K 17 DL-100 ETH UTP ks 1,000 1 896,71 1 896,71 vl.pol.

D D6 JISTIČ 1 PÓLOVÝ  CHAR. "B" 244,05

21 K FA14.2,6 LSN6B/1 6A ks 2,000 109,95 219,90 vl.pol.

22 K 18 106/11 Vývodka kabelová kuželová Pg 9-21, šedá ks 1,000 24,15 24,15 vl.pol.

D D7 Vypínače 967,15

23 K QM14.1 Vypínač na čelní desku GN63-10-U2, 63A ks 1,000 967,15 967,15 vl.pol.

D D8 RELÉ 2P +'PATICE NA DIN LIŠTU 2 898,10

24 K 19 RSA2,5-Řadová svornice ks 2,000 11,55 23,10 vl.pol.

25 K 20 40.52 24V AC +patice ks 10,000 287,50 2 875,00 vl.pol.

D D9 INSTALAČNÍ STYKAČE

D D10 CÍVKA 230V AC 5 266,38

26 K KM11.1,2 S25-40 25A, kont.4/0 ks 2,000 752,34 1 504,68 vl.pol.

27 K KM10.1-5 S20-10 20A, kont.1/0 ks 5,000 752,34 3 761,70 vl.pol.

D D11 Motorový spouštěč 2 921,00

28 K FA11.1,2 1,6 - 2,5A ks 2,000 1 460,50 2 921,00 vl.pol.

D D12 INDIKAČNÍ SVÍTIDLO ŘADY, S VYŠŠÍ SVÍTIVOSTÍ, KRYTÍ IP54 D=25mm, L=50m, -LED,PROUD 20mA  NAPĚTÍ 24VDC 223,32

29 K HL14.5 HIS-95-R, barva červená ks 1,000 223,32 223,32 vl.pol.

D D13 INDIKAČNÍ SVÍTIDLO ŘADY,S VYŠŠÍ SVÍTIVOSTÍ, KRYTÍ IP54 D=25mm, L=50m, -LED,PROUD 20mA NAPÁJ. NAPĚTÍ 223,32

30 K HL14.7 HIS-95-W, barva bílá ks 1,000 223,32 223,32 vl.pol.

D D14 PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA S VF-FILTREM

D D15 PRO MAR,LIŠTA DIN 35mm 1 606,52

31 K FV14.2 DA-275 DF 6 třída 2, 6A ks 1,000 1 606,52 1 606,52 vl.pol.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D D16 OCHRANA DATOVÝCH VEDENÍ,

D D17 Přepěťová ochrana pro ethernet CAT.5 1 896,82

32 K Pol61 Přírubový filtr 80 ks 1,000 1 896,82 1 896,82 vl.pol.

D D18 REGULÁTOR VÝŠKY HLADINY 7 331,25

33 K LAZ 9.1,7.1,2 Regulátor výšky hladiny 230V, 50Hz, ks 3,000 2 443,75 7 331,25 vl.pol.

D D19 Zdroj - transformátor 230/24V AC 1 828,50

34 K Z14.3 220st/24st 150VA ks 1,000 1 828,50 1 828,50 vl.pol.

D D20 UPS POWERWARE 10 063,65

35 K Z14.2 PW5115/500i 500VA/320W/2,2A ks 1,000 10 063,65 10 063,65 vl.pol.

D D21 Hlídač fází 3 515,14

36 K K14.4 Hlídač výpadku fází ks 1,000 1 902,91 1 902,91 vl.pol.

37 K XC14.6 ZS203 Zásuvka 230V, 1+N+PE (3 svorky) ks 1,000 214,98 214,98 vl.pol.

38 K Pol84 Svítidlo 9/11W,IP20,s vypínačem ks 1,000 1 397,25 1 397,25 vl.pol.

D D22 Instalační materiál 31 749,60

39 K 22 Montáž rozváděče ks 95,000 100,00 9 500,00 vl.pol.

40 K 23 RSP4-Řadová svornice pojistková ks 29,000 110,40 3 201,60 vl.pol.

41 K 24 jímka ocel L-100, G1/2, ks 42,000 356,50 14 973,00 vl.pol.

42 K 25 Drobný montážní materiál ks 1,000 2 875,00 2 875,00 vl.pol.

43 K 26 Montáž rozváděče ks 1,000 1 200,00 1 200,00 vl.pol.

D D23 Elektromontáže DT3 619 259,75

D D24 ODPOROVÝ  SNÍMAČ  TEPLOTY

D D25 DO POTRUBI , S JÍMKOU NEREZ 33 154,50

44 K TIC1.8-10 PT-100 s převodníkem 4-20mA,, L-100, 0-100 st.C, ks 3,000 1 932,00 5 796,00 vl.pol.

45 K TIC1.3,4,6,7 PT-100 s převodníkem 4-20mA,, L-160, 0-100 st.C, ks 4,000 1 932,00 7 728,00 vl.pol.

46 K TI1.2 PT-100 s převodníkem 4-20mA,, L-100, 0-200 st.C, ks 1,000 1 932,00 1 932,00 vl.pol.

47 K TIC1.5 PT-100 s převodníkem 4-20mA, L-250, 0-100 st.C, ks 6,000 1 932,00 11 592,00 vl.pol.

48 K 27 jímka ocel L-100, G1/2, ks 4,000 356,50 1 426,00 vl.pol.

49 K 28 jímka ocel L-160, G1/2, ks 4,000 356,50 1 426,00 vl.pol.

50 K 29 jímka ocel L-250, G1/2, ks 1,000 356,50 356,50 vl.pol.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

51 K 30 návarek Je šikmý G1/2, ocel, ks 6,000 322,00 1 932,00 vl.pol.

52 K 31 návarek Je přímý G1/2, ocel, ks 3,000 322,00 966,00 vl.pol.

D D26 PROSTOROVÝ - VENKOVNÍ 1 932,00

53 K TIC1.1 PT-100 s převodníkem 4-20mA, -40 až +60°C , ks 1,000 1 932,00 1 932,00 vl.pol.

D D27 SNÍMAČ   TLAKU 33 044,10

54 K PI2.1 (4-20mA) 0 - 16 bar, ks 1,000 8 280,00 8 280,00 vl.pol.

55 K PI2.2,4 (4-20mA) 0 - 10 bar, ks 2,000 8 280,00 16 560,00 vl.pol.

56 K PI2.2,4.1
Kondenzační smyčka zahnutá, s nátrubkovou přípojkou a k přivaření, mat.11523, 

ČSN137531.1, max.teplota 400°C, PN250
ks 2,000 332,35 664,70 vl.pol.

57 K PI2.1.1
Kondenzační smyčka stočená Kondenzační smyčka stočená, s nátrubkovou přípojkou a 

k přivaření, mat.11523, ČSN137533.1, max.teplota 400°C, PN250
ks 1,000 332,35 332,35 vl.pol.

58 K 32
Těsnění ploché Těsnění ploché pro tlakoměrové přípojky hliníkové, ČSN137540.1, 

PN630
ks 6,000 345,00 2 070,00 vl.pol.

59 K 33

Ventil tlakoměr. mosazný Ventil tlakoměr.zkušební čepový s nátrubkovou přípojkou, 

mosazný 423223 s připojovacím závitem M20x1,5/M20x1,5L, PN250, max. teplota 

200°C, ČSN 137518.5

ks 3,000 1 712,35 5 137,05 vl.pol.

D D28 REGULÁTOR TEPLOTY 4 703,50

60 K TAZ3.4,5 70-140°C kapilára: 1600mm, ks 2,000 1 891,75 3 783,50 vl.pol.

61 K TAZ 9.5 20-60 °C prostorový, ks 1,000 920,00 920,00 vl.pol.

D D29 JÍMKA PRO KAPILÁROVÉ REGULÁTORY A KAPILÁROVÉ OMEZOVAČE MAXIMÁLNÍ TEPLOTY 713,00

62 K 34 ocel, M27x2 ks 2,000 356,50 713,00 vl.pol.

D D30 NÁVAREK 644,00

63 K 35 M 27x2 ks 2,000 322,00 644,00 vl.pol.

D D31 SNÍMACÍ ELEKTRODA 3 667,35

64 K LAZ 9.1 pro zaplavení ks 1,000 217,35 217,35 vl.pol.

65 K LC 7.1,2 sdružená ST3i, šroubení M36x2, 3 izolované elektrody, s hlavicí Al, ks 1,000 3 450,00 3 450,00 vl.pol.

D D32 Tlačítko ve skříni 805,00

66 K HZ9.2A Ovládač nouzového zastavení ve skříni, s okamž. aret., 1Z +1V -rudé ks 1,000 805,00 805,00 vl.pol.

D D33 Uzavírací ventil  s havarijní funkcí 28 750,00

67 K UAZ 3.1
Uzavírací ventil DN65, teplota páry 152°C, včetně pohonu s havarijní funkcí 24V AC, 2-

bodové řízení
ks 1,000 28 750,00 28 750,00 vl.pol.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D D34 REGULAČNÍ VENTIL TV s pohonem 26 450,00

68 K TC 4.1,2 Regulační ventil DN15, včetně pohonu 24V AC, proporcionální řízení 0-10V ks 2,000 13 225,00 26 450,00 vl.pol.

D D35 Uzavírací elektroventil s pohonem 80 500,00

69 K TC 5.1,2 Uzavírací ventil DN80, včetně pohonu 24V AC, 2-bodové řízení ks 2,000 40 250,00 80 500,00 vl.pol.

D D36 TROJCESTNÝ SMĚŠOVAČ 43 194,00

70 K TC 6.1-2
trojcestný směšovač s elektropohonem s proporcionálním řízením 0-10V, čas běhu 

120s, 24V AC, IP41, 5W
ks 2,000 13 800,00 27 600,00 vl.pol.

71 K TC6.3
trojcestný směšovač s elektropohonem s proporcionálním řízením 0-10V, čas běhu 

120s, 24V AC, IP41, 5W
ks 1,000 13 800,00 13 800,00 vl.pol.

72 K HI 9.4 Magnetický dveřní spínač ks 1,000 345,00 345,00 vl.pol.

73 K OC10.1-5, 11.1,2 Čerpadla - dodávka technologie ks 7,000 207,00 1 449,00 vl.pol.

D D37 Vodoměry 207,00

74 K FQ13.1 Vodoměr pro kondenzát - dodávka technologie ks 1,000 207,00 207,00 vl.pol.

D D38 KABELY

D D39 KABEL STÍNĚNÝ 38 284,80

75 K 36 62 / 50 S víkem m 220,000 165,96 36 511,20 vl.pol.

76 K 37 JYTY-O 4x1 mm, pevně m 120,000 12,26 1 471,20 vl.pol.

77 K 38 JYTY-O 7x1 mm, pevně m 15,000 20,16 302,40 vl.pol.

D D40 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 2 089,50

78 K 39 CYKY 5x2.5 mm2, pevně m 10,000 27,37 273,70 vl.pol.

79 K 40 LHD 40X20 HC LIŠTA HRANATÁ (2m) - DVOJITÝ ZÁMEK m 50,000 21,88 1 094,00 vl.pol.

80 K 41 1223 TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECH. NAMÁHÁNÍ (100m) m 30,000 7,21 216,30 vl.pol.

81 K 42 CYKY 5x1.5 mm2, pevně m 30,000 16,85 505,50 vl.pol.

D D41 KABELOVÝ ŽLAB MARS VČETNĚ

D D42 DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (BEZ

D D43 PŘEPÁŽEK) 10 551,00

82 K 43 125 / 100 S VÍKEM m 30,000 185,74 5 572,20 vl.pol.

83 K 44 62 / 50 S víkem m 30,000 165,96 4 978,80 vl.pol.

D D44 PŘEPÁŽKA PRO ŽLAB MARS 3 001,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

84 K 45 Výška žlabu 50mm m 30,000 100,05 3 001,50 vl.pol.

D D45 PŘÍSLUŠENSTVÍ KABELOVÝCH ŽLABŮ 6 876,00

85 K 46 Nosník žlabu šíře 125mm ks 60,000 52,39 3 143,40 vl.pol.

86 K 47 Nosník žlabu šíře 62mm ks 60,000 40,33 2 419,80 vl.pol.

87 K 48 LHD 40X20 HC LIŠTA HRANATÁ (2m) - DVOJITÝ ZÁMEK m 60,000 21,88 1 312,80 vl.pol.

D D46 TRUBKA 696,50

88 K 49 FX25 Trubka FX 25, pevně m 20,000 16,80 336,00 vl.pol.

89 K 50 1223 TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECH. NAMÁHÁNÍ (100m) m 50,000 7,21 360,50 vl.pol.

D D47 Společné 299 996,00

90 K 51 SW + oživení ŘS ks 1,000 45 000,00 45 000,00 vl.pol.

91 K 52 Generování dat na dispečink ks 1,000 60 000,00 60 000,00 vl.pol.

92 K 53 Zprovoznění komunikace ks 1,000 12 000,00 12 000,00 vl.pol.

93 K 54 Montáže a zapojení přístrojů ks 1,000 140 280,00 140 280,00 vl.pol.

94 K 55 Revize + HZS hod 24,000 450,00 10 800,00 vl.pol.

95 K 56 Komplexní zkoušky kpl 1,000 16 000,00 16 000,00 vl.pol.

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Podružný materiál

96 K 57 Doprava, přesun kpl 1,000 7 500,00 7 500,00 vl.pol.

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Podružný materiál

97 K 58 PPV 6% z montáže kpl 1,000 8 416,00 8 416,00 vl.pol.

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Podružný materiál
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 28700601

atelier AVN, s.r.o., Ústí nad Labem DIČ: CZ28700601

Poznámka:

Cena bez DPH 2 384 507,36

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 384 507,36 21,00% 500 746,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 885 253,91

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

D.1.4.04 - Zdravotně technické instalace

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 384 507,36

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 128 167,02

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 82 530,87

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 2 173 809,47

    D01 - Vodovodní přípojka 397 126,43

    D02 - Kanalizační přípojky a předčištění 1 603 556,07

    D03 - Obnova povrchů 15 096,66

atelier AVN, s.r.o., Ústí 

nad Labem

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

D.1.4.04 - Zdravotně technické instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. Projektant: atelier AVN, s.r.o., Ústí nad Labem

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 384 507,36

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 128 167,02
1 K 721173315 Potrubí kanalizační plastové systém KG DN 110 v ochranném pouzdru m 6,000 628,00 3 768,00 CS ÚRS 2017 2

2 K 721173316 Potrubí kanalizační plastové systém KG DN 125 v ochranném poudru m 16,000 725,00 11 600,00 CS ÚRS 2017 2

3 K 721173401 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 110 m 11,000 528,00 5 808,00 CS ÚRS 2017 2

4 K 721173402 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 m 37,000 628,00 23 236,00 CS ÚRS 2017 2

5 K 721173404 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200 m 20,000 321,00 6 420,00 CS ÚRS 2017 2

6 K 721211402
Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 s automatickým vztlakovým 

uzávěrem
kus 2,000 2 546,00 5 092,00 CS ÚRS 2017 2

7 K 721233112 Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110 kus 1,000 3 546,00 3 546,00 CS ÚRS 2017 2

8 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 4,000 560,00 2 240,00 CS ÚRS 2017 2

9 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 21,000 212,00 4 452,00 CS ÚRS 2017 2

10 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 m 2,000 193,00 386,00 CS ÚRS 2017 2

11 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 m 8,000 654,00 5 232,00 CS ÚRS 2017 2

12 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 m 23,000 551,00 12 673,00 CS ÚRS 2017 2

13 K 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70 m 80,000 504,00 40 320,00 CS ÚRS 2017 2

14 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 224,000 14,00 3 136,00 CS ÚRS 2017 2

15 K 998721102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m t 0,312 562,00 175,34 CS ÚRS 2017 2

16 K 998721181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace t 0,312 265,00 82,68 CS ÚRS 2017 2

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 82 530,87
17 K 722110818 Demontáž potrubí litinové přírubové do DN 200 m 24,000 336,00 8 064,00 CS ÚRS 2017 2

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

D.1.4.04 - Zdravotně technické instalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

18 K 722110912 Potrubí litinové přetěsnění přírubového spoje do DN 80 kus 10,000 120,00 1 200,00 CS ÚRS 2017 2

19 K 722110927 Potrubí litinové propojení přírubového potrubí DN 150 kus 20,000 1 110,00 22 200,00 CS ÚRS 2017 2

20 K 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm m 32,000 183,00 5 856,00 CS ÚRS 2017 2

21 K 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm m 38,000 214,00 8 132,00 CS ÚRS 2017 2

22 K 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm m 9,000 183,00 1 647,00 CS ÚRS 2017 2

23 K 722181211
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm 

DN do 22 mm
m 41,000 35,00 1 435,00 CS ÚRS 2017 2

VV 32+9 41,000

VV Součet 41,000

24 K 722181212
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm 

DN do 32 mm
m 38,000 32,00 1 216,00 CS ÚRS 2017 2

25 K 722254115 Hydrantová skříň vnitřní s výzbrojí D 25 polyesterová hadice soubor 4,000 7 096,00 28 384,00 vl.pol.

26 K 722213111 Klapka zpětná ZK32 soubor 1,000 1 842,00 1 842,00 vl.pol.

27 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 79,000 12,00 948,00 CS ÚRS 2017 2

28 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 79,000 18,00 1 422,00 CS ÚRS 2017 2

29 K 998722102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m t 0,199 539,00 107,26 CS ÚRS 2017 2

30 K 998722181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace t 0,199 390,00 77,61 CS ÚRS 2017 2

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 2 173 809,47

31 K 725119.RP
Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny vč. kompletní dodávky (WC, 

splachovací modul, předstěna)
kus 4,000 8 952,00 35 808,00 vl.pol.

32 K 725121523 Pisoárový záchodek automatický pro bateriové napájení soubor 2,000 11 560,00 23 120,00 vl.pol.

33 K 725211602 Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm soubor 8,000 1 520,00 12 160,00 vl.pol.

34 K 725245151
Zástěna sprchová zásuvná dvoudílná s jedním posuvným dílem do výšky 2000 mm a 

šířky 1200 mm
soubor 2,000 8 962,00 17 924,00 vl.pol.

35 K 725331111 Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm soubor 1,000 4 952,00 4 952,00 vl.pol.

36 K 725539201 Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových do 15 litrů soubor 2,000 450,00 900,00 vl.pol.

37 K 725MAT.1 Ohřívač TUV CLAGE CBH7 kus 3,000 3 987,00 11 961,00 vl.pol.

38 K 725MAT.2 Ohřívač TUV CLAGE CBX11 kus 1,000 5 125,00 5 125,00 vl.pol.

39 K 725539206 Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových do 200 litrů soubor 1,000 1 200,00 1 200,00 vl.pol.

40 K 725MAT.3 Ohřívač TUV OKCE200 Dražice kus 1,000 10 155,00 10 155,00 vl.pol.

41 K 725821322
Baterie dřezové nástěnné klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 

mm
soubor 1,000 1 470,00 1 470,00 vl.pol.

42 K 725822612 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor 8,000 3 140,00 25 120,00 vl.pol.

43 K 725841311 Baterie sprchové nástěnné pákové soubor 2,000 3 160,00 6 320,00 vl.pol.

44 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 8,000 176,00 1 408,00 CS ÚRS 2017 2

45 K 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 kus 1,000 185,00 185,00 CS ÚRS 2017 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

46 K 998725102 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m t 0,235 612,00 143,82 CS ÚRS 2017 2

47 K 998725181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace t 0,235 334,00 78,49 CS ÚRS 2017 2

D D01 Vodovodní přípojka 397 126,43

48 K 132301202

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  

 s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

 v hornině tř. 4 

 přes 100 do 1 000 m3

m3 171,593 537,00 92 145,44

49 K 132301209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  

 s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

 v hornině tř. 4 

 Příplatek k cenám 

 za lepivost horniny tř. 4

m3 51,478 59,00 3 037,20

50 K 151101101

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  

 příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 

 do 2 m

m2 90,480 97,50 8 821,80

51 K 151101102

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  

 příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 

 do 4 m

m2 296,600 172,00 51 015,20

52 K 151101111

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  

 s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu 

 příložné, hloubky 

 do 2 m

m2 90,480 18,10 1 637,69

53 K 151101112

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  

 s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu 

 příložné, hloubky 

 přes 2 do 4 m

m2 296,600 84,70 25 122,02

54 K 161101101

Svislé přemístění výkopku  

 bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu 

nebo do 

 dopravního prostředku 

 z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu 

 přes 1 do 2,5 m

m3 171,593 81,00 13 899,03

55 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  

 na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí 

 z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost 

 přes 9 000 do 10 000 m

m3 39,561 233,00 9 217,71
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

56 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  

 na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí 

 z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost 

 Příplatek k ceně 

 za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 395,610 17,70 7 002,30

VV 39,561*10 395,610

VV Součet 395,610

57 K 171201201
Uložení sypaniny  

 na skládky
m3 39,561 15,20 601,33

58 K 171201211
Uložení sypaniny  

 poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )
t 57,363 350,00 20 077,05

VV 39,561*1,45 57,363

VV Součet 57,363

59 K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  

 s uložením výkopku ve vrstvách 

 se zhutněním 

 jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 132,032 86,20 11 381,16

60 K 175101101

Obsypání potrubí  

 sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 

ve vzdálenosti do 

 3 m od jeho kraje, 

 pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

 bez prohození sypaniny

m3 28,203 464,00 13 086,19

61 K
MAT D.2.05/001-

01

Kamenivo drcené drobné frakce 0-4mm tř.A - pro obsyp potrubí / vč.pořizovacích 

nákladů
t 36,312 315,00 11 438,28

VV 18,156*2,0 36,312

VV Součet 36,312

62 K 451573111

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty  

 v otevřeném výkopu 

 z písku a štěrkopísku do 63 mm

m3 8,058 816,00 6 575,33

63 K 452311141

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu 

 prostého 

 v otevřeném výkopu 

 desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu 

 tř. C 16/20

m3 0,900 2 820,00 2 538,00

64 K 452351101

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí  

 v otevřeném výkopu 

 desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

m2 2,700 315,00 850,50

65 K 871161121

Montáž potrubí z plastických hmot  

 v otevřeném výkopu, z tlakových trubek 

 polyetylenových PE svařených vnějšího průměru 

 32 mm

m 70,800 19,00 1 345,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

66 K 871211121

Montáž potrubí z plastických hmot  

 v otevřeném výkopu, z tlakových trubek 

 polyetylenových PE svařených vnějšího průměru 

 63 mm

m 24,000 26,00 624,00

67 K
MAT D.2.05/0087-

01

Vodovodní trubka tlaková HD-PE PE100 SDR17 tlaková řada PN16 návin - 

D/tl.=32/3,0mm / ztratné 10%
m 77,880 26,00 2 024,88

VV 70,8*1,10 77,880

VV Součet 77,880

68 K
MAT D.2.05/0087-

02

Vodovodní trubka tlaková HD-PE PE100 SDR17 tlaková řada PN16 návin - 

D/tl.=63/5,8mm / ztratné 10%
m 26,400 87,00 2 296,80

VV 24,0*1,10 26,400

VV Součet 26,400

69 K 891173111

Montáž vodovodních armatur na potrubí  

 ventilů hlavních pro přípojky 

 DN 32

kus 1,000 143,00 143,00

70 K 891213111

Montáž vodovodních armatur na potrubí  

 ventilů hlavních pro přípojky 

 DN 50

kus 1,000 202,00 202,00

71 K 891249111

Montáž vodovodních armatur na potrubí  

 navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa, na potrubí z trub osinkocementových, 

litinových, ocelových 

 nebo plastických hmot 

 DN 80

kus 1,000 1 269,00 1 269,00

72 K 892233121

Proplach a desinfekce  

 vodovodního potrubí 

 DN od 40 do 70

m 94,800 24,00 2 275,20

73 K 892241111

Tlakové zkoušky vodou  

 na potrubí 

 DN do 80

m 94,800 14,90 1 412,52

74 K 893811113

Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP  

 samonosné pro běžné zatížení 

 hranaté, půdorysné plochy 

 do 1,1 m2, světlé hloubky 

 od 1,4 m do 1,6 m

kus 2,000 1 250,00 2 500,00

75 K 899401111
Osazení poklopů litinových  

 ventilových
kus 72,000 284,00 20 448,00

76 K
MAT D.2.04/0089-

01

Plastová podzemní šachta samonosná z PP vodotěsná - rozměr 

dl./š./v.=1200/1000/1600mm / vč.poklopu a vstupního Al žebříku
kus 1,000 25 000,00 25 000,00

77 K
MAT D.2.04/0089-

02

Plastová podzemní šachta samonosná z PP vodotěsná - rozměr 

dl./š./v.=1200/800/1600mm / vč.poklopu a vstupního Al žebříku
kus 1,000 21 000,00 21 000,00

78 K
MAT D.2.04/0089-

03
Kombinované šoupátko ISO s napojovací tvarovkou ISO s plochým těsněním - DN 2" kus 1,000 5 620,00 5 620,00

79 K
MAT D.2.04/0089-

04
Zemní souprava teleskopická pro domovní uzávěry - Rd=1,3-1,8m DN 2" kus 1,000 2 465,00 2 465,00

80 K
MAT D.2.04/0089-

05
Poklop litinový ventilový teleskopický kus 1,000 560,00 560,00

81 K
MAT D.2.04/0089-

06
Navrtávací pas univerzální se závitovým výstupem - DN80/2" PN16 kus 1,000 5 698,00 5 698,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

82 K
MAT D.2.04/0089-

07
Ventil pro domovní přípojky samovyprazdňovací s vnitřním závitem - G 5/4" kus 1,000 4 568,00 4 568,00

83 K 210220001
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 

mm2
m 95,200 16,00 1 523,20

84 K
MAT D.2.05/021-

01
Vyhledávací pásek pro potrubí - FeZn 30/4mm kg 109,956 12,00 1 319,47

VV 95,20*1,05*1,1 109,956

VV Součet 109,956

85 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 21,902 121,00 2 650,14 CS ÚRS 2017 2

86 K 722220235

Armatury s jedním závitem  

 přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) 

 s kovovým závitem vnitřním 

 přechodky dGK 

 D 50 x G 6/4

kus 2,000 672,00 1 344,00

87 K 722232305

Armatury se dvěma závity  

 kompenzátory 

 gumové (IVAR) 

 PN 16 do 105 st.C 

 G 2

kus 1,000 1 275,00 1 275,00

88 K 722234268

Armatury se dvěma závity  

 filtry 

 mosazný (IVAR) 

 PN 16 do 120 st.C 

 G 2

kus 1,000 1 120,00 1 120,00

89 K 722270105

Vodoměrové sestavy  

 závitové 

 G 2

kus 1,000 5 987,00 5 987,00

90 K 998722201

Přesun hmot pro vnitřní vodovod  

 stanovený procentní sazbou z ceny 

 vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

 v objektech výšky 

 do 6 m

% 3 931,166 1,02 4 009,79

D D02 Kanalizační přípojky a předčištění 1 603 556,07

91 K 132301202

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  

 s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

 v hornině tř. 4 

 přes 100 do 1 000 m3

m3 433,610 537,00 232 848,57

VV hloubení rýh pro kanalizační přípojky 

VV "úsek napojení - Š1" 6,4*2,18*1,0 13,952

VV "úsek Š1-Š7" 73,0*4,71*1,0 343,830

VV "úsek Š5-Š6" 21,9*2,32*1,0 50,808

VV "úsek Š6-Š7" 4,5*5,56*1,0 25,020

VV Součet 433,610
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

92 K 132301209.1

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  

 s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

 v hornině tř. 4 

 Příplatek k cenám 

 za lepivost horniny tř. 4

m3 130,083 59,00 7 674,90

VV 433,61*0,30 130,083

VV Součet 130,083

93 K 151101102

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  

 příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 

 do 4 m

m2 129,520 172,00 22 277,44

VV hloubení rýh pro kanalizační přípojky 

VV 6,4*2,18*2 27,904

VV 21,9*2,32*2 101,616

VV Součet 129,520

94 K 151101103

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  

 příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 

 do 8 m

m2 737,700 234,00 172 621,80

VV hloubení rýh pro kanalizační přípojky

VV 73,0*4,71*2 687,660

VV  4,5*5,56*2 50,040

VV Součet 737,700

95 K 151101111

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  

 s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu 

 příložné, hloubky 

 do 2 m

m2 130,083 18,10 2 354,50

VV 130,083 130,083

VV Součet 130,083

96 K 151101112

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  

 s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu 

 příložné, hloubky 

 přes 2 do 4 m

m2 129,520 84,70 10 970,34

VV 129,52 129,520

VV Součet 129,520

97 K 151101113

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  

 s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu 

 příložné, hloubky 

 přes 4 do 8 m

m2 737,700 113,00 83 360,10

VV 737,7 737,700

VV Součet 737,700
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98 K 161101101

Svislé přemístění výkopku  

 bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu 

nebo do 

 dopravního prostředku 

 z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu 

 přes 1 do 2,5 m

m3 86,654 81,00 7 018,97

VV hloubení rýh pro kanalizační přípojky 

VV  6,4*2,18*1,0 13,952

VV 21,9*2,32*1,0 50,808

VV 16,7*1,311*1,0 21,894

VV Součet 86,654

99 K 161101103

Svislé přemístění výkopku  

 bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu 

nebo do 

 dopravního prostředku 

 z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu 

 přes 4 do 6 m

m3 368,850 259,00 95 532,15

VV hloubení rýh pro kanalizační přípojky 

VV 73,0*4,71*1,0 343,830

VV 4,5*5,56*1,0 25,020

VV Součet 368,850

100 K 162701105.1

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  

 na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí 

 z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost 

 přes 9 000 do 10 000 m

m3 107,978 233,00 25 158,87

VV odvoz přebytečného objemu výkopku na skládku; 

VV 30,363 30,363

VV 70,865 70,865

VV
1,0*0,8*1,3+1,0*0,8*1,6+3,14*0,20^2*1,5*3+3,14*0,30^2*3,6+3,14*0,50^2*(2,9+5,2+4,4

+4,1)+3,15*0,62^2*(5,2+6,0+7,1+6,

VV 6,75 6,750

VV Součet 107,978

101 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  

 na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí 

 z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost 

 Příplatek k ceně 

 za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1 099,780 17,70 19 466,11

VV 109,978*10 1 099,780

VV Součet 1 099,780

102 K 171201201.1
Uložení sypaniny  

 na skládky
m3 107,978 15,20 1 641,27

103 K 171201211.1
Uložení sypaniny  

 poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )
t 156,568 350,00 54 798,80
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VV 107,978*1,45 156,568

VV Součet 156,568

104 K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  

 s uložením výkopku ve vrstvách 

 se zhutněním 

 jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 589,887 86,20 50 848,26

VV 744,465-154,578 589,887

VV Součet 589,887

105 K 175101101.1

Obsypání potrubí  

 sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 

ve vzdálenosti do 

 3 m od jeho kraje, 

 pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

 bez prohození sypaniny

m3 35,433 464,00 16 440,91

VV 22,10*1,0*0,25-(3,14*0,075^2*22,10) 5,135

VV 112,8*1,0*0,30-(3,14*0,100^2*112,8) 30,298

VV Součet 35,433

106 K
MAT D.2.05/001-

0.1

Kamenivo drcené drobné frakce 0-4mm tř.A - pro obsyp potrubí / vč.pořizovacích 

nákladů
t 70,866 315,00 22 322,79

VV 35,433*2,0 70,866

VV Součet 70,866

107 K MAT 2.05/0038-01

Odlučovač ropných látek gravitačně koalescenční, válcový, podzemní, dvouplášťový 

plastbetonový PP / vč.podkladní desky, betonové výplně a ostatních stavebních 

přípomocí

kpl 1,000 35 689,00 35 689,00

108 K 451573111.1

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty  

 v otevřeném výkopu 

 z písku a štěrkopísku do 63 mm

m3 12,250 816,00 9 996,00

VV hloubení rýh pro kanalizační přípojky 

VV 6,4*0,10*1,0 0,640

VV 73,0*0,10*1,0 7,300

VV 21,9*0,10*1,0 2,190

VV 4,5*0,10*1,0 0,450

VV 16,7*0,10*1,0 1,670

VV Součet 12,250

109 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 4,000 163,00 652,00

110 K 452311141

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu 

 prostého 

 v otevřeném výkopu 

 desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu 

 tř. C 16/20

m3 2,250 2 820,00 6 345,00

111 K 452351101

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí  

 v otevřeném výkopu 

 desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

m2 3,000 315,00 945,00

VV 3,0*4*0,25 3,000

VV Součet 3,000
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112 K
MAT D.2.05/004-

01
Vyrovnávací prstenec betonový TBW-Q 100/625/60 - rozměr 625/120/60mm kus 1,000 243,00 243,00

113 K
MAT D.2.05/004-

02
Vyrovnávací prstenec betonový TBW-Q 100/625/100 - rozměr 625/120/100mm kus 3,000 301,00 903,00

114 K 831352121

Montáž potrubí z trub kameninových  

 hrdlových 

 s integrovaným těsněním 

 v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % 

 DN 200

m 6,400 200,00 1 280,00

115 K 837352221

Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových  

 v otevřeném výkopu 

 s integrovaným těsněním 

 jednoosých 

 DN 200

kus 1,000 212,00 212,00

116 K
MAT D.2.5/0083-

01
Trouba kameninová hrdlová glazovaná spoj C polyuretan - DN200, dl.2500mm kus 3,000 2 455,00 7 365,00

117 K
MAT D.2.5/0083-

02
Tvarovka kameninová hrdlová glazovaná spoj C polyuretan - oblouk DN200/45° kus 1,000 3 987,00 3 987,00

118 K 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 m 22,100 355,00 7 845,50 CS ÚRS 2017 2

119 K 871355221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200 m 106,400 450,00 47 880,00 CS ÚRS 2017 2

120 K 877315211

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  

 z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 

 v otevřeném výkopu 

 jednoosých 

 DN 150

kus 3,000 65,00 195,00

121 K 877315221

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  

 z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 

 v otevřeném výkopu 

 dvouosých 

 DN 150

kus 2,000 121,00 242,00

122 K 877355211

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  

 z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 

 v otevřeném výkopu 

 jednoosých 

 DN 200

kus 10,000 75,00 750,00

123 K 877355221

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  

 z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 

 v otevřeném výkopu 

 dvouosých 

 DN 200

kus 7,000 269,00 1 883,00

124 K MAT 2.05/0087-05 Kanalizační tvarovka hrdlová PVC SN4/SN8 - oblouk DN200/45° kus 7,000 234,00 1 638,00

125 K MAT 2.05/0087-07 Kanalizační tvarovka hrdlová PVC SN4/SN8 - redukce nesouosá DN150/100 kus 1,000 82,00 82,00

126 K MAT 2.05/0087-08 Kanalizační tvarovka hrdlová PVC SN4/SN8 - redukce nesouosá DN150/125 kus 2,000 89,00 178,00

127 K MAT 2.05/0087-10 Kanalizační tvarovka hrdlová PVC SN4/SN8 - zátka hrdla DN200 kus 3,000 105,00 315,00

128 K MAT 2.05/0087-14 Kanalizační tvarovka hrdlová PVC SN4/SN8 - odbočka DN150/125/45° kus 2,000 220,00 440,00

129 K MAT 2.05/0087-15 Kanalizační tvarovka hrdlová PVC SN4/SN8 - odbočka DN200/125/45° kus 4,000 397,00 1 588,00
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130 K MAT 2.05/0087-16 Kanalizační tvarovka hrdlová PVC SN4/SN8 - odbočka DN200/125/87° kus 2,000 397,00 794,00

131 K MAT 2.05/0087-17 Kanalizační tvarovka hrdlová PVC SN4/SN8 - odbočka DN200/150/87° kus 1,000 408,00 408,00

132 K MAT 2.05/0087-19 Kanalizační tvarovka hrdlová PVC SN4/SN8 - čistící kus DN200 kus 3,000 1 190,00 3 570,00

133 K 894111117

Šachty kanalizační zděné  

 na potrubí, výšky vstupu do 2,40 m 

 z cihel vápenopískových kyselinovzdorných 

 DN do 200

kus 2,000 12 700,00 25 400,00

134 K 894411311 Osazení dílců pro kanalizační šachty skruže rovné kus 24,000 1 680,00 40 320,00

135 K 894412511 Osazení dílců pro kanalizační šachty skruže přechodové kus 5,000 1 802,00 9 010,00

136 K 894414111 Osazení dílců pro kanalizační šachty skruže základové kus 4,000 1 802,00 7 208,00

137 K 894812211

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP  

 pro hladké trouby (např. systém KG) 

 DN 425 

 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) 

 DN 425/150 

 přímý tok

kus 3,000 1 220,00 3 660,00

138 K 894812232

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP  

 pro hladké trouby (např. systém KG) 

 DN 425 

 roura šachtová korugovaná 

 bez hrdla, světlé hloubky 

 2000 mm

kus 3,000 1 220,00 3 660,00

139 K 894812249

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP  

 pro hladké trouby (např. systém KG) 

 DN 425 

 roura šachtová korugovaná 

 Příplatek k cenám 2231 - 2245 

 za uříznutí šachtové roury

kus 3,000 200,00 600,00

140 K 894812261

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP  

 pro hladké trouby (např. systém KG) 

 DN 425 

 poklop 

 litinový (pro zatížení) 

 s teleskopickou rourou (3 t)

kus 3,000 2 360,00 7 080,00

141 K 894812312

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP  

 pro hladké trouby (např. systém KG) 

 DN 600 typ TEGRA 

 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) 

 DN 600/160 

 průtočné 30 st.,60 st.,90 st.

kus 1,000 5 915,00 5 915,00

Strana 148 z 272



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

142 K 894812334

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP  

 pro hladké trouby (např. systém KG) 

 DN 600 typ TEGRA 

 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 

 4 000 mm

kus 1,000 7 980,00 7 980,00

143 K 894812339 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury kus 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2017 2

144 K 894812378

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP  

 pro hladké trouby (např. systém KG) 

 DN 600 typ TEGRA 

 poklop (mříž) litinový 

 pro zatížení od 25 t do 40 t 

 s betonovým prstencem a adaptérem

kus 1,000 6 015,00 6 015,00

145 K 894812415

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP  

 pro hladké trouby (např. systém KG) 

 DN 1000 typ TEGRA 

 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) 

 DN 1000/200 

 průtočné 15 st., 30 st., 45 st., 90 st.

kus 4,000 8 708,00 34 832,00

146 K 894812431

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP  

 pro hladké trouby (např. systém KG) 

 DN 1000 typ TEGRA 

 šachtová skruž, světlé hloubky 

 125 mm

kus 1,000 1 365,00 1 365,00

147 K 894812432

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP  

 pro hladké trouby (např. systém KG) 

 DN 1000 typ TEGRA 

 šachtová skruž, světlé hloubky 

 250 mm

kus 1,000 5 949,00 5 949,00

148 K 894812434

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP  

 pro hladké trouby (např. systém KG) 

 DN 1000 typ TEGRA 

 šachtová skruž, světlé hloubky 

 500 mm

kus 1,000 5 648,00 5 648,00

149 K 894812438

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP  

 pro hladké trouby (např. systém KG) 

 DN 1000 typ TEGRA 

 šachtová skruž, světlé hloubky 

 1 000 mm

kus 4,000 10 290,00 41 160,00

150 K 894812439

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP  

 pro hladké trouby (např. systém KG) 

 DN 1000 typ TEGRA 

 Příplatek k cenám 2431 - 2438 

 za uříznutí šachtové skruže

kus 4,000 600,00 2 400,00
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151 K 894812454

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP  

 pro hladké trouby (např. systém KG) 

 DN 1000 typ TEGRA 

 poklop (mříž) litinový 

 s přechodovým konusem a betonovým prstencem, pro zatížení 

 od 25 t do 40 t

kus 4,000 5 850,00 23 400,00

152 K 899311114

Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky  

 hmotnosti jednotlivě 

 přes 150 kg

kus 5,000 637,00 3 185,00

153 K
Agr.C.D2.05/0089-

01

Připojení kanalizační přípojky KTH DN200 na veřejnou stoku BET DN500 - 

vč.pomocných prací a konstrukcí
kus 1,000 12 000,00 12 000,00

154 K
MAT D.2.05/0089-

01

Šachtové dno betonové TBZ-Q PERFECT 300-785 - rozměr DN1000mm, výška 800mm, 

tl.stěny 150mm
kus 4,000 8 640,00 34 560,00

155 K
MAT D.2.05/0089-

02

Šachtová skruž betonová TBS-Q 1000/1000/120 SP - rozměr DN1000mm, výška 

1000mm, tl.stěny 120mm
kus 16,000 2 700,00 43 200,00

156 K
MAT D.2.05/0089-

03

Šachtová skruž betonová TBS-Q 1000/500/120 SP - rozměr DN1000mm, výška 500mm, 

tl.stěny 120mm
kus 4,000 1 655,00 6 620,00

157 K
MAT D.2.05/0089-

04

Šachtová skruž betonová TBS-Q 1000/250/120 SP - rozměr DN1000mm, výška 250mm, 

tl.stěny 120mm
kus 4,000 1 055,00 4 220,00

158 K
MAT D.2.05/0089-

05

Šachtová skruž betonová přechodová TBR-Q 600/1000x625/120 SPK - rozměr 

DN1000/625mm, výška 600mm, tl.stěny120mm
kus 5,000 2 055,00 10 275,00

159 K
MAT D.2.05/0089-

06

Litinový poklop s betonovou výplní BEGU s odvětráním a tlumící vložkou vč.rámu - 

D=600mm tř.zatížení D400
kus 5,000 3 339,00 16 695,00

160 K 935931113

Odvodnění ploch plastovými žlaby  

 pro třídu zatížení A 15, s krycím roštem můstkovým 

 vnitřní šířky/hloubky 

 100/151 mm

m 50,000 1 560,00 78 000,00

161 K 935931333

Odvodnění ploch plastovými žlaby  

 pro třídu zatížení C 250, s krycím roštem litinovým 

 vnitřní šířky/hloubky 

 200/151 mm

m 42,000 1 710,00 71 820,00

162 K 998276101.1

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových  

 pro vodovody nebo kanalizace 

 v otevřeném výkopu 

 dopravní vzdálenost do 15 m

t 114,628 859,00 98 465,45

163 K 721242116

Lapače střešních splavenin  

 z polypropylenu (PP) 

 DN 125 (HL 600/2)

kus 3,000 960,00 2 880,00

164 K 998721203

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  

 stanovený procentní sazbou z ceny 

 vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

 v objektech výšky 

 přes 12 do 24 m

% 1,840 15 745,84 28 972,34
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D D03 Obnova povrchů 15 096,66

165 K 566901144

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 

 plochy do 15 m2 

 s rozprostřením a zhutněním 

 kamenivem hrubým drceným 

 tl. 250 mm

m2 5,400 350,00 1 890,00

166 K 566901162

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 

 plochy do 15 m2 

 s rozprostřením a zhutněním 

 obalovaným kamenivem ACP (OK) 

 tl. 150 mm

m2 5,400 1 090,00 5 886,00

167 K 572340112

Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí 

 plochy do 15 m2 

 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění 

 tl. přes 50 do 70 mm

m2 5,400 623,00 3 364,20

168 K 594511111

Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového  

 v ploše vodorovné nebo ve sklonu 

 tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm 

 z betonu

m2 3,600 778,00 2 800,80

169 K 919731122

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo 

zpevněné plochy  

 živičné 

 tl. přes 50 do 100 mm

m 10,200 36,80 375,36

170 K 919735112

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  

 hloubky 

 přes 50 do 100 mm

m 10,200 76,50 780,30
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 28700601

atelier AVN, s.r.o., Ústí nad Labem DIČ: CZ28700601

Poznámka:

Cena bez DPH 860 556,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 860 556,00 21,00% 180 716,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 041 272,76

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

D.1.4.05 - EPS

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 860 556,00

D1 - ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘÍSTUPU ZDP 101 000,00

D2 - KABELOVÉ ROZVODY, MONTÁŽ 543 581,00

D3 - ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU ZDP 215 975,00

atelier AVN, s.r.o., Ústí 

nad Labem

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

D.1.4.05 - EPS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. Projektant: atelier AVN, s.r.o., Ústí nad Labem

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 860 556,00

D D1 ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘÍSTUPU ZDP 101 000,00

1 M Materiál.32

Zařízení dálkového přenosu komplet - schválené HZS Ústeckého kraje - projektová 

dokumentace bude zpracována dodatkem k projektu EPS - jak vyplývá ze Závazného 

stanoviska dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

ks 1,000 101 000,00 101 000,00 vl.pol.

D D2 KABELOVÉ ROZVODY, MONTÁŽ 543 581,00

2 K 741122015 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2Ox1,5 mm2 (CYKY) m 170,000 38,00 6 460,00 CS ÚRS 2017 2

3 M Materiál.9 Kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3Jx1,5 mm2 (CHKE-V) m 170,000 32,00 5 440,00 vl.pol.

4 K 741128005 Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - trasování vedení na omítce m 4 250,000 10,00 42 500,00 CS ÚRS 2017 2

5 K 741322011 Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 třípólových impulzní proud do 35 kA kus 1,000 124,00 124,00 CS ÚRS 2017 2

6 M Materiál.13 Svodič přepětí D/3.st., s vf filtrem do 10A ks 1,000 2 400,00 2 400,00 vl.pol.

7 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 1 250,000 24,00 30 000,00 CS ÚRS 2017 2

8 M Materiál.5 Kabel pro hlásičovou linku kruhovou, JY(St)Y 2x2x0,8 m 1 250,000 8,00 10 000,00 vl.pol.

9 K 742121001.1 Kabel pro hlásičovou linku kruhovou,JXFE-V 2x2x0,8, s funkčností 180 min. - montáž m 510,000 28,00 14 280,00 CS ÚRS 2017 2

10 M Materiál.6 Kabel pro hlásičovou linku kruhovou, JXFE-V 2x2x0,8, s funkčností 180 min. m 510,000 22,00 11 220,00 vl.pol.

11 K 742121001.2 Kabel pro hlásičovou linku kruhovou,JXFE-V 5x2x0,8, s funkčností 180 min. - montáž m 60,000 27,00 1 620,00 CS ÚRS 2017 2

12 M Materiál.7 Kabel pro hlásičovou linku kruhovou, JXFE-V 5x2x0,8, s fukností 180 min. m 60,000 70,00 4 200,00 vl.pol.

13 K 742121001.3 Kabel pro hlásičovou linku kruhovou,JXFE-V 10x2x0,8, s funkčností 180 min. - montáž m 80,000 27,00 2 160,00 CS ÚRS 2017 2

14 M Materiál.8 Kabel pro hlásičovou linku kruhovou, JXFE-V 10x2x0,8, s fukností 180 min. m 80,000 26,00 2 080,00 vl.pol.

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

D.1.4.05 - EPS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

15 K 742121001.4 Koaxiální kabel, H 155 - montáž m 50,000 27,00 1 350,00 vl.pol.

16 M Materiál.10 Koaxiální kabel, H 155 m 50,000 23,00 1 150,00 vl.pol.

17 K 742210001 Montáž ústředny EPS jednokruhové bez čelního panelu kus 1,000 1 030,00 1 030,00 CS ÚRS 2017 2

18 M Materiál.11

HLAVNÍ ÚSTŘEDNA EPS do 4 kruhových vedení max. 1000 prvků na vedení,. Sestava 

ústředny musí obsahovat: nástěnnou skříň, napájecí zdroj, základní vybavení pro 2 

kruhové linky, prostor pro dva akumulátory 38Ah, provedení bez ovládacího panelu a 

displeje,  m

ks 1,000 94 000,00 94 000,00 vl.pol.

19 K 742210041 Montáž akumulátoru 2x12 V pro ústřednu EPS kus 1,000 43,00 43,00 CS ÚRS 2017 2

20 M Materiál.12 Zálohový akumulátor 12V/38A kus 1,000 696,00 696,00 vl.pol.

21 K 742210111 Montáž OPPO kus 1,000 1 030,00 1 030,00 CS ÚRS 2017 2

22 M Materiál.15
Duální snímač antimask., 12V DC/30mA, duální infrapasivní mikrovlný, čítač 

impulsů, dosah 12x12 m
kus 1,000 5 200,00 5 200,00 vl.pol.

23 K 742210111.1 Montáž klíčového trezoru se zámkovou vložkou kus 1,000 5 100,00 5 100,00 vl.pol.

24 M Materiál.16
Klíčový trezor  požární ochrany certifikované dle zákona 22/1997 Sb ve znění 

pozdějších předpisů přístupný univerzálním "motýlkovým" klíčem číslo 44
kus 1,000 29 000,00 29 000,00 vl.pol.

25 K 742210121 Montáž hlásiče optokouřového bez patice kus 86,000 43,00 3 698,00 CS ÚRS 2017 2

26 M Materiál.17 Hlásič optokouřového bez patice kus 86,000 1 150,00 98 900,00 vl.pol.

27 K 742210121.1 Montáž tlačítkového hlásiče kus 9,000 125,00 1 125,00 vl.pol.

28 M Materiál.18 Hlásič tlačítkový vnitřní s linkovým izolátorem, popis v češtině kus 9,000 1 200,00 10 800,00 vl.pol.

29 K 742210131 Montáž soklu hlásiče nebo patice kus 86,000 170,00 14 620,00 CS ÚRS 2017 2

30 M Materiál.19 Patice se zadním přívodem kus 86,000 150,00 12 900,00 vl.pol.

31 K 742210131.1 Přídavná podložka hlásiče nebo patice, přívod přes průchodku z boku kus 59,000 43,00 2 537,00 vl.pol.

32 M Materiál.20 Přídavná podložka  hlásiče nebo patice, přívod přes průchodku z boku kus 59,000 70,00 4 130,00 vl.pol.

33 K 742210261 Montáž sirény nebo majáku nebo signalizace kus 12,000 170,00 2 040,00 CS ÚRS 2017 2

34 M Materiál.25 Montáž sirény nebo majáku nebo signalizace kus 12,000 710,00 8 520,00 vl.pol.

35 K 742210301 Montáž adresovatelné jednotky - adaptér pro lineární hlásič kus 1,000 125,00 125,00 CS ÚRS 2017 2

36 M Materiál.21 Montáž  adresovatelné jednotky - adaptér pro lineární hlásič kus 1,000 1 050,00 1 050,00 vl.pol.

37 K 742210301.1 Montáž vstupně výstupního reléového prvku 1 kontakt s krytem kus 1,000 155,00 155,00 vl.pol.

38 M Materiál.22 Montáž vstupně výstupního reléového prvku 1 kontakt s krytem kus 1,000 1 400,00 1 400,00 vl.pol.

39 K 742210303 Montáž vstupně výstupního reléového prvku 4 kontakty s krytem kus 2,000 125,00 250,00 CS ÚRS 2017 2

40 M Materiál.23
Linkový 3x I/ 4x O vstupně výstupní prvek, hlídané vstupy, výstupy - 2 relé 

2A/30VDC, nebo 4 výstupy pro ovládání výstupních relé
kus 2,000 5 500,00 11 000,00 vl.pol.

41 K 742210303.1 Montáž oddělovacího relé 230V/2A kus 2,000 85,00 170,00 vl.pol.

42 M Materiál.24 Montáž oddělovacího relé 230V/2A kus 2,000 720,00 1 440,00 vl.pol.

43 K 742210311 Montáž izolátoru na kruhovou linku kus 95,000 86,00 8 170,00 CS ÚRS 2017 2

44 M Materiál.30 Zkušební zařízení pro kouřové hlásiče, vč. tyče 4,0 m kus 1,000 3 700,00 3 700,00 vl.pol.

45 M Materiál.31 Provozní kniha EPS kus 1,000 200,00 200,00 vl.pol.

46 K 742210401 Programování základních parametrů ústředny EPS kus 1,000 5 100,00 5 100,00 CS ÚRS 2017 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

47 K 742210421 Programování a oživení systému na jeden detektor EPS kus 1,000 85,00 85,00 CS ÚRS 2017 2

48 K 742210501 Provedení zkoušky TIČR pro EPS kus 1,000 9 500,00 9 500,00 CS ÚRS 2017 2

49 K 742210503 Provedení koordinační funkční zkoušky EPS kus 1,000 2 800,00 2 800,00 CS ÚRS 2017 2

50 K 742210521 Výchozí revize systému EPS na jeden detektor kus 95,000 86,00 8 170,00 CS ÚRS 2017 2

51 K 742220053 Montáž krabice propojovací pro magnetický kontakt na dveře kus 1,000 43,00 43,00 CS ÚRS 2017 2

52 M Materiál.26 Rozvaděče nástěnného 27U, 1200/800/800, prosklené dveře, uzamykatelný kus 1,000 15 100,00 15 100,00 vl.pol.

53 K 742220053.1 Montáž krabice na I/O prvky, požární 440x320x140 mm kus 1,000 380,00 380,00 vl.pol.

54 M Materiál.27 Rozvaděče stajanového 42U, 2200/800/800, prosklené dveře, uzamykatelný kus 2,000 17 500,00 35 000,00 vl.pol.

55 K 742220053.2 Montáž krabice s požární odolností , Hensel FK9025 kus 10,000 125,00 1 250,00 vl.pol.

56 M Materiál.28 Montáž krabice s požární odolností , Hensel FK9025 kus 10,000 210,00 2 100,00 vl.pol.

57 M Materiál.29 Zkušební plyn pro kouřové hlásiče kus 3,000 440,00 1 320,00 vl.pol.

58 K 742220201 Montáž převodníku RS232/pro komunikaci se zařízením ZDP kus 1,000 1 020,00 1 020,00 CS ÚRS 2017 2

59 M Materiál.14 Montáž převodníku RS232/pro komunikaci se zařízením ZDP kus 1,000 3 700,00 3 700,00 vl.pol.

D D3 ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU ZDP 215 975,00

60 K 742110001
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se 

zasekáním
m 225,000 34,00 7 650,00 CS ÚRS 2017 2

61 M Materiál Montáž trubek pro slaboproud žárově zinkované,, pr. 19 mm ks 225,000 120,00 27 000,00 vl.pol.

62 K 742110003 Montáž trubek pro slaboproud plastové, pr. 25 mm m 220,000 37,00 8 140,00 CS ÚRS 2017 2

63 M Materiál.1 Trubka MONOFLEX 20 m 220,000 6,00 1 320,00 vl.pol.

64 K 742110003.1 Montáž trubek pro slaboproud plastové, pr. 48 mm m 75,000 27,00 2 025,00 CS ÚRS 2017 2

65 M Materiál.2 Montáž trubek pro slaboproud plastové, pr. 48 mm 75,000 68,00 5 100,00 vl.pol.

66 K 742110161
Montáž spony pro uchycení kabelů pro EPS, s požární funkčností 90 minut, ocelové 

hmoždinky 90 min.
kus 1 330,000 26,00 34 580,00 CS ÚRS 2017 2

67 M Materiál.3
Montáž spony pro uchycení kabelů pro EPS, s požární funkčností 90 minut, ocelové 

hmoždinky 90 min.
kus 1 330,000 77,00 102 410,00 vl.pol.

68 K 742110161.1 Montáž ocelové konstrukce lakované, pomocné kg 40,000 50,00 2 000,00 CS ÚRS 2017 2

69 M Materiál.4 Montáž ocelové konstrukce lakované, pomocné kg 40,000 440,00 17 600,00 vl.pol.

70 K Pol207 Požární utěsnění prostupů stupeň hořlavosti C1, certifikované ks 15,000 410,00 6 150,00 vl.pol.

71 K Pol208 pomocný instalační materiál, konektory, svorky, popisy, kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 vl.pol.
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 28700601

atelier AVN, s.r.o., Ústí nad Labem DIČ: CZ28700601

Poznámka:

Cena bez DPH 771 802,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 771 802,00 21,00% 162 078,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 933 880,42

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

D.1.4.06 - EZS

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 771 802,00

D1 - SYSTÉM OCHRANY KNIH 334 255,00

D2 - EZS - slaboproud 437 547,00

atelier AVN, s.r.o., Ústí 

nad Labem

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

D.1.4.06 - EZS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. Projektant: atelier AVN, s.r.o., Ústí nad Labem

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 771 802,00

D D1 SYSTÉM OCHRANY KNIH 334 255,00

1 M Pol212

Dvojice detekčních antén, š. průchodu 100 cm, výška min 140 cm-zařízení 

kompatibilní se samolepícímí etiketami,ovl.externí řídicí jednotkou,alarmový 

kontaktní výstup,napájení  230V/50Hz/16A přes  adapter, rámy pevně usazené v 

podlaze. Kompatibilní s RFI

kpl 2,000 98 000,00 196 000,00 vl.pol.

2 M Materiál.31
Ovládací jednotka dvojice antén, nástěnná řídící jednotka pro dva stojany, kontaktní 

alarmový výstup
kpl 2,000 56 000,00 112 000,00 vl.pol.

3 M Materiál.32
Zpožďovací obvod pro blokaci dveří, zpožďovací obvod pro blokaci dveří při odchodu - 

prodloužení alarmu na nastavitelnou dobu
kpl 1,000 26 000,00 26 000,00 vl.pol.

4 K 742110001
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se 

zasekáním
m 5,000 42,00 210,00 CS ÚRS 2017 2

5 M Materiál.35 Trubka MONOFLEX 29 m 5,000 9,00 45,00 vl.pol.

D D2 EZS - slaboproud 437 547,00

6 K 741122015 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2Ox1,5 mm2 (CYKY) m 60,000 38,00 2 280,00 CS ÚRS 2017 2

7 M Materiál.25 Kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3Jx2,5 až 6 mm2 (CYKY) m 60,000 20,00 1 200,00 vl.pol.

8 K 741322011 Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 třípólových impulzní proud do 35 kA kus 6,000 120,00 720,00 CS ÚRS 2017 2

9 M Materiál.20 Svodič přepětí D/3.st., s vf filtrem do 10A ks 6,000 3 580,00 21 480,00 vl.pol.

10 K 742110001.1
Montáž trubek a kabelů pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se 

zasekáním
m 371,000 45,00 16 695,00

11 M Materiál.26 Trubka MONOFLEX 20 m 225,000 6,00 1 350,00 vl.pol.

12 M Materiál.27 Trubka MONOFLEX 25 m 40,000 8,00 320,00 vl.pol.

13 M Materiál.28 Kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x6 mm2 (CYKY) m 86,000 74,00 6 364,00 vl.pol.

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

D.1.4.06 - EZS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

14 M Materiál.29 Kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10 mm2 (CYKY) m 20,000 119,00 2 380,00 vl.pol.

15 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 2 730,000 24,00 65 520,00 CS ÚRS 2017 2

16 M Materiál.21 Zakončovací odpor 680 Ohmů ks 9,000 60,00 540,00 vl.pol.

17 M Materiál.22 Kabel SYKFY 3x2x0,5 m 1 760,000 6,00 10 560,00 vl.pol.

18 M Materiál.23 Kabel SYKFY 5x2x0,5 m 840,000 8,00 6 720,00 vl.pol.

19 M Materiál.24 Kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3Jx1,5 mm2 (CYKY) m 130,000 12,00 1 560,00 vl.pol.

20 K 742220031 Montáž koncentrátoru nebo expanderu v krytu kus 5,000 85,00 425,00 CS ÚRS 2017 2

21 M Materiál.5 Koncentrátor nebo expander v krytu kus 5,000 1 100,00 5 500,00 vl.pol.

22 K 742220051 Montáž krabice pro expander s uložením na omítku kus 5,000 120,00 600,00 CS ÚRS 2017 2

23 M Materiál.6
Krabice pro expander s uložením na omítku, rozměr 550x650x140 mm, IP 43se 

zámkem a tamper kontakt
kus 5,000 650,00 3 250,00 vl.pol.

24 K 742220051.1 Montáž krabice pro EZS 2. kategorie pod omítku, 8 svorek, kovová s DIN lištou a víkem kus 8,000 125,00 1 000,00 vl.pol.

25 M Materiál.7 Krabice pro EZS 2. kategorie pod omítku, 8 svorek, kovová s DIN lištou a víkem kus 8,000 321,00 2 568,00 vl.pol.

26 K 742220051.2 Montáž krabice pro EZS protahovací, zapustit pod omítku, (skrýt), 234x176x79 mm kus 10,000 125,00 1 250,00 vl.pol.

27 M Materiál.8 Krabice pro EZS protahovací, zapustit pod omítku, (skrýt), 234x176x79 mm kus 10,000 120,00 1 200,00 vl.pol.

28 K 742220051.3
Montáž krabice pro zdroj, kovová skříň 300x300x150 mm se zámkaem a tamper 

kontak
kus 1,000 520,00 520,00 vl.pol.

29 M Materiál.10 Rozvodka zapuštěná plastová kruhová KR97 kus 1,000 102,00 102,00 vl.pol.

30 K 742220053 Montáž krabice propojovací pro magnetický kontakt na dveře kus 9,000 85,00 765,00 CS ÚRS 2017 2

31 M Materiál.12 Ochranný magnetický kontakt na dveře kus 9,000 77,00 693,00 vl.pol.

32 K 742220131 Montáž univerzálního reléového modulu se svorkovnicí a přepínačem NC/NO kus 9,000 85,00 765,00 CS ÚRS 2017 2

33 M Materiál.13 Magnetický snímač se svorkovnicí a přepínačem NC/NO kus 9,000 154,00 1 386,00 vl.pol.

34 K 742220141 Montáž ovládací klávesnice pro dodanou ústřednu kus 3,000 250,00 750,00 CS ÚRS 2017 2

35 M Materiál
Klávesnice LCD, ovládání ústředny EZS, dvouřádkový LCD displej, 1xtamper kontakt, 

1xkláv.zóna
kus 3,000 3 800,00 11 400,00 vl.pol.

36 M Materiál.1 Skříňka klávesnice kus 3,000 617,00 1 851,00 vl.pol.

37 M Materiál.2 Krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová KU68 kus 3,000 9,00 27,00 vl.pol.

38 M Materiál.3
Montáž spony pro uchycení kabelů pro EPS, s požární funkčností 90 minut, ocelové 

hmoždinky 90 min.
kus 2,000 70,00 140,00 vl.pol.

39 M Materiál.4 Zakončovací odpor 680 Ohm kus 9,000 60,00 540,00 vl.pol.

40 K 742220161 Montáž akumulátoru 12V kus 1,000 43,00 43,00 CS ÚRS 2017 2

41 M Materiál.11 Zálohový akumulátor 12V/17A kus 1,000 710,00 710,00 vl.pol.

42 K 742220211 Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a akumulátorem kus 1,000 125,00 125,00 CS ÚRS 2017 2

43 M Materiál.9 Zdrojový linkový modul, 12V/DC, akumulátor, 12V/17Ah, max. proud do linky 1,0A kus 1,000 4 410,00 4 410,00 vl.pol.

44 K 742220235 Montáž PIR snímače MLP kus 3,000 125,00 375,00 CS ÚRS 2017 2
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45 M Materiál.14 PIR snímač MLP, 12V DC/17mA, čítač pulsů, dosah 15mx15m, víceohniková optika kus 3,000 366,00 1 098,00 vl.pol.

46 K 742220235.1
Montáž duálního snímače antimask., 12V DC/30mA, duální infrapasivní mikrovlný, 

čítač impulsů, dosah 12x12 m
kus 16,000 125,00 2 000,00 vl.pol.

47 M Materiál.15
Duální snímač antimask., 12V DC/30mA, duální infrapasivní mikrovlný, čítač 

impulsů, dosah 12x12 m
kus 16,000 480,00 7 680,00 vl.pol.

48 K 742220235.2
Montáž -audiodetektor duální antimask., 12V DC/25 mA, tříštění skla, digitální 

vyhodnocení, digitální zesílení signálu, paměť poplachů
kus 11,000 125,00 1 375,00 vl.pol.

49 M Materiál.16
Audiodetektor duální antimask., 12V DC/25 mA, tříštění skla, digitální vyhodnocení, 

digitální zesílení signálu, paměť poplachů
kus 11,000 1 220,00 13 420,00 vl.pol.

50 K 742220235.3 Montáž tlačítkového hlásiče povrchového kus 2,000 125,00 250,00 vl.pol.

51 M Materiál.17 Tlačítkový hlásič manuální, pod stůl kus 2,000 230,00 460,00 vl.pol.

52 K 742220235.4 Montáž kloubového držáku detektoru kus 38,000 300,00 11 400,00

53 M Materiál.18 Držák detekrotu kloubový kus 38,000 85,00 3 230,00 vl.pol.

54 K 742220255 Montáž sirény vnitřní pro vyhlášení poplachu kus 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2017 2

55 M Materiál.19 Vnitřní siréna nástěnná, plastová, 12V DC/15W/120 dB kus 1,000 600,00 600,00 vl.pol.

56 K 742220401
Programování základních parametrů ústředny EZS, instalace a zapojení ústřednya 

modulů
kpl 1,000 45 800,00 45 800,00 CS ÚRS 2017 2

57 K 742220402 Instalace a zapojení snímačů kpl 1,000 14 200,00 14 200,00 CS ÚRS 2017 2

58 K 742220402.1 Programování systému EZS kpl 1,000 13 100,00 13 100,00 vl.pol.

59 K Pol209 Oživení systému na jeden detektor PZTS kpl 1,000 18 500,00 18 500,00 vl.pol.

60 K Pol210 Zaškolení obsluhy a zkušební prostor kpl 1,000 2 500,00 2 500,00 vl.pol.

61 K Pol211 Sekání kabelových tras kpl 1,000 55 600,00 55 600,00 vl.pol.

62 K Pol212 Revize kpl 1,000 8 000,00 8 000,00 vl.pol.

63 K Montáž
Montáž ústředny PZTS přes 48 do 520 zón a 32 podsystémů s komunikátorem na PCO a 

zdrojem
kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

64 K Materiál

Ústředna s rozšiřujícím modulem. 8 samostatných bloků, 128 zón z toho 16 zón v 

ústředně - modul pro komunikaci s PC po datové sběrnici RS232, komunikační linka 

prvků EZS 4 vodičová sběrnice, max. 14 RIO koncentrátorů, max. 8 klávesnic, 1x 

RS232, 1x telefonní komunikátor, místo pro dva zálohové akumulátory

kpl 1,000 48 000,00 48 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02, U/L DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 28700601

atelier AVN, s.r.o, Ústí nad Labem DIČ: CZ28700601

Poznámka:

Cena bez DPH 6 314 212,91

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 314 212,91 21,00% 1 325 984,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 640 197,62

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

D.1.4.07 - Silnoproudá elektroinstalace

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02, U/L Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 314 212,91

Mezisoučet 1 3 853 307,05

D2 - Rozváděč HR - OBJEKT A 193 425,81

D4 - Rozváděč R1 - A 62 381,21

D5 - Rozváděč R2 65 710,10

D6 - Rozváděč R4 18 552,08

D7 - Ovládací skříň osvětlení MS1 12 002,24

      D9 - Hromosvod a uzemněníMezisoučet 2 (D8+D9+D11) 3 501 235,61

D8 - Rozváděč Rups 68 998,16

D11 - Svítidla 3 218 768,81

D9 - Hromosvod a uzemnění 213 468,64

D1 - Spouštěcí, spínací, ovládací přístroje 393 911,84

741 - Elektroinstalace - silnoproud 2 066 994,02

atelier AVN, s.r.o, Ústí 

nad Labem

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

D.1.4.07 - Silnoproudá elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02, U/L Projektant: atelier AVN, s.r.o, Ústí nad Labem

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 6 314 212,91

D D2 Rozváděč HR - OBJEKT A 193 425,81
1 K 741320101 Montáž pojistkový odpínač jednopólový nn do 25 A bez krytu kus 1,000 114,95 114,95 vlastní položka

2 M Materiál.65 Pojistkový odpínač 1.pól./40A 00, 160A ks 1,000 609,56 609,56 vlastní položka

3 K 741320101.1 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu kus 63,000 114,95 7 241,85 vlastní položka

4 M Materiál.66 Jistič PL7, B6/1 ks 15,000 109,95 1 649,25 vlastní položka

5 M Materiál.67 Jistič PL7, B10/1 ks 21,000 90,16 1 893,36 vlastní položka

6 M Materiál.68 Jistič PL7, C10/1 ks 5,000 118,75 593,75 vlastní položka

7 M Materiál.69 Jistič PL7, B16/1 ks 9,000 78,06 702,54 vlastní položka

8 M Materiál.70 Jistič PL7, C6/3 ks 5,000 454,65 2 273,25 vlastní položka

9 M Materiál.71 Jistič PL7, B10/3 ks 1,000 340,31 340,31 vlastní položka

10 M Materiál.72 Jistič PL7, C16/3 ks 4,000 400,78 1 603,12 vlastní položka

11 M Materiál.73 Jistič PL7, C20/3 ks 1,000 439,28 439,28 vlastní položka

12 M Materiál.74 Jistič PL7, C25/3 ks 2,000 479,40 958,80 vlastní položka

13 K 741320141 Montáž jistič třípólových nn do 63 A bez krytu kus 3,000 174,80 524,40 vlastní položka

14 M Materiál.75 Jistič PL7, C32/3 ks 2,000 519,54 1 039,08 vlastní položka

15 M Materiál.76 Jistič PL7, C50/3 ks 1,000 1 158,36 1 158,36 vlastní položka

16 K 741320181 Montáž jističů třípólových nn do 125 A bez krytu kus 2,000 350,55 701,10 vlastní položka

17 M Materiál.77 Jistič LZMC1-A80I ks 1,000 1 821,24 1 821,24 vlastní položka

18 M Materiál.78 Jistič LZMC1-A100I ks 1,000 2 188,29 2 188,29 vlastní položka

19 K 741320193 Montáž jističů třípólových nn do 250 A s krytem kus 1,000 444,60 444,60 vlastní položka

20 M Materiál.63 Jistič LZMC2-A250-36 kA ks 1,000 6 446,62 6 446,62 vlastní položka

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

D.1.4.07 - Silnoproudá elektroinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

21 K 741322011 Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 třípólových impulzní proud do 35 kA kus 1,000 210,90 210,90 vlastní položka

22 M Materiál.64 Svodič přepětí FLP B+C MAXI V/4 ks 1,000 17 289,00 17 289,00 vlastní položka

23 K 741330032 Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A kus 1,000 93,58 93,58 vlastní položka

24 M Materiál.79 Instalační stykač 230V - 25A, 1 zap.-kontakt ks 1,000 946,77 946,77 vlastní položka

25 K 741330032.1 Montáž relé vestavných do 25 A kus 1,000 104,50 104,50 vlastní položka

26 M Materiál.80 Instalační relé 230V, 2 přep.-kontakt ks 1,000 2 757,00 2 757,00 vlastní položka

27 K 741330032.2 Montáž jednotky pomocných kontaktů Z-LHK ks 2,000 95,00 190,00 vlastní položka

28 M Materiál.81 Jednotka pomocných kontaktů Z-LHK ks 2,000 248,04 496,08 vlastní položka

29 K Pol10 Montáž uzemňovací sada ks 3,000 190,00 570,00 vlastní položka

30 M Materiál.55 Uzemňovací sada ks 3,000 126,30 378,90 vlastní položka

31 M Materiál.56 Schránka na dokumentaci ks 1,000 195,25 195,25 vlastní položka

32 K Pol11 Zámková vložka Doppelbart 3 mm ks 3,000 285,00 855,00 vlastní položka

33 M Materiál.57 Zámková vložka Doppelbart 3 mm ks 1,000 524,30 524,30 vlastní položka

34 K Pol12 Montáž lin lišta hliníková Š=800 mm ks 30,000 47,50 1 425,00 vlastní položka

35 M Materiál.58 Din lišta hliníková Š=800 mm ks 30,000 59,62 1 788,60 vlastní položka

36 K Pol13 Montáž montážní panel š-800, v-200 ks 3,000 475,00 1 425,00 vlastní položka

37 M Materiál.59 Montážní panel š-800, v-200 ks 3,000 398,46 1 195,38 vlastní položka

38 K Pol14 Montáž upevňovací úchytka s vodivým propojením(zelená) ks 3,000 142,50 427,50 vlastní položka

39 M Materiál.60 Upevňovací úchytka s vodivým propojením(zelená) ks 3,000 94,30 282,90 vlastní položka

40 K Pol15 Upevňovací úchytka celoplastová(bílá) ks 3,000 47,50 142,50 vlastní položka

41 M Materiál.61 Montáž Upevňovací úchytka celoplastová(bílá) ks 3,000 94,30 282,90 vlastní položka

42 K Pol16 Krycí deska s výřezem 45 mm, plechová šedá š-800 ks 30,000 47,50 1 425,00 vlastní položka

43 M Materiál.62 Krycí deska s výřezem 45 mm, plechová šedá š-800 ks 30,000 177,35 5 320,50 vlastní položka

44 K Pol17 Výroba rozvaděče, vč. podružného materiálu, kabelové kanály, apod. ks 3,000 15 700,00 47 100,00 vlastní položka

45 M Materiál.82 Podružný materiál pro výrobu rozvaděče, kabelové kanály, apod. ks 3,000 2 300,00 6 900,00 vlastní položka

46 K Pol5 Montáž skříňový rozvaděč XVTL, IP 40, šxvxhl. 600x2000x400 kus 3,000 2 850,00 8 550,00 vlastní položka

47 M Materiál.50 Skříňový rozvaděč XVTL, IP 40, šxvxhl. 600x2000x400 ks 3,000 14 907,00 44 721,00 vlastní položka

48 K Pol6 Montáž adaptér PROFI+, přední část skříň 800x2000x400 ks 3,000 285,00 855,00 vlastní položka

49 M Materiál.51 Adaptér PROFI+, přední část skříň 800x2000x400 ks 3,000 1 043,28 3 129,84 vlastní položka

50 K Pol7 Montáž bočnice V=1950 ks 3,000 570,00 1 710,00 vlastní položka

51 M Materiál.52 Bočnice V=1950 ks 3,000 1 197,15 3 591,45 vlastní položka

52 K Pol8 Montáž podstavec bok V=100, bez výřezů, H=400 ks 3,000 570,00 1 710,00 vlastní položka

53 M Materiál.53 Podstavec bok V=100, bez výřezů, H=400 ks 3,000 331,73 995,19 vlastní položka

54 K Pol9 Montáž čelní podstavec V=100, Š=800 ks 3,000 570,00 1 710,00 vlastní položka

55 M Materiál.54 Čelní podstavec V=100, Š=800 ks 3,000 461,02 1 383,06 vlastní položka
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[CZK]
Cena celkem [CZK]
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D D4 Rozváděč R1 - A 62 381,21

56 K 741320101.1 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu kus 34,000 114,95 3 908,30 vlastní položka

57 M Materiál.66 Jistič PL7, B6/1 ks 10,000 109,95 1 099,50 vlastní položka

58 M Materiál.88 Jistič PL7 - 10A/1/B ks 11,000 90,16 991,76 vlastní položka

59 M Materiál.89 Jistič PL7 -16A/1/B ks 12,000 78,06 936,72 vlastní položka

60 M Materiál.90 Jistič PL7 -16A/3/B ks 1,000 331,51 331,51 vlastní položka

61 K 741320141.1 Montáž vypínače nn do 100 A bez krytu kus 1,000 174,80 174,80 vlastní položka

62 M Materiál.86 Hlavní vypínač IS 100A/3 ks 1,000 1 026,58 1 026,58 vlastní položka

63 K 741321001 Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu kus 10,000 93,58 935,80 vlastní položka

64 M Materiál.84 Proudový chránič 25A/2/0,03A ks 10,000 885,02 8 850,20 vlastní položka

65 K 741321001.1 Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A bez krytu kus 5,000 93,58 467,90 vlastní položka

66 M Materiál.85 Proudový chránič 25A/4/0,03A ks 5,000 977,75 4 888,75 vlastní položka

67 K 741322011 Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 třípólových impulzní proud do 35 kA kus 1,000 210,90 210,90 vlastní položka

68 M Materiál.87 Svodič přepětí II. stupeň SLP-275-V/2 ks 1,000 1 447,55 1 447,55 vlastní položka

69 K 741330032.1 Montáž relé vestavných do 25 A kus 9,000 104,50 940,50 vlastní položka

70 M Materiál.91 Časové relé Z-ZRMF1/W ks 9,000 1 546,92 13 922,28 vlastní položka

71 K 741330032.3 Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A kus 10,000 93,58 935,80 vlastní položka

72 M Materiál.92 Stykač Z-SCH230/1/25 ks 10,000 376,36 3 763,60 vlastní položka

73 M Materiál.93 Měnič napětí 230V/24V DC ks 2,000 2 173,50 4 347,00 vlastní položka

74 K Pol18 Montáž Rozvaděč XBoard , pod om. BF-U-5/120-C ,N/PE lišty kus 1,000 1 710,00 1 710,00 vlastní položka

75 M Materiál.83 Rozvaděč XBoard , pod om. BF-U-5/120-C ,N/PE lišty ks 1,000 4 066,76 4 066,76 vlastní položka

76 K Pol19 Výroba rozvaděče, vč. podružného materiálu, kabelové kanály, apod. ks 1,000 5 700,00 5 700,00 vlastní položka

77 M Materiál.82 Podružný materiál pro výrobu rozvaděče, kabelové kanály, apod. ks 1,000 1 725,00 1 725,00 vlastní položka

D D5 Rozváděč R2 65 710,10

78 K 741320101.1 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu kus 83,000 114,95 9 540,85 vlastní položka

79 M Materiál.66 Jistič PL7, B6/1 ks 8,000 109,95 879,60 vlastní položka

80 M Materiál.88 Jistič PL7 - 10A/1/B ks 22,000 90,16 1 983,52 vlastní položka

81 M Materiál.89 Jistič PL7 -16A/1/B ks 47,000 78,06 3 668,82 vlastní položka

82 M Materiál.90 Jistič PL7 -16A/3/B ks 6,000 331,51 1 989,06 vlastní položka

83 K 741320141.1 Montáž vypínače nn do 100 A bez krytu kus 1,000 174,80 174,80 vlastní položka

84 M Materiál.86 Hlavní vypínač IS 100A/3 ks 1,000 1 026,58 1 026,58 vlastní položka

85 K 741321001 Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu kus 1,000 145,35 145,35 vlastní položka

86 M Materiál.84 Proudový chránič 25A/2/0,03A ks 1,000 885,02 885,02 vlastní položka

87 K 741321001.1 Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A bez krytu kus 3,000 145,35 436,05 vlastní položka
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88 M Materiál.85 Proudový chránič 25A/4/0,03A ks 3,000 977,75 2 933,25 vlastní položka

89 K 741322011 Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 třípólových impulzní proud do 35 kA kus 1,000 210,90 210,90 vlastní položka

90 M Materiál.87 Svodič přepětí II. stupeň SLP-275-V/2 ks 1,000 1 447,55 1 447,55 vlastní položka

91 K 741330032 Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A kus 16,000 93,58 1 497,28 vlastní položka

92 M Materiál.92 Stykač Z-SCH230/1/25 ks 16,000 376,36 6 021,76 vlastní položka

93 K 741330032.1 Montáž relé vestavných do 25 A kus 9,000 104,50 940,50 vlastní položka

94 M Materiál.94 Impulzní relé ks 9,000 803,05 7 227,45 vlastní položka

95 K Pol18 Montáž Rozvaděč XBoard , pod om. BF-U-5/120-C ,N/PE lišty kus 1,000 1 710,00 1 710,00 vlastní položka

96 M Materiál.83 Rozvaděč XBoard , pod om. BF-U-5/120-C ,N/PE lišty ks 1,000 15 566,76 15 566,76 vlastní položka

97 K Pol19 Výroba rozvaděče, vč. podružného materiálu, kabelové kanály, apod. ks 1,000 5 700,00 5 700,00 vlastní položka

98 M Materiál.82 Podružný materiál pro výrobu rozvaděče, kabelové kanály, apod. ks 1,000 1 725,00 1 725,00 vlastní položka

D D6 Rozváděč R4 18 552,08

99 K 741320141.1 Montáž vypínače nn do 100 A bez krytu kus 1,000 174,80 174,80 vlastní položka

100 M Materiál.86 Hlavní vypínač IS 100A/3 ks 1,000 1 026,58 1 026,58 vlastní položka

101 K 741322011 Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 třípólových impulzní proud do 35 kA kus 2,000 210,90 421,80 vlastní položka

102 M Materiál.76 Jistič PL7, C50/3 ks 1,000 1 158,36 1 158,36 vlastní položka

103 M Materiál.74 Jistič PL7, C25/3 ks 1,000 479,40 479,40 vlastní položka

104 K 741322011 Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 třípólových impulzní proud do 35 kA kus 1,000 210,90 210,90 vlastní položka

105 M Materiál.96 Svodič přepětí II. stupeň SLP-275 V/4 ks 1,000 2 448,48 2 448,48 vlastní položka

106 K Pol18 Montáž Rozvaděč XBoard , pod om. BF-U-5/120-C ,N/PE lišty kus 1,000 1 140,00 1 140,00 vlastní položka

107 M Materiál.95 Rozvaděč oceloplech 36 mod. pod om. ks 1,000 4 066,76 4 066,76 vlastní položka

108 K Pol19 Výroba rozvaděče, vč. podružného materiálu, kabelové kanály, apod. ks 1,000 5 700,00 5 700,00 vlastní položka

109 M Materiál.82 Podružný materiál pro výrobu rozvaděče, kabelové kanály, apod. ks 1,000 1 725,00 1 725,00 vlastní položka

D D7 Ovládací skříň osvětlení MS1 12 002,24

110 K 741320141.2 Montáž vypínače nn se světelnou signalizací kus 12,000 123,50 1 482,00 vlastní položka

111 M Materiál.97 Vypínač se světelnou signalizací Z-SWL 230/SS ks 12,000 348,98 4 187,76 vlastní položka

112 K Pol19.1 Výroba rozvaděče, vč. podružného materiálu, kabelové kanály, apod. ks 1,000 1 425,00 1 425,00 vlastní položka

113 M Materiál.82.1 Podružný materiál pro výrobu rozvaděče, kabelové kanály, apod. ks 1,000 575,00 575,00 vlastní položka

114 K Pol20 Montáž Rozvaděč IKA-1/6-OT, vč. Svorek PE,N kus 1,000 1 140,00 1 140,00 vlastní položka

115 M Pol21 Skříňový rozvaděč IKA-1/6-OT, vč. svorek PE,N ks 1,000 1 518,00 1 518,00 vlastní položka

116 K Pol22 Montáž ekvipotenciální sběrnice bez krytu ks 3,000 342,00 1 026,00 vlastní položka

117 M Materiál.98 Ekvipotenciální sběrnice EP1 se svorkovnicí ks 3,000 216,16 648,48 vlastní položka
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D D8 Rozváděč Rups 68 998,16

118 K 741320101.1.1 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu kus 10,000 114,95 1 149,50 vlastní položka

119 M Materiál.102 Jistič 16A/1/B ks 10,000 78,06 780,60 vlastní položka

120 K 741320141.3 Montáž vypínače nn do 63 A bez krytu kus 1,000 174,80 174,80 vlastní položka

121 M Materiál.101 Hlavní vypínač 63A/3 ks 1,000 565,72 565,72 vlastní položka

122 K 741322011 Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 třípólových impulzní proud do 35 kA kus 1,000 210,90 210,90 vlastní položka

123 M Materiál.100 Svodič přepětí FLP 12,5-V/4 ks 1,000 3 649,57 3 649,57 vlastní položka

124 K Pol19.2 Výroba rozvaděče, vč. podružného materiálu, kabelové kanály, apod. ks 1,000 1 710,00 1 710,00 vlastní položka

125 M Materiál.82 Podružný materiál pro výrobu rozvaděče, kabelové kanály, apod. ks 1,000 1 150,00 1 150,00 vlastní položka

126 K Pol23 Montáž Rozvaděč XBoard , pod om. BF-U-3/48-C ,N/PE lišty kus 1,000 2 280,00 2 280,00 vlastní položka

127 M Materiál.99 Skříňový rozvaděč BF-0-3/48-C, vč. svorek PE,N ks 1,000 5 106,12 5 106,12 vlastní položka

128 K Pol24 Montáž ekvipotenciální sběrnice objektu ks 1,000 342,00 342,00 vlastní položka

129 K Pol25 Montáž přípojné skříně NN na objektu ks 1,000 4 750,00 4 750,00 vlastní položka

130 K Pol26 Montáž rozvaděče RE na objektu ks 1,000 7 600,00 7 600,00 vlastní položka

131 M Pol27
UPS on line s dvojitou konverzí napětí-6,0 kVA/4,2 kW , 230 V , 50 Hz , 300 x 800 x 

675 mm
ks 1,000 39 528,95 39 528,95 vlastní položka

D D11 Svítidla 3 218 768,81

132 K 741371025 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 4 zdroje kus 669,000 387,60 259 304,40 vlastní položka

133 M Pol48 A - zářivkové přisazené, s reflektorem, 1x35 W EVG ks 222,000 1 161,50 257 853,00 vlastní položka

134 M Pol49
A-EM - zářivkové přisazené, s reflektorem, 1x35 W EVG - nouzové pro centrální 

baterii
ks 24,000 1 193,70 28 648,80 vlastní položka

135 M Pol50 B - zářivkové stropní, parabola, 2x26 W EVG ks 13,000 1 139,54 14 814,02 vlastní položka

136 M Pol51 B-EM - ářivkové stropní, parabola, 2x26 W EVG - nouzové pro centrální baterii ks 5,000 1 699,82 8 499,10 vlastní položka

137 M Pol52 C - zářivkové vestavné, parabola facet, 2x26 W EVG ks 19,000 887,34 16 859,46 vlastní položka

138 M Pol53
C-EM - zářivkové vestavné, parabola facet, 2x26 W EVG - nouzové pro centrální 

baterii
ks 8,000 1 447,74 11 581,92 vlastní položka

139 M Pol54 D - zářivkové vestavné, parabola, IP44, 2x26 W EVG ks 1,000 887,34 887,34 vlastní položka

140 M Pol55 F - zářivkové závěsné, DID/MAT, 2x54 W EVG ks 11,000 2 559,67 28 156,37 vlastní položka

141 M Pol56 G - zářivkové přisazené, s krytem, IP65, 2x36 W EVG ks 14,000 1 002,34 14 032,76 vlastní položka

142 M Pol57 G-EM - zářivkové přisazené, s krytem, IP65, 2x36 W EVG ks 8,000 1 532,38 12 259,04 vlastní položka

143 M Pol58 H - žárovkové přisazené, s krytem, 2x60 W ks 4,000 887,23 3 548,92 vlastní položka

144 M Pol59 I - zářivkové přisazené, optika EXT, 1x36 W EVG ks 2,000 843,18 1 686,36 vlastní položka

145 M Pol60 J - zářivkové přisazené, optika EXT, 2x35 W EVG ks 3,000 997,05 2 991,15 vlastní položka

146 M Pol61 O - zářivkové stropní, parabola, 1x42W ks 3,000 4 245,23 12 735,69 vlastní položka

147 M Pol62 P1 - zářivkové přisazené, BAP, ALU, 1x39 W EVG ks 6,000 8 095,43 48 572,58 vlastní položka
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148 M Pol63 P1-EM - zářivkové přisazené, BAP, ALU, 1x39 W EVG - nouzové pro centrální baterii ks 1,000 8 328,88 8 328,88 vlastní položka

149 M Pol64 P2 - zářivkové přisazené, BAP, ALU, 1x54 W EVG ks 53,000 8 672,15 459 623,95 vlastní položka

150 M Pol65 P2-EM - zářivkové přisazené, BAP, ALU, 1x54 W EVG - nouzové pro centrální baterii ks 7,000 8 922,39 62 456,73 vlastní položka

151 M Pol66 R - zářivkové vestavné, BAP, TL, 1x54 W EVG ks 45,000 9 686,68 435 900,60 vlastní položka

152 M Pol67 R-EM - zářivkové vestavné, BAP, TL, 1x54 W EVG - nouzové pro centrální baterii ks 12,000 9 966,59 119 599,08 vlastní položka

153 M Pol68 S - zářivkové vestavné, BAP, ALU, 1x54 W EVG ks 87,000 9 449,67 822 121,29 vlastní položka

154 M Pol69 S-EM - zářivkové vestavné, BAP, ALU, 1x54 W EVG - nouzové pro centrální baterii ks 16,000 9 722,68 155 562,88 vlastní položka

155 M Pol70 V1 - zářivkové vestavné, asymetrické, IP66, 1x18 W ks 3,000 3 519,23 10 557,69 vlastní položka

156 M Pol71 V2 - výbojkové nástěnné, WB, IP65, 1x35 W ks 2,000 8 587,86 17 175,72 vlastní položka

157 M Pol72 V3 - výbojkové stropní, WB, IP65, 1x35 W ks 5,000 6 453,46 32 267,30 vlastní položka

158 M Pol73 V4 - zářivkové stropní, WB, IP65, 1x26 W ks 9,000 6 453,46 58 081,14 vlastní položka

159 M Pol74 V5 - výbojkové sloupkové, jednostranné, IP65, 1x35 W ks 15,000 14 329,92 214 948,80 vlastní položka

160 M Pol75 V6 - výbojkové na sloup, asymetrické, IP65, 1x70 W ks 1,000 19 052,17 19 052,17 vlastní položka

161 M Pol76 V6S - stožár pozinkovaný jednostupňový 6,0 m, vč. Elektrovýzbroje ks 1,000 6 374,22 6 374,22 vlastní položka

162 M Pol77 X - zářivkové stojací, DID, 4x55 W EVG ks 1,000 14 904,23 14 904,23 vlastní položka

163 M Pol78 N1 - nouzové zářivkové nástěnné, vč. pikto, 1x8 W EVG ks 7,000 1 070,19 7 491,33 vlastní položka

164 M Pol79 N2 - nouzové zářivkové stropní, vč. pikto, 1x8 W EVG ks 2,000 1 396,68 2 793,36 vlastní položka

165 M Pol80 N3 - nouzové zářivkové nástěnné, ALU, vč. pikto, 1x6 W EVG ks 2,000 2 016,30 4 032,60 vlastní položka

166 M Pol81 N4 - nouzové zářivkové nástěnné s výložníkem, ALU, vč. pikto, 1x6 W EVG ks 2,000 2 370,04 4 740,08 vlastní položka

167 M Pol82 N5 - nouzové zářivkové stropní, ALU, vč. pikto, 1x6 W EVG ks 10,000 2 016,30 20 163,00 vlastní položka

168 M Pol83 N6 - nouzové zářivkové závěsné, ALU, vč. pikto, 1x6 W EVG ks 3,000 2 546,91 7 640,73 vlastní položka

169 M Pol84 N7 - nouzové antipanické, IP65, 1x2 W EVG ks 5,000 2 087,02 10 435,10 vlastní položka

170 M Pol85 N8 - nouzové antipanické, IP 65, 1x2 W EVG ks 1,000 2 087,02 2 087,02 vlastní položka

D D9 Hromosvod a uzemnění 213 468,64

171 K 741410003 Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu m 500,000 121,60 60 800,00 vlastní položka

172 M Materiál.103 Vodič AlMgSi 8 mm2 ks 500,000 102,58 51 290,00 vlastní položka

173 K 741410022 Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě v zemi m 350,000 22,71 7 948,50 vlastní položka

174 M Materiál.104 Zemnící pásek FeZn 30 x 4 mm ks 350,000 32,38 11 333,00 vlastní položka

175 K 741430005 Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan kus 8,000 239,40 1 915,20 vlastní položka

176 M Materiál.114 Jímací tyč 2,0 m ks 8,000 191,31 1 530,48 vlastní položka

177 K Pol28 Montáž svorky SZ kus 7,000 97,85 684,95 vlastní položka

178 M Materiál.105 Svorky SZ ks 7,000 22,99 160,93 vlastní položka

179 K Pol29 Montáž svorky univerzální kus 145,000 82,65 11 984,25 vlastní položka
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180 M Materiál.106 Svorky univerzální ks 145,000 9,49 1 376,05 vlastní položka

181 K Pol30 Montáž svorky SS kus 75,000 82,65 6 198,75 vlastní položka

182 M Materiál.107 Svorky SS ks 75,000 6,82 511,50 vlastní položka

183 K Pol31 Montáž svorky Sp1 kus 75,000 82,65 6 198,75 vlastní položka

184 M Materiál.108 Svorky připojovací Sp1 ks 75,000 9,12 684,00 vlastní položka

185 K Pol32 Montáž ochranné stříšky dolní kus 35,000 114,00 3 990,00 vlastní položka

186 M Materiál.109 Ochranná stříška dolní ks 35,000 37,08 1 297,80 vlastní položka

187 K Pol33 Montáž svorky SR03 kus 50,000 97,85 4 892,50 vlastní položka

188 M Materiál.110 Svorky SR03 ks 50,000 14,46 723,00 vlastní položka

189 K Pol34 Montáž betonového podstavce PB19 kus 7,000 114,00 798,00 vlastní položka

190 M Materiál.111 Betonový podstavec PB19 ks 7,000 185,39 1 297,73 vlastní položka

191 K Pol35 Montáž podložky PB19 kus 7,000 19,00 133,00 vlastní položka

192 M Materiál.112 Podložka pod PB19 ks 7,000 42,26 295,82 vlastní položka

193 K Pol36 Montáž PV 21 kus 350,000 19,00 6 650,00 vlastní položka

194 M Materiál.113 PV 21c plastová základny - dle krytiny ks 350,000 13,35 4 672,50 vlastní položka

195 K Pol37 Montáž ochranného úhelníku kus 7,000 142,50 997,50 vlastní položka

196 M Materiál.115 Ochranný úhelník ks 7,000 137,93 965,51 vlastní položka

197 K Pol38 Montáž svorky SJ k jímací tyči kus 8,000 97,85 782,80 vlastní položka

198 M Materiál.116 Svorka k jímací tyči SJ ks 8,000 24,47 195,76 vlastní položka

199 K Pol39 Montáž svorky SO kus 10,000 82,65 826,50 vlastní položka

200 M Materiál.117 Svorka okapová SO ks 10,000 53,42 534,20 vlastní položka

201 K Pol40 Montáž ochranného úhelníku do zdiva kus 14,000 142,50 1 995,00 vlastní položka

202 M Materiál.118 Držák ochr. úhelníku do zdiva ks 14,000 17,14 239,96 vlastní položka

203 K Pol41 Označení svodů štítky ks 7,000 47,50 332,50 vlastní položka

204 M Materiál.119 Označovací štítky ks 7,000 64,40 450,80 vlastní položka

P
Poznámka k položce:

Montáž uzeňovacího vedení vodičů FeZn

205 M Pol42
Montáž uzeňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 

mm2
m 65,000 41,40 2 691,00 vlastní položka

206 M Pol43 Návlečka k označovacím štítkům ks 7,000 13,80 96,60 vlastní položka

207 M Pol44 Svařování na feZn 30 x 4 mm na ocelovou konstrukci ks 35,000 115,00 4 025,00 vlastní položka

208 M Pol45 Elektrody (balení) ks 3,000 920,00 2 760,00 vlastní položka

209 M Pol46 Nátěry ks 3,000 2 875,00 8 625,00 vlastní položka

210 K Pol47 Podpěra vedení do zdiva s gumovou podložkou a nerez šroub ks 7,000 19,00 133,00 vlastní položka

211 M Materiál.121 Podpěra vedení do zdiva s gumovou podložkou a nerez šroub ks 7,000 64,40 450,80 vlastní položka
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D D1 Spouštěcí, spínací, ovládací přístroje 393 911,84
212 K 741310001 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální kus 31,000 91,49 2 836,19 vlastní položka

213 M Materiál.33 Vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální ks 31,000 159,77 4 952,87 vlastní položka

214 K 741310012
Montáž ovladač nástěnný 1/0S-tlačítkový zapínací se signální doutnavkou prostředí 

normální
kus 33,000 122,55 4 044,15 vlastní položka

215 M Materiál.34 Ovladač nástěnný 1/0S-tlačítkový zapínací se signální doutnavkou prostředí normální ks 33,000 159,77 5 272,41 vlastní položka

216 K 741310021 Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí normální kus 24,000 97,85 2 348,40 vlastní položka

217 M Materiál.35 Přepínač nástěnný 5-sériový prostředí normální ks 24,000 160,08 3 841,92 vlastní položka

218 K 741310022 Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální kus 46,000 97,85 4 501,10 vlastní položka

219 M Materiál.36 Přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální ks 46,000 138,64 6 377,44 vlastní položka

220 K 741310024 Montáž přepínač nástěnný 6+1 dvojitý střídavý prostředí normální kus 25,000 172,90 4 322,50 vlastní položka

221 M Materiál.37 Přepínač nástěnný 6+1 dvojitý střídavý prostředí normální ks 25,000 212,28 5 307,00 vlastní položka

222 K 741310024.1 Montáž přepínač nástěnný 6+6 dvojitý střídavý prostředí normální kus 5,000 172,90 864,50 vlastní položka

223 M Materiál.38 Přepínač nástěnný 6+6 dvojitý střídavý prostředí normální ks 5,000 212,28 1 061,40 vlastní položka

224 K 741310025 Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí normální kus 32,000 103,55 3 313,60 vlastní položka

225 M Materiál.39 Přepínač nástěnný 7-křížový prostředí normální ks 32,000 168,41 5 389,12 vlastní položka

226 K 741310031 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré kus 3,000 116,85 350,55 vlastní položka

227 M Materiál.40 Vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré ks 3,000 79,35 238,05 vlastní položka

228 K 741310041 Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí venkovní/mokré kus 2,000 122,55 245,10 vlastní položka

229 M Materiál.41 Přepínač nástěnný 5-sériový prostředí venkovní/mokré ks 2,000 90,85 181,70 vlastní položka

230 K 741310042 Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí venkovní/mokré kus 2,000 122,55 245,10 vlastní položka

231 M Materiál.42 Přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí venkovní/mokré ks 2,000 98,90 197,80 vlastní položka

232 K 741310043 Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí venkovní/mokré kus 4,000 151,05 604,20 vlastní položka

233 M Materiál.43 Přepínač nástěnný 7-křížový prostředí venkovní/mokré ks 4,000 90,85 363,40 vlastní položka

234 K 741313001 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů kus 256,000 88,73 22 714,88 vlastní položka

235 K 741313001.1
Montáž zásuvka do podlhavové krabice bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením 

vodičů
kus 75,000 88,73 6 654,75 vlastní položka

236 M Materiál.48 Zásuvka do podlhavové krabice bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů ks 75,000 109,25 8 193,75 vlastní položka

237 K 741313001.2
Montáž datová zásuvka do podlhavové krabice bezšroubové připojení se zapojením 

vodičů
kus 25,000 171,00 4 275,00 vlastní položka

238 M Materiál.49 Datová zásuvka do podlhavové krabice bezšroubové připojení se zapojením vodičů ks 25,000 156,40 3 910,00 vlastní položka

239 K 741313005
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepěťovou 

ochranou
kus 42,000 80,66 3 387,72 vlastní položka

240 M Materiál.45 ZÁSUVKA JEDNONÁNOSOBNÁ s přepěť. ochranou ks 42,000 847,17 35 581,14 vlastní položka
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241 K 741313082
Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, 

mokré
kus 9,000 138,70 1 248,30 vlastní položka

242 M Materiál.46 ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ 5518 - 2989  IP 44 ks 9,000 146,96 1 322,64 vlastní položka

243 K Materiál.1 ZÁSUVKA JEDNONÁNOSOBNÁ 5518 A - 2349 B IP 20 ks 256,000 114,61 29 340,16 vlastní položka

244 K Pol3 Montáž invalidní zvonek - tlačítka červená kovová, + kabeláž ks 2,000 4 275,00 8 550,00 vlastní položka

245 M Materiál.44 Invalidní zvonek - tlačítka červená kovová, + kabeláž ks 2,000 28 750,00 57 500,00 vlastní položka

246 K Pol4 Montáž podlahové krabice do podlahy kus 25,000 1 805,00 45 125,00 vlastní položka

247 M Materiál.47 PODLAHOVÁ KRABICE, vč. vybavení - zásuvky 16A/230V, 2x RJ45 ks 25,000 4 370,00 109 250,00 vlastní položka

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 2 066 994,02
248 K 741110041 Trubka KOPOFLEX pr. 50 mm v podlaze m 75,000 28,12 2 109,00 vlastní položka

249 M Materiál.3 Trubka KOPOFLEX pr. 50 mm v podlaze m 75,000 15,55 1 166,25 vlastní položka

250 K 741110041.1 Trubka SUPERMOFLEX pr. 25 mm m 15,000 28,12 421,80 vlastní položka

251 M Materiál.4 Trubka SUPERMOFLEX pr. 25 mm m 15,000 8,96 134,40 vlastní položka

252 K 741110042 Trubka MONOFLEX 16 m 680,000 31,64 21 515,20 vlastní položka

253 M Materiál Trubka MONOFLEX 16 m 680,000 5,96 4 052,80 vlastní položka

254 K 741110042.1 Trubka MONOFLEX 25 m 150,000 31,64 4 746,00 vlastní položka

255 M Materiál.2 Trubka MONOFLEX 25 m 150,000 8,96 1 344,00 vlastní položka

256 K 741110061 Trubka MONOFLEX 20 m 600,000 23,94 14 364,00 vlastní položka

257 M Materiál.1 Trubka MONOFLEX 20 m 600,000 7,14 4 284,00 vlastní položka

258 K 741110061.1 Montáž trubky 8020- KBP 8 m 20,000 23,94 478,80 vlastní položka

259 M Materiál.13 Trubka 8020- KBP 8 m 20,000 43,75 875,00 vlastní položka

260 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová KR68 kus 500,000 59,76 29 880,00 vlastní položka

261 M Materiál.5 Krabice zapuštěná plastová KR68 ks 500,000 4,95 2 475,00 vlastní položka

262 K 741112021 Montáž krabice plastová kruhová do 100x100 mm kus 15,000 60,04 900,60 vlastní položka

263 M Materiál.9 Krabice plastová kruhová do 100x100 mm kus 15,000 72,45 1 086,75 vlastní položka

264 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová KP68 kus 240,000 27,17 6 520,80 vlastní položka

265 M Materiál.6 Krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová KP67 kus 240,000 8,82 2 116,80 vlastní položka

266 K 741112061.1 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová KU67 kus 85,000 27,17 2 309,45 vlastní položka

267 M Materiál.7 Krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová KU68 kus 85,000 4,60 391,00 vlastní položka

268 K 741112062 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová pro sádrokartonové příčky kus 150,000 36,48 5 472,00 vlastní položka

269 M Materiál.8 Krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová pro sádrokartonové příčky kus 150,000 33,67 5 050,50 vlastní položka

270 K 741112101 Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová KR97 kus 50,000 119,70 5 985,00 vlastní položka

271 M Materiál.10 Rozvodka zapuštěná plastová kruhová KR97 kus 50,000 90,06 4 503,00 vlastní položka

272 K 741112101.1 Montáž krabice do betonu KBS-2 kus 20,000 119,70 2 394,00 vlastní položka
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273 M Materiál.11 Krabice do betonu KBS-2 kus 20,000 23,91 478,20 vlastní položka

274 K 741112101.2 Montáž podpěrky KBP-1 kus 20,000 119,70 2 394,00 vlastní položka

275 M Materiál.12 Podpěrka KBP-1 kus 20,000 10,93 218,60 vlastní položka

276 K 741112351 Montáž víčka KBV-2 na závit kus 20,000 2,39 47,80 vlastní položka

277 M Materiál.15 Víčka KBV-2 na závit kus 20,000 16,53 330,60 vlastní položka

278 K 741120001 Montáž vodič Cu izolovaný plný 6 mm2 pod omítku (CYA) ZŽL. m 350,000 22,14 7 749,00 vlastní položka

279 M Materiál.19 Vodič Cu izolovaný plný 6 mm2 pod omítku (CYA) ZŽL. m 350,000 12,86 4 501,00 vlastní položka

280 K 741120003 Montáž vodič Cu izolovaný plný 10-16 mm2 pod omítku (CYA) ZŽL. m 285,000 23,47 6 688,95 vlastní položka

281 M Materiál.20 Vodič Cu izolovaný plný 10-16 mm2 pod omítku (CYA) ZŽL. m 285,000 33,71 9 607,35 vlastní položka

282 K 741120005 Montáž vodič Cu izolovaný plný žíla 25-35 mm2 pod omítku (CYA) ZŽL. m 65,000 25,37 1 649,05 vlastní položka

283 M Materiál.21 Vodič Cu izolovaný plný žíla 25-35 mm2 pod omítku (CYA) ZŽL. m 65,000 70,96 4 612,40 vlastní položka

284 K 741122015 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2Ox1,5 mm2 (CYKY) m 850,000 25,94 22 049,00 vlastní položka

285 M Materiál.22 Kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2Ox1,5 mm2 (CYKY) m 850,000 8,67 7 369,50 vlastní položka

286 K 741122015.1 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3Ox1,5 mm2 (CYKY) m 850,000 25,94 22 049,00 vlastní položka

287 M Materiál.23 Kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3Ox1,5 mm2 (CYKY) m 850,000 10,24 8 704,00 vlastní položka

288 K 741122015.2 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3Jx1,5 mm2 (CYKY) m 7 850,000 25,94 203 629,00 vlastní položka

289 M Materiál.24 Kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3Jx1,5 mm2 (CYKY) m 7 850,000 10,24 80 384,00 vlastní položka

290 K 741122015.3 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3Jx1,5 mm2 (CHKE-V) m 750,000 25,94 19 455,00 vlastní položka

291 M Materiál.31 Kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3Jx1,5 mm2 (CHKE-V) m 750,000 23,23 17 422,50 vlastní položka

292 K 741122016
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3Jx2,5 až 6 mm2 

(CYKY)
m 9 500,000 27,27 259 065,00 vlastní položka

293 M Materiál.25 Kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3Jx2,5 až 6 mm2 (CYKY) m 9 500,000 28,73 272 935,00 vlastní položka

294 K 741122016.1
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3Jx2,5 až 6 mm2 

(CHKE-V)
m 750,000 27,27 20 452,50 vlastní položka

295 M Materiál.32 Kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3Jx2,5 až 6 mm2 (CHKE-V) m 750,000 67,02 50 265,00 vlastní položka

296 K 741122031 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 mm2 (CYKY) m 250,000 34,87 8 717,50 vlastní položka

297 M Materiál.26 Kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 mm2 (CYKY) m 250,000 16,85 4 212,50 vlastní položka

298 K 741122031.1 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x2,5 mm2 (CYKY) m 350,000 34,87 12 204,50 vlastní položka

299 M Materiál.27 Kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x2,5 mm2 (CYKY) m 350,000 27,37 9 579,50 vlastní položka

300 K 741122032 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x6 mm2 (CYKY) m 250,000 18,43 4 607,50 vlastní položka

301 M Materiál.28 Kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x6 mm2 (CYKY) m 250,000 65,49 16 372,50 vlastní položka
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302 K 741122033 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10mm2 (CYKY) m 150,000 20,62 3 093,00 vlastní položka

303 M Materiál.29 Kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10 mm2 (CYKY) m 150,000 103,44 15 516,00 vlastní položka

304 K 741122234 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený volně (CYKY) m 500,000 24,13 12 065,00 vlastní položka

305 M Materiál.30 Kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený volně (CYKY) m 500,000 184,99 92 495,00 vlastní položka

306 K 741122625 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x25 mm2 uložený vlně (CYKY) m 250,000 60,33 15 082,50 vlastní položka

307 K 741128002 Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem kus 1 850,000 8,24 15 244,00 vlastní položka

308 K 741128005 Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - trasování vedení na omítce m 21 925,000 4,12 90 331,00 vlastní položka

309 K 741130005 Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 25,000 30,78 769,50 vlastní položka

310 K 741130006 Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 6,000 42,47 254,82 vlastní položka

311 K 741130007 Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 25,000 59,95 1 498,75 vlastní položka

312 K 741130016 Ukončení vodič izolovaný do 185mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 6,000 144,40 866,40 vlastní položka

313 K 741210003 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg kus 5,000 435,10 2 175,50 vlastní položka

314 K 741210202 Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 300 kg kus 3,000 2 014,00 6 042,00 vlastní položka

315 K 741910411 Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka, vč. příslušenství m 950,000 93,58 88 901,00 vlastní položka

316 M Materiál.16 Žlab kovový šířky do 50 mm bez víka, vč. příslušenství m 950,000 188,96 179 512,00 vlastní položka

317 K 741910413 Montáž žlab kovový šířky do 125 mm bez víka, vč. příslušenství m 850,000 147,25 125 162,50 vlastní položka

318 M Materiál.17 Žlab kovový šířky do 125 mm bez víka, vč. příslušenství m 850,000 231,74 196 979,00 vlastní položka

319 K Materiál Kabel Cu plný kulatý žíla 5x25 mm2 uložený volně (CYKY) m 250,000 38,00 9 500,00 vlastní položka

320 K Pol1 Montáž těla KBT-2 ks 20,000 64,60 1 292,00 vlastní položka

321 M Materiál.14 Těla KBT-2 ks 20,000 15,78 315,60 vlastní položka

322 K Pol2 Montáž svorky ZSA 16, vč. Cu pásku ks 65,000 91,20 5 928,00 vlastní položka

323 M Materiál.18 Svorky ZSA 16, vč. Cu pásku ks 65,000 25,29 1 643,85 vlastní položka
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 28700601

atelier AVN, s.r.o., Ústí nad Labem DIČ: CZ28700601

Poznámka:

Cena bez DPH 3 706 398,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 706 398,00 21,00% 778 343,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 484 741,58

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

D.1.4.08 - Slaboproudá instalace

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 706 398,00

D3 - D3 767 759,00

    D4 - KAMEROVÝ SYSTÉM 267 563,00

    D5 - ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU 242 615,00

    D6 - STA 57 521,00

PSV - PSV 2 938 639,00

    742 - Slaboproud - DATA, CCTV, STA 624 593,00

    D1 - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ 1 697 552,00

    D2 - Telefonní ústředna 616 494,00

atelier AVN, s.r.o., Ústí 

nad Labem

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

D.1.4.08 - Slaboproudá instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. Projektant: atelier AVN, s.r.o., Ústí nad Labem

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 3 706 398,00

D D3 D3 767 759,00
1 K Pol141 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 4 100,00 4 100,00 vl.pol.

2 K Pol142 Revize el. kpl 1,000 3 800,00 3 800,00 vl.pol.

3 K Pol199 Tlačítkové telefonní tablo vnější 2 modulové se stříškou ks 3,000 750,00 2 250,00 vl.pol.

4 M Materiál.79 Tlačítkové telefonní tablo vnější 2 modulové se stříškou ks 3,000 7 150,00 21 450,00 vl.pol.

5 K Pol200 Přídavná signalizace zvonění ks 4,000 125,00 500,00 vl.pol.

6 M Materiál.80 Přídavná signalizace zvonění ks 4,000 1 250,00 5 000,00 vl.pol.

7 K Pol201 Lampička na stěnu 230V ks 4,000 175,00 700,00 vl.pol.

8 M Materiál.81 Lampička na stěnu 230V ks 4,000 410,00 1 640,00 vl.pol.

9 K Pol202 Ukončení UTP kabelu v tablu ks 3,000 86,00 258,00 vl.pol.

10 M Materiál.82 Podružný materiál pro výrobu rozvaděče, kabelové kanály, apod. ks 3,000 5 100,00 15 300,00 vl.pol.

11 K Pol203 Oživení , konfigurace a zprovoznění systému kpl 1,000 32 950,00 32 950,00 vl.pol.

12 K Pol204 Školení na provozování systému kpl 1,000 112 112,00 112 112,00 vl.pol.

D D4 KAMEROVÝ SYSTÉM 267 563,00

13 K 741128005
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů trasování vedení na 

omítce
m 855,000 26,00 22 230,00 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro montáž vodičů a kabelů měděných i hliníkových. 

14 K 742121001.2 Montáž kabelů UTP cat. 5e, m 855,000 26,00 22 230,00 vl.pol.

15 M Materiál.90 Kabely UTP cat. 5e, m 855,000 11,00 9 405,00 vl.pol.

16 K 742230001 Montáž kamerového systému DVR nebo NAS, nahrávacího zařízení pro kamery kus 1,000 4 100,00 4 100,00 CS ÚRS 2017 02

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

D.1.4.08 - Slaboproudá instalace

Strana 177 z 272



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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17 M Materiál.86
PC tower, Intel Core 2 Quad ,HDD 1TB, RAM 4GB,DVD mech,  Microsoft Windows 

Vista Business
kus 1,000 28 000,00 28 000,00 vl.pol.

18 K 742230001.1 Montáž HDD nebo NAS, nahrávacího zařízení pro kamery kus 1,000 280,00 280,00 vl.pol.

19 M Materiál.88 IP corder, OS Lunix, až 24 kamer,  Web a Java rozhraní, 4x SATA 2x eSATA HDD kus 1,000 33 020,00 33 020,00 vl.pol.

20 K 742230001.2 Montáž interní HDD kus 2,000 170,00 340,00 vl.pol.

21 M Materiál.89 Interní HDD 3.5" disk, kapacita 1,5TB, 7200 otáček/min SATA II kus 2,000 2 600,00 5 200,00 vl.pol.

22 K 742230002
Montáž kamerového systému PC pro sledování kamerového systému, OS, monitor, 

klávesnice myš
kus 1,000 510,00 510,00 CS ÚRS 2017 02

23 M Materiál.87 Monitor LCD 22" -w kus 1,000 3 090,00 3 090,00 vl.pol.

24 K 742230003 Montáž kamerového systému venkovní kamery kus 3,000 1 050,00 3 150,00 CS ÚRS 2017 02

25 M Materiál.84
IP kamera den/noc, ICR, 1/3", 1.3Mpix, 12V, PoE, f=3.3÷12mm, IR přísvit, audio IP66 

vnější pevná, SW
kus 3,000 2 600,00 7 800,00 vl.pol.

26 K 742230004 Montáž kamerového systému vnitřní kamery kus 6,000 510,00 3 060,00 CS ÚRS 2017 02

27 M Materiál.83
IP kamera den/noc, ICR, 1/3", 1.3Mpix, 12V, PoE, f=3.3÷12mm, IR přísvit, audio 

vnitřní pevná, SW
kus 6,000 12 600,00 75 600,00 vl.pol.

28 K 742230007 Montáž kamerového systému konzoly pro kryt nebo kameru kus 9,000 170,00 1 530,00 CS ÚRS 2017 02

29 M Materiál.85 Konzola kovová pro kamery, na stěnu i strop, 130mm, nosnost 2kg kus 9,000 310,00 2 790,00 vl.pol.

30 K 742230101
Montáž kamerového systému nastavení a instalace licence k připojení jedné kamery k 

SW
kus 9,000 250,00 2 250,00 CS ÚRS 2017 02

31 K 742230102
Montáž kamerového systému nastavení a instalace instalace a nastavení SW pro 

sledování kamer
kus 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2017 02

32 K 742230103
Montáž kamerového systému nastavení a instalace nastavení záběru podle přání 

uživatele
kus 9,000 250,00 2 250,00 CS ÚRS 2017 02

33 K Pol138 Ukončení UTP kabelu konektorem ks 9,000 42,00 378,00 vl.pol.

34 M Materiál.91 Časové relé Z-ZRMF1/W ks 9,000 2 000,00 18 000,00 vl.pol.

35 K Pol139 Oživení , konfigurace a zprovoznění systému kpl 1,000 12 100,00 12 100,00 vl.pol.

36 K Pol140 Školení na provozování systému kpl 1,000 2 100,00 2 100,00 vl.pol.

37 K Pol141 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 4 100,00 4 100,00 vl.pol.

38 K Pol142 Revize el. kpl 1,000 3 800,00 3 800,00 vl.pol.

D D5 ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU 242 615,00

39 K 741112061.1 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová KU67 kus 15,000 125,00 1 875,00 vl.pol.

40 M Materiál.2 Krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová KU68 kus 15,000 9,00 135,00 vl.pol.

41 K 741128005
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů trasování vedení na 

omítce
m 415,000 26,00 10 790,00 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro montáž vodičů a kabelů měděných i hliníkových. 

42 K 742110001
Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně 

zasekání
m 120,000 45,00 5 400,00 CS ÚRS 2017 02

43 M Materiál.6 Kabel pro hlásičovou linku kruhovou, JXFE-V 2x2x0,8, s funkčností 180 min. m 120,000 21,00 2 520,00 vl.pol.
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44 K 742240001 Montáž elekronické kontroly vstupu čtečky karet kus 1,000 839,00 839,00 CS ÚRS 2017 02

45 M Materiál.92

Snímač bezkont. karet MIFARE, pouzdro Al odlitek, integrovaná čtecí hlava pro čtení 

karet, grafický displej 5,7", klávesnice 4x6 tlačítek PASSPORT, až 64Mb RAM,  

napájení 9 až 30V DC,standartně 4 galv. oddělené vstupy, 4x 1A/50V  výstupní 

kontakt- rozšíře

kus 1,000 34 500,00 34 500,00 vl.pol.

46 K 742240001.1
Elektronika snímače, bez klávesnice, bez display bez čtecí hlavy, 4 signální vstupy, 4 

releové výstupy – rozšířeno na 8/8
kus 1,000 510,00 510,00 vl.pol.

47 M Materiál.93
Elektronika snímače, bez klávesnice, bez display bez čtecí hlavy, 4 signální vstupy,  

4 releové výstupy – rozšířeno na 8/8
kus 1,000 16 900,00 16 900,00 vl.pol.

48 K 742240006
Montáž elekronické kontroly vstupu klávesnicová čtečka USB k PC pro načítání karet 

do programu
kus 2,000 689,00 1 378,00 CS ÚRS 2017 02

49 M Materiál.94
Externí čtecí hlava bez klávesnice, 2x LED, čtení do 5 cm, určeno pro kontrolované 

vstupy
kus 2,000 4 200,00 8 400,00 vl.pol.

50 K Pol141 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 4 100,00 4 100,00 vl.pol.

51 K Pol142 Revize el. kpl 1,000 3 800,00 3 800,00 vl.pol.

52 K Pol143 Plastová podložka pod čtecí hlavu kus 2,000 42,00 84,00 vl.pol.

53 M Materiál.95 Plastová podložka pod čtecí hlavu kus 2,000 120,00 240,00 vl.pol.

54 K Pol144 Rozšíření vstupů a výstupních relé na 8/8 kus 3,000 170,00 510,00 vl.pol.

55 M Materiál.96 Rozšíření vstupů a výstupních relé na 8/8 kus 3,000 1 010,00 3 030,00 vl.pol.

56 M Pol145
Licence software rozšíření možnosti komunikace s dalšími dvěmi čtecími hlavami s 

rozhraním RS485
kus 1,000 7 500,00 7 500,00 vl.pol.

57 K Pol146 Reverzní otvírač dveří, nízkodběrový 12V DC s monitorováním + dioda kus 1,000 4 100,00 4 100,00 vl.pol.

58 M Pol147 Reverzní otvírač dveří, nízkodběrový 12V DC s monitorováním + dioda kus 1,000 1 410,00 1 410,00 vl.pol.

59 K Pol148
Napájecí zdroj 12V, max výstupní proud 3 A, v plechové skříni pro montáž na zeď. 

Možnost připojení akumulátoru max 15Ah dovnitř, větší kapacity externě.
kus 3,000 520,00 1 560,00 vl.pol.

60 M Pol149
Napájecí zdroj 12V, max výstupní proud 3 A, v plechové skříni pro montáž na zeď. 

Možnost připojení akumulátoru max 15Ah dovnitř, větší kapacity externě.
kus 3,000 3 400,00 10 200,00 vl.pol.

61 K Pol150 Zálohovací akumulátor 12V/ 15 Ah kus 1,000 42,00 42,00 vl.pol.

62 M Pol151 Zálohovací akumulátor 12V/ 15 Ah kus 1,000 790,00 790,00 vl.pol.

63 K Pol152 Encodér pro karty MIFARE, USB, napájení z portu USB – personifikační snímač kus 1,000 250,00 250,00 vl.pol.

64 M Pol153 Encodér pro karty MIFARE, USB, napájení z portu USB – personifikační snímač kus 1,000 1 590,00 1 590,00 vl.pol.

65 K Pol154 Bílá karta Mifare 1 kByte, bez potisku, MF1 IC S50 kus 50,000 1,00 50,00 vl.pol.

66 M Pol155 Bílá karta Mifare 1 kByte, bez potisku, MF1 IC S50 kus 50,000 60,00 3 000,00 vl.pol.

67 K Pol156
SW Administrace uživatelů-základni modul - součást jádra systému 32 bit - nezbytné 

pro systémy ACCESS
kus 1,000 1,00 1,00 vl.pol.

68 M Pol157
SW Administrace uživatelů-základni modul - součást jádra systému 32 bit - nezbytné 

pro systémy ACCESS
kus 1,000 18 500,00 18 500,00 vl.pol.
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69 K Pol158
SW Správa karet - základní modul - součást jádra systému 32 bit - nezbytné pro 

systémy ACCESS
kus 1,000 1,00 1,00 vl.pol.

70 M Pol159
SW Správa karet - základní modul - součást jádra systému 32 bit - nezbytné pro 

systémy ACCESS
kus 1,000 11 300,00 11 300,00 vl.pol.

71 K Pol164 Kabel 2x0,5+4x0,22 lanko stíněné kus 30,000 25,00 750,00 vl.pol.

72 M Pol165 Kabel 2x0,5+4x0,22 lanko stíněné kus 30,000 11,00 330,00 vl.pol.

73 K Pol166 Kabel 2x0,5+6x0,22 lanko stíněné kus 30,000 25,00 750,00 vl.pol.

74 M Pol167 Kabel 2x0,5+6x0,22 lanko stíněné kus 30,000 14,00 420,00 vl.pol.

75 K Pol168 Kabel 2x0,5+8x0,22 lanko stíněné kus 40,000 25,00 1 000,00 vl.pol.

76 M Pol169 Kabel 2x0,5+8x0,22 lanko stíněné kus 40,000 16,00 640,00 vl.pol.

77 K Pol170 Kabel FTP cat. 5E lanko kus 160,000 25,00 4 000,00 vl.pol.

78 M Pol171 Kabel FTP cat. 5E lanko kus 160,000 11,00 1 760,00 vl.pol.

79 K Pol172 Kabel CHKE-R 2x1,5 kus 30,000 30,00 900,00 vl.pol.

80 M Pol173 Kabel CHKE-R 2x1,5 kus 30,000 36,00 1 080,00 vl.pol.

81 K Pol174 Protahovací drát 1,5mm2, izolovaný CY 1,5 kus 120,000 25,00 3 000,00 vl.pol.

82 M Pol175 Protahovací drát 1,5mm2, izolovaný CY 1,5 kus 120,000 4,00 480,00 vl.pol.

83 M Pol176 Rozhraní Ethernet pro REI ST kus 4,000 3 500,00 14 000,00 vl.pol.

84 K Pol177 Oživení , konfigurace a zprovoznění systému kpl 1,000 5 200,00 5 200,00 vl.pol.

85 K Pol205

SW Základní modul systému docházky, licence na kartu - zahrnuje moduly: 

komunikace Passport, nastavení systému, číselníky (modely pracovní doby, pracovní 

poměry, mzdové složky, kalendáře), editace primárních dat a výkazů docházky, 

sestavy primárních dat a

kus 50,000 86,00 4 300,00 vl.pol.

86 M Pol206

SW Základní modul systému docházky, licence na kartu - zahrnuje moduly: 

komunikace Passport, nastavení systému, číselníky (modely pracovní doby, pracovní 

poměry, mzdové složky, kalendáře), editace primárních dat a výkazů docházky, 

sestavy primárních dat a

kus 50,000 320,00 16 000,00 vl.pol.

87 M Pol162 SW Licence kontroly vstupu pro 1 snímací hlavu a 1 pracovní stanici kus 6,000 1 950,00 11 700,00 vl.pol.

88 M Pol163 SW Řízení výtahů - licence software na 1 výtah kus 2,000 10 500,00 21 000,00 vl.pol.

D D6 STA 57 521,00

89 K 741112061.1 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová KU67 kus 5,000 86,00 430,00 vl.pol.

90 M Materiál.2 Krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová KU68 kus 5,000 10,00 50,00 vl.pol.

91 K 741128005
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů trasování vedení na 

omítce
m 25,000 26,00 650,00 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro montáž vodičů a kabelů měděných i hliníkových. 

92 K 742110001
Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně 

zasekání
m 3,000 45,00 135,00 CS ÚRS 2017 02

93 M Materiál.6 Kabel pro hlásičovou linku kruhovou, JXFE-V 2x2x0,8, s funkčností 180 min. m 3,000 22,00 66,00 vl.pol.
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94 K 742110001
Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně 

zasekání
m 265,000 45,00 11 925,00 CS ÚRS 2017 02

95 M Materiál.6 Kabel pro hlásičovou linku kruhovou, JXFE-V 2x2x0,8, s funkčností 180 min. m 150,000 22,00 3 300,00 vl.pol.

96 K 742110102 Montáž kabelového žlabu drátěného 150/100 mm m 10,000 75,00 750,00 CS ÚRS 2017 02

97 M Materiál.12 Kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 53/45 mm m 10,000 70,00 700,00 vl.pol.

98 K 742420001 Montáž společné televizní antény venkovní televizní antény kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2017 02

99 M Materiál.97 Parabola focus 100 cm kus 1,000 1 810,00 1 810,00 vl.pol.

100 K 742420021 Montáž společné televizní antény antenního stožáru včetně upevňovacího materiálu kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2017 02

101 M Materiál.104 Anténní stožár tr. 76/3-I 3 m kus 1,000 1 320,00 1 320,00 vl.pol.

102 K 742420071 Montáž společné televizní antény antenního multipřepínače do rozvaděče kus 1,000 510,00 510,00 CS ÚRS 2017 02

103 M Materiál.98 Satelitní multipřepínač 9/12 aktivní, F konektory, napájení 230VAC kus 1,000 4 000,00 4 000,00 vl.pol.

104 K 742420111 Montáž společné televizní antény antenního F konektoru kus 5,000 17,00 85,00 CS ÚRS 2017 02

105 M Pol190 F konektor na kabel H125 kus 5,000 26,00 130,00 vl.pol.

106 K 742420121 Montáž společné televizní antény antenního televizní zásuvky koncové nebo průběžné kus 5,000 125,00 625,00 CS ÚRS 2017 02

107 M Materiál.101 Anténní zásuvka koncová TV+R+SAT kus 5,000 249,00 1 245,00 vl.pol.

108 K Pol141 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 4 100,00 4 100,00 vl.pol.

109 K Pol142 Revize el. kpl 1,000 3 800,00 3 800,00 vl.pol.

110 K Pol174 Protahovací drát 1,5mm2, izolovaný CY 1,5 kus 15,000 13,00 195,00 vl.pol.

111 M Pol175 Protahovací drát 1,5mm2, izolovaný CY 1,5 kus 15,000 4,00 60,00 vl.pol.

112 K Pol177 Oživení , konfigurace a zprovoznění systému kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 vl.pol.

113 K Pol178 Multifeed nastavitelný pro 2 LNB kus 1,000 86,00 86,00 vl.pol.

114 M Materiál.99 Multifeed nastavitelný pro 2 LNB kus 1,000 195,00 195,00 vl.pol.

115 K Pol179 Knovertor qutra univerzální 0,2 dB kus 2,000 86,00 172,00 vl.pol.

116 M Materiál.100 Knovertor qutra univerzální 0,2 dB kus 2,000 830,00 1 660,00 vl.pol.

117 K Pol180 Krycí víčko 80x80xmm - 3 otvory kus 5,000 5,00 25,00 vl.pol.

118 M Materiál.102 Krycí víčko 80x80xmm - 3 otvory kus 5,000 45,00 225,00 vl.pol.

119 K Pol181 Krycí rámeček pro zásuvku kus 5,000 5,00 25,00 vl.pol.

120 M Materiál.103 Krycí rámeček pro zásuvku kus 5,000 40,00 200,00 vl.pol.

121 K Pol182 Kotvy k uchycení ke krovům kus 2,000 250,00 500,00 vl.pol.

122 M Pol183 Krycí rámeček pro zásuvku kus 2,000 40,00 80,00 vl.pol.

123 K Pol184 Prostupy střechou kabelů H125 kus 1,000 380,00 380,00 vl.pol.

124 M Pol185 Prostupy střechou kabelů H125 kus 1,000 1 227,00 1 227,00 vl.pol.

125 K Pol186 Kabel H125 E kus 90,000 25,00 2 250,00 vl.pol.

126 M Pol187 Kabel H125 E kus 90,000 25,00 2 250,00 vl.pol.

127 K Pol188 Kabel H125 PVC kus 80,000 25,00 2 000,00 vl.pol.
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128 M Pol189 Kabel H125 PVC kus 80,000 17,00 1 360,00 vl.pol.

D PSV PSV 2 938 639,00

D 742 Slaboproud - DATA, CCTV, STA 624 593,00

129 K 741112001

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a 

montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových 

kruhových

kus 120,000 86,00 10 320,00 CS ÚRS 2017 02

130 M Materiál Montáž trubek pro slaboproud žárově zinkované,, pr. 19 mm ks 120,000 53,00 6 360,00 vl.pol.

131 K 741112021

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a 

montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových 

čtyřhranných, vel. do 100x100 mm

kus 16,000 86,00 1 376,00 CS ÚRS 2017 02

132 M Materiál.4 Krabice plastová kruhová do 100x100 mm kus 16,000 28,00 448,00 vl.pol.

133 K 741112061
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a 

montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových
kus 240,000 86,00 20 640,00 CS ÚRS 2017 02

134 M Materiál.1 Krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová KP67 kus 120,000 9,00 1 080,00 vl.pol.

135 K 741112061.1 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová KU67 kus 390,000 86,00 33 540,00 vl.pol.

136 M Materiál.2 Krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová KU68 kus 390,000 11,00 4 290,00 vl.pol.

137 K 741112062

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a 

montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových pro 

sádrokartonové příčky

kus 45,000 86,00 3 870,00 CS ÚRS 2017 02

138 M Materiál.3
Montáž spony pro uchycení kabelů pro EPS, s požární funkčností 90 minut, ocelové 

hmoždinky 90 min.
kus 45,000 40,00 1 800,00 vl.pol.

139 K 741112101

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a 

montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných 

plastových kruhových

kus 69,000 45,00 3 105,00 CS ÚRS 2017 02

140 M Materiál.5 Koncentrátor nebo expander v krytu kus 69,000 220,00 15 180,00 vl.pol.

141 K 742110001
Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně 

zasekání
m 265,000 45,00 11 925,00 CS ÚRS 2017 02

142 M Materiál.6 Kabel pro hlásičovou linku kruhovou, JXFE-V 2x2x0,8, s funkčností 180 min. m 150,000 21,00 3 150,00 vl.pol.

143 M Materiál.7 Kabel pro hlásičovou linku kruhovou, JXFE-V 5x2x0,8, s fukností 180 min. m 5,000 65,00 325,00 vl.pol.

144 M Materiál.8 Kabel pro hlásičovou linku kruhovou, JXFE-V 10x2x0,8, s fukností 180 min. m 5,000 114,00 570,00 vl.pol.

145 M Materiál.9 Kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3Jx1,5 mm2 (CHKE-V) m 45,000 31,00 1 395,00 vl.pol.

146 M Materiál.10 Elektroinstalační trubka tuhá, pr.22 mm, 320N 1225 m 45,000 12,00 540,00 vl.pol.

147 M Materiál.11 Ocelová trubka pr. 25 mm m 14,000 163,00 2 282,00 vl.pol.

148 K 742110102 Montáž kabelového žlabu drátěného 150/100 mm m 45,000 75,00 3 375,00 CS ÚRS 2017 02

149 M Materiál.12 Kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 53/45 mm m 45,000 95,00 4 275,00 vl.pol.

150 K 742110102.1 Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 75/55 mm m 24,000 72,00 1 728,00 vl.pol.

151 M Materiál.13 Kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 75/55 mm m 24,000 115,00 2 760,00 vl.pol.

152 K 742110102.2 Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 120/60 mm m 67,000 75,00 5 025,00 vl.pol.
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153 M Materiál.14 Kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 120/60 mm m 67,000 152,00 10 184,00 vl.pol.

154 K 742110102.3 Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 50/62 mm m 123,000 70,00 8 610,00 vl.pol.

155 M Materiál.16 Žlab kovový šířky do 50 mm bez víka, vč. příslušenství m 123,000 117,00 14 391,00 vl.pol.

156 K 742110102.4 Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 50/125 mm m 63,000 75,00 4 725,00 vl.pol.

157 M Materiál.17 Žlab kovový šířky do 125 mm bez víka, vč. příslušenství m 63,000 205,00 12 915,00 vl.pol.

158 K 742110104 Montáž kabelového žlabu drátěného 250/100 mm m 22,000 83,00 1 826,00 CS ÚRS 2017 02

159 M Materiál.14.1 Kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 120/60 mm m 22,000 130,00 2 860,00 vl.pol.

160 K 742110104.1 Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 422/60 mm m 10,000 110,00 1 100,00 vl.pol.

161 M Materiál.15 Kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 422/60 mm m 10,000 510,00 5 100,00 vl.pol.

162 K 742110104.2 Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 50/250 mm m 43,000 68,00 2 924,00 vl.pol.

163 M Materiál.18 Kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 50/250 mm m 43,000 190,00 8 170,00 vl.pol.

164 K 742110201 Montáž podlahových krabic montovaných do dvojitých podlah kus 5,000 2 100,00 10 500,00 CS ÚRS 2017 02

165 M Pol111 Podlahových krabic pro slaboproud do dvojitých podlah kus 5,000 1 600,00 8 000,00 vl.pol.

166 K 742110201.1 Montáž víka podlahových krabic pro slaboproud do dvojitých podlah kus 5,000 120,00 600,00 vl.pol.

167 M Pol112 Podlahových víka krabic pro slaboproud do dvojitých podlah kus 5,000 710,00 3 550,00 vl.pol.

168 K 742110403 Montáž instalačních kanálů plastových tříkomorových m 60,000 250,00 15 000,00 CS ÚRS 2017 02

169 M Materiál.19
Instalačních kanálů pro slaboproud plastových tříkomorových 70/110 mm s víkem, 

plastový
m 60,000 406,00 24 360,00 vl.pol.

170 K 742110421 Montáž instalačních kanálů krytu přepážky oddělovací z hliníku nebo plastu m 60,000 9,00 540,00 CS ÚRS 2017 02

171 M Materiál.20 Oddělovací přepážky instalačních kanálů pro slaboproud z hliníku nebo plastu m 60,000 56,00 3 360,00 vl.pol.

172 K Pol106 Montáž roh vnitřní 70/110 ks 7,000 25,00 175,00 vl.pol.

173 M Materiál.21 Roh vnitřní 70/110 ks 7,000 81,00 567,00 vl.pol.

174 K Pol107 Montáž roh vnější 70/110 ks 5,000 25,00 125,00 vl.pol.

175 M Materiál.22 Roh vnější 70/110 ks 5,000 81,00 405,00 vl.pol.

176 K Pol108 Montáž roh úhlový 70/110 ks 1,000 25,00 25,00 vl.pol.

177 M Materiál.23 Roh úhlový 70/110 ks 1,000 79,00 79,00 vl.pol.

178 K Pol109 Montáž koncový díl 70/110 ks 10,000 25,00 250,00 vl.pol.

179 M Materiál.24 Koncový díl 70/110 ks 10,000 79,00 790,00 vl.pol.

180 K Pol110 Montáž T díl 70/110 ks 2,000 25,00 50,00 vl.pol.

181 M Materiál.25 Koncový T díl 70/110 ks 2,000 83,00 166,00 vl.pol.

182 K Pol113 Montáž kazety čtvercové k podlahové krabici kus 5,000 165,00 825,00 vl.pol.

183 M Pol114 Podlahových víka krabic pro slaboproud do dvojitých podlah kus 5,000 5 710,00 28 550,00 vl.pol.

184 K Pol115 Montáž nosiče do podahové krabice kus 10,000 86,00 860,00 vl.pol.

185 M Pol116 Nosiče do podahové krabice 2x RJ45 kus 10,000 69,00 690,00 vl.pol.

186 K Pol117 Modul RJ 45 5e do podlahové krabice kus 10,000 86,00 860,00 vl.pol.

187 M Pol118 Modul RJ 45 5e do podlahové krabice kus 10,000 125,00 1 250,00 vl.pol.
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188 K Pol119 Vyhledání vývodů a značení kus 390,000 25,00 9 750,00 vl.pol.

189 K Pol122 Měření UTP 5e cat. kus 444,000 43,00 19 092,00 vl.pol.

190 K Pol123 Kalibrace a tlaková zkouška mikrotrubičky kus 390,000 62,00 24 180,00 vl.pol.

191 K Pol124 Certifikační měření kabelů UTP přímou metodou kus 780,000 90,00 70 200,00 vl.pol.

192 K Pol125 Protipožární ucpávky kus 15,000 250,00 3 750,00 vl.pol.

193 M Pol126 Protipožární ucpávky kus 15,000 360,00 5 400,00 vl.pol.

194 K Pol127 Oživení , konfigurace a zprovoznění systému kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 vl.pol.

195 K Pol128 Stavební přípomoce kpl 1,000 59 000,00 59 000,00 vl.pol.

196 K Pol129 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 6 500,00 6 500,00 vl.pol.

197 K Pol130 Revize el. kpl 3,000 3 800,00 11 400,00 vl.pol.

198 K Pol191 Konektor RJ45 kus 390,000 86,00 33 540,00 vl.pol.

199 M Pol121 Modul RJ 45 5e do podlahové krabice kus 390,000 136,00 53 040,00 vl.pol.

D D1 STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ 1 697 552,00

200 K 741120001
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a 

laněných (CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2
m 330,000 25,00 8 250,00 CS ÚRS 2017 02

201 M Materiál.67 Vodič Cu izolovaný plný 1,5 mm2 pod omítku (CYA) ZŽL. m 330,000 4,00 1 320,00 vl.pol.

202 K 741120001.1 Montáž vodič Cu izolovaný plný 6 mm2 pod omítku (CYA) ZŽL. m 30,000 22,00 660,00 vl.pol.

203 M Materiál.68 Vodič Cu izolovaný plný 6 mm2 pod omítku (CYA) ZŽL. m 30,000 17,00 510,00 vl.pol.

204 K 741122015
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých 

(CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2
m 30,000 25,00 750,00 CS ÚRS 2017 02

205 M Materiál.66 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku  CYSY 3Jx1,5 m 30,000 15,00 450,00 vl.pol.

206 K 741320101 Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu kus 11,000 86,00 946,00 CS ÚRS 2017 02

207 M Materiál.40 Jistič PL7, C4/1 ks 1,000 100,00 100,00 vl.pol.

208 M Materiál.41 Jistič PL7, C6/1 ks 7,000 110,00 770,00 vl.pol.

209 M Materiál.42 Jistič PL7, C10/1 ks 4,000 110,00 440,00 vl.pol.

210 K 741320141 Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 63 A bez krytu kus 1,000 95,00 95,00 vl.pol.

211 M Materiál.44 Invalidní zvonek - tlačítka červená kovová, + kabeláž ks 1,000 2 050,00 2 050,00 vl.pol.

212 K 741322011
Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů – typ 1 

třípólových, pro impulsní proud do 35 kA
kus 1,000 86,00 86,00 CS ÚRS 2017 02

213 M Materiál.43 Svodič přepětí III. Stupeň, 230V na DIN 35 mm ks 4,000 1 800,00 7 200,00 vl.pol.

214 K 742121001 Montáž kabelů UTP cat. 5e, 303 m/bal. bal 86,000 25,00 2 150,00 vl.pol.

215 M Materiál.63 Kabely UTP cat. 5e, 303 m/bal. bal 86,000 3 510,00 301 860,00 vl.pol.

216 K 742121001.1 Montáž kabelů UTP cat. 5e, lanko kus 160,000 25,00 4 000,00 vl.pol.

217 M Materiál.64 Svodič přepětí FLP B+C MAXI V/4 ks 160,000 168,00 26 880,00 vl.pol.

218 K 742121002 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil přes 15 m 105,000 25,00 2 625,00 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro ocenění koaxiálních kabelů. 
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219 M Materiál.65 Kabely sdělovací pro vnitřní rozvody SYKFY 15x2x0,5 m 105,000 20,00 2 100,00 vl.pol.

220 K 742330001 Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného kus 1,000 3 100,00 3 100,00 CS ÚRS 2017 02

221 M Materiál.26 Rozvaděče nástěnného 27U, 1200/800/800, prosklené dveře, uzamykatelný kus 1,000 15 100,00 15 100,00 vl.pol.

222 K 742330002 Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového kus 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2017 02

223 M Materiál.27 Rozvaděče stajanového 42U, 2200/800/800, prosklené dveře, uzamykatelný kus 1,000 17 500,00 17 500,00 vl.pol.

224 K 742330002.1 Montáž rozvaděče stojanového 42U kus 1,000 1 500,00 1 500,00 vl.pol.

225 M Materiál.28 Rozvaděče stajanového 42U, 2200/600/1000, prosklené dveře, uzamykatelný kus 1,000 18 000,00 18 000,00 vl.pol.

226 K 742330003 Montáž strukturované kabeláže rozvaděče optického nástěnného kus 2,000 7 000,00 14 000,00 CS ÚRS 2017 02

227 M Materiál.29 Podstavce 100 s filterm 800/100 kus 2,000 4 400,00 8 800,00 vl.pol.

228 K 742330003.1 Montáž podstavce 100 s filterm 600/1000 kus 1,000 500,00 500,00 vl.pol.

229 M Materiál.29 Podstavce 100 s filterm 800/100 kus 1,000 4 400,00 4 400,00 vl.pol.

230 K 742330011
Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez 

nastavení
kus 3,000 1 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2017 02

231 M Materiál.33 Montáž zemnící svorka kus 3,000 65,00 195,00 vl.pol.

232 K 742330011.1
Montáž zařízení do rozvaděče SWITCH 24x port, FE, 2x 1000BT+2 SFP Uplink, 

mangment, rack mount, 1U
kus 4,000 500,00 2 000,00 vl.pol.

233 M Materiál.57 Datový SWITCH 24x port, FE, 2x 1000BT+2 SFP Uplink, mangment, rack mount, 1U kus 4,000 55 800,00 223 200,00 vl.pol.

234 K 742330011.2
Montáž zařízení do rozvaděče SWITCH 24x port, FE, POE 2x 1000BT+2 SFP Uplink, 

mangment, rack mount, 1U
kus 2,000 500,00 1 000,00 vl.pol.

235 M Materiál.58
Datový SWITCH 24x port, FE, POE 2x 1000BT+2 SFP Uplink, mangment, rack mount, 

1U
kus 2,000 66 200,00 132 400,00 vl.pol.

236 K 742330011.3 Přístupový bid WIFI, 802, 11g, Integrate AP, Int Antennas, ETSI Cnfg kus 3,000 1 000,00 3 000,00 vl.pol.

237 M Materiál.59 Přístupový bid WIFI, 802, 11g, Integrate AP, Int Antennas, ETSI Cnfg kus 3,000 4 100,00 12 300,00 vl.pol.

238 K 742330011.4 Zásuvný modul 1GE SFP OK s LC konektorem kus 4,000 125,00 500,00 vl.pol.

239 M Materiál.60 Zásuvný modul 1GE SFP OK s LC konektorem kus 4,000 16 900,00 67 600,00 vl.pol.

240 K 742330011.5 Přepěťová ochrana pro et. DL-100 ETH UTP kus 3,000 86,00 258,00 vl.pol.

241 M Materiál.60.1 Zásuvný modul 1GE SFP OK s LC konektorem kus 3,000 16 900,00 50 700,00 vl.pol.

242 K 742330011.6 Montáž zařízení do rozvaděče UPS 2200 VA, rack mount 19", 3U kus 1,000 500,00 500,00 vl.pol.

243 M Materiál.61 Montáž zařízení do rozvaděče UPS 2200 VA, rack mount 19", 3U kus 1,000 17 900,00 17 900,00 vl.pol.

244 K 742330011.7
Montáž zařízení do rozvaděče server rack 4U, 4 procerový Quard-Core Intel, RAM 16 

GB, HDD 2TB, LAN RAID 5, 10, redudantní napájení
kus 1,000 1 920,00 1 920,00 vl.pol.

245 M Materiál.62
Server rack 4U, 4 procerový Quard-Core Intel, RAM 16 GB, HDD 2TB, LAN RAID 5, 10, 

redudantní napájení
kus 1,000 158 000,00 158 000,00 vl.pol.

246 K 742330021 Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům police kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 02

247 M Materiál.34 Police do rozvaděče, max. nosnost 40 kg, 80 kg kus 2,000 420,00 840,00 vl.pol.

248 K 742330022
Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího 

panelu
kus 3,000 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2017 02

249 M Materiál.30 Deska s ventilátory 4x230V/16A, s termostatem kus 3,000 4 100,00 12 300,00 vl.pol.
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250 K 742330022
Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího 

panelu
kus 3,000 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2017 02

251 M Materiál.35 Napájecí panel 5x230V do 19" stojanu 3 m kus 3,000 950,00 2 850,00 vl.pol.

252 K 742330022.1 Montáž zemnící lišta 27U kus 1,000 170,00 170,00 vl.pol.

253 M Materiál.31 Zemnící lišta 27U kus 1,000 270,00 270,00 vl.pol.

254 K 742330022.10 Montáž patchkordu OK E2000/APC-LC SM 9/125 1m kus 8,000 34,00 272,00 vl.pol.

255 M Materiál.55 Patchkord OK E2000/APC-LC SM 9/125 1m kus 8,000 410,00 3 280,00 vl.pol.

256 K 742330022.11 Montáž patchkordu OK E2000/APC-LC SM 9/125 2m kus 8,000 34,00 272,00 vl.pol.

257 M Materiál.56 Patchkord OK E2000/APC-LC SM 9/125 2m kus 8,000 410,00 3 280,00 vl.pol.

258 K 742330022.2 Montáž zemnící lišta 42U kus 1,000 500,00 500,00 vl.pol.

259 M Materiál.32 Zemnící lišta 42U kus 1,000 330,00 330,00 vl.pol.

260 K 742330022.3 Jističová lišta pro 22 modulů do 19" stojanu 3U kus 3,000 250,00 750,00 vl.pol.

261 M Materiál.39 Jističová lišta pro 22 modulů do 19" stojanu 3U kus 3,000 750,00 2 250,00 vl.pol.

262 K 742330022.4 Montáž záslepky do patch panelu kus 7,000 5,00 35,00 vl.pol.

263 M Materiál.48 Záslepky do patch panelu kus 7,000 260,00 1 820,00 vl.pol.

264 K 742330022.4 Montáž záslepky do patch panelu kus 209,000 5,00 1 045,00 vl.pol.

265 M Materiál.48 Záslepky do patch panelu kus 209,000 280,00 58 520,00 vl.pol.

266 K 742330022.5 Montáž krytu pro 3 pozice RJ45, MINI com bílý kus 209,000 10,00 2 090,00 vl.pol.

267 M Materiál.49 Kryt pro 3 pozice RJ45, MINI com bílý kus 209,000 68,00 14 212,00 vl.pol.

268 K 742330022.6 Montáž patchkordu RJ45-RJ45, cat. 5e 1m kus 55,000 34,00 1 870,00 vl.pol.

269 M Materiál.51 Patchkord RJ45-RJ45, cat. 5e 1m kus 55,000 30,00 1 650,00 vl.pol.

270 K 742330022.7 Montáž patchkordu RJ45-RJ45, cat. 5e 0,5m kus 55,000 34,00 1 870,00 vl.pol.

271 M Materiál.52 Patchkord RJ45-RJ45, cat. 5e 0,5m kus 55,000 29,00 1 595,00 vl.pol.

272 K 742330022.8 Montáž patchkordu RJ45-RJ45, cat. 6 2m kus 10,000 125,00 1 250,00 vl.pol.

273 M Materiál.53 Patchkord RJ45-RJ45, cat. 6 2m kus 10,000 45,00 450,00 vl.pol.

274 K 742330022.9 Montáž patchkordu RJ45-RJ45, cat. 6 3m kus 10,000 34,00 340,00 vl.pol.

275 M Materiál.54 Patchkord RJ45-RJ45, cat. 6 3m kus 10,000 55,00 550,00 vl.pol.

276 K 742330023
Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům 

vyvazovacíhoho panelu 1U
kus 17,000 125,00 2 125,00 CS ÚRS 2017 02

277 M Materiál.36 Vyvazovacíhoho panelu 1U s háčky kus 17,000 250,00 4 250,00 vl.pol.

278 K 742330023.1 Montáž vyvazovacíhoho panelu 2U s háčky kus 3,000 125,00 375,00 vl.pol.

279 M Materiál.37 Vyvazovacíhoho panelu 2U s háčky kus 3,000 320,00 960,00 vl.pol.

280 M Pol131 Montáž háčků pro vertikální vyvazování kus 30,000 48,00 1 440,00 vl.pol.

281 M Materiál.38 Háčky pro vertikální vyvazování kus 30,000 48,00 1 440,00 vl.pol.

282 K 742330024
Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch 

panelu 24 portů UTP/FTP
kus 23,000 3 100,00 71 300,00 CS ÚRS 2017 02

283 M Materiál.45 Montáž patch panelu 24 portů 5e cat. Celokovový kus 23,000 1 440,00 33 120,00 vl.pol.
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284 K 742330028
Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům konektoru 

MM/SM
kus 960,000 86,00 82 560,00 CS ÚRS 2017 02

285 M Materiál.46 Konektory Keystone RJ45, cat. 5e do patch panelu kus 960,000 71,00 68 160,00 vl.pol.

286 K 742330028.1 Montáž konektoru Keystone RJ45, cat. 6 do patch panelu, černá kus 2,000 86,00 172,00 vl.pol.

287 M Materiál.47 Konektory Keystone RJ45, cat. 6 do patch panelu, černá kus 2,000 80,00 160,00 vl.pol.

288 K 742330028.2 Montáž konektoru Keystone RJ45, cat. 6 do patch panelu, bílá kus 209,000 86,00 17 974,00 vl.pol.

289 M Materiál.50 Konektory Keystone RJ45, cat. 6 do patch panelu, bílá kus 209,000 80,00 16 720,00 vl.pol.

290 K 742330042 Montáž datové dvouzásuvky ks 276,000 125,00 34 500,00 vl.pol.

291 M Materiál.69 Datové zásuvky 2xRJ45 ks 276,000 350,00 96 600,00 vl.pol.

292 K Pol132 Mikrotrubička 7/5,5-vnitřní hořlavost C1 ks 170,000 48,00 8 160,00 vl.pol.

293 M Pol133 Mikrotrubička 7/5,5-vnitřní hořlavost C1 m 170,000 78,00 13 260,00 vl.pol.

D D2 Telefonní ústředna 616 494,00

294 K Pol134 Server IP telefonnie 64F/256D ks 1,000 2 000,00 2 000,00 vl.pol.

295 M Materiál.70 Server IP telefonnie 64F/256D ks 1,000 238 000,00 238 000,00 vl.pol.

296 K Pol135 19" Rack mount kit ks 22,000 2 110,00 46 420,00 vl.pol.

297 M Materiál.71 19" Rack mount kit ks 1,000 2 196,00 2 196,00 vl.pol.

298 K Pol192 16-channel to 32-channel factory upgrade ks 1,000 125,00 125,00 vl.pol.

299 M Materiál.72 16-channel to 32-channel factory upgrade ks 1,000 6 444,00 6 444,00 vl.pol.

300 K Pol193 1-Port 2nd Gen Multiflex Trunk Voice/WAN Int. Card - T1/E1 ks 1,000 125,00 125,00 vl.pol.

301 M Materiál.73 1-Port 2nd Gen Multiflex Trunk Voice/WAN Int. Card - T1/E1 ks 1,000 33 114,00 33 114,00 vl.pol.

302 K Pol194 Four-Port Voice Interface Card - FXS and DID ks 2,000 125,00 250,00 vl.pol.

303 M Materiál.74 Four-Port Voice Interface Card - FXS and DID ks 2,000 20 860,00 41 720,00 vl.pol.

304 K Pol195 IP telefonní přístroj ks 40,000 170,00 6 800,00 vl.pol.

305 M Materiál.75 IP telefonní přístroj ks 40,000 4 750,00 190 000,00 vl.pol.

306 K Pol196 CallManager Device License - 100 units ks 0,200 2 000,00 400,00 vl.pol.

307 M Materiál.76 CallManager Device License - 100 units ks 0,200 101 000,00 20 200,00 vl.pol.

308 K Pol197 CallManager Device License - 10 units ks 2,000 250,00 500,00 vl.pol.

309 M Materiál.77 CallManager Device License - 10 units ks 2,000 9 000,00 18 000,00 vl.pol.

310 K Pol198 Analogové telef přístroje zavěšení na zeď ks 4,000 250,00 1 000,00 vl.pol.

311 M Materiál.78 Analogové telef přístroje zavěšení na zeď ks 4,000 2 300,00 9 200,00 vl.pol.
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 28700601

atelier AVN, s.r.o., Ústí nad Labem DIČ: CZ28700601

Poznámka:

Cena bez DPH 3 735 295,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 735 295,00 21,00% 784 411,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 519 706,95

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

D.1.4.09 - Zařízení vertikální dopravy

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 735 295,00

HSV - HSV 3 735 295,00

    033 - Dopravní zařízení 3 735 295,00

atelier AVN, s.r.o., Ústí 

nad Labem

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

D.1.4.09 - Zařízení vertikální dopravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. Projektant: atelier AVN, s.r.o., Ústí nad Labem

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 3 735 295,00

D HSV HSV 3 735 295,00

D 033 Dopravní zařízení 3 735 295,00

1 K Agr.C.D.2.12

Dodávka a montáž technologie výtahu V1 - nosnost/počet osob=1020kg/13, počet 

stanic 3/5 / technické specifikace dle PD část D.1.4.9, včetně dodávky a montáže 

nosné konstrukce a proskleného opláštění šachty

kus 1,000 2 580 000,00 2 580 000,00 vl.pol.

2 K Agr.C.D.2.12.1

Dodávka a montáž technologie plošiny V2 - nosnost=1000kg, zdvih 1600 mm/ 

technické specifikace dle PD část D.1.4.9, včetně konstrukce opláštění, vstupních 

dveří a ochranných prvků

kus 1,000 448 500,00 448 500,00 vl.pol.

4 K Agr.C.D.2.12.3

Dodávka a montáž technologie plošiny V3 - nosnost 1000kg, zdvih 950mm/ technické 

specifikace dle PD část D.1.4.9, včetně konstrukce opláštění, vstupních dveří a 

ochranných prvků

kus 1,000 598 000,00 598 000,00 vl.pol.

5 K Stav.př.033 Stavební přípomoce pro zařízení vertikální dopravy % 36 265,000 3,00 108 795,00 vl.pol.

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

D.1.4.09 - Zařízení vertikální dopravy
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 28700601

atelier AVN, s.r.o., Ústí nad Labem DIČ: CZ28700601

Poznámka:

Cena bez DPH 229 895,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 229 895,00 21,00% 48 277,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 278 172,95

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

D.1.4.10 - Orientační systém

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 229 895,00

HSV - HSV 229 895,00

    TZ4 - Technické vybavení budov 229 895,00

atelier AVN, s.r.o., Ústí 

nad Labem

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

D.1.4.10 - Orientační systém
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. Projektant: atelier AVN, s.r.o., Ústí nad Labem

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 229 895,00

D HSV HSV 229 895,00

D TZ4 Technické vybavení budov 229 895,00

1 M Agr.C.D.2.14 Montáž prvků orientačního systému - hodinová sazba hod. 80,000 444,00 35 520,00 vl.pol.

2 M MAT D.2.14/T.3
Orientační systém (prvky pro veřejné prostory) - označení hlavních místností pro 

veřejnost- ocelový deska bíle lakovaná
kus 1,000 2 519,00 2 519,00 vl.pol.

3 M MAT D.2.14/T.3.1
Orientační systém (prvky pro veřejné prostory) - prvek dveřní pro vedlejší prostory a 

kanceláře - ocelový pásek bíle lakovaný
kus 26,000 1 259,00 32 734,00 vl.pol.

4 M MAT D.2.14/T.3.2
Orientační systém (prvky pro veřejné prostory) - prvek dveřní pro technické a 

pomocné prostory - potisk na křídle dveří.
kus 13,000 772,00 10 036,00 vl.pol.

5 M MAT D.2.14/T.4 Orientační systém (technické texty) - popisy regálů v půjčovně kus 160,000 83,00 13 280,00 vl.pol.

6 M MAT D.2.14/T.5 Orientační systém (technické texty) - doplňkové texty kus 20,000 424,00 8 480,00 vl.pol.

7 M MAT D.2.14/T.6
Orientační systém (označení budovy) - vnitřní textilní plachta ve vstupní hale 

1500*5220 mm,  , ozn. A
kus 1,000 15 587,00 15 587,00 vl.pol.

8 M MAT D.2.14/T.6.1
Orientační systém (označení budovy) - vnitřní textilní plachta ve vstupní hale 

1500*4150 mm, , ozn. B
kus 1,000 15 587,00 15 587,00 vl.pol.

9 M MAT D.2.14/T.6.2
Orientační systém (označení budovy) - vnější textilní plachta před hlavním vstupem 

2000*5100 mm,   ozn. C
kus 1,000 17 820,00 17 820,00 vl.pol.

10 M MAT D.2.14/T.6.3
Orientační systém (označení budovy) - hlavní značení objektu z ulice Na Schodech, 

ocelová deska 2000*2000*5 mm , ozn. D
kus 1,000 23 350,00 23 350,00 vl.pol.

11 M MAT D.2.14/T.7
Orientační systém (označení budovy) - nápis pro vchod z parkoviště, ocelová deska 

2000*1000*5 mm ozn. E
kus 1,000 14 400,00 14 400,00 vl.pol.

12 M MAT D.2.14/T.8 Orientační systém (požární a bezpečnostní značení) - požární únikové plány (Clip) kus 5,000 2 079,00 10 395,00 vl.pol.

13 M MAT D.2.14/T.9
Orientační systém (požární a bezpečnostní značení) - únikové cesty světelné, popř. 

reflexní
kus 24,000 828,00 19 872,00 vl.pol.

14 M MAT D.2.14/T.10 Orientační systém (požární a bezpečnostní značení) - bezpečnostní značení kus 1,000 5 995,00 5 995,00 vl.pol.

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

D.1.4.10 - Orientační systém
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

15 M MAT D.2.14/T.11 Orientační systém (požární a bezpečnostní značení) - hydranty kus 4,000 240,00 960,00 vl.pol.

16 M
MAT 

D.2.14/T.11.1
Orientační systém (požární a bezpečnostní značení) - hasící přístroje kus 14,000 240,00 3 360,00 vl.pol.
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 28700601

atelier AVN, s.r.o., Ústí nad Labem DIČ: CZ28700601

Poznámka:

Cena bez DPH 10 401 350,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 10 401 350,00 21,00% 2 184 283,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 585 633,50

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

D.1.4.11 - Regálový systém

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 10 401 350,00

TZ4 - Technické vybavení budov 10 401 350,00

atelier AVN, s.r.o., Ústí 

nad Labem

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

D.1.4.11 - Regálový systém
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. Projektant: atelier AVN, s.r.o., Ústí nad Labem

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 10 401 350,00

D TZ4 Technické vybavení budov 10 401 350,00
1 M Agr4.1.11-MTZ Montáž prvků regálového systému - hodinová sazba hod. 1 500,000 444,00 666 000,00 vl.pol.

2 M Agr4.1.11-D Doprava prvků regálového systému soubor 15,000 33 300,00 499 500,00 vl.pol.

3 M MATozn. A
Regálový systém - sklad ozn. A, včetně kolejí, pohonu a příslušenství, viz oddíl 

D.1.4.11
kus 1,000 1 491 663,00 1 491 663,00 vl.pol.

4 M MATozn. B
Regálový systém - sklad ozn.B, včetně kolejí, pohonu a příslušenství, viz oddíl 

D.1.4.11
kus 1,000 181 596,00 181 596,00 vl.pol.

5 M MATozn. C
Regálový systém - sklad ozn. C, včetně kolejí, pohonu a příslušenství, viz oddíl 

D.1.4.11
kus 6,000 403 596,00 2 421 576,00 vl.pol.

6 M MATozn. D
Regálový systém - sklad ozn. D, včetně kolejí, pohonu a příslušenství, viz oddíl 

D.1.4.11
kus 2,000 342 657,00 685 314,00 vl.pol.

7 M MATozn. E
Regálový systém - sklad ozn. E, včetně kolejí, pohonu a příslušenství, viz oddíl 

D.1.4.11
kus 4,000 329 183,00 1 316 732,00 vl.pol.

8 M MATozn. I
Regálový systém - sklad ozn. I, včetně kolejí, pohonu a příslušenství, viz oddíl 

D.1.4.11
kus 5,000 301 365,00 1 506 825,00 vl.pol.

9 M MATozn. H
Regálový systém - sklad ozn. H, včetně kolejí, pohonu a příslušenství, viz oddíl 

D.1.4.11
kus 1,000 128 316,00 128 316,00 vl.pol.

10 M MATozn. G
Regálový systém - sklad ozn. G, včetně kolejí, pohonu a příslušenství, viz oddíl 

D.1.4.11
kus 1,000 201 465,00 201 465,00 vl.pol.

11 M MATozn. F
Regálový systém - sklad ozn. F, včetně kolejí, pohonu a příslušenství, viz oddíl 

D.1.4.11
kus 1,000 95 016,00 95 016,00 vl.pol.

12 M MATozn. J
Regálový systém - sklad ozn. J, včetně kolejí, pohonu a příslušenství, viz oddíl 

D.1.4.11
kus 1,000 380 175,00 380 175,00 vl.pol.

13 M MATozn. S1 Regálový systém ozn. S1, viz oddíl D.1.4.11 kus 15,000 14 208,00 213 120,00 vl.pol.

14 M MATozn. S2 Regálový systém ozn. S2 kus 9,000 8 991,00 80 919,00 vl.pol.

15 M MATozn. S3 Regálový systém ozn. S3 kus 2,000 19 425,00 38 850,00 vl.pol.

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

D.1.4.11 - Regálový systém
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

16 M MATozn. S4 Regálový systém ozn. S4 kus 1,000 12 099,00 12 099,00 vl.pol.

17 M MATozn. S5 Regálový systém ozn. S5 kus 1,000 7 992,00 7 992,00 vl.pol.

18 M MATozn. S6 Regálový systém ozn. S6 kus 2,000 3 996,00 7 992,00 vl.pol.

19 M MATozn. S8 Regálový systém ozn. S8 kus 1,000 11 433,00 11 433,00 vl.pol.

20 M MATozn. S9 Regálový systém ozn. S9 kus 2,000 3 330,00 6 660,00 vl.pol.

21 M MATozn. S10 Regálový systém ozn. S10 kus 4,000 3 330,00 13 320,00 vl.pol.

22 M MATozn. S20 Regálový systém ozn. S20 kus 27,000 9 213,00 248 751,00 vl.pol.

23 M MATozn. S21(25) Regálový systém ozn. S21 (25) kus 4,000 6 327,00 25 308,00 vl.pol.

24 M MATozn. S22 (24) Regálový systém ozn. S22 (24) kus 8,000 14 208,00 113 664,00 vl.pol.

25 M MATozn. S23 Regálový systém ozn. S23 kus 4,000 11 766,00 47 064,00 vl.pol.

Strana 198 z 272



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 28700601

atelier AVN, s.r.o., Ústí nad Labem DIČ: CZ28700601

Poznámka:

Cena bez DPH 4 281 738,67

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 281 738,67 21,00% 899 165,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 180 903,79

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

D.2.1 - Příprava území

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 281 738,67

HSV - HSV 4 281 738,67

    5 - Komunikace 112 470,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 44 800,00

    96 - Bourání konstrukcí 839 637,77

    997 - Přesun sutě 2 716 771,99

    998 - Přesun hmot 27 764,69

    997.1 - Přesun sutě, doplnění 506 723,70

    96.1 - Bourání konstrukcí, doplnění 33 570,12

atelier AVN, s.r.o., Ústí 

nad Labem

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

D.2.1 - Příprava území
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. Projektant: atelier AVN, s.r.o., Ústí nad Labem

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 4 281 738,67

D HSV HSV 4 281 738,67

D 5 Komunikace 112 470,40

1 K 564251111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 150 mm
m2 86,000 92,40 7 946,40 CS ÚRS 2017 02

VV "dočasná komunikace;"  86,0 86,000

VV Součet 86,000

2 K 584121111
Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do 

tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti
m2 86,000 164,00 14 104,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně nejsou započteny náklady na: a) dodání dílců, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné 

lze dohodnout ve výši 1%, b) výplň spár, které se oceňují cenami souboru cen 599 . 4-11 Vyplnění 

spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky. 2. Počet měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné 

plochy krytu z dílců včetně spár. 

VV "dočasná komunikace;"  86,0 86,000

VV Součet 86,000

3 M MAT 2.1/005-01
Silniční panel typu IZD 300/200/22 20t pro opakované použití - rozměr 

3000/2000/215mm / 2-násobná obratovost zohledněna v jednotkové ceně
kus 15,000 6 028,00 90 420,00 vl.pol.

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 44 800,00

4 M Agr.C.2.1/009-01 Odpojení stávající kanalizační přípojky kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 vl.pol.

5 M Agr.C.2.1/009-02 Odpojení stávající vodovodní přípojky kpl 1,000 12 000,00 12 000,00 vl.pol.

6 M Agr.C.2.1/009-03 Odpojení stávající plynovodní přípojky kpl 1,000 12 000,00 12 000,00 vl.pol.

7 M Agr.C.2.1/009-04 Odpojení stávající přípojky NN kpl 1,000 5 800,00 5 800,00 vl.pol.

D 96 Bourání konstrukcí 839 637,77

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

D.2.1 - Příprava území
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

8 K 113106241

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a 

ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 200 m2 ze silničních dílců 

jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice se spárami zalitými živicí

m2 86,000 39,34 3 383,24 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro 

rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují 

cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo 

krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože 

nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěší a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny 

pro ruční rozebrání (kromě silničních dílců), u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání 

strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo 

mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných 

dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek 

nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, 

krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně 

materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava suti a vybouraných hmot. 

VV "dočasná komunikace;"  86,0 86,000

VV Součet 86,000

9 K 981011112
Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných ostatních, oboustranně obitých, 

případně omítnutých
m3 2 485,132 202,00 501 996,66 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 obestavěného prostoru. 2. Procentuální podíl 

konstrukcí se stanoví podle článku 3503 Všeobecných podmínek části B01. 3. Celkový objem 

konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a 

stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních 

ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka 

klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby 

až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se 

objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné 

trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy 

schodiště a tloušťky patrové podesty. 4. Pro volbu cen je rozhodující objemově převažující druh 

zdiva svislých nosných konstrukcí demolovaného objektu. 5. Ceny jsou určeny pro demolice budov 

výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany římsy, popř. atiky a 

nejnižšího bodu přilehlého terénu. 

VV
"demolice stávajícího objektu;"  

50,05*12,89*3,6+(3,4*2,55+3,4*1,15+5,8*1,15+3,6*7,2)*3,6
2 485,132

VV Součet 2 485,132

10 K 981513111

Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky zdiva na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou z cihel, tvárnic, kamene, zdiva smíšeného nebo 

hrázděného

m3 321,546 558,00 179 422,67 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 2. Skutečný objem 

konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a 

stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních 

ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka 

klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby 

až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se 

objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné 

trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy 

schodiště a tloušťky patrové podesty. 

VV "základové konstrukce;"  (599,0+32,5+12,0)*0,30+(50,05*2+12,9*2)*0,40*0,60 223,266

VV "opěrná zed před severní fasádou;"  42,0*1,20*0,70+42,0*3,0*0,50 98,280

VV Součet 321,546

11 K 981513114
Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze 

železobetonu
m3 59,552 2 600,00 154 835,20 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 2. Skutečný objem 

konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a 

stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních 

ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka 

klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby 

až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se 

objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné 

trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy 

schodiště a tloušťky patrové podesty. 

VV "požární dělící stěny;"  (12,89*3,85*0,30)*4 59,552

VV Součet 59,552

D 997 Přesun sutě 2 716 771,99

12 K 997221151
Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových 

materiálů, na vzdálenost do 50 m
t 1 310,698 164,00 214 954,47 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny vodorovnou dopravu suti pro nepřístupné plochy, kam není možný příjezd 

dopravních prostředků – především pro vnitřní plochy objektů, např. dvorky, atria, terasy. 2. Ceny 

997 22-114 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru 

stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 3. Ceny 997 22-115 jsou určeny pro drobný kusový 

materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

13 K 997221159

Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových 

materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 m přes 

50 m

t 3 932,094 28,70 112 851,10 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny vodorovnou dopravu suti pro nepřístupné plochy, kam není možný příjezd 

dopravních prostředků – především pro vnitřní plochy objektů, např. dvorky, atria, terasy. 2. Ceny 

997 22-114 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru 

stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 3. Ceny 997 22-115 jsou určeny pro drobný kusový 

materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

14 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z 

kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km
t 1 440,438 45,00 64 819,71 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 

dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 

v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a 

hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou 

určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV 1310,698+116,28+13,46 1 440,438

VV Součet 1 440,438

15 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 27 368,322 11,50 314 735,70 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 

dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 

v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a 

hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou 

určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV 1440,438*19 27 368,322

VV Součet 27 368,322

16 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 1 440,438 460,00 662 601,48 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po 

železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

17 K 997221825 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 1 440,438 935,00 1 346 809,53 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání 

odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru 

cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 998 Přesun hmot 27 764,69

18 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m t 33,291 834,00 27 764,69 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 997.1 Přesun sutě, doplnění 506 723,70

19 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního 

a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t 190,337 1 140,00 216 984,18 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné 

skládky odpadů.  

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.  

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.  

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu 

z katalogu 800-6 Demolice objektů.  

VV 551,7*0,345 190,337

VV Součet 190,337

20 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101
t 55,170 125,00 6 896,25 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné 

skládky odpadů.  

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.  

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.  

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu 

z katalogu 800-6 Demolice objektů.  

VV 551,7*0,1 55,170

21 K 997013804
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 170 202
t 2,759 935,00 2 579,67 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné 

skládky odpadů.  

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.  

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.  

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu 

z katalogu 800-6 Demolice objektů.  

VV 551,7*0,005 2,759

VV Součet 2,759

22 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201
t 165,510 500,00 82 755,00 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné 

skládky odpadů.  

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.  

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.  

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu 

z katalogu 800-6 Demolice objektů.  

VV 551,70*0,3 165,510

VV Součet 165,510

23 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604
t 110,340 1 740,00 191 991,60 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné 

skládky odpadů.  

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.  

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.  

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu 

z katalogu 800-6 Demolice objektů.  

VV 551,7*0,2 110,340

VV Součet 110,340

24 K 997223845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez 

obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302
t 27,585 200,00 5 517,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné 

skládky odpadů.  

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.  

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.  

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu 

z katalogu 800-6 Demolice objektů.  

VV 551,7*0,05 27,585

VV Součet 27,585

D 96.1 Bourání konstrukcí, doplnění 33 570,12

25 K 113106241

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a 

ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 200 m2 ze silničních dílců 

jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice se spárami zalitými živicí

m2 318,000 39,34 12 510,12 CS ÚRS 2017 02

Strana 206 z 272



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro 

rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují 

cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo 

krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože 

nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěší a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny 

pro ruční rozebrání (kromě silničních dílců), u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání 

strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo 

mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných 

dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek 

nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, 

krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně 

materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava suti a vybouraných hmot. 

VV "stávající plocha"  285,0+33 318,000

VV Součet 318,000

26 K 981332111
Demolice ocelových konstrukcí hal, sil, technologických zařízení apod. jakýmkoliv 

způsobem
t 6,500 3 240,00 21 060,00 CS ÚRS 2018 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 28700601

atelier AVN, s.r.o., Ústí nad Labem DIČ: CZ28700601

Poznámka:

Cena bez DPH 172 927,53

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 172 927,53 21,00% 36 314,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 209 242,31

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

D.2.2 - Dopravní stavby

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 172 927,53

HSV - HSV 172 927,53

    1 - Zemní práce 27 901,40

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 97 322,36

    5 - Komunikace 39 732,42

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 4 433,95

    998 - Přesun hmot 3 537,40

atelier AVN, s.r.o., Ústí 

nad Labem

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

D.2.2 - Dopravní stavby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. Projektant: atelier AVN, s.r.o., Ústí nad Labem

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 172 927,53

D HSV HSV 172 927,53

D 1 Zemní práce 27 901,40

1 K 122302201

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 

profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 

tř. 4 do 100 m3

m3 17,100 376,00 6 429,60 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 

prováděny samostatně, b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 

odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se 

oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování 

silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném 

předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: - 

při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro 

množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 

Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených 

prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. 

V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na 

přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední 

vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na 

násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném 

profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu 

dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. 

Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. 

Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 

162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu 

VV "zemní práce pro příjezdovou komunikaci;"  15,0*3,8*0,30 17,100

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

D.2.2 - Dopravní stavby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 17,100

2 K 122302209

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 

profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 

tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 5,130 38,50 197,51 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 

prováděny samostatně, b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 

odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se 

oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování 

silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném 

předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: - 

při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro 

množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 

Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených 

prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. 

V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na 

přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední 

vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na 

násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném 

profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu 

dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. 

Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. 

Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 

162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu 

3 K 132301101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
m3 5,280 1 480,00 7 814,40 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 

m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) 

šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 

mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 

1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku 

č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV "výkop rýhy pro opěrnou zed u příjezdové komunikace;"  12,0*1,10*0,40 5,280

VV Součet 5,280

4 K 132301109

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 

4

m3 1,584 265,00 419,76 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 

m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) 

šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 

mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 

1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku 

č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

5 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 12,880 233,00 3 001,04 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "odvoz výkopku na recyklační centrum příp.mezideponii;"  17,1+5,28-9,5 12,880

VV Součet 12,880

6 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 128,800 17,70 2 279,76 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 12,88*10 128,800

VV Součet 128,800

7 K 171102102

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny 

ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 

předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále 

jen PS) na 96 % PS

m3 9,500 45,70 434,15 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Ceny lze použít i pro 

uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky. 3. Ceny pro uložení soudržných 

hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než -2 % 

optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do 

násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 4. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu 

přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části jako odkopávka 

příslušnou cenou této části. 

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 12,880 15,20 195,78 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 

m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 

nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 

na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 

a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 

výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 

za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 

(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 

místních podmínek. 

9 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 18,676 350,00 6 536,60 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 

m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 

nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 

na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 

a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 

výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 

za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 

(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 

místních podmínek. 

VV 12,88*1,45 18,676

VV Součet 18,676

10 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 57,000 10,40 592,80 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) 

vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 

však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 

přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 

toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 

1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných 

profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 

započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části 

A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se 

zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV "příjezdová komunikace;"  15,0*3,8 57,000

VV Součet 57,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 97 322,36

11 K 327323127
Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 

25/30
m3 7,680 2 830,00 21 734,40 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku zdí. 

VV "opěrná zed u příjezdové komunikace;"  12,0*1,60*0,40 7,680

VV Součet 7,680

12 K 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení m2 39,680 582,00 23 093,76 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Bednění zdí a valů výšky přes 20 m se oceňuje podle ustanovení úvodního katalogu. 2. Ceny lze 

použít i pro bednění základů z betonu prostého nebo železového. 

VV "opěrná zed u příjezdové komunikace;"  (12,0*2+0,40*2)*1,60 39,680

VV Součet 39,680

13 K 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění m2 39,680 275,00 10 912,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Bednění zdí a valů výšky přes 20 m se oceňuje podle ustanovení úvodního katalogu. 2. Ceny lze 

použít i pro bednění základů z betonu prostého nebo železového. 

VV "dtto jako zřízení;"  39,68 39,680

VV Součet 39,680

14 K 327361006 Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,922 45 100,00 41 582,20 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro případné výztuže základů opěrných zdí a valů. 

VV "předpokládaný stupen vyztužení 120kg/m3;"  7,68*120,0/1000 0,922

VV Součet 0,922

D 5 Komunikace 39 732,42

15 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 57,000 141,00 8 037,00 CS ÚRS 2017 02

VV "příjezdová komunikace;"  15,0*3,80 57,000

VV Součet 57,000

16 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 

rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
m2 57,000 224,00 12 768,00 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. 

VV "příjezdová komunikace;"  15,0*3,80 57,000

VV Součet 57,000

17 K 573211111
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 

kg/m2
m2 57,000 8,06 459,42 CS ÚRS 2017 02

VV "příjezdová komunikace;"  15,0*3,80 57,000

VV Součet 57,000

18 K 577144141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z 

modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 50 mm
m2 57,000 324,00 18 468,00 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "příjezdová komunikace;"  15,0*3,80 57,000

VV Součet 57,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 4 433,95

19 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do 

lože z betonu prostého téže značky

m 11,700 226,46 2 649,58 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z 

kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z 

betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též 

náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje 

cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "celková délka obrubníku dle TZ;"  11,70 11,700

VV Součet 11,700

20 M 592174600 obrubník betonový chodníkový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm kus 11,817 151,00 1 784,37 CS ÚRS 2017 02

D 998 Přesun hmot 3 537,40

21 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 58,373 60,60 3 537,40 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 28700601

atelier AVN, s.r.o., Ústí nad Labem DIČ: CZ28700601

Poznámka:

Cena bez DPH 369 265,56

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 369 265,56 21,00% 77 545,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 446 811,33

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

D.2.3 - Přípojka parovodu

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 369 265,56

HSV - HSV 104 993,56

    1 - Zemní práce 82 772,68

    4 - Vodorovné konstrukce 3 133,44

    5 - Komunikace 13 941,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 155,66

    998 - Přesun hmot 3 990,78

M - Práce a dodávky M 264 272,00

    23-M - Montáže potrubí 264 272,00

      M.1 - Montáže potrubí - doplnění 22 000,00

atelier AVN, s.r.o., Ústí 

nad Labem

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

D.2.3 - Přípojka parovodu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. Projektant: atelier AVN, s.r.o., Ústí nad Labem

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 369 265,56

D HSV HSV 104 993,56

D 1 Zemní práce 82 772,68

1 K 113106122

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací 

pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z kamenných dlaždic nebo 

desek

m2 3,600 44,68 160,85 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro 

rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují 

cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo 

krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože 

nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěší a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny 

pro ruční rozebrání (kromě silničních dílců), u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání 

strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo 

mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných 

dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek 

nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, 

krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně 

materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava suti a vybouraných hmot. 

VV "stávající chodník;"  3,0*1,2 3,600

VV Součet 3,600

2 K 113107042

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 

15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 5,400 240,33 1 297,78 CS ÚRS 2017 02

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

D.2.3 - Přípojka parovodu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 

podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé 

vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo 

běžných oprav. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Ceny a) –7011 až 

–7013 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z 

mechanicky zpevněných zemin, b) –7021 až 7025 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů 

ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7030 až -7032 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených 

do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

stabilizovaných cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

živičnými postřiky nebo nátěry. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- 

Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných 

ploch podkladů nebo krytů se zanedbává. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 

3 m u cen –7011 až –7046 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -

704 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním, tyto práce se oceňují 

individuálně. 

VV "stávající komunikace;"  4,5*1,2 5,400

VV Součet 5,400

3 K 132212101

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým 

nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 

soudržných

m3 29,440 690,00 20 313,60 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 

m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-

2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů. 

VV
"výkop rýhy pro uložení primárního a kondenzátního přeizolovaného otrubí;"  

32,0*0,80*1,15
29,440

VV Součet 29,440

4 K 132212109

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým 

nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek 

k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 29,440 188,00 5 534,72 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 

m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-

2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů. 

VV
"výkop rýhy pro uložení primárního a kondenzátního přeizolovaného otrubí;"  

32,0*0,80*1,15
29,440

VV Součet 29,440

5 K 132212201

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo 

pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách 

tř. 3 soudržných

m3 29,440 789,00 23 228,16 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 

m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2201 až 41-

2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů 

VV
"výkop rýhy pro uložení primárního a kondenzátního přeizolovaného otrubí;"  

32,0*0,80*1,15
29,440

VV Součet 29,440

6 K 132212209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo 

pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách 

tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 29,440 166,00 4 887,04 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 

m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2201 až 41-

2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů 

7 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 12,800 233,00 2 982,40 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "odvoz přebytečného objemu výkopku na skládku;

VV "z lože;"  3,84 3,840

VV "z obsypu potrubí;"  8,96 8,960

VV Součet 12,800

8 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 128,000 17,70 2 265,60 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 12,8*10 128,000

VV Součet 128,000

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 12,800 15,20 194,56 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 

m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 

nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 

na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 

a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 

výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 

za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 

(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 

místních podmínek. 

10 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 18,560 350,00 6 496,00 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 

m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 

nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 

na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 

a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 

výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 

za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 

(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 

místních podmínek. 

VV 12,8*1,45 18,560

VV Součet 18,560

11 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 16,640 86,20 1 434,37 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 

100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 

zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 

zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 

části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 

betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 

sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 

výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 

těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 

zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 

objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s 

obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 

odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li 

v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého 

výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 

Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se 

jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 

162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, 

že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 

cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého 

výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, 

nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého 

výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 

Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného 

zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li 

předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky 

č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje 

projekt. 

VV "zpětný zásyp rýhy;"  29,44-12,8 16,640

VV Součet 16,640

12 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 8,960 464,00 4 157,44 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího 

průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. 

Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i 

s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. 

Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. 

Tato se oceňuje ve specifikaci. 

VV "obsyp potrubí tl.350mm;"  32,0*0,80*0,35 8,960
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 8,960

13 M 583313460 kamenivo těžené drobné frakce 0-4 t 35,840 274,00 9 820,16 CS ÚRS 2017 02

D 4 Vodorovné konstrukce 3 133,44

14 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 

do 63 mm
m3 3,840 816,00 3 133,44 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V 

cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních 

pracích. 

VV "lože pod potrubí tl.150mm;"  32,0*0,80*0,15 3,840

VV Součet 3,840

D 5 Komunikace 13 941,00

15 K 566901144
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením 

a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm
m2 5,400 350,00 1 890,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překopech pro inženýrské sítětrvalé i dočasné 

(předepíše-li je projekt). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných 

oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V 

cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací postřik, který se oceňuje cenami 

souboru cen 573 2.-11 Postřik živičný spojovací části A01 tohoto katalogu. 

VV "stávající komunikace;"  4,5*1,2 5,400

VV Součet 5,400

16 K 566901162
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením 

a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm
m2 5,400 1 090,00 5 886,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překopech pro inženýrské sítětrvalé i dočasné 

(předepíše-li je projekt). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných 

oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V 

cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací postřik, který se oceňuje cenami 

souboru cen 573 2.-11 Postřik živičný spojovací části A01 tohoto katalogu. 

VV "stávající komunikace;"  4,5*1,2 5,400

VV Součet 5,400

17 K 572340112
Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 

asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm
m2 5,400 623,00 3 364,20 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro vyspravení krytů po překopech pro inženýrské sítě trvalé i dočasné 

(předepíše-li to projekt). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných 

oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V 

cenách nejsou započteny náklady na: a) postřik živičný spojovací, který se oceňuje cenami souboru 

cen 573 2.-11 Postřik živičný spojovací části A 01 tohoto katalogu, b) zdrsňovací posyp, který se 

oceňuje cenami 578 90-112 Zdrsňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného 

obaleného asfaltem při překopech inženýrských sítí, 572 40-41 Posyp živičného podkladu nebo 

krytu části C 01 tohoto katalogu. 

VV "stávající komunikace;"  4,5*1,2 5,400

VV Součet 5,400

18 K 594511111

Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše 

vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 

mm z betonu

m2 3,600 778,00 2 800,80 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny: a) pro jakýkoliv sklon plochy, b) i pro dlažby (přídlažby) silničních příkopů a 

kuželů. 2. Ceny nelze použít pro: a) rigoly dlážděné, které se oceňují cenami souborů cen 597 . 6- 

. 1 Rigol dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 17- . 1 Rigol dlážděný z 

lomového kamene, b) dlažbu nebo přídlažbu svahů nebo kuželů souvisejících s vodotečí, která se 

oceňuje cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích-úpravy toků a kanály. 3. Část 

lože přesahující tl. 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých dalších 

10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 4. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na prohození 

zeminy. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) provedení podkladu pod lože, které se 

oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . Podklad nebo lože pod dlažbu, b) vyplnění spár, které se 

oceňuje cenami souboru cen 599 . . -2 . Vyplnění spár dlažby, c) opatření zeminy a její přemístění 

k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 

tohoto katalogu, d) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 

katalogu 800-1 Zemní práce. 6. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté dlážděné 

plochy. 

VV "stávající chodník;"  3,0*1,2 3,600

VV Součet 3,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 155,66

19 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo 

zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm
m 10,200 36,80 375,36 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 2. Náklady na 

vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady 

jsou započteny ve vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů. 

VV "stávající komunikace;"  4,5*2+1,2 10,200

VV Součet 10,200

20 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 10,200 76,50 780,30 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 

VV "stávající komunikace;"  4,5*2+1,2 10,200

VV Součet 10,200

D 998 Přesun hmot 3 990,78

21 K 998229111
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 

50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným
t 15,232 262,00 3 990,78 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro přesun hmot pro nepřístupné plochy, kam není možný příjezd dopravních 

prostředků – především pro vnitřní plochy objektů např. atria, terasy. 

D M Práce a dodávky M 264 272,00

D 23-M Montáže potrubí 264 272,00

22 K 230-01
Dodávka a montáž předizolovaného ocelového potrubí vč.systémového příslušenství - 

DN25 / technické specifikace viz projektová dokumentace část D.2.3.
m 32,000 2 968,00 94 976,00 vl.pol.

23 K 230-02
Dodávka a montáž předizolovaného ocelového potrubí vč.systémového příslušenství - 

DN50 / technické specifikace viz projektová dokumentace část D.2.3.
m 32,000 4 603,00 147 296,00 vl.pol.

D M.1 Montáže potrubí - doplnění 22 000,00

24 K 230-03 Výpočty a dodavatelská dokumentace předizolovaného potrubí HZS 40,000 550,00 22 000,00

VV "v hodinové sazbě"

VV 5*8 40,000

VV Součet 40,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 28700601

atelier AVN, s.r.o., Ústí nad Labem DIČ: CZ28700601

Poznámka:

Cena bez DPH 557 005,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 557 005,00 21,00% 116 971,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 673 976,05

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

D.2.4 - Slaboproudé kabely - přípojka optického kabelu

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 557 005,00

1 - Zemní práce 303 450,00

2 - Pokládka a montáž HDPE prvků 107 525,00

3 - Montáž optických kabelů 117 080,00

4 - Závěrečné činnosti 28 950,00

atelier AVN, s.r.o., Ústí 

nad Labem

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

D.2.4 - Slaboproudé kabely - přípojka optického kabelu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. Projektant: atelier AVN, s.r.o., Ústí nad Labem

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 557 005,00

D 1 Zemní práce 303 450,00
1 K 1.1 Vytýčení trasy m 179,000 26,00 4 654,00 vl.pol.

2 K 1.10 Výkop rýhy 35*70 cm tř.4 m 137,000 12,00 1 644,00 vl.pol.

3 K 1.11 Výkop rýhy 50*100 cm tř.4 m 19,000 424,00 8 056,00 vl.pol.

4 K 1.12 Výkop jámy pro komoru m3 2,000 703,00 1 406,00 vl.pol.

5 K 1.13 Pokládka korugované tr. 110/94 do výkopu m 38,000 86,00 3 268,00 vl.pol.

6 K 1.14 Obetonování chrániček B10 m3 2,000 2 860,00 5 720,00 vl.pol.

7 K 1.15 Pokládka betonového žlabu 100/100/500 vč. víka ks 5,000 268,00 1 340,00 vl.pol.

8 K 1.16 Podklad písek 100 mm m3 86,000 637,00 54 782,00 vl.pol.

9 K 1.17 Beton patka pro stožár ocel m3 2,000 268,00 536,00 vl.pol.

10 K 1.18 Hutnění zeminy po 200 mm m3 48,000 97,00 4 656,00 vl.pol.

11 K 1.19 Pokládka fólie varovné oranžové m 179,000 12,00 2 148,00 vl.pol.

12 K 1.2 Bourání betonového povrhu m2 70,000 1 047,00 73 290,00 vl.pol.

13 K 1.20 Pokládka plast.krycí desky 150/1000/8 ks 160,000 31,00 4 960,00 vl.pol.

14 K 1.21 Odvoz přebytečné zeminy na skládku + skládkovné t 30,000 445,00 13 350,00 vl.pol.

15 K 1.22 Odvoz suti a asfalt materiálu na skládku + skládkovné t 9,000 445,00 4 005,00 vl.pol.

16 K 1.23 Vnitrostav doprava suti a zeminy do 10km t 39,000 445,00 17 355,00 vl.pol.

17 K 1.24 Podklad štěrkodrť tl. 150 m2 19,000 231,00 4 389,00 vl.pol.

18 K 1.25 Povrch AB definitivní m2 14,000 1 172,00 16 408,00 vl.pol.

19 K 1.26 Povrch beton dlažba definitivní m2 12,000 269,00 3 228,00 vl.pol.

20 K 1.27 Betonová dlažba 300/300 - dodatečný materiál m2 3,000 537,00 1 611,00 vl.pol.

21 K 1.28 Úprava terénu a osetí povrchu travním porostem m2 69,000 66,00 4 554,00 vl.pol.

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

D.2.4 - Slaboproudé kabely - přípojka optického kabelu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

22 K 1.29 Průvrt šikmý do objektu do pr. 50 mm ks 6,000 571,00 3 426,00 vl.pol.

23 K 1.3 Rozebrání a osazení obrubníku ks 3,000 476,00 1 428,00 vl.pol.

24 K 1.30 Utěsnění prostupu, začištění beton směs, malta ks 6,000 319,00 1 914,00 vl.pol.

25 K 1.31 Izolace objektu ks 3,000 442,00 1 326,00 vl.pol.

26 K 1.32 Ocel trubka 29/2,5 do knihovny m 1,000 122,00 122,00 vl.pol.

27 K 1.33 Přechodové lávky - zřízení + odrstranění ks 3,000 1 749,00 5 247,00 vl.pol.

28 K 1.34 Ohraničení výkopu výstražnou páskou m 160,000 4,00 640,00 vl.pol.

29 K 1.4 Řezání živičného povrchu do 100 mm m 38,000 308,00 11 704,00 vl.pol.

30 K 1.5 Řezání betonového povrhu do 100 mm m 38,000 389,00 14 782,00 vl.pol.

31 K 1.6 Bourání živičného povrchu m2 14,000 655,00 9 170,00 vl.pol.

32 K 1.7 Bourání betonového povrhu m2 14,000 1 047,00 14 658,00 vl.pol.

33 K 1.8 Rozebrání dlažby betonové m2 12,000 235,00 2 820,00 vl.pol.

34 K 1.9 Výkop rýhy 35*60 cm tř.4 m 23,000 211,00 4 853,00 vl.pol.

D 2 Pokládka a montáž HDPE prvků 107 525,00
35 K 2.1 Pokládka HDPE 40/33 - fialová do kab. rýhy m 205,000 80,00 16 400,00 vl.pol.

36 K 2.10 žlab PVC 20/40 na stěně m 15,000 80,00 1 200,00 vl.pol.

37 K 2.11 Vnitřní mikrotrubička 7/5,5 nehořlavá C1do žlabu nebo trubky m 90,000 60,00 5 400,00 vl.pol.

38 K 2.12 Zářezový modul 10p do plastového rozvaděče ks 3,000 900,00 2 700,00 vl.pol.

39 K 2.13 Koncovka na HDPE 40/33 s ventilkem ks 5,000 150,00 750,00 vl.pol.

40 K 2.14 Smršťovací spojka pro 10XN0,4 rovná ks 1,000 800,00 800,00 vl.pol.

41 K 2.15 Montáž koncovky trubiček 7 mm ks 3,000 300,00 900,00 vl.pol.

42 K 2.16 Smršťovací hadice 25/8 mm ks 1,000 300,00 300,00 vl.pol.

43 K 2.17 Osazení plastové komory 800/1095/750 mm, 8 t plastové víko ks 1,000 6 850,00 6 850,00 vl.pol.

44 K 2.18 Vyhotovení otvorů v kabelové komoře do pr.40 mm ks 4,000 150,00 600,00 vl.pol.

45 K 2.19 Utěsnění otvorů kabelových komor ks 4,000 300,00 1 200,00 vl.pol.

46 K 2.2 Pokládka zodolněné mikrotrubičky 10/5,5 do kab. rýhy m 205,000 30,00 6 150,00 vl.pol.

47 K 2.20 Štěrková vrstva pod KK a nadzemní spojkou m3 0,100 10 000,00 1 000,00 vl.pol.

48 K 2.21 Tlaková zkouška HDPE m 205,000 50,00 10 250,00 vl.pol.

49 K 2.22 Kalibrace HDPE m 205,000 50,00 10 250,00 vl.pol.

50 K 2.23 Kalibrace a tlaková zkoužka mikrotrubičky m 375,000 50,00 18 750,00 vl.pol.

51 K 2.3 Průvrt zdi do 300 mm pr. do 50 mm ks 4,000 200,00 800,00 vl.pol.

52 K 2.4 Utěsnění otvorů v prostupech - uvnitř objektů ks 4,000 4 500,00 18 000,00 vl.pol.

53 K 2.5 Zatažení HDPE 40/33 do objektu m 15,000 45,00 675,00 vl.pol.

54 K 2.6 Natažení samonosného kabelu na nový stožár m 15,000 60,00 900,00 vl.pol.

Strana 231 z 272



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

55 K 2.7 Upevnění HDPE a mikrotrubičky v objektu ks 9,000 100,00 900,00 vl.pol.

56 K 2.8 Položení kabelu TCEPKPFLE 10XN0,4 do kab rýhy m 25,000 30,00 750,00 vl.pol.

57 K 2.9 vytýčení vnitřní trasy m 40,000 50,00 2 000,00 vl.pol.

D 3 Montáž optických kabelů 117 080,00
58 K 3.1 Příprava zafukovacího místa ks 2,000 500,00 1 000,00 vl.pol.

59 K 3.10 Montáž optické kazety pro 12 svárů tr. do OS ks 2,000 800,00 1 600,00 vl.pol.

60 K 3.11 Montáž optické kazety pro 12 svárů tr. do OR ks 5,000 800,00 4 000,00 vl.pol.

61 K 3.12 Fixace optického kabelu v OS a v OR ks 7,000 10,00 70,00 vl.pol.

62 K 3.13 Příprava mikrokabelu pro zakončení v OS a v OR ks 7,000 150,00 1 050,00 vl.pol.

63 K 3.14 Příprava vlákna pro svár ks 108,000 50,00 5 400,00 vl.pol.

64 K 3.15 Montáž držáku svárů pro 6 trubiček ks 18,000 50,00 900,00 vl.pol.

65 K 3.16 Svár v OS a v OR - trubička na sváry 40 mm ks 84,000 150,00 12 600,00 vl.pol.

66 K 3.17 Montáž pigtailu SM 9/125 do 3 m E2000/APC ks 60,000 250,00 15 000,00 vl.pol.

67 K 3.18 Montáž adaptéru SM9/125 E2000/APC ks 60,000 150,00 9 000,00 vl.pol.

68 K 3.19 Pružina adaptéru E2000 ks 60,000 50,00 3 000,00 vl.pol.

69 K 3.2 Zhotovení dokumentace skutečného provedení dle TO2 ks 5,000 1 200,00 6 000,00 vl.pol.

70 K 3.20 Vázací pásek 200 mm ks 22,000 5,00 110,00 vl.pol.

71 K 3.21 Komplexní měření (PM+OTDR, 1310+1550nm, vyhodnocení) ks 36,000 150,00 5 400,00 vl.pol.

72 K 3.22 Jednostrané měření (OTDR 1310 + 1550nm) ks 36,000 150,00 5 400,00 vl.pol.

73 K 3.3 Geometrické plány pro věcná břemena do 100 bm ks 1,000 5 000,00 5 000,00 vl.pol.

74 K 3.4 Vytažení stávajícího OK 24vl m 20,000 20,00 400,00 vl.pol.

75 K 3.5 Zafouknutí mikro OK 24vl. CT 3,9 mm, SM 9/125 G.652D m 540,000 50,00 27 000,00 vl.pol.

76 K 3.6 Smyčkování, řezání, vyvazování OK m 540,000 10,00 5 400,00 vl.pol.

77 K 3.7 Formování rezervy OK m 85,000 30,00 2 550,00 vl.pol.

78 K 3.8 Montáž optické spojky pro 24 vl. mikro OK ks 1,000 500,00 500,00 vl.pol.

79 K 3.9 Montáž optického rozvaděče pro 24 kon. 19" 1U ks 3,000 1 900,00 5 700,00 vl.pol.

D 4 Závěrečné činnosti 28 950,00
80 K 4.1 Geometrické zaměření a mapování m 179,000 50,00 8 950,00 vl.pol.

81 K 4.2 Zhotovení dokumentace skutečného provedení ks 1,000 5 000,00 5 000,00 vl.pol.

82 K 4.3 Geometrické plány pro věcná břemena do 100 bm ks 2,000 5 000,00 10 000,00 vl.pol.

83 K 4.4 Uzavření smluv o zřízení věcného břemene ks 1,000 5 000,00 5 000,00 vl.pol.
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 28700601

atelier AVN, s.r.o., Ústí nad Labem DIČ: CZ28700601

Poznámka:

Cena bez DPH 151 994,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 151 994,00 21,00% 31 918,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 183 912,74

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

D.2.5 - Slaboproudé kabely - přepojení sdělovacího kabelu O2

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 151 994,00

1 - Zemní práce 31 399,00

2 - Montáž metalického kabelu 81 345,00

3 - Závěrečné činnosti 39 250,00

atelier AVN, s.r.o., Ústí 

nad Labem

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

D.2.5 - Slaboproudé kabely - přepojení sdělovacího kabelu O2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. Projektant: atelier AVN, s.r.o., Ústí nad Labem

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 151 994,00

D 1 Zemní práce 31 399,00
1 K 1.1 Vytýčení trasy m 17,000 26,00 442,00 vl.pol.

2 K 1.10 Výkop rýhy 35*70 cm tř.4 m 17,000 12,00 204,00 vl.pol.

3 K 1.11 Odvoz přebytečné zeminy na skládku + skládkovné t 1,000 445,00 445,00 vl.pol.

4 K 1.14 Průvrt šikmý do objektu do pr. 50 mm ks 1,000 571,00 571,00 vl.pol.

5 K 1.15 Pokládka betonového žlabu 100/100/500 vč. víka ks 1,000 319,00 319,00 vl.pol.

6 K 1.16 Izolace objektu ks 1,000 442,00 442,00 vl.pol.

7 K 1.17 Beton patka pro stožár ocel m3 1,000 3 367,00 3 367,00 vl.pol.

8 K 1.18 Ocel bezpaticový jednostupňový l 4 m osazení do základu ks 1,000 4 663,00 4 663,00 vl.pol.

9 K 1.19 Demontáž sloupu dřevěného patkovaného ks 1,000 700,00 700,00 vl.pol.

10 K 1.2 Bourání betonového povrhu m2 9,000 1 047,00 9 423,00 vl.pol.

11 K 1.20 Pokládka plast.krycí desky 150/1000/8 ks 1,000 840,00 840,00 vl.pol.

12 K 1.21 Ohraničení výkopu výstražnou páskou m 17,000 4,00 68,00 vl.pol.

13 K 1.3 Výkop rýhy 35*70 cm tř.4 m 17,000 239,00 4 063,00 vl.pol.

14 K 1.4 Výkop jámy u stávajícího sloupu m3 1,000 703,00 703,00 vl.pol.

15 K 1.5 Výkop jámy pro nový sloup ocel m3 1,000 703,00 703,00 vl.pol.

16 K 1.6 Pokládka korugované tr. 63/51 do výkopu m 17,000 49,00 833,00 vl.pol.

17 K 1.7 Obetonování chrániček B10 m3 1,000 2 860,00 2 860,00 vl.pol.

18 K 1.8 Zához jámy po stávajícím sloupu m3 1,000 268,00 268,00 vl.pol.

19 K 1.9 Hutnění zeminy po 200 mm m3 5,000 97,00 485,00 vl.pol.

D 2 Montáž metalického kabelu 81 345,00

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

D.2.5 - Slaboproudé kabely - přepojení sdělovacího kabelu O2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

20 K 2.1 Pokládka HDPE 40/33 - fialová do kab. rýhy m 80,000 80,00 6 400,00 vl.pol.

21 K 2.10 žlab PVC 20/40 na stěně m 5,000 80,00 400,00 vl.pol.

22 K 2.11 Plastový rozvaděč 319/205/118 pod om ks 1,000 1 800,00 1 800,00 vl.pol.

23 K 2.12 Zářezový modul 10p do plastového rozvaděče ks 2,000 900,00 1 800,00 vl.pol.

24 K 2.13 Koncovka na HDPE 40/33 s ventilkem ks 1,000 150,00 150,00 vl.pol.

25 K 2.14 Smršťovací spojka pro 10XN0,4 rovná ks 1,000 800,00 800,00 vl.pol.

26 K 2.15 Montáž koncovky trubiček 7 mm ks 2,000 300,00 600,00 vl.pol.

27 K 2.16 Smršťovací hadice 25/8 mm ks 1,000 300,00 300,00 vl.pol.

28 K 2.17 Osazení plastové komory 800/1095/750 mm, 8 t plastové víko ks 5,000 6 850,00 34 250,00 vl.pol.

29 K 2.18 JEDNOSTRANNÉ ČÍSLOVÁNÍ pár 20,000 150,00 3 000,00 vl.pol.

30 K 2.19 STEJNOSMĚRNÉ MĚŘENÍ pár 20,000 150,00 3 000,00 vl.pol.

31 K 2.2 Objímka koncová na ocel stožár pr.108 ks 1,000 1 200,00 1 200,00 vl.pol.

32 K 2.20 Zapojení/odpojení převodů v rozvaděčích při měření pár 20,000 50,00 1 000,00 vl.pol.

33 K 2.21 Střídavé měření dle požadavků TO2 XN 10,000 1 000,00 10 000,00 vl.pol.

34 K 2.22 Měřící protokoly kabelu PPFLE dle směrnic TO2 soub 1,000 3 500,00 3 500,00 vl.pol.

35 K 2.3 Průvrt zdi do 300 mm pr. do 50 mm ks 1,000 200,00 200,00 vl.pol.

36 K 2.4 Utěsnění otvorů v prostupech - uvnitř objektů ks 2,000 4 500,00 9 000,00 vl.pol.

37 K 2.5 Očnice kovová ks 1,000 45,00 45,00 vl.pol.

38 K 2.6 Natažení samonosného kabelu na nový stožár m 40,000 60,00 2 400,00 vl.pol.

39 K 2.7 Svedení samonosného kabelu ze stožáru m 10,000 50,00 500,00 vl.pol.

40 K 2.8 Položení kabelu TCEPKPFLE 10XN0,4 do kab rýhy m 25,000 30,00 750,00 vl.pol.

41 K 2.9 vytýčení vnitřní trasy m 5,000 50,00 250,00 vl.pol.

D 3 Závěrečné činnosti 39 250,00
42 K 3.1 Geometrické zaměření a mapování dle TO2 m 17,000 250,00 4 250,00 vl.pol.

43 K 3.2 Zhotovení dokumentace skutečného provedení dle TO2 ks 1,000 5 000,00 5 000,00 vl.pol.

44 K 3.3 Geometrické plány pro věcná břemena do 100 bm ks 2,000 5 000,00 10 000,00 vl.pol.

45 K 3.4 Uzavření smlouvy o vynucené překládce ks 1,000 5 000,00 5 000,00 vl.pol.

46 K 3.5 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ks 1,000 5 000,00 5 000,00 vl.pol.

47 K 3.6 Uzavření smluv o zřízení věcného břemene ks 2,000 5 000,00 10 000,00 vl.pol.

Strana 236 z 272



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 28700601

atelier AVN, s.r.o., Ústí nad Labem DIČ: CZ28700601

Poznámka:

Cena bez DPH 21 648,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21 648,00 21,00% 4 546,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 26 194,08

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

D.2.6. - Veřejné osvětlení - přeložka

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 21 648,00

1 - Přeložka VO 13 495,00

2 - Zemní práce 8 153,00

atelier AVN, s.r.o., Ústí 

nad Labem

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

D.2.6. - Veřejné osvětlení - přeložka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. Projektant: atelier AVN, s.r.o., Ústí nad Labem

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 21 648,00

D 1 Přeložka VO 13 495,00

1 K Pol1.1 Stožár VO , bezpaticový , 6,0 m, shodný design a barva jako ostatní sloupy na trase ks 1,000 8 000,00 8 000,00 vlastní položka

2 K Pol10.1 Svorka SP 1 ks 1,000 20,00 20,00 vlastní položka

3 K Pol11 Štíkování stožárů VO m 1,000 100,00 100,00 vlastní položka

4 K Pol12.1 Ukončení vodičů ks 3,000 100,00 300,00 vlastní položka

5 K Pol13.1 Demontáž stávajícího stožáru VO ks 1,000 1 200,00 1 200,00 vlastní položka

6 K Pol2.1 Elektrovýzbroj stožárová ks 1,000 600,00 600,00 vlastní položka

7 K Pol3.1 Skleněná pojistka 10 A ks 1,000 10,00 10,00 vlastní položka

8 K Pol4.1 Kabel CYKY 3J x 1,5 mm2 ks 7,000 10,00 70,00 vlastní položka

9 K Pol5 Kabel CYKY 4J x 16 mm2 ks 15,000 120,00 1 800,00 vlastní položka

10 K Pol6.1 Kabelová spojka 16 mm ks 1,000 800,00 800,00 vlastní položka

11 K Pol7 Zemnící vodič FeZn o 10 mm2 m 15,000 25,00 375,00 vlastní položka

12 K Pol8 Kabelová chránička flexibilní o 50 mm m 10,000 20,00 200,00 vlastní položka

13 K Pol9 Svorka SS m 2,000 10,00 20,00 vlastní položka

D 2 Zemní práce 8 153,00
14 K Pol14 Betonový základ pro stožár VO m3 1,000 2 654,00 2 654,00 vlastní položka

15 K Pol15 Bourání živice do 5 cm m2 3,000 97,00 291,00 vlastní položka

16 K Pol16 Výkop rýhy 35/80 cm m3 3,500 309,00 1 081,50 vlastní položka

17 K Pol17 Zřízení kabel. lože m3 3,500 549,00 1 921,50 vlastní položka

18 K Pol18 Křížení inž. sítí ks 3,000 190,00 570,00 vlastní položka

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

D.2.6. - Veřejné osvětlení - přeložka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

19 K Pol19 Zához rýhy 35/80 cm m3 3,500 162,00 567,00 vlastní položka

20 K Pol20.1 Fólie PVC š. 33 cm m 15,000 13,00 195,00 vlastní položka

21 K Pol21 Odvoz zeminy m3 0,800 442,00 353,60 vlastní položka

22 K Pol22 Odvoz za každý další km m3 0,800 35,00 28,00 vlastní položka

23 K Pol23 Štěrkopísek do 15 cm m2 4,200 117,00 491,40 vlastní položka
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 28700601

atelier AVN, s.r.o., Ústí nad Labem DIČ: CZ28700601

Poznámka:

Cena bez DPH 752 611,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 752 611,10 21,00% 158 048,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 910 659,43

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

D.2.7. - Sadové úpravy

01 - Střešní zahrada - 01 - Střešní zahrada

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 752 611,10

HSV - Práce a dodávky HSV 401 413,86

    1 - Zemní práce 300 488,86

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 99 508,50

    998 - Přesun hmot 1 416,50

PSV - Práce a dodávky PSV 351 197,24

    712 - Povlakové krytiny 200 894,24

    722-1 - Automatická závlaha 150 303,00

D.2.7. - Sadové úpravy

01 - Střešní zahrada - 01 - Střešní zahrada

atelier AVN, s.r.o., Ústí 

nad Labem

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. Projektant: atelier AVN, s.r.o., Ústí nad Labem

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 752 611,10

D HSV Práce a dodávky HSV 401 413,86

D 1 Zemní práce 300 488,86

1 K 111111116 Pletí záhonu vytrháváním při středním zaplevelení, v zemině obdělávatelné středně ar 6,480 3 500,00 22 680,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na ukládání plevele do košů, koleček nebo na pěšiny záhonů. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na mírné prokypření půdy ručními pomůckami v případě, že 

není dostatečně kyprá. 

VV údržba 2 roky

VV 324/100*2 6,480

VV Součet 6,480

2 K 181006113
Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy 

přes 0,15 do 0,20 m
m2 342,000 12,40 4 240,80 CS ÚRS 2017 02

VV viz PD

VV 342 342,000

VV Součet 342,000

3 K 181111111

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 

souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo 

na svahu do 1:5

m2 207,000 23,50 4 864,50 CS ÚRS 2017 02

01 - Střešní zahrada - 01 - Střešní zahrada

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

D.2.7. - Sadové úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. 2. 

Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady 

na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod násypy z 

rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 

uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV viz PD

VV 207 207,000

VV Součet 207,000

4 K 183211312 Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím trvalek kus 3 078,000 11,60 35 704,80 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní 

prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady 

na: a) hloubení jamek, b) uložení odpadu na skládce. 3. Ceny nelze použít pro ornamentální 

výsadby; tyto se oceňují individuálně. 

VV viz PD- trávy

VV 3078 3 078,000

VV Součet 3 078,000

5 M spec. 03 Festuca ovina m2 185,000 345,00 63 825,00 vl.pol.

6 M spec. 04 Carex morrowii m2 157,000 471,00 73 947,00 vl.pol.

7 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 207,000 3,36 695,52 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro 

obdělání půdy aktivními branami. 

8 K 183901112 Příprava nádob pro vysazování rostlin plocha nádoby přes 0,30 do 0,60 m2 kus 10,000 518,00 5 180,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i případné náklady na osazení a stabilizaci nádoby na místě, zřízení 

vsakovací vrstvy a naplnění nádob zeminou nebo substrátem při výšce nádoby do 700 mm. 2. V 

cenách nejsou započteny náklady na nakládání, rozvoz a skládání nádob; tyto se oceňují 

individuálně. 3. Plocha nádoby se měří v půdorysném průmětu. 

VV viz PD

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

9 M spec.05 mobilní nádoba (pozink 50x50x50cm) ks 10,000 3 990,00 39 900,00 vl.pol.

10 M spec.06 Tyčinkové hnojivo do nádob ks 100,000 2,50 250,00 vl.pol.

VV údržba 2 roky

VV 10,000*5*2 100,000

VV Součet 100,000

11 M 103715110 substrát zahradnický s aktivním humusem ( do mobilních nádob) m3 1,180 3 950,00 4 661,00 vl.pol.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

12 K 184102111
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na 

svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm
kus 10,000 43,00 430,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 

uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

13 M spec.01 Akebia quinata, vel. 40-60 cm ks 4,000 284,00 1 136,00 vl.pol.

14 M spec.02 Lonicera henryi, vel. 40-60 cm ks 6,000 205,00 1 230,00 vl.pol.

15 K 184102181
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím Příplatek k cenám 

za výsadbu do nádob nebo zvýšených záhonů, při průměru balu přes 100 do 200 mm
kus 10,000 32,70 327,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 

uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

16 K 184802615
Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 granulátem 

na široko
m2 648,000 3,63 2 352,24 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2613, -2617, -2623, -2627, -2633, -2637, -2643 a -2647 jsou určeny pro odplevelení ploch o 

ploše do 10 m2 jednotlivě, nebo pro odstranění hnízd plevelů o ploše do 20 m2 jednotlivě 

vzdálených od sebe nejméně 5 m. 2. Ceny nelze použít pro chemické odplevelení trávníku; tyto 

práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-2 . Chemické odplevelení před založením 

kultury. 3. V cenách -2611 až -2614, -2621 až -2624, -2631 až –2634 a -2641 až -2644 jsou započteny 

i náklady na dovoz vody do 10 km. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky 

pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se 

tyto náklady oceňují individuálně. 

VV údržba 2 roky

VV 324*2 648,000

VV Součet 648,000

17 M 251911550 hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg) kg 194,400 23,50 4 568,40 CS ÚRS 2017 02

18 K 185804111 Ošetření vysazených květin jednorázové v rovině m2 2,500 34,00 85,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na vypletí s případným odstraněním odkvetlých částí rostlin, 

s naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složení. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) zalití rostlin; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-

43 Zalití rostlin vodou, b) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru 

cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury, c) hnojení; tyto práce se oceňují cenami 

části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení, d) odplevelení 

s nakypřením; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-45 Odplevelení výsadeb s 

nakypřením. e) uložení odpadu na skládku. 3. U zídky se měří rozvinutá plocha. 

VV 0,5*0,5*10 2,500

Strana 245 z 272



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 2,500

19 K 185804119
Ošetření vysazených květin Příplatek k ceně za ošetření v nádobě nebo na zvýšeném 

záhoně
m2 2,500 20,00 50,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na vypletí s případným odstraněním odkvetlých částí rostlin, 

s naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složení. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) zalití rostlin; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-

43 Zalití rostlin vodou, b) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru 

cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury, c) hnojení; tyto práce se oceňují cenami 

části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení, d) odplevelení 

s nakypřením; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-45 Odplevelení výsadeb s 

nakypřením. e) uložení odpadu na skládku. 3. U zídky se měří rozvinutá plocha. 

20 K 185804239 Vypletí střešní zahrady s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu do 1:2 m2 848,000 36,20 30 697,60 vl.pol.

VV údržba 2 roky

VV 212*2*2 848,000

VV Součet 848,000

21 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 4,000 111,00 444,00 CS ÚRS 2017 02

VV viz PD

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

22 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 7,000 298,00 2 086,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou 

započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 

vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. 

23 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 

m
m3 63,000 18,00 1 134,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou 

započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 

vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. 

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 99 508,50

24 K 699000001 Konstrukce pro popínavé rostliny( lankový systém) m 170,100 585,00 99 508,50 vl.pol.

D 998 Přesun hmot 1 416,50

25 K 998231411
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m
t 1,538 921,00 1 416,50 CS ÚRS 2017 02

D PSV Práce a dodávky PSV 351 197,24

D 712 Povlakové krytiny 200 894,24
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

26 K 712771201
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva, tloušťky násypu do 100 mm, 

sklon střechy do 5 st.
m2 207,000 39,21 8 116,47 CS ÚRS 2017 02

27 M 583441550 štěrkodrť frakce 0-22 t 22,201 292,00 6 482,69 CS ÚRS 2017 02

VV 207,000*0,05*1,1*1,95 22,201

VV Součet 22,201

28 K 712771411
Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky přes 100 do 200 

mm, sklon střechy do 5 st.
m2 207,000 52,06 10 776,42 CS ÚRS 2017 02

VV viz PD

VV 207 207,000

VV Součet 207,000

29 M 103212250 substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky m3 53,865 2 820,00 151 899,30 CS ÚRS 2017 02

VV 53,865 53,865

VV Součet 53,865

30 K 712771601

Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech střešních 

prostupům napojení na zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky do 100 mm, 

šířky do 500 mm

m3 12,915 286,00 3 693,69 CS ÚRS 2017 02

31 M 583374010 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16 t 24,539 812,00 19 925,67 CS ÚRS 2017 02

VV 12,915*1,9 24,539

VV Součet 24,539

D 722-1 Automatická závlaha 150 303,00

32 K 722-1-0001 Montáž závlahového systému ks 1,000 35 840,00 35 840,00 vl.pol.

33 K 722-1-0002 Montáž závlahového systému - část elekro ks 1,000 4 620,00 4 620,00 vl.pol.

34 K 722-1-0003 Montáž závlahového systému - zemní práce ks 1,000 6 867,00 6 867,00 vl.pol.

35 K 722-1-0004 Montáž závlahového systému - doprava ks 1,000 18 240,00 18 240,00 vl.pol.

36 K 722-1-0005 Montáž závlahového systému - připojení na hlavní řád ks 1,000 10 260,00 10 260,00 vl.pol.

37 M spec. AZ-01
Řídící jednotka - automatická/umístění v budově pod rozvodem na střechu - 

napojení na el.proud
ks 1,000 9 374,00 9 374,00 vl.pol.

38 M spec. AZ-02 Postřikovače rozprašovací ks 35,000 264,00 9 240,00 vl.pol.

39 M spec. AZ-03 Elektroventily ks 7,000 973,00 6 811,00 vl.pol.

40 M spec. AZ-04 Ruční odběr ks 1,000 970,00 970,00 vl.pol.

41 M spec. AZ-06 Tvarovky ks 141,000 59,00 8 319,00 vl.pol.

42 M spec. AZ-05 Trubky m 265,000 53,00 14 045,00 vl.pol.

43 M spec. AZ-07 Kabely m 123,000 63,00 7 749,00 vl.pol.

44 M spec. AZ-08 Ventilová šachta malá kulatá ks 2,000 556,00 1 112,00 vl.pol.

45 M spec. AZ-09 Ventilová šachta hranatá ks 3,000 1 112,00 3 336,00 vl.pol.

46 M spec. AZ-10 Vodotěsné konektory ks 14,000 70,00 980,00 vl.pol.

47 M spec. AZ-11 Kapkové hadice (vyústění do nádob) m 240,000 24,00 5 760,00 vl.pol.

48 M spec. AZ-12 Regulátor tlaku ks 1,000 567,00 567,00 vl.pol.

49 M spec. AZ-13 Čidlo srážek vč. vod.tyče ks 1,000 2 453,00 2 453,00 vl.pol.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

50 M spec. AZ-14 Rozvaděč s výstrojí venkovní ks 1,000 2 060,00 2 060,00 vl.pol.

51 M spec. AZ-15 Filtr vč. ventilů 1" ks 1,000 1 700,00 1 700,00 vl.pol.
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 28700601

atelier AVN, s.r.o., Ústí nad Labem DIČ: CZ28700601

Poznámka:

Cena bez DPH 189 675,32

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 189 675,32 21,00% 39 831,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 229 507,14

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

D.2.7. - Sadové úpravy

02 - Zahrada knihovn - 02 - Zahrada knihovny

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 189 675,32

HSV - HSV 189 675,32

    1 - Zemní práce 179 373,03

    997 - Přesun sutě 9 000,00

    998 - Přesun hmot 1 302,29

D.2.7. - Sadové úpravy

02 - Zahrada knihovn - 02 - Zahrada knihovny

atelier AVN, s.r.o., Ústí 

nad Labem

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. Projektant: atelier AVN, s.r.o., Ústí nad Labem

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 189 675,32

D HSV HSV 189 675,32

D 1 Zemní práce 179 373,03

1 K 111101101 Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše do 0,1 ha ha 0,197 26 100,00 5 141,70 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro plochy, pro něž se oceňuje odstranění křovin cenami souboru 111 20-11 

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů. 2. Travinami se rozumějí také všechny 

zemědělské plodiny apod. Vinná réva, chmel, maliní apod. se považují za křoviny. 3. V ceně jsou 

započteny i náklady na případné nutné přemístění a uložení travin a rákosu na hromady na 

vzdálenost do 50 m. 4. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v ha půdorysné 

plochy, z níž má být travina odstraněna najednou. 

VV "celková plocha (viz výkres č.2);"  197,0*0,001 0,197

VV Součet 0,197

2 K 111251111 Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm m3 8,000 3 680,00 29 440,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení na dopravní prostředek, odvoz dřevní drtě do 20 

km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení drti na skládku. 3. Měří se 

objem nadrcené hmoty. 

VV "celkové množství (viz výkres č.2);"  8,0 8,000

VV Součet 8,000

3 K 112101101
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 

100 do 300 mm
kus 1,000 136,00 136,00 CS ÚRS 2017 02

02 - Zahrada knihovn - 02 - Zahrada knihovny

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

D.2.7. - Sadové úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou 

započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek. 3. Průměr kmene se měří v místě řezu. 4. Ceny nelze 

užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými 

cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 5. Počet stromů při kácení souvislého lesního 

porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze č. 2. 6. Práce jsou prováděné technikou volného 

kácení. O volné kácení se jedná v případě, kdy se kácí strom s volným kruhovým prostorem o 

poloměru minimálně 1,5 násobku výšky káceného stromu ve všech směrech. 

VV "odstranění stávající zeleně (viz výkres č.2);"  1 1,000

VV Součet 1,000

4 K 112101101
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 

100 do 300 mm
kus 2,000 136,00 272,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou 

započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek. 3. Průměr kmene se měří v místě řezu. 4. Ceny nelze 

užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými 

cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 5. Počet stromů při kácení souvislého lesního 

porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze č. 2. 6. Práce jsou prováděné technikou volného 

kácení. O volné kácení se jedná v případě, kdy se kácí strom s volným kruhovým prostorem o 

poloměru minimálně 1,5 násobku výšky káceného stromu ve všech směrech. 

VV "odstranění stávající zeleně (viz výkres č.2);"  2 2,000

VV Součet 2,000

5 K 112251221
Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky přes 200 do 500 mm v 

rovině nebo na svahu do 1:5
m2 4,100 3 050,00 12 505,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně nejsou započteny náklady na: a) případný odvoz odpadu, tyto se oceňují individuálně, b) 

zásyp jámy vzniklé frézováním, tyto se oceňují cenami souboru cen 174 11-11.. Zásyp jam po 

vyfrézovaných pařezech, c) vykopání a vyhrabání nadrcené dřevní hmoty, tyto práce se oceňují 

cenami souboru cen 122 91-11.. Odstranění vyfrézované dřevní hmoty. 2. Při měření se započítává 

plocha náběhových kořenů. 

VV "celková plocha (viz výkres č.2);"  4,1 4,100

VV Součet 4,100

6 K 162301403
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 

5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm
kus 3,000 404,00 1 212,00 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

7 K 162301413
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 

5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm
kus 3,000 1 900,00 5 700,00 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

8 K 162301903

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 

Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů 

listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm

kus 15,000 65,00 975,00 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

9 K 162301913

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 

Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů 

listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm

kus 15,000 169,00 2 535,00 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

10 K 181111111

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 

souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo 

na svahu do 1:5

m2 207,000 23,50 4 864,50 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. 2. 

Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady 

na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod násypy z 

rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 

uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

11 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 162,000 16,70 2 705,40 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 

80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná 

úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně 

schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady 

oceňují individuálně. 

12 M 005724150 osivo směs travní parková směs exclusive kg 5,670 113,00 640,71 CS ÚRS 2017 02

13 K 183101114
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině 

nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3
kus 127,000 71,00 9 017,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní 

prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady 

na uložení odpadu na skládku. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 

svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto 

náklady oceňují individuálně. 

VV "jamky pro výsadbu keřů;"  127,0 127,000

VV Součet 127,000

14 K 183101115
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině 

nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3
kus 1,000 414,00 414,00 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní 

prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady 

na uložení odpadu na skládku. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 

svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto 

náklady oceňují individuálně. 

VV "jamka pro výsadbu stromu;"  1 1,000

VV Součet 1,000

15 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 207,000 0,87 180,09 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro 

obdělání půdy aktivními branami. 

VV "celková plocha úpravy změřená z výkr č.3;"  207,0 207,000

VV Součet 207,000

16 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 414,000 3,36 1 391,04 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro 

obdělání půdy aktivními branami. 

VV 207,000*2 414,000

VV Součet 414,000

17 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 162,000 0,38 61,56 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro 

obdělání půdy aktivními branami. 

VV "celková plocha úpravy změřená z výkr č.3;"  162,0 162,000

VV Součet 162,000

18 K 184102111
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na 

svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm
kus 127,000 43,00 5 461,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 

uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV "výsadba keřů;"  127 127,000

VV Součet 127,000

19 K 184102113
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na 

svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm
kus 1,000 105,00 105,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 

uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV "výsadba stromu;"  1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 1,000

20 K 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 1,000 237,00 237,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření. 2. V 

cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Ceny jsou 

určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm. 

21 K 184802111
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch 

o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko
m2 207,000 1,84 380,88 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávníky. 2. V cenách -

2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy a) obděláním půdy; tyto práce se 

oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy, b) prolitím; toto se oceňuje 

cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru 

cen 185 85-11 Dovoz vody pro zálivku rostlin. 4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně. 

5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 184 80-26 

Chemické odplevelení po založení kultury. 6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 

podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých 

technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV "celková plocha úprav;"  207,0 207,000

VV Součet 207,000

22 M 252340010 herbicid totální systémový neselektivní, bal. 1 l litr 1,000 307,00 307,00 vl.pol.

23 K 184805.VP Řez stromu lezecky zdravotní plocha koruny do 270 m2 kus 8,000 8 550,00 68 400,00 vl.pol.

VV "zdravotně bezpečnostní řez (stromy č.1 a 5-11);"  8 8,000

VV Součet 8,000

24 K 184911431
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo 

na svahu do 1:5
m2 46,000 50,30 2 313,80 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a 

složení odpadu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady 

proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně, b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve 

specifikaci, c) uložení odpadu na skládku. 3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu. 

25 M 103911000 kůra mulčovací VL m3 7,038 758,00 5 334,80 CS ÚRS 2017 02

26 K 185802114
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s 

rozdělením k jednotlivým rostlinám
t 0,004 24 600,00 98,40 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva. 2. V cenách o sklonu 

svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V 

případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

27 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 3,000 111,00 333,00 CS ÚRS 2017 02

VV "předpokládané množství;"  3,0 3,000

VV Součet 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

28 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 3,000 298,00 894,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou 

započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 

vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. 

29 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 

m
m3 27,000 18,00 486,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou 

započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 

vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. 

VV 3*9 27,000

VV Součet 27,000

30 M MATspec. 11
Rostlinný materiál (stromy) - Carpinus betulus "Frans Fontaine" / obvod kmínku 12-

14cm
kus 1,000 5 838,00 5 838,00 vl.pol.

31 M MATspec.12 Rostlinný materiál (keře) - Berberis thunbergii "Bagatelle" / výška sazenice 20-30cm kus 19,000 84,00 1 596,00 vl.pol.

32 M MATspec.13 Rostlinný materiál (keře) - Buxus sempervirens / výška sazenice 20-30cm kus 22,000 49,00 1 078,00 vl.pol.

33 M MATspec.14 Rostlinný materiál (keře) - Callicarpa bodinieri "Profusion" / výška sazenice 20-30cm kus 5,000 86,00 430,00 vl.pol.

34 M MATspec.15 Rostlinný materiál (keře) - Cornus alba "Kesselringii" / výška sazenice 20-30cm kus 3,000 46,00 138,00 vl.pol.

35 M MATspec.16 Rostlinný materiál (keře) - Cornus kousa "Goldstar" / výška sazenice 20-30cm kus 3,000 46,00 138,00 vl.pol.

36 M MATspec.17 Rostlinný materiál (keře) - Deutzia scabra "Plena" / výška sazenice 20-30cm kus 3,000 46,00 138,00 vl.pol.

37 M MATspec.18 Rostlinný materiál (keře) - Forsythia x intermedia / výška sazenice 20-30cm kus 3,000 50,00 150,00 vl.pol.

38 M MATspec.19 Rostlinný materiál (keře) - Magnolia stellata / výška sazenice 75-100cm kus 1,000 1 761,00 1 761,00 vl.pol.

39 M MATspec.20 Rostlinný materiál (keře) - Philadelphus coronarius / výška sazenice 20-30cm kus 3,000 48,00 144,00 vl.pol.

40 M MATspec.21
Rostlinný materiál (keře) - Prunus laurocerasus "Rotundifolia" / výška sazenice 20-

30cm
kus 42,000 85,00 3 570,00 vl.pol.

41 M MATspec.22 Rostlinný materiál (keře) - Spirea x arguta / výška sazenice 20-30cm kus 6,000 42,00 252,00 vl.pol.

42 M MATspec.23 Rostlinný materiál (keře) - Weigela florida "Nana Purpurea" / výška sazenice 20-30cm kus 5,000 45,00 225,00 vl.pol.

43 M MATspec.24
Rostlinný materiál (keře) - Weigela florida "Nana Variegata" / výška sazenice 20-

30cm
kus 6,000 45,00 270,00 vl.pol.

44 M MATspec.25 Rostlinný materiál (keře) - Hedera helix "Goldheart" / výška sazenice 20-30cm kus 15,000 48,00 720,00 vl.pol.

45 M MATspec.27 Sestava 3ks kotevních kůlů s úvazky - dl.2000mm kus 3,000 376,00 1 128,00 vl.pol.

46 M MATspec.28 Silvamix, tableta 10g kg 4,050 63,00 255,15 vl.pol.

D 997 Přesun sutě 9 000,00

47 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného t 18,000 500,00 9 000,00 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 

odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 998 Přesun hmot 1 302,29

48 K 998231411
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m
t 1,414 921,00 1 302,29 CS ÚRS 2017 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 28700601

atelier AVN, s.r.o., Ústí nad Labem DIČ: CZ28700601

Poznámka:

Cena bez DPH 1 614 425,05

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 614 425,05 21,00% 339 029,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 953 454,31

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

E.5. - Dopravně inženýrská opatření

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 614 425,05

HSV - Práce a dodávky HSV 1 614 425,05

    1 - Zemní práce 152 469,00

    38 - Různé kompletní konstrukce 355 000,00

    5 - Komunikace 789 425,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 16 379,30

    96 - Bourání konstrukcí 10 857,84

    997 - Přesun sutě 148 417,35

    998 - Přesun hmot 141 876,56

      997.1 - Přesun sutě, doplnění 128 373,12

atelier AVN, s.r.o., Ústí 

nad Labem

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

E.5. - Dopravně inženýrská opatření
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. Projektant: atelier AVN, s.r.o., Ústí nad Labem

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 614 425,05

D HSV Práce a dodávky HSV 1 614 425,05

D 1 Zemní práce 152 469,00

1 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 97,200 132,00 12 830,40 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických 

melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní 

odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 

100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro 

sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV
"odkopávka pro staveništní komunikaci při předpokládané průměrné mocnosti 450mm" 

96,0*0,45
43,200

VV
"odkopávka pro manipulační plochu při předpokládané průměrné mocnosti 450mm" 

120,0*0,45
54,000

VV Součet 97,200

2 K 122201109

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 

horniny tř. 3

m3 48,600 28,90 1 404,54 CS ÚRS 2017 02

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

E.5. - Dopravně inženýrská opatření
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických 

melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní 

odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 

100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro 

sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

3 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 145,800 233,00 33 971,40 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "odvoz výkopku na skládku" 97,2+48,6 145,800

VV Součet 145,800

4 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1 458,000 17,70 25 806,60 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 145,800 15,20 2 216,16 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 

m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 

nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 

na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 

a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 

výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 

za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 

(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 

místních podmínek. 

6 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 211,410 350,00 73 993,50 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 

m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 

nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 

na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 

a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 

výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 

za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 

(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 

místních podmínek. 

7 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 216,000 10,40 2 246,40 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) 

vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 

však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 

přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 

toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 

1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných 

profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 

započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části 

A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se 

zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

D 38 Různé kompletní konstrukce 355 000,00

Strana 263 z 272



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

8 K Agr.cena 0038-001

Úprava zděného portálu vjezdu z ul.Velká Hradební - Fotodokumentace a zaměření 

stávajícího stavu sloupu. Demontáž a uložení pískovcové hlavice levého (pohled z 

hlavní ulice) sloupu pro opětovné osazen. Demolice sloupu (0,5*0,5*3,1 m). Po 

dokončení hlavních stavebních pracech vyzdění nového. Obnovení bosáže a štukové 

výzdoby horní části sloupu. Osazení pískovcové hlavy - doplnění chybějící vrcholové 

části (koule). Obě hlavice sloupu budou očištěny , vyspraveny, a opatřeny vhodným 

ochranným prostředkem. Součástí štukatérských a dokončovacích prací bude také 

povrch pravého sloupu, aby bylo docíleno idnetického vzhledu. Viz textová část DIO - 

E.5

kpl 1,000 355 000,00 355 000,00 vl.pol.

D 5 Komunikace 789 425,00

9 K 564782111
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 300 mm
m2 120,000 335,00 40 200,00 CS ÚRS 2017 02

VV "manipulační plocha" 120,0 120,000

VV Součet 120,000

10 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 276,000 141,00 38 916,00 CS ÚRS 2017 02

11 K 572141112
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým 

betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm
m2 172,500 368,00 63 480,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání povrchů (včetně výtluků) nebo i pro vyrovnání profilů v 

proměnlivých tloušťkách, prováděných jako souvislá úprava vozovky v rámci rekonstrukcí nebo 

obnov dosavadních krytů. Pro volbu ceny je rozhodující průměrná tloušťka krytu. 2. Ceny nelze 

použít: a) pro samostatné prováděné vyspravení ojedinělých výtluků, které se oceňuje cenami 

souboru cen 572 2 .- 1 Vyspravení výtluků dosavadního krytu, b) pro ložné a obrusné vrstvy na 

novostavbách nebo prováděné jako každá další vrstva na vrstvě oceňované cenami tohoto souboru 

cen; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen stavebního dílu 56 popř. 57 části A 01 

tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) příp. nutné očištění povrchu krytu 

nebo výtluků dosavadního krytu, b) spojovací postřik dosavadního krytu. 4. V cenách 572 13-12 a 

572 15- jsou započteny i náklady na zdrsňovací posyp. 

VV
"úprava staveništní komunikace před zahájením stavby - předpoklad 25% celkové 

plochy" 230,0*3,0*0,25
172,500

VV Součet 172,500

12 K 572241112

Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, 

zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované ploše 

na 1 km komunikace do 10 % tl. přes 40 do 60 mm

m2 69,000 681,00 46 989,00 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pouze pro jednotlivě prováděné vyspravení výtluků. 2. Ceny jsou určeny pro 

ocenění jedné vrstvy pokládané směsi. Oprava výtluků větších tlouštěk se provádí ve více vrstvách. 

3. Ceny nelze použít pro vyspravení výtluků dosavadního krytu prováděné jako souvislá úprava 

krytu v rámci rekonstrukcí nebo obnov, které se oceňuje cenami souboru cen 572 1 . - Vyrovnání 

povrchu dosavadních krytů nebo podkladů. 4. V cenách jsou započteny i náklady na: a) řezání a 

vysekání konstrukce vozovky kolem výtluků, b) odstranění zbylého materiálu. 5. V cenách 575 24- 

je započteny i náklady na spojovací postřik styčných ploch výtluků a ošetření hran výtluků tmelící 

hmotou. 6. V cenách 572 25- jsou započteny i náklady na natření styčných ploch asfaltem, ošetření 

hran výtluků asfaltovými pásy a zdrsňovací posyp. 7. V cenách 572 26-2 nejsou započteny náklady 

na případný spojovací postřik. 

13 K 584121111
Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do 

tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti
m2 276,000 164,00 45 264,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně nejsou započteny náklady na: a) dodání dílců, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné 

lze dohodnout ve výši 1%, b) výplň spár, které se oceňují cenami souboru cen 599 . 4-11 Vyplnění 

spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky. 2. Počet měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné 

plochy krytu z dílců včetně spár. 

VV "staveništní komunikace" 32,0*3,0 96,000

VV "rozšíření o výhybny" 180,0 180,000

VV Součet 276,000

14 M 593811830 panel silniční 300x100x21,5 cm, 20t- jednorázové kus 92,000 6 028,00 554 576,00 CS ÚRS 2017 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 16 379,30

15 K 913121111
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce 

a sloupku základních
kus 10,000 45,40 454,00 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce. 

16 K 913121211
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den 

použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111
kus 600,000 14,40 8 640,00 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce. 

17 K 913211113 Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 3 m kus 3,000 78,30 234,90 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné zábrany. 2. V cenách světelných 

dočasných dopravních zábran 913 22-11 nejsou započteny náklady na akumulátor, které se oceňují 

cenami souboru cen 913 91-1. 

18 K 913211213
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den 

použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1113
kus 180,000 23,00 4 140,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné zábrany. 2. V cenách světelných 

dočasných dopravních zábran 913 22-11 nejsou započteny náklady na akumulátor, které se oceňují 

cenami souboru cen 913 91-1. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

19 K 913321111 Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky základní kus 4,000 19,60 78,40 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného vodícího zařízení. 

20 K 913321211
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý 

další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111
kus 240,000 11,80 2 832,00 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného vodícího zařízení. 

D 96 Bourání konstrukcí 10 857,84

21 K 113106241

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a 

ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 200 m2 ze silničních dílců 

jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice se spárami zalitými živicí

m2 276,000 39,34 10 857,84 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro 

rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují 

cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo 

krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože 

nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěší a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny 

pro ruční rozebrání (kromě silničních dílců), u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání 

strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo 

mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných 

dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek 

nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, 

krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně 

materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava suti a vybouraných hmot. 

D 997 Přesun sutě 148 417,35

22 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km
t 112,608 552,00 62 159,62 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo 

neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu 

vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního 

prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

23 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 2 252,160 15,30 34 458,05 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo 

neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu 

vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního 

prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

24 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 112,608 460,00 51 799,68 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po 

železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

D 998 Přesun hmot 141 876,56

25 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 222,829 60,60 13 503,44 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. 

D 997.1 Přesun sutě, doplnění 128 373,12

26 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního 

a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t 112,608 1 140,00 128 373,12 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné 

skládky odpadů.  

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.  

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.  

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu 

z katalogu 800-6 Demolice objektů.  
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 28700601

atelier AVN, s.r.o., Ústí nad Labem DIČ: CZ28700601

Poznámka:

Cena bez DPH 3 018 028,03

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 018 028,03 21,00% 633 785,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 651 813,92

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 018 028,03

VRN - VRN 3 018 028,03

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 105 895,72

atelier AVN, s.r.o., Ústí 

nad Labem

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27. 9. 2018

Zadavatel: Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L. Projektant: atelier AVN, s.r.o., Ústí nad Labem

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 3 018 028,03

D VRN VRN 3 018 028,03
1 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby % 0,200 1 058 957,20 211 791,44 CS ÚRS 2017 01

VV
Položka je stanovena procentní sazbou ze ZRN stavby a bude obsahovat zejména 

náklady na:

VV -geodetické práce nezbytné k vyměření prostorové polohy stavebních objektů

VV -geodetické práce nezbytné k vyměření  trasy vedení technické infrastruktury

VV -výkon geodetického dozoru při provádění stavby

VV
-geodetické zaměření dokončenéstavby v rozsahu nezbytném pro zápis do katastru 

nemovitostí

VV -geodetické zaměření podzemních liniových objektů

VV -fakturace na základě skutečně provedeného a odsouhlaseného rozsahu TDS

VV "%"0,2 0,200

VV Součet 0,200

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě % 0,100 1 058 957,20 105 895,72 CS ÚRS 2017 2

VV
Položka je stanovena procentní sazbou ze ZRN stavby a bude obsahovat zejména 

náklady na:

VV
-geodetické zaměření dokončenéstavby v rozsahu nezbytném pro zápis do katastru 

nemovitostí

VV -geodetické zaměření podzemních liniových objektů

VV -fakturace na základě skutečně provedeného a odsouhlaseného rozsahu TDS

VV "%"0,1 0,100

VV Součet 0,100

3 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby % 0,100 1 058 957,20 105 895,72 CS ÚRS 2017 01

VV
Položka je stanovena procentní sazbou ze ZRN stavby a bude obsahovat zejména 

náklady na:

VV -dílenskou dokumentaci PSV výrobků

Depozitář SVK Ústí n.L. Evropská knihovna, 1. ETAPA - DEPOZITÁŘ SVK

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV -dílenskou dokumentaci nosných stavebních konstrukcí

VV -výrobní dokumentaci výztuže monolitických konstrukcí

VV -ostatní dokumentaci potřebnou pro řádné provádení zakázky

VV -fakturace na základě skutečně provedeného a odsouhlaseného rozsahu TDS

VV "%"0,1 0,100

VV Součet 0,100

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby % 0,050 1 058 957,20 52 947,86 CS ÚRS 2017 01

VV
Položka je stanovena procentní sazbou ze ZRN stavby a bude obsahovat zejména 

náklady na :

VV
-vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu přílohy 

č. 7 vyhlášky č.499/2006 Sb.

VV -fakturace na základě skutečně provedeného a odsouhlaseného rozsahu TDS

VV "%"0,05 0,050

VV Součet 0,050

5 K 030001000 Zařízení staveniště % 2,000 1 058 957,20 2 117 914,41 CS ÚRS 2017 01

VV
Položka je stanovena procentní sazbou ze ZRN stavby a bude obsahovat zejména 

náklady na:

VV
-administrativní, sociální a skladovací zařízení (kanceláře, šatny, umývárny, jídelny, 

mobilní WC, mobilní sklady a přístřešky pro skladování materi

VV -provizorní komunikace (silnice, chodníky, lávky, můstky, rampy apod.)

VV -připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě vč. nákladů na energie

VV -oplocení, osvětlení, ostraha zařízení staveniště v nezbytném rozsahu

VV -opatření na nezbytnou ochranu sousedních pozemků a staveb

VV -pronájem ploch a polatky za užívání veřejného prostranství

VV
-zřízení, provoz a odstranění vodorovného a svislého dopravního značení, světelné 

signalizace a prvků záchytných bezpečnostních zařízení

VV
-projekční, inženýrské a administrativní činnossti v souvislosti s aplikací výše 

uvedených opatření (projednání s dotčenými správními orgány a pod.

VV -informační tabule

VV
-zdokumentování stávajícího stavu sousedního objektu č.p. 6 včetně pozemků. 

Fotodokumentace před a v průběhu stavby. Vč. opěrné zdi na rozhraní poze

VV
-označení stavby v souladu s podmínkami dotačních subjektů jako je billboard a 

pamětní deska

VV "%"2,2 2,200

VV Součet 2,200

7 K 075002000 Ochranná pásma % 0,050 1 058 957,20 52 947,86 CS ÚRS 2017 01

VV
Položka je stanovena procentní sazbou ze ZRN stavby a bude obsahovat zejména 

náklady na :

VV -vytýčení stávajících sítí technické infrastruktury

VV -opatření na ochranu sítí technické infrastruktury po dobu provádění prací

VV
-administrativní činnosti v souvislosti s kontrolou vlastníků technické infrastruktury 

dle jejich stanovisek a podmínek stavebně správních rozhodnut

VV -fakturace na základě skutečně provedeného a odsouhlaseného rozsahu TDS

VV "%"0,05 0,050
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 0,050

6 K 073002000 Ztížený pohyb vozidel v centrech měst % 0,200 1 058 957,20 211 791,44 CS ÚRS 2017 01

VV
Položka je stanovena procentní sazbou ze ZRN stavby a bude obsahovat zejména 

náklady naa:

VV
-zohlednění umístění stavby v centrální části krajského města se zvýšenou 

koncentrací pěší a automobilové dopravy

VV "%"0,3 0,300

VV Součet 0,300

8 K 011314000 Archeologický dohled % 0,050 1 058 957,20 52 947,86 CS ÚRS 2017 01

VV
Položka je stanovena procentní sazbou ze ZRN stavby a bude obsahovat zejména 

náklady na :

VV -archeologický dohled v průběhu veškerých zemních prací

VV -fakturace na základě skutečně provedeného a odsouhlaseného rozsahu TDS

VV "%"0,1 0,100

VV Součet 0,100

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 105 895,72
9 K 011114000 Inženýrsko-geologický průzkum … 0,100 1 058 957,20 105 895,72 CS ÚRS 2018 02

VV
Položka je stanovena procentní sazbou ze ZRN stavby a bude obsahovat zejména 

náklady na:

VV
-doplňkový geologický průzkum po demolici stávajících objektů, včetně vyhotovení 

závěrečné zprávy 

VV
-geodetické zaměření dokončenéstavby v rozsahu nezbytném pro zápis do katastru 

nemovitostí

VV -fakturace na základě skutečně provedeného a odsouhlaseného rozsahu TDS

VV "%"0,1 0,100

VV Součet 0,100
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