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Přfloha č. 1

Krycí list ZBV
Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS l Číslo ZBV:
11/331 Sojovice, rekonstrukce mostu ev. č. 331-008 l čÍslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 1 2
Inundační most v km 0,410 202/2

Objednatel: Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 00 Praha 5, Smíchov
lČ: 70891095

Zhotovitel: Společnost 11/331 sojovice, rekonstrukce mostu
se sídlem: HABAU CZ s.r.o., Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice
založená společníky:
1. HABAU CZ s.r.o., Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice ičo: 26068338
2. Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6 IČO: 28868781
3. Porr a.s, Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 IČO: 43005560

Rekapitulace ZBV č. 12 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchzáporných kladných a Změn kladných celkem
12.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchzáporných kladných a Změn kladných celkem

12.2 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchzáporných kladných a Změn kladných celkem

12.3 -60 121,10 0.00 -60 121.10

část ZBV č, Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchzáporných kladných a Změn kladných celkem

12.4 0.00 0,00 0,00

. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchčast ZBV c. záporných kladných a Změn kladných celkem

12.5 0,00

Suma ZBV Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
č. záporných kladných a Změn kladných celkem
12 -60 121.10 0.00 -60 121.10

Části ZBV se čÍs|ují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávajÍcĹ číslo Skupiny.
stejný systém čÍs|ování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis oceněni změn položek.

ZBV - krycí list ČÍslo parě:



změnový list
Název a evidenční číslo Stavby: Uslo 5U)P5 l Číslo ZBV:
11/331 sojovice, rekonstrukce mostu ev. č. 331-008 l číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 202/2 12.3
Inundační most v km 0,410
Strany smlouvy o dílo č. S-0887/DOP/2017 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 1 -í6.2017 (dále jen Smlouva):
Objednatel: středočeský kraj, Zborovská 11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: Společnost 11/331 Sojovice, rekonstrukce mostu, se sídlem: HABAU CZ s.r.o., Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice

PřílohY Změnového listu: Parě č.
1. Krycí list 1 počet listů 1 Objednatel
2. změnový list 1 počet listů 2 Zhotovitel
3. Zápis o projednáni oceněni soupisu prací 1 počet listů 3 Projektant
4. Rozpis oceněni Změn položek 1 počet listů 4 TDI
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 5 Regionální dotační kancelář
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

Ostatní doklady dle přehledu dokladů 9 počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodněni Změny:

podrobný technický popis Změny:
Změna se týká upřesnění rozsahu prací na základě skutečně provedených prací na stavbě.

Zdůvodněni Změny:
Z důvodu použiti propustného materiálu pro násypová tělesa přilehlých komunikací bylo v rámci stavby upuštěno od zabudováni zpětných klapek u
vyústěni rubových drenáží opěr na povrch, neboť by tyto prvky již neměly patřičný význam pro omezeni vniku vlhkosti do násypu.
Celkové geodetické zaměřeni objektu po výstavbě bylo provedeno v rámci jiných objektů stavby (SO 101 a SO 203), takže se příslušná položka
soupisu u tohoto objektu neuplatňuje.
V rámci předložené změny se tedy jedná o odečtení položek, které v rámci daného objektu nebyly zhotovitelem provedeny.

Tato změna vznikla v průběhu provádění prací. Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která jsou tak podle § 5, odst. 1, pism.c) resp. § 10
Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o
změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

. . Cena navrhovaných Změn .Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn . . . Součet abso|utn|ch hodnot Změn
. . . záporných a Zmeň kladných . .zapornych kladných kladných a Změn zápornýchcelkem

-60 121,10 0,00 -60121,10 60121,10

Podpis Yadřuje souhlas se Změnou:
Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno jindřich Netušil datum 1 , " ,i podpis

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Miroslav Seidl datum 1 u ' podpis

Technický dozor investora jméno Ing. Jan Volek datum 1 i: '1"'1- " .' podpi,

Supervize jméno datum podpis
Zástupce Objednatele: jméno Ing. Milan Fiala datum "1 C '? (ľ' z"ý podpis ,"

"Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součásti uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou pod
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašujI, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou
zlepšením dle ČI. 13.2 Smluvních podmínek. Tento změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraven¶m v tomto
Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho řipojují příslušné
osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Martin Herman datum
podpis

'ng. "n """K "·" 'jméno HABAU CZ s.r.o. datum podpis

, . ,Ing. Petr Křenek, , ' ,
jméno HABAU CZ s.r.o. datum podpis

.Petr Jelinek ·iZhotovitel jméno Společnost T.A.Q. s.r.o. datum , U j podpis

. , Ing. Pavel Hirsch .jmono Porr a.s, datum podpis

Ing. Petr Semerád .
jméno Porr.a.s. datum podpis

Číslo parě:
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Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednáni oceněni soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS)

pro všechný skupiny - pro ZBV číslo: 12
Název Stavby:
11/331 sojovice, rekonstrukce mostu ev. č. 331-008

Číslo SO/PS l číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS):
Inundační most v km 0,410

202/2

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

14 213 087,56

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných

Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Lpena mjiro v preacnozicr" ímv: Udaje v kč bez DPH
Cena všech Změn Cena všech Změn

. . . Cena SO/PS po Rozdíl ceny SO/PS pozapornych v kladných v . .
. . všech předchozich všech předchozíchpředchozích Změnách předchozich Změnách Změnách a ve Smlouvěna SO/PS Změnách na SO/PS

2 3 -zadat 4 -zadat 5=1"3"4 6=5-1

stavebnúmontážnI práce -128 995,93 402 535,03 14 486 626,66 273 539,10

. . Cena všech ZměnCena navrhovaných Cena navrhovaných . Cena všech Změn
. . kladných na SO/PS .Změn záporných na Změn kladných na . , kladných na SO/PS k ceně

(predchozich aSO/PS SO/PS , SO/PS dle Smlouvy v %
navrhovanVch)

7 8- zadat 9 -zadat 10=4"9 11=10/1

stavebnUmontážnI práce -60 121,10 0,00 402 535,03 0,00%

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

rCena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS
. . Rozdíl ceny SO/PS po tétozáporných na SO/PS Cena SO/PS po této po této Změně oproti

Změně oproti ceně SO/PS(předchozích a Změně ceně SO/PS dle
. dle Smlouvy v %navrhovanvch) Sm!oúvY

12 13=3"8 14=1+13"10 15=14-1 16=15/1

stavebnUmontážni práce -189 117,03 14 426 505,56 213 418,00 1,50%

Cena SO/PS po této ZBV: Ůdale v Kč bez DPH

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Zástupce Objednatele:

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednáni Změny:

jindřich Netušil Ĺ ' ' 'f : '
'

Ing. Miroslav Seidl 1 "!-- '4) '-. . .,

Ing. jan Volek 1 ":-

In,. Mil,n Fi,,, 1 4 03,

Ing. Milan Pešk, 1 4 03, 201
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Příloha č. 4

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 12
Stavba: 11/331 Sojovfce, rekonstrukce mostu cv. č. 331-008
objekt: Inundační most v km 0,410
Popis změny:

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Č. 202/2
Skupina Změn: 3

Č Kód položky Popis MJ MnoZstvl ve Množství ve . Cena za měrnou Cena celkem ve Změny záporné v Ceria celkem ve Rozdíl cen celkem Rozdíl cen
smlouvě změně Množství mzdilu . K, Změny kladné v Kčlednotku v kc Smk)vě v kč ŕ Změně v KČ v KČ celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14

85 891355111 Montáž koncových klapek hrdlových on 200 ks 4.000 0.000 -4,000 399.55 1 598.20 -1 598,20 0.00 -1 598.20 -1 598.20 -100,00

86 422840180 klapka zpětná koncová DN200 ks 4.000 0,000 -4.000 4 560,10 18 240,40 -18 240.40 0.00 -18 240,40 -18 240,40 -100,00

147 012303000 Geodetické práce po výstavbě ks 1,000 0.000 -1.000 40 282.50 40 282.50 -40 282,50 0.00 -40 282,50 -40 282.50 -100,00

Uelkem 6c' _2","_ -61' 12_ ,-O 0,00 -60 121,10 -60 121,- O

__Ĺ



Název a evidenční číslo Stavby: 11/331 sojovice, rekonstrukce mostu ev. č. 331-008
1 přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 128 315 324,43 6=32+36 Súrna Změn

2=1+18+19 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 129 334 051,19 MN'Y100_ $$edovánl íl

Aktuální smluvní částka (cena stavby) vc.
DPH 156 494 201,95 8=1'(1,3 Zákonnj

l 3=(2/1)"100 Procento změny přijaté smluvní částky 100,79%

4=(25/1)"100 SIedovánf vyhrazených změn (Skupina l) -0,02%

5=(28/1)"100 Sledovám záměny položek (Skupina 2) 0,00%

8bdovdnl Hmitu 15 % pro uMnu pro Změny40=(19/1)"100 ,ápomó dto S 14. odBL (5), piun. b) 5,09%

Vyhrá

Změny záporné Ziněny zápom(
(zadávat se Změny Hodnota ZBV (zadávat seSO ZBV č. Název SO/PS l předmět Změny znaménkem kladné znaménkem

minus) mlnus)

16 17 18 19=23+26+29+33 20·24+27+30"3 21=19+20 23

11/331 sojovice, mkonstrukce mostu cv. č. 331-008 - 6 531 363,77 7 550 090,54 1 018 726,76 - 29 757,45

201 1 1 Most přes Jizeru l - 2 844 877.83 936 480,13 - 1 908 397,70
ROS P2+P3 změna pažení. kamenný zához

201 2 2 Mom ples Jizeru l - 588 313,27 101 022,00 - 487 291,27
dooksMni výztuže v ROS

202_ 1 3 Inundační most v km 0,410 l dopibsněni dle ROS - 128 995,93 402 535,03 273 539,10

203_1 4 (nundační most v km 0,330 l dopřesněni dle ROS - 369 037,00 196 016,43 - 173 020,57

201 3 5 Most přes Ji»ru l - 103 216,01 765 270,46 662 054,45
dopibsněni dle ROS čásu 3®.400.500

201_4 6 Most přes jizom l 0,00 3 367 608,67 3 367 608,67
provizomi Cé5tY a plochv Dŕo jeřáb

251 _1 7 Demolice stávajlciho mostu přes Jizeru l úprava koryta - 1 590 341,61 1 781 157,82 190 816,21

201 5 8 Most přes JĹzoru l . 50 276,08 0,00 - 50 276,08 - 29 757,45
prace domôrky

002 1 9 Příprava území - kácmi dřevin l - 65 251,51 0,00 - 65 251,51
Skulqčně provedenO ocác»

151_ 1 10 P'oviíoml komunikace přbložky silnico 11/331 l - 13 086,97 0,00 - 13 086,97
Pfá":O

152 1 11 Provizorní koľnunlk8ce polnl cesty l - 717 846,46 0,00 - 717 846,46
Qkickl

'" 202 2 12 tnundační řňQSt v km 0,410/ . 60 121,10 0,00 - 60 121,10
skutečné p'Ělce

O,® 0,00 0.00
O.® 0.00 0,00
CLOD 0,00 0,00
QA) 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0.00 0,00 0,00
0.00 0,00 om
0.00 0,00 0.00
0.00 0,00 0,00
0,00 O,® 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0.00 0,00
0,00 0.00 0,00
0,(X) 0.00 0,00

W 0,00 0.00 0,00
0,0' 0,00 0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předloženi Změnového listu

" "m

Příloha č 5

8bdovdnl Hmitu 15 % pro uMnu pro Změny
l 40=(19/1)"100 ,ápomó dto S 14. odBL (5), piun. b) 5,09%

-1- -2- -3- -4- -5-
1 Vyhrazená změna (DorMrky) ZárMna poďoZek (ZapočMvánQ

Nephdvldano8t Nezbytnost Změny dc mlnlmls

. Změny Suma Zrněny dc minimis
Změny . Suma Změn Suma abgolutnlch

záporné Procentní Suma Zrněn absolutních
Změny záporné Ziněny záporné SumaZměn záporné Sima Změn záporné Procentn'

záporných a hodnot Změn Zrněny j · (15% nebo.
" . , j . (zadávat se vy"ádřenf zápomych a hodnot Zrněn . Ilmk 15 %

(zadávat se Změny Hodnota ZBV (zadávat se Změny záporrých a (zadávat Změny kladnó záporných a (zadávat se Změny kladné vy ádřenf
Změn kladných a Změn kladné . . hmit 149 224 000

i SO

ZBV č. Název SO/PS l předmět Změny znaménkem kladne znaménkem kladné
Zrněn kladných znaménkem Změn kladných znaménkem Změny kladné . . znaménkem Změny kladné Změn kladných kladných a Zrněnminus) mlnus) kladných záporných , . KČ)

mln·us) minus) minus) záporných

16 17 18 19=23+26+29+33 20·24+27+30"3 21=19+20 23 24 25=23+24 n 2Bu26+27 29 30 31·(30/1)"100 32·29+30 32A=ABS(29)"30 33 34 35=(3411)"100 36=33+34 36A=ABS(33)"34 37 38=(37/1)"100

11/331 sojovice, mkonstrukce mostu cv. č. 331-008 - 6 531 363,77 7 550 090,54 1 018 726,76 - 29 757,45 0,00 - 29 757,45 0,00 QAO MO - 6 501 606,32 7 550 090,54 5,88% 1 048 484,21 14 051 696,86 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

201 1 1 Most přes Jizeru l - 2 844 877.83 936 480,13 - 1 908 397,70 0,00 0,00 - 2 844 877,83 936 480,13 0,73% -1 908 397,70 3 781 357,96 k 0/
ROS P2+P3 změna pažení. kamenný zához 0,00° 0,00 0,00 0,00,o

201 2 2 Mom ples Jizeru l - 588 313,27 101 022,00 - 487 291,27 0,00 0,00 - 588 313,27 101 022,00 0,08% -487 291,27 689 335,27 l 0/
dooksMni výztuže v ROS 0,00% 0,00 0,00 0,00,o

202_ 1 3 Inundační most v km 0,410 l dopibsněni dle ROS - 128 995,93 402 535,03 273 539,10 0,00 0,00 - 128 995,93 402 535,03 0,31% 273 539,10 531 530,96 0,00% 0,00 0,00 0,00%

203_1 4 (nundační most v km 0,330 l dopřesněni dle ROS - 369 037,00 196 016,43 - 173 020,57 0,00 0,00 - 369 037,00 196 016,43 0,15% -173 020,57 565 053,43 0,00% 0,00 0,00 0,00%

201 3 5 Most přes Ji»ru l - 103 216,01 765 270,46 662 054,45 0,00 0,00 - 103 216,01 765 270,46 0,60% 662 054,45 868 486,47
dopibsněni dle ROS čásu 3®.400.500 0,00% 0,00 0,00 0,00%

201_4 6 Most přes jizom l 0,00 3 367 608,67 3 367 608,67 0,00 0,00 0,00 3 367 608,67 2,62% 3 367 608,67 3 367 608,67 l %
provizomi Cé5tY a plochv Dŕo jeřáb 0,00% 0,00 0,00 0,00,

251 _1 7 Demolice stávajlciho mostu přes Jizeru l úprava koryta - 1 590 341,61 1 781 157,82 190 816,21 0,00 0,00 - 1 590 341,61 1 781 157,82 1,39% 190 816,21 3 371 499,43 0,00% 0,00 0,00 0,00%

201 5 8 Most přes JĹzoru l . 50 276,08 0,00 - 50 276,08 - 29 757,45 0,00 - 29 757,45 0,00 - 20 518,63 0,00 0,00% -20 518,63 20 518,63 0,00% 0,00 0,00 0,00%
prace domôrky

002 1 9 Příprava území -kácmi dřevin l - 65 251,51 0,00 - 65 251,51 0,00 0,00 - 65 251,51 0,00 0,00% -65 251,51 65 251,51
Skulqčně provedenO ocác» 0,00% 0,00 0,00 0,00%

151_ 1 10 P'oviíoml komunikace přbložky silnico 11/331 l - 13 086,97 0,00 - 13 086,97 0,00 0,00 - 13 086,97 0,00 0,00% -13 086,97 13 086,97 0,00% 0,00 0,00 0.00%
Pfá":O

152 1 11 P'ovizornl komunlk8ce polnl cesty l - 717 846,46 0,00 - 717 846,46 0,00 0,00 - 717 846,46 0,00 0,00% -717 846,46 717 846,46 0,00%
Qkickl 0,00 0,00 0,00%

'" 202 2 12 tnundační řňQSt v km 0,410/ . 60 121,10 0,00 - 60 121,10 0,00 0,00 - 60 121,10 0,00 0,00% -60121,10 60 121,10 0,00% ·1
skutečné p'Ělce 0,00 0,00 0,00,o

O,® 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00'% C ,OD 0,00 0,00% om 0.00 0,00%
O.® 0.00 0,00 0,00 CLOD 0,00% OAK) 0.00 0,00% 0,,00 0.00 0,00%
CLOD 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00% 0.00 0.00 0,00% 0.00 0,00 0,00%
QA) 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00% 0,00 0,00 0.00% om 0,00 0.®%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0.00% 0.00 0,00 0,00%
0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00% O,® 0,00 0.00% 0,00 0,00 0,®%
0.00 0,00 om 0,00 0,00 0,01)% O 00 (j,00 0,00% 0,00 O,® 0.00%
0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00% 0.00 0,00 0.00% 0,00 0,00 0,00%
0.00 0,00 0,00 O.® 0,00 0.(X)% 0,00 0.00 0,00% 0,00 0,00 0.00%
0,00 O,® 0,00 0.00 0,00 0.00% 0,00 0.00 0,00% 0,00 0,00 0,0U%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0.00 0,00% 0,00 0.00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00% 0,00 0.00 0,00% 0,00 0.00 0,00'96
0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.QG% 0,00 O,® 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00% 0,00 0.00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,(X) 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00% 0,00 0.00 0,00% 0,00 0.00 0,00%
0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,0' 0,00 0,00 0,00 Q,Q0 0,00% 0.00 0,00 0.00% 0.00 0,00 0,00%

1 přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 128 315 324,43

2=1+18+19 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 129 334 051,19

Aktuální smluvní částka (cena stavby) vc.
DPH 156 494 201,95

l 3=(2/1)"100 Procento změny přijaté smluvní částky 100,79%

4=(25/1)"100 SIedovánf vyhrazených změn (Skupina l) -0,02%

5=(28/1)"100 Sledovám záměny položek (Skupina 2) 0,00%

8bdovdnl Hmitu 15 % pro uMnu pro Změny40=(19/1)"100 ,ápomó dto S 14. odBL (5), piun. b) 5,09%

. Súrna Změn klacinych a Změn záporných Skupiny 3 a6=32'36 Skupjny 4 1 048 484,21

Mn'y100- $$edovánl Ilmltu 30 % - součet Skupiny 3 b Skupiny 4 0,82%

8=1'(1,3 zákonný limit30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 38 494 597,33

Sledování limitu 50 %
9·{32n1)'100 Skupina 3 10,95%

Sledování limitu 50 %
10=(36a/1)°1oc Skupina 4 0,00%

Suma absolutnÍch hodnot
Změn kladných a Změn

¶OA=32A+XA . . · 14 051 696,86zapomych pro Skupinu 3 a
Skupinu 4

zákonný limit 50 % pro
11=1'0.5 Skupinu 3a Skupinu4 64 157 662,22

12=(37/1)"100 Sledováni limitu 15 % 0,00%

13=37 Sledování llmku 149 224 000 Kč 0,00

14·142688000-37 149 224 000,00



Příloha č. 6

Číslo ZBV: 12

Název a evidenční číslo stavby: II/331 sojovice, rekonstrukce mostu ev. Č. 331-008

Název stavebního objektu l provozního . ,
Inundacni most v km 0,410souboru (SO/PS):

Číslo SOIl'S l číslo změny SO/PS: 202 /2

Součást dokumentace ZBV
Doklad ANO .

(počet lish°l) NE - Ulozeno
Změnový rozpočet SO 202 7
Stanovisko TDI ke změně 1
Stanovisko AD ke změně 1

Počet listů celkem 9
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ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ (SOD " změna SO č. 1 " 2)

Stavba: 11/331 sojovice, rekonstrukce mostu ev. č. 331-008
objekt: so 202 -Inundační most v km 0,410

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum:

PČ W Kód položky Popis MJ Množství v Množství v Množství JC Náklad v rozpočtu Náklad v dodatcích Náklad celkem

1 2 rozpočtu dodatcích celkem3 4 5 6 7 8 l 11 12 13

Celkem
D HSV
D 1

,- , UQ TJ 14, ;J (¥.J,O l YOl
1 K 113152111 Odstranění podkladu zpevněných ploch z kameniva těženého m3 13,650 27,300 40,950 212.22 2 896,803 5 793,61 8 690,41
2 K 131301102 Hloubeni jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 652,662 0,000 652,662 195,19 127 393,096 0,00 127 393,10
3 K 131301109 lPň'platek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 m3 326,331 0,000 326,331 44.54 14 534,783 0,00 14 534.78
4 K 133301101 Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 1,000 0,000 1,000 1 300,83 1 300,830 0,00 1 300,83
5 K 133301109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4 m3 1,000 0,000 1,000 196,34 196,340 0,00 196,34

6 K 162501102 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1
až 4 m3 807,974 807,974 119,21 96 318,581 0,00 96 318,58

7 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1
až 4 m3 426,922 0,000 426,922 153,27 65 434,335 0,00 65 434,33

8 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny
tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 8111,518 8111,518 7786 63 756,531 0,00 63 756,53

9 K 167101101 Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 403,987 403,987 170,30 68 798,986 0,00 68 798,99
10 K 171201201 'Uložení sypaniny na skládky m3 830,909 830,909 15,72 13 061,889 0,00 13 061,89
11 K 171201211 iPoplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce skládkovné) t 811,152 811,152 112,66 91 384,384 0,00 91 384,38

12 K 175101201 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez
prohození, uloženou do 3 m m3 741,937 0,000 741,937 273,79 203 134,931 0,00 203 134,93

13 M 583312010 Štěrkopísek netříděný stabilizační zemina t 642,105 642,105 242.40 155 646,252 0,00 155 646,25
Příplatek k obsypání objektu za ruční prohozeni sypaniny, utažené14 K 175101209 dc, 3 m m3 741,937 741,937 104,80 77 754,998 0,00

77 755,00n 7mkl4dání

Práce a dodávky HSV
Zemni práce

14 213 087,56
12 965 227,53

OQ4 Q4t) TA

213 418,00
253 520,35

e Cot

14 426 505,56
13 218 747,84

me

Úl
VY Yňj¶j ~ .jvc,mj .J ÓQO JI' 0,00

15 K 212792212 OdvMnění mostní opěry - drenáŽni flexibilní plastové potrubí ON
160 m 55,000 8,500 63,500 216,15 11 888,250 1 837,28 13 725,53

16 K 213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 Š do 6 m m2 179,800 0,000 179,800 15,72 2 826,456 0,00 2 826,46

17 M 693110110 ,geotextilie separační dle TP97 m2 206,770 0,000 206,770 48,50 10 028,345 0,00 10 028,35

18 K 213311113 iPolštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až
63 mm m3 75,645 0,000 75,645 1 265,46 95 725,722 0,00 95 725,72

19 K 215901101 'Zhutněni podloži z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných
sypkých 1(d) do 0,8 m2 179,800 0,000 179,800 6,55 1 177,690 0,00 1 177,69

20 K 226213613 V'ty velkoprofilové svislé zapažené D do 1250 mm hl do 10 m hor. m 156,800 -4,200 152,600 4 575,83 717 490,144 -19 218,49 698 271,66

Q 4RQ QK A Kŕbt) tie aeo ewo do
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21 K 231112113 Zřízení pilot svislých d do 1250 mm hl do 10 m bez vytaženi pažnic
z betonu Železového m 156,800 -4,200 152,600 1 030,97 161 656,096 -4 330,07 157 326,02

22 M 589329420 směs pro beton třída C25-30 XF3 frakce do 22 mm m3 177,247 0,000 177,247 3 544.90 628 322,890 0,00 628 322,89
23 k 231611114 'výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 t 11,869 0,399 12,268 33 998,43 403 527,366 13 565,37 417 092,74

24 K 239111113 Odbourání vrchní Části znehodnocené výplně pilot D piloty do 1250
,mm m 16,800 -2,670 14,130 5 881,90 98 815,920 -15 704,67 83 111,25

25 K 275321117 Základové patky a bloky ze ŽB C 25/30 m3 96,281 3,478 99,759 4 043,97 389 357,476 14 064,93 403 422,40
26 K 275354111 Bednění základových patek - zřízení m2 119,190 1,354 120,544 974,64 116 167,342 1 319,66 117 487,00
27 K 275354211 Bedněni základových patek - odstranění m2 119,190 1,354 120,544 242,35 28 885,697 328,14 29 213,84
28 k 275361116 výztuž základových patek a bloků z betonářské oceli 10 505 t 14,356 -0,569 13,787 33 837,30 485 768,279 -19 253,42 466 514,86
29 K 291111111 Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného O až 63 mm m3 13,650 27,300 40,950 838,40 11444,160 22 888,32 34 332,48

LJ qj

uuvy¶j¢j

30 K 317171125 Kotvení monolitického betonu ňmsy do mostovky kotvou spřaženou kus 77,000 0,000 77,000 306,54 23 603,580 0,00 23 603,58

31 M 5487920'40 kotva římsy na mostě s povrchovou ochranou dle TZ, TKP 19,4 kus 77,000 0,000 77,000 1 063,70 81 904,900 0,00 81 904,90
32 K 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 25,476 0,000 25,476 6 261,80 159 525,617 0,00 159 525,62
33 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 99,854 0.000 99,854 1 933,56 193 073,700 0,00 193 073,70
34 K 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 99,854 0,000 99,854 242,35 24 199,617 0,00 24 199,62
35 k 317361116 'výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 3,621 0,000 3,621 33 837,30 122 524,863 0,00 122 524,86
36 K 334323118 ,Mostní opěry a úložné prahy ze Zb c 30/37 m3 61,700 -6,507 55,193 5 458,77 336 806,109 -35 520,22 301 285,89
37 K 334323218 ,Mostní křídla a závěrné zídky ze ZB C 30/37 m3 39,575 0,000 39,575 5 441,74 215 356,861 0,00 215 356,86

38 K 334351112 'Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek proŽB - zřízení m2 136,360 0,000 136,360 1 214,37 165 591,493 0,00 165 591,49

39 K ,334351211 |Bedněni systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek -
odstranění m2 136,360 0,000 136,360 242,35 33 046,846 0,00 33 046,85
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového40 K 334352111 bedněni s výplní z překližek - zřízení m2 161,477 0,000 161,477 1 164,59 188 054,499 0,00 188 054,50

Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového41 K 334352211 b,dnění s výplní z překližek - odstranění m2 161,477 0,000 161,477 242,35 39 133,951 0,00 39 133,95

42 k 334361216 výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505 t 15,425 2,025 17,450 33 837,30 521 940,353 68 520,53 590 460,89
43 k 334361226 výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505 t 3,760 0,765 4,525 33 837,30 127 228,248 25 885,53 153 113,78
44 K 388995212 ChrániČka kabelů z trub HOPE v římse ON 110 m 46,700 0,000 46,700 193,88 9 054,196 0,00 9 054,20

n A I X ta ~&. .f.
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45 K 421321107 Mostní nosné konstrukce deskové přechodové ze Zb c 25/30 m3 17,100 -2,146 14,954 5 511,17 94 241,007 -11 826,97 82 414,04
46 K 421321128 Mostní nosně konstrukce deskové ze Zb C 30/37 m3 191,210 0,000 191,210 5 977.53 1 142 %3,511 0,00 1 142 963,51
47 K 421351112 Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - zřízení m2 8,700 0,035 8,735 614,39 5 345,193 21,50 5 366,70
48 K 421351212 Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - odstranění m2 8,700 0,035 8,735 225,32 1 960,284 7,89 1 968,17
49 k 421361216 výztuž Zb přechodové desky z betonářské oceli 10 505 t 2,736 -0,153 2,583 48 767,37 133 427,524 -7 461,41 125 966,12
50 k 421361226 výztuž Zb deskového mostu z betonářské oceli 10 505 t 34,418 6,059 40,477 33 837,04 1 164 603,243 205 018,63 1 369 621,87
51 K 421955112 Bednění z překližek na mostní skruži - zřízení m2 220,056 0,000 220,056 1 370,26 301 533.935 0,00 301 533,93
52 K 421955212 Bednění z překližek na mostní skruŽi - odstranění m2 220,056 0,000 220,056 449,33 98 877,762 0,00 98 877,76
53 K -423352131 Bednění boku mostovky výšky do 350 mm - zřízení m2 52,545 21,063 73,608 772,90 40 612,031 16 279,59 56 891,62
54 K .423352231 Bednění boku mostovky výšky do 350 mm - odstranění m2 52,545 21,063 73,608 403,48 21 200,857 8 498,50 29 699,36
55 K ·428386225 'Samostatná výztuž kyvného trnu nad 12 mm t 0,220 0,000 0,220 35 448,60 7 798,692 0,00 7 798.69
56 K .451476121 Podktadni vrstva plastbetonová tixotropní první vrstva ti 10 mm mZ 12,326 0,000 12,326 1 465,89 18 068,560 0,00 18 068,%

57 K 451476122 iPodkladní vrstva plastbetonová tixotropní každá dalŠí vrstva t( 10
mm m2 55,737 0,000 55,737 1 385,98 77 250,367 0,00 77 250,37

58 K 451477121 lPodkladni vrstva plastbetonová drenážní první vrstva ti 20 mm m2 7,982 0,000 7,982 1 330,96 10 623ň23 0,00 10 623,72

d á7ň A77 m 1äR Q1K !7ň A KRA RQ9
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59 K 451477122 Podkladní vrstva plastbetonová drenážní každá další vrstva ti 20
mm m2 7,982 0,000 7,982 1 275,94 10 184,553 0,00 10 184,55

60 K 451571211 Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého vrstva ti do 100 mm m2 37,010 0,000 37,010 128,38 4 751,344 0,00 4 751,34

61 k 452318510 zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky naprostředí m3 2,560 0,000 2,560 5 391,96 13 803,418 0,00 13 803,42

62 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože
- . . m2 88,044 4,912 92,956 348,46 30 679,812 1 711,64 32 391,45otevřeny vykop

63 K 457311116 Vyrovnávací nebo spádový beton C 20/25 včetně Úpravy povrchu m3 20,342 -2,261 18,081 4 820,80 98 064,714 -10 899,83 87 164,88
64 K '457311116 Vyrovnávací nebo spádový beton C 20/25 včetně úpravy povrchu m3 3,701 0.000 3,701 4 820,80 17 841 ,781 0,00 17 841,78
65 K .457311117 Vyrovnávací nebo spádový beton C 25/30 včetně úpravy povrchu m3 33,653 -0,696 32.957 4 359,68 146 716,311 -3 034,34 143 681,97

66 K 457541111 Filtrační vrstyy ze Štěrkodrti bez zhutnění frakce od O až 22 do O až
mm m3 89,900 0,000 89,900 805,65 72 427,935 0,00 72 427,94

67 K 458311131 FiltraČní vrstvy za opěrou z betonu drenážního B 5 hutněného po
'vrstvách m3 4,950 0,000 4,950 4 025,63 19 926,869 0,00 19 926,87

68 K 461991111 Zřízení ochranného opevnění dna a svahů melioračních kanálů z
.. . . . . m2 755,520 0,000 755,520 39,30 29 691,936 0,00 29 691,94!geotextllle, folie nebo siťovmy

69 M 693110050 Geosyntetikum s ochrannou, filtrační a separační funkci dle TP 97 m2 868,848 0,000 868,848 96,90 84 191,371 0,00 84 191,37

70 K 462511111 Zához prostoru z lomového kamene m3 149,640 0.000 149,640 3 229,15 483 210,006 0,00 483 210,01
Romanina z lomového kamene s vyplněním spár a dutin těženým71 K 463211121 k,menivem m3 89,900 0,000 89,900 3 024,79 271 928,621 0,00 271 928,62

72 K 465513157 Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene LK
20 do lože C 25/30 plochy přes 10 m2 m2 37,010 0,000 37,010 1 854,96 68 652,070 0,00 68 652,07

n K Lľ~ : G :
LJ ;J

U

73 K 564861114 Podklad ze Štěrkodrtě ŠD ti 230 mm m2 138,600 0,000 138,600 204,36 28 324,296 0,00 28 324,30
74 K 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK ti 150 mm m2 101,970 0,000 101,970 235.80 24 044,526 0,00 24 044,53

75 k 565165121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS)
ti 80 mm Š přes 3 m m2 99,990 0,000 99,990 691,68 69 161,083 0,00 69 161,08

76 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniČní emulze v množství do 0,7
kg/m2 m2 584,100 0,000 584,100 22,27 13 007,907 0,00 13 007,91

77 k 577134141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. l ti 40 mm Š přes 3
m z modifikovaného asfaltu m2 267,660 0,000 267,660 390,38 104 489,111 0,00 104 489,11

78 k '577145142 Asfaltový beton vrstva loŽní ACL 16 (ABH) ti 50 mm Š přes 3 m zmodifikovaného asfaltu m2 176,540 0,000 176,540 465,05 82 099,927 0,00 82 099,93

79 k '578143133 'Litý asfalt MA 11 (LAS) ti 40 mm Š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 229,224 l 0,000 229,224 672,03 154 045,405 0,00 154 045,40

80 k 578143133.r 1Litý asfalt MA 11 (LAS) t( 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 15,520 0,000 15,520 1 853,65 28 768,648 0,00 28 768,65
ř¶b t j
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81 K 628611121 Nátěr betonu mostu akrylátový lx podkladní m2 79,541 0,000 79,541 322,26 25 632,883 0,00 25 632,88
82 K 628611131 Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C m2 15,520 0,000 15,520 459,81 7 136,251 0,00 7 136,25

83 K 634911112 Řezáni dilatačních spár Š 5 mm hl do 20 mm v Čerstvé betonové 13,870 0,000 13,870 55.02 763,127 0,00 763,13mazanině m

n Q wX; :
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84 K 863342.OTSKP POTRUBI Z TRUB Z NEREZ OCELI ON DO 200MM m 3,000 0,000 3,000 2 094,69 6 284,070 0,00 6 284,07
85 K 891355111 MontáŽ koncových klapek hrdlových on 200 kus 4,000 -4,000 0,000 399,55 1 598,200 -1 598,20 0,00
86 M 422840180 klapka zpětná koncová DN2(X) kus 4,CLK) -4,000 0,000 4 560,10 18 240,400 -18 240,40 0,00
87 K 894401211 Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných kus 4,000 0JXX) 4,000 551,51 2 206,040 0,00 Z 206,04

"tn qkq xi -IQ RQR «n 11 '1Qň Q4



, , · —vy v V gúb W¶J4J U u u89 K 9112A1.OTSKP ZABRADLI MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁZ m 33,200 0,000 33,200 4 866,65 161 572,780 0,00 161 572,78
90 K 9112B1.OTSKP ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ m 17,000 0,000 17,000 7 379,23 125 446,910 0,00 125 446,91

Svodidlo oceľové zábradetní zádržnosti H2 typ ZSNH4/H2 kotvené91 K 911334121 do římsy s výplní z vodorovných tyčí m 24,000 0,000 24,000 11 150,72 267 617,280 0,00 267 617,28

92 K 911334621 Mostní svodidlo ocelové úrovně zádržnosti H 2 typ KB1 RH2 K m 24,000 0,000 24,000 8 749,49 209 987,760 0,00 209 987,76
93 K 91345.OTSKP NIVELAČNĹ ZNAČKY KOVOVÉ kus 22,000 0,000 22,000 1 048,00 23 056,000 0,00 23 056,00
94 K '914112111 Tabulka s označením evidenČního Čísla mostu kus 2,000 0,000 2,000 1 851,03 3 702,060 0,00 3 702,06

95 K '916131213 Osazení silniČního obrubníku betonového stojatého s boČní opěrou
ido lože z betonu prostého m 4,000 0,000 4,000 315,71 1 262,840 0,00 1 262,84

96 M 5921745(X) obrubník betonový chodníkový 10ox15x30 cm kus 4,ckx) 0,000 4,000 176,90 707,600 o,® 707,60

97 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boČní
opěrou do tože z betonu prostého m 56,400 0,000 56,400 260,69 14 702,916 0,00 14 702,92

98 M 5921741CK) obrubník betonový chodníkový 10OX10X25 cm kus 58.(XX) 0,000 58,000 145,40 8 433,200 0,00 8 433,20

99 K 919112233 iŘezání spár pro vytvoření komůrky Š 20 mm hl 40 mm pro těsnící
:zálivku v Živičném krytu m 125,130 0,000 125,130 131,00 16 392,030 0,00 16 392,03

100 K 919121132 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s
těsnicím profilem m 43,220 0,000 43,220 294,75 12 739,095 0,00 12 739,10
Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablony do101 K 936942211 bednění kus 2,000 0,000 2,000 886,87 1 773,740 0,00 1 773,74

102 K 919121233 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm
bez těsnicího profilu m 125,130 0,000 125,130 242,35 30 325,256 0,00 30 325,26

103 K 919724131 Drenážní geosyntetikum laminované geotextilii a fólii m2 407,584 0,000 407,584 298,68 121 737,189 0,00 121 737,19

104 K '919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná
hmotnost do 500 g/m2 m2 101,750 4,467 106,217 89,08 9 063,890 397,92 9 461,81

105 K 919726124 'Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná
hmotnost do 800 g/m2 m2 413,000 0,000 413,000 128,38 53 020,940 0,00 53 020,94

106 k 931992121 výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu ti 20 mm m2 26,655 0,000 26,655 235,80 6 285,249 0,00 6 285,25

107 K 931994121 Těsněni styčné spárý u prefa dílců mikrotenovým p'yžovým
profilem m 27,200 0,000 27,200 77,29 2 102,288 0,00 2 102,29

108 K 931994132 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem
do pI 4,0 cm2 m 86,060 0,000 86,060 229,25 19 729,255 0,00 19 729,26

109 K 931994141 Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce polyuretanovým
tmelem do PI 1,5 cm2 m 13,870 0,000 13,870 81,22 1 126,521 0,00 1 126,52
ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT

110 K 933331.OTSKP SYSTÉMOVÝCH šoub 2,000 0,000 2,000 16 918,65 33 837,300 0,00 33 837,30

ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT
111 K 933333. OTSKP SYSTÉMOVÝCH šoub 14,000 0,000 14,000 1 337,51 18 725,140 0,00 18725,14

112 K 941121111 MontáŽ lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení
do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m m2 143,400 0,000 143,400 86,46 12 398,364 0,00 12 398,36

113 K 941121211 Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami Š
. -. . m2 8 604,®0 0,000 8 604,000 1,31 11 271,240 0,00 11 271,241,5 m v 10 m za prvni a ZKD den pounti

114 K '941121811 Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahamizatížení do 300 kS/m2 š do 1,5 m v do 10 m m2 143,400 0,000 143,400 51,09 7 326,306 0,00 7 326,31

115 K 948411111 Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové z věží st100 výšky do 10
,m m3 411,368 0,000 411,368 81,22 33 411,309 0,00 33 411,31

116 K 948411211 Odstranění podpěrné skruže dočasné kovové z věží st100 výšky do
10 m m3 411,368 0,000 411,368 75,98 31 255,741 0,00 31 255,74
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117 K 948411911 Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST 100
výšky do 10 m m3 617,052 0,000 617,052 161,13 99 425,589 0,00 99 425,59

118 K 948421299.R Dovoz a odvoz podpěrné konstrukce kpt 1,000 0,000 1,000 16 113,00 16 113,000 0,00 16 113,00
119 K 949211111 Montáž lešeňové podtah¥ s příČníky pro trubková lešení v do 10 m m2 38,800 0,000 38,80'0 28,82 1118,216 0,00 1 118,22

120 K 949211211 Přip(atek k lešeňové podlaze s příČníky pro trubková lešení za první 1 746,000 0,000 1 746,000 1,31 2 287,260 0,00 2 287,26
a ZKD den použiti m2

121 K 949211811 Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 38,800 0,000 38,800 19,65 762,420 0,00 762,42
m , m2

122 K 977141128 V'ty pro kotvy do betonu průměru 28 mm hloubky 190 mm s kus 77,000 0,000 77,000 320,95 24 713,150 0,00 24 713,15
vyplněním epoxidovým tmelem

123 K 985131221 OČištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah nesušeným křemičitým
pískem (metodou torbo) m2 261,330 0,000 261,330 224,01 58 540,533 0,00 58 540,53

124 K 985324211 Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-B) m2 64,021 0,000 64,021 403,48 25 831,193 0,00 25 831,19

U 3¥( rresun sure
W V V !y¶w

125 K 99701 3801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce t 45,578 -11,395 34,183 153,27 6 985,740 -1 746,51 5 239,23
(sktádkovné)

126 K 997211511 'Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 67,418 34,333 101,751 197,81 13 335.955 6 791,41 20 127,37
127 K 997211519 iPříptatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sUti t 1 280,942 652,323 1 933,265 6,55 8 390,170 4 272,72 12 662,89
128 K 997221855 Poplatek za uloženi odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 21,840 45,728 67,568 112,66 2 460,494 5 151,72 7 612,21

^ ^^ tlb pm :± _ _ _ _ L..

31 172.36 14 469.33 ,d5 641 6Q
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129 K 998212111

D PSY
D 711

rresun nmo[
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové t
V do 20 m
Práce a dodávky PSY
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynÚrn

3 519,429 3 519,429 11,79

· W O U "T ¶V U

130 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem
penetračním m2 561,072 0,000 561,072 32,75 18 375,108 0,00 18 375,11

131 M 1116315® lak asfaltový alp t 0,247 0,000 0,247 80 565,00 19 899,555 0,00 19 899,56

132 k 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem 952,668 0,000 952,668 40,61 38 687,847 0,00 38 687,85asfaltovým m2
133 M 111631520 lak asfaltový aln t 0.524 0,000 0,524 88 621,50 46 437,666 0,00 46 437.67

134 K 711161521 kolace fóliemi nopovými pro tlakově zatížitelné podklady m2 206,500 0,000 206,500 403,48 83 318,620 0,00 83 318,62
zatížitelnost 400 kN/m2

135 K 711432101 Provedeni izolace proti tlakové vodě svislé na sucho pásem AlP
nebo tkaninou m2 99,480 0,000 99,480 193,88 19 287,182 0,00 19 287,18

136 m t62832134O pás těžký asfaltovaný m2 113.829 0,573 114.402 314.40 35 787,838 180,15 35 967,99
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu

137 K '711441559 NAIP m2 57,230 0,000 57,230 314,40 17 993,112 0,00 17 993,11

138 m 6283611® pás těžký asfaltovaný s Al vložkou m2 65,815 0,000 65,815 128.40 8 450,646 0,00 8 450,65
IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCI

139 K '711442.OTSKP |VRSTVOU 261,930 0,000 261,930 725,74 190 093,078 0,00 190 093,08

140 K 998711101 lPřesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v
objektech výšky do 6 m t 1,661 0,000 1,661 403,48 670,180 0,00 670,18

ř¶ A A ř3 .J _ -J ..Ľ . . I m

41 494,07

41 494,068

479 000,83
479 000.&3

0,00

0,00
180,15
1RCJ 1K

41 494,07
41 494,07

479 180,98
A7Q 1Rň QA

LJ m vrace a (joclavKy m
Montáže technologických zařízeni pro dopravní
stavby

35 718,56 0,00 35 718,56

D 22-M
— y

141 K 220320391 MontáŽ tabule informační na nosnou konstrukci do 100 kg kus 2,000 0,000 2,000 2 551,88 5 103,760 0,00 5 103,76
142 M 220320391.R Dodávka tabulky zhotovitele ks 2,(XK) 0,000 2,000 15 307,40 30 614,800 0,00 30 614,80

35 718.56 0.00 35 718.56
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143 K 011503000 'Stavební průzkum bez rozlišení ks 1,000 0,000 1,000 112 790,14 112 790,140 0,00 112 790,14
144 K 012002000 Geodetické práce bod 3,000 0,000 3.000 64 452,00 193 356,000 0,00 193 356,00
145 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou ks 1,000 0,000 1,000 16113.00 16113.000 0,00 16113,00
146 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby ks 1,000 0,000 1,000 48 339,00 48 339A00 0,00 48 339,00
147 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě ks 1,000 -1,000 0,000 40 282,50 40 282,500 -40 282,50 0,00
148 K 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení ks 1,000 0,000 1,000 48 339,00 48 339,000 0,00 48 339,00
149 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby ks 1,000 0,000 1,000 241 695,00 241 695,000 0,00 241 695,00
150 K 013254000 Dokumentace skuteČného provedení stavby ks 1,000 0,000 1,000 24 169,50 24 169,500 0,00 24 169,50
151 K 070001000 Provozní vlivy ks 1,000 0,000 1,000 8 056,50 8 056,500 0,00 8 056,50

Mcmeejj 14 213 087.56 213 418,00 14 426 505,56
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NAŠE ZNAČKA: TD/146/16-399NJ/18

vyřizuje: Ing. jan Volek

DATUM: 20/12/2018

Krajská 8práva a údržba silnic
Středočwkého kraje
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
Ing. Milan Fiala

Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 12 pro akci ,,11/331 sojovice,
rekonstrukce mo8tu ev. č. 331 - 008 (přeložka Unice IU331 s novým
mostem přes Jizeru)"

Objednatel: Středočeský kra] Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 -
Smíchov zastoupený Kraj8kou správou silnic
Středočeského kraje

Zhotovitel: Společnost 11/331 sojovice, rekonstrukce mostu se
sídlem Habau CZ, s.r.o., Žižkova tř. 132/1, 370 01
České Budějovice

TDI, koordinátor BOZP: PRAGOPROJEKT, a.8., K Ryšánce 1668/16, 147 54
Praha 4

Zpracovatel PDPS: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54
Praha 4

Předpokládaná doba výstavby:
07/2017 - 10/2018

V rámci výkonu tdi na výše uvedené stavbě jsme obdrželi od zhotovitele návrh na
ZBV č. 12 pro SO 202 Inundační most v km 0,410

Odůvodnění změny:
l) Skutečná výměra spádového betonu byla nižší než uvedená v PDPS.
2) Geodetické zaměření objektu bylo provedeno v rámci SO 101 a 203. .

Stanovisko TDI:
S předbženým ZBV č. 12 jako technický dozor souhlasím.

,
technický dozor investora

W
S(db:K Ryšánce 1668/)6, 147 54 Praha 4
te1·
www.cjraqop¢oiekLcz

iC 45272387, «:CZ45272387, č. ú
Zapsán v obchodním rejstiíku, Městského soudu v Praze,
oddíl B, dozka )434

ČSN EN ISO 9001:2009
čSn ENISO 14q0).2005
ČSN OKSAS 1BQQ1.20(k

W



PRAGOPROJ EKT, a. S. Ateliér Praha JI, KR,šánce 1668/16, 14754 Praha4

NAŠE ZNAČKA: MO Il-Se-0004-2019
vyřizuje: Ing. Miroslav Seidl

DATUM: 10. 01. 2019

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
Ing. Milan Fiala
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Akce: 11/331 sojovice, rekonstrukce mostu ev. č. 331-008
(Přeložka sil. 11/331 s novým mostem přes Jizeru)

Vyjádřeni autorského dozoru

ke zdůvodnění dodatečných stavebních prací a méněprací
ZBV 12 - 202/2 k SO 202 Inundační most v km 0,410

Zhotovitel výše uvedené stavby předložil návrh technické změny, v rámci které se u
některých položek soupisu prací mění množství oproti předpokládanému množství v PDPS.
Změna se týká upřesnění rozsahu prací na základě skutečně provedených prací na stavbě.

Zdůvodnění:
Z důvodu použiti propustného materiálu pro násypová tělesa přilehlých komunikací

bylo v rámci stavby upuštěno od zabudováni zpětných klapek u vyústění rubových drenáží
opěr na povrch, neboť by tyto prvky již neměly patřičný význam pro omezení vniku vlhkosti
do násypu.

Celkové geodetické zaměřeni objektu po výstavbě bylo provedeno v rámci jiných
objektů stavby (SO 101 a SO 203), takže se příslušná položka soupisu u tohoto objektu
neuplatňuje.

V rámci předložené změny se tedy jedná o odečtení položek, které v rámci daného
objektu nebyly zhotovitelem provedeny.

Stanovisko Autorského dozoru:
Za Autorský dozor výše uvedené stavby s navrženými změnami po technické stránce
souhlasíme. Tyto změny nemění charakter ani užitné vlastností prováděného díla a
jsou úsporou pro objednatele.

S pozdravem
PRAGOPROJEKT, as.

K RySánce 1668/16, 147 54 Pmha 4
IČO: 452 n 387, upsán y OR

Mčsl 6oUdu v Praze odd.8, vl.1438
Ing. Miroslav Seidl

za autorský dozor stavby

Co: Společnost 11/331 sojovice, rekonstrukce mostu - Jindřich Netušil
PRAGOPROJEKT, a.s. - Ing. Miroslav Seidl; Ing. Jan Volek

- a. a.

Sídlo: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
tel.: +
www.pragoprojekt.cz

lČ: 45272387, DIČ: CZ45272387, č. ú
Zapsán v obchodním rejstřÍku, Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 1434

ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN EN ISO 14001:2005
ČSN OHSAS 18001:2008


