Příloha č. 2
Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Nová generace chemoindikátorů pro kontrolu účinnosti VHP cyklu

Ev.č.:	FV10749


Etapy řešení:

	Etapa
a
podetapy
	Název etapy a stručný přehled činnosti
v etapě
	Orientační
zajištění řešení etap
(organizace)
	Orientační
termín
ukončení
etapy

	rok 2016

	1.
	Příprava a konsolidace projektu, řešení odborných relevantních zdrojů a zahájení prvotních experimentů.
	BLOCK a.s., VŠCHT, MBU
	12/2016

	rok 2017

	2.
	Primární experimenty, ověřování teoretických předpokladů průběhu indikačních chemických reakcí.
	BLOCK a.s., VŠCHT, MBU
	12/2017

	rok 2018

	3.
	Stavba funkčního vzorku - vývoj chemických indikátorů, ověřování spolehlivosti a účinnosti detekce.
	BLOCK a.s., VŠCHT, MBU
	12/2018

	rok 2019

	4.
	Dokončení funkčního vzorku, validace a verifikace vyvinuté technologie chemické detekce, ukončení projektu.
	BLOCK a.s., VŠCHT, MBU
	06/2019


Seznam použitých zkratek:
VŠCHT - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
MBU - Mikrobiologickém ústavu AV ČR, v.v.i.
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