
Dodatek č. 1
„Demolice zděné čekárny, včetně výstavby čekárenského přístřešku na zastávce

Újezd Sv. Kříže na trati Havlovice - Tachov"

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky:
„Demolice zděné čekárny, včetně výstavby čekárenského přístřešku 

na zastávce Újezd Sv. Kříže na trati Havlovice - Tachov"

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO:70994234 DIČ:CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ 

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955,190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-4678/2018/PAL

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 320 3000 

Sub. ISPROFIN: 500 374 0012

a

Va.ti s. r. o.

se sídlem: Javorová 3099, 434 01 Most 

IČO: 41328477 DIČ: CZ 41328477

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 723 

bank. spojení: ..................................................... . ....... .................................... 

zastoupena: FRANCESCEM TIMPANEM, jednatelem (dále jen „Zhotovitel")

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: 03/2018



Dodatek č. 1
TOA POINT NRZO Turnov-město, Křivoklát

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava 
poddodavatelského systému; počet poddodavatelů se upravuje, čímž se upravuje příloha č. 8 SOD.

I.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5.3. 
Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj. E618-S-4678/2018/PAL a č. zhot.: 03/2018 
takto:
1. 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

-  Ruší se stávající text v článku 5. 15. SOD a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.15. Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: 

Příloha č. 2:

Příloha č. 3: 

Příloha č. 4: 

Příloha č. 5: 

Příloha č- 6: 

Příloha č. 7: 

Příloha č. 8: 

Příloha č. 9:

Obchodní podmínky -  OP/R/15/18 

Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby-VTP/R/09/18

c) Zvláštní technické podmínky 

Související dokumenty 

Rekapitulace Ceny Díla 

Harmonogram postupu prací 

Oprávněné osoby

Seznam požadovaných pojištění

Seznam poddodavatelů - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1 

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy obj. č. E618-S-4678/2018/PAL a č. zhot.: 03/2018, 
nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.

3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nich dvě (2) vyhotovení obdrží 
Objednatel a dvě (2) vyhotovení Zhotovitel.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že sjeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne
1 8 - 03-  2019

V Mostě dne o 7 -03- 3019

Ing. Patr Hofhanzl
ředitel Stavěbní,Správy západ

Francesco TIMPANO
Jednatel společnosti



Příloha č. 8 

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a IČO) ^ VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY

HODNOTA 
PODDODÁVKYV %

Z CELKOVÉ CENY DÍLA
ANTONY COMPANY s.r.o.

O b rá n ců  m íru  2 6 2 9 / 5 ,4 3 4  01  M o st 

IČ: 2 4 2  61 327

Demolice zděné čekárny 61%

CELKEM % 61%

Strana 1 {celkem 1)



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 223293

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0a6eec94-ef42-41a3-8ac3-eb74122ea095

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.03.2019 13:14:07
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